



SZGYF-IKT-3608-7/2023

Tervezési szerződés
1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről a

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
adószám: 15802107-2-41
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 336139
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 802101
statisztikai azonosító jel: 15802107-8412-312-01
képviseli: Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató

mint Megrendelő,

másrészről a

TIFE Nonprofit Kft.

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
adószám: 18549878-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-293139
statisztikai azonosító jel: 18549878-7490-572-01
képviseli: dr. Káldy Györok ügyvezető

mint Tervező(a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

- 1.1. Szerződő Felek között 2023. április 21. napján a „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című KEHOP-5.2.15-21 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a Magyar Állam tulajdonában és Megrendelő vagyonkezelésében álló Hejőbába belterület **1 helyrajzi számú, természetben a 3593 Hejőbába, Széchenyi utca 94. szám alatti ingatlanon** (a továbbiakban: Ingatlan) található **Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Dália Otthon telephelyének tervezési feladatainak elvégzése** tárgyában tervezési szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.
- 1.2. Figyelemmel arra, hogy az Alapszerződés 2.1.1 pontjában foglalt Támogatási Szerződés megkötésére 2023. július 15. napjáig nem került sor, azonban annak megkötése valószínűsíthető, így az Alapszerződés 2.2 pontjában foglalt bontó feltétel, valamint ehhez kapcsolódóan az Alapszerződés 2.4-2.5 pontjaiban foglalt teljesítési határidők módosítása, továbbá az Alapszerződés alvállalkozó igénybevételére vonatkozó rendelkezéssel történő kiegészítése vált szükségessé az alábbiak szerint.

2. Módosuló rendelkezések

- 2.1. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 90 (kilencven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”

Módosított szöveg:

„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 150 (százötven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”

- 2.2. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.4. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

„2.4. Felek rögzítik, hogy Tervezőnek az 1.2.1. munkarész tekintetében a teljesítési határidő 2023. szeptember 29. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított szöveg:

„2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.1. pontjában meghatározott munkarész tekintetében a Tervező részére előírt teljesítési határidő 2023. november 02. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

- 2.3. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

„2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.2. és 1.2.3. munkarészek tekintetében a teljesítési határidő 2023. november 01. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított szöveg:

„2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.2. és 1.2.3. pontjaiban meghatározott munkarészek tekintetében a Tervező részére előírt teljesítési határidő 2023. november 30. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

- 2.4. Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbi 3.12. ponttal egészítik ki:

„3.12. Tervező jelen Szerződés teljesítéséhez – a Kbt. és a KEHOP-5.2.15-21 azonosítószámú pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezései betartásával – jogosult alvállalkozót igénybe venni. Tervező felelős az alvállalkozó jogszerű bevonásáért, továbbá az alvállalkozó tevékenységéért és mulasztásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. A jogellenesen igénybe vett alvállalkozó esetén Tervező felel mindazon hátrányos következményekért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. Amennyiben az alvállalkozó igénybevételehez a Kbt. és a KEHOP-5.2.15-21 azonosítószámú pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezései – így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési értékhatárokra és az egybeszámítási kötelezettségekre vonatkozó szabályai – alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor az ilyen közbeszerzés(ek) lebonyolításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és terhet a Tervező viseli, ezen a címen semmilyen igényrel nem fordulhat a Megrendelő felé.”


- 2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 1.1 pontjában, valamint 2. mellékletében a tervezéssel érintett intézmény elnevezése nem teljes körűen került feltüntetésre, így azt „Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Dália Otthon”-ról közös megegyezéssel „Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Dália Otthon Hejőbába”-ra pontosítják.

3. Egyéb rendelkezések


- 3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.
- 3.2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.3. Szerződő Felek a jelen 4 oldalból álló szerződésmódosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban, melyből 1 példány a Tervezőt, 3 példány a Megrendelőt illeti – jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2023. július „.....”

Budapest, 2023. július „19”




Tervező
dr. Káldy Györk
TIFE Nonprofit Kft.
ügyvezető




Megrendelő
Cséplőné Gönczi Veronika
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
főigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2023. év hó nap



Starcsevics Agnes
pénzügyi vezető


Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2023. év 07. hó 19. nap



Horváth Attila
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogilag jóváhagyom:


Budapest, 2023. év 07. hó 19. nap



dr. Bukucs Balázs
jogi referens

Szakmailag jóváhagyom:

Budapest, 2023. év 07. hó 19. nap



Káli Péter
főosztályvezető