

Tervezési szerződés  
1. sz. módosítása

Sz/Eu/20/1/2023



SZGYF-IKT-4745-1/2023

Amely létrejött egyrészről az

**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.  
adószám: 15802107-2-41  
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 336139  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 802101  
statisztikai azonosító jel: 15802107-8412-312-01  
képviseli: Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató  
**mint Megrendelő**

másrészről az

**TIFE Nonprofit Kft.**

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.  
adószám: 18549878-2-41  
cégjegyzékszám: 01-09-293139  
statisztikai azonosító jel: 18549878-7490-572-01  
képviseli: dr. Káldy Györok ügyvezető

**mint Tervező,**

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**

a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

**Előzmények**

1.1. Szerződő Felek között 2023. június 01. napján a „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című KEHOP-5.2.15-21 azonosítójú pályázathoz kapcsolódóan a Magyar Állam tulajdonában és Megrendelő vagyionkezelésében álló Izsófalva belterület **1313 helyrajzi számú, természetben a 3741 Izsófalva, Mária tó utca 2/1. szám** alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) található **Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Aranyág Otthon Izsófalva tervezési feladatainak elvégzés tárgyban** tervezési szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.

1.2. Figyelemmel arra, hogy az Alapszerződés 2.1.1 pontjában foglalt Támogatási Szerződés megkötésére 2023. augusztus 25. napjáig nem került sor, azonban annak megkötése valószínűsíthető, így az Alapszerződés 2.2. pontjában foglalt bontó feltétel, valamint ehhez kapcsolódóan az Alapszerződés 2.4 – 2.5 pontjaiban foglalt teljesítési határidők módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

## 2. Módosuló rendelkezések

2.1. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

*„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 90 (kilencven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”*

Módosított szöveg:

*„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 150 (százötven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”*

2.2. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.4. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

*„2.4. Felek rögzítik, hogy Tervezőnek az 1.2.1. munkarész tekintetében a teljesítési határidő 2023. október 16. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

Módosított szöveg:

*„2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.1. pontjában meghatározott munkarész tekintetében a Tervező részére előírt teljesítési határidő 2023. november 02. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

2.3. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

*„2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.2. és 1.2.3. munkarészek tekintetében a teljesítési határidő 2023. november 15. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

Módosított szöveg:

*„2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.2. és 1.2.3. pontjaiban meghatározott munkarészek tekintetében a Tervező részére előírt teljesítési határidő 2023. november 30. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

## 3. Egyéb rendelkezések

3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.

3.2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. Szerződő Felek a jelen 3 oldalból álló szerződésmódosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban, melyből 1 példány a Tervezőt, 3 példány a Megrendelőt illeti – jóváhagyólag aláírják.


Budapest, 2023. augusztus „29”

Budapest, 2023. augusztus „29”


  
TIFE NONPROFIT KFT.  
1132 Budapest, Visegrádi utca 49.  
Adószám: 18549878-2-41  
Tervező  
dr. Káldy Györk  
TIFE Nonprofit Kft.  
ügyvezető

  
  
Megrendelő  
Cséplőné Gönczi Veronika  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
főigazgató


Pénzügyi ellenjegyzés:  
Budapest, 2023. év 08. hó 29. nap

  
Starcsevics Agnes  
pénzügyi vezető


Pénzügyileg ellenjegyzem:  
Budapest, 2023. év 08. hó 29. nap

  
Horváth Attila  
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogilag jóváhagyom:  
Budapest, 2023. év 08. hó 29. nap

  
Dr. Bukucs Balázs  
jogi referens

Szakmailag jóváhagyom:  
Budapest, 2023. év 08. hó 25. nap

  
Káli Péter  
főosztályvezető

