

Sz/Éu/25/1/2023

## Tervezési szerződés

### 1. sz. módosítása

SZGYF-1KT-4760-212023.



Amely létrejött egyrészről az

#### **SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.  
adószám: 15802107-2-41  
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 336139  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 802101  
statisztikai azonosító jel: 15802107-8412-312-01  
képviseli: Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató  
**mint Megrendelő**

másrészről az

#### **TIFE Nonprofit Kft.**

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.  
adószám: 18549878-2-41  
cégjegyzékszám: 01-09-293139  
statisztikai azonosító jel: 18549878-7490-572-01  
képviseli: dr. Káldy Györok ügyvezető

**mint Tervező,**

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**

a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

### Előzmények

1.1. Szerződő Felek között 2023. június 01. napján a „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című KEHOP-5.2.15-21 azonosítójú pályázathoz kapcsolódóan a Magyar Állam tulajdonában és Megrendelő vagyongazdálkodásában álló Szekszárd belterület **18/21 helyrajzi számú, természetben a 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. szám alatti ingatlanon** (a továbbiakban: Ingatlan) található **Galagonya Integrált Szociális Intézmény Tolna Vármegye tervezési feladatainak elvégzése tárgyban** tervezési szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.

1.2. Figyelemmel arra, hogy az Alapszerződés 2.1.1 pontjában foglalt Támogatási Szerződés megkötésére 2023. augusztus 25. napjáig nem került sor, azonban annak megkötése valószínűsíthető, így az Alapszerződés 2.2. pontjában foglalt bontó feltétel, valamint ehhez kapcsolódóan az Alapszerződés 2.4 – 2.5 pontjaiban foglalt teljesítési határidők módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

## 2. Módosuló rendelkezések

2.1. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

*„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 90 (kilencven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”*

**Módosított szöveg:**

*„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 150 (százötven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”*

2.2. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.4. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

*„2.4. Felek rögzítik, hogy Tervezőnek az 1.2.1. munkarész tekintetében a teljesítési határidő 2023. október 16. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

**Módosított szöveg:**

*„2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.1. pontjában meghatározott munkarész tekintetében a Tervező részére előírt teljesítési határidő 2023. november 02. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

2.3. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

*„2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.2. és 1.2.3. munkarészek tekintetében a teljesítési határidő 2023. november 15. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

**Módosított szöveg:**

*„2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.2.2. és 1.2.3. pontjaiban meghatározott munkarészek tekintetében a Tervező részére előírt teljesítési határidő 2023. november 30. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

## 3. Egyéb rendelkezések


3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.


3.2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. Szerződő Felek a jelen 3 oldalból álló szerződésmódosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban, melyből 1 példány a Tervezőt, 3 példány a Megrendelőt illeti – jóváhagyólag aláírják.


Budapest, 2023. augusztus „29”

Budapest, 2023. augusztus „29”


  
.....  
**TIFE NONPROFIT KFT.**  
Tervező **1132 Budapest, Visegrádi utca 49.**  
**Adószám: 18549878-2-41**  
**dr. Káldy György**  
**TIFE Nonprofit Kft.**  
**ügyvezető**

  
.....  
**Megrendelő**  
**Cséplőné Gönczi Veronika**  
**Szociális és Gyermekvédelmi**  
**Főigazgatóság**  
**főigazgató**


Pénzügyi ellenjegyzés:  
Budapest, 2023. év „08” hó „29” nap

  
.....  
**Starcsevics Agnes**  
**pénzügyi vezető**


Pénzügyileg ellenjegyzem:  
Budapest, 2023. év „08” hó „29” nap

  
.....  
**Horváth Attila**  
**gazdasági főigazgató-helyettes**

Jogilag jóváhagyom:  
Budapest, 2023. év „08” hó „25” nap

  
.....  
**Dr. Bukucs Balázs**  
**jogi referens**

Szakmailag jóváhagyom:  
Budapest, 2023. év „08” hó „25” nap

  
.....  
**Káli Péter**  
**főosztályvezető**

