

# V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

## I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

### **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,  
képviseli: Györe Edina, főigazgatói meghatalmazás alapján,  
adószám: 15802107-2-41,  
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

### **Generál Építőipari Kft.**

(székhely: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20.  
cégjegyzékszám: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, 03-09-101124  
adószám: 10684669-2-03  
bankszámlaszám: 10402537-25367597,  
képviseli: Halász László ügyvezető),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -  
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

## I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. szeptember 20.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „**Vállalkozási szerződés keretében lakásotthon kialakítása az EFOP-2.1.1-16-2017-00023 jelű pályázatban**” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás)

## II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. Felek észrevételezték, hogy adminisztratív hiba okán a felhívásban és a szerződéstervezetben tévesen került rögzítésre, hogy a tárgyi, a közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozó építési beruházás engedélyköteles, és erre tekintettel a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.

II.2. Felek rögzítik, hogy Jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, figyelemmel az alábbiakra:

A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása nem lényeges az alábbiakra tekintettel:

- nem az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg;
- nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

### **III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK**

III.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

#### Eredeti rendelkezés:

A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 29.256.222.- Ft + ÁFA, azaz Huszonkilencmillió-kettőszázötvenhatezer-kettőszázhuszonkettő plusz általános forgalmi adó.

A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles, erre tekintettel a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.

#### Módosított rendelkezés:

A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 29.256.222.- Ft + ÁFA, azaz Huszonkilencmillió-kettőszázötvenhatezer-kettőszázhuszonkettő plusz általános forgalmi adó.

A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles, erre tekintettel nem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá.

### **IV. EGYÉB RENDELKEZÉS**

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. 11.07. napján



*Györe Edina*

Györe Edina  
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Megrendelő

Kelt: Kalocsa, 2018. 11.10. napján.

**GENERÁL**  
Építőipari Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Kalocsa

*Halász László*

Halász László  
ügyvezető

Generál Építőipari Kft.  
Vállalkozó

*szakmai ellenjegyzés: Kovács Mikaléla*  
2018. 11.07.

*penzügyi ellenjegyzés:*  
2018. 11.07.

*Kovács Mikaléla*

*jogi ellenjegyzés:*  
2018. 11.07.

*Dr. Simon Mária*

