

БКНК-7-Т86 /2018

16674 /2018

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

2 . S Z . M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről



SZGYF01066926

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,

képviseli: dr. Tóth Mária igazgató,

adószám: 15802107-2-41,

statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

HUN-BAU HOLDING Kft.

(székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 9. 2. em. 1.

cégjegyzékszám: 03-09-108118.

adószám: 11868806-2-03,

Statisztikai számjel: 11868806-6810-113-03.

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 12062003-01170426-00100000

telefon: +36202156353

e-mail: hunbauholding@gmail.com,

képviseli: Major József ügyvezető),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”), - Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* - között, a keletkezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00016 azonosítószámú „Harmónia a támogatott lakhatásban” című pályázat részeként” tárgyában (a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*).

1066

7

Megrendelő Vállalkozót hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. rész vonatkozásában, Felek ennek alapján kötötték meg a vállalkozási szerződést egymással, amelyet Felek 2018. október 31. napján közös megegyezéssel módosítottak. (a továbbiakban: 1. számú szerződés módosítás)

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán:

2.1. Megrendelő a lakóházak kiviteli terveinek elkészülte és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményhirdetése közötti időben (1 év) építőipari kapacitás hiánnyal és építőanyag áremelkedéssel szembesült. A pályázati forrásból rendelkezésre álló fedezethiánnyal számolva tartalékolta a lakóházak kerítésének és tereprendezésének fedezetét. Fontossági sorrendet állított fel a pályázati forrásból finanszírozható pótmunkákra. Az 1. számú szerződés módosítással megvalósította a Kaskantyú 078/38 hrsz-ú, valamint a 078/40 hrsz-ú lakóházaknál keletkező szennyvíz elvezetését a megváltozott települési szennyvízelvezetési körülmények között. A 2. számú szerződés módosítás a rendeltetésszerű használatához szükséges munkák elvégzésére irányul. Tabdin falusias lakókörnyezetben, Kaskantyún külterületi településrészen vagyonvédelmi és ellátási biztonság miatt indokolt a lakóházak teljes bekerítése, a bekerített telekrész tereprendezése. A Vállalkozó elkészítette ajánlatát, *(1. sz. melléklet)*, mely alapján megállapítható, hogy a felmerült és Megrendelő által jóváhagyott munka költsége nettó 11.891.608,- Ft,

A műszaki ellenőr megerősítette, hogy a fenti munkák indokoltak a rendeltetésszerű használatához.

2.2. Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésének megfelel, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt;
- sem építési beruházás lévén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez;
- a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna abban az esetben is, ha az

ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve határozta volna meg.

3. A MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

3.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 6.1. pontja az 1. számú szerződés módosítás után alábbiak szerint rendelkezik:

„A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 280.011.699. Ft + ÁFA, azaz kétszáznyolcvanmillió-tizenegyezer-hatszázkilencvenkilenc plusz általános forgalmi adó, mely a Vállalkozó árazott költségvetése alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.”

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 291.903.307. Ft + ÁFA, azaz kétszázkilencvenegymillió-kilencszázháromezer-háromszázhet plusz általános forgalmi adó, mely a Vállalkozó árazott költségvetése alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók. A Vállalkozói díjból az 1. számú szerződésmódosítással összefüggésben - a közterületen felmerülő közmű költség jogcímen - 115.880,- Ft + ÁFA összeget a Megrendelő saját forrásból finanszírozza.”

4. A MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Vállalkozási szerződés jelen II. számú Módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

4.2. A szerződésmódosítás a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

4.3. Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett vállalkozási szerződés II. számú módosítását annak elolvasása és együttes értelmezése után írják alá.

4.4. Jelen szerződés módosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) aláírt példány a Megrendelőt, 2 (kettő) pedig a Vállalkozót illet.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4.5. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Kecskemét, 2018. december 12. napján.

HUN-BAU HOLDING KFT.
3200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. II.1.
Adószám: 11868806-2-03

dr. Tóth Mária

dr. Tóth Mária igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Megrendelő



Major József ügyvezető

HUN-BAU HOLDING Kft.

Vállalkozó

1. számú melléklet: árajánlat

Szakmailag ellenjegyzem.

Dátum: 2018 DEC 10. (16.00)

Aláírás: *Dóra*

Jogilag ellenjegyzem.

Dátum: 2018 DEC 10. 1630

Dr. Égető Annamária
Dr. Égető Annamária
aláírás

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Köt. Váll. szám: 22EF/2018/01376
Kelt, 2018. év 12. hó 10. n 10 26
Kunos Zoltán
Kunos Zoltán
aláírás

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE