

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

1 . S Z . M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről az

S z o c i á l i s é s G y e r m e k v é d e l m i F ő i g a z g a t ó s á g

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: Györe Edina igazgató,
adószám: 15802107-2-41,
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

L E - K O K f t .

(székhely: 8960 Lenti Béke u. 40.
cégjegyzékszám: 20-09-060849.
adószám: 10702136-2-20,
Statisztikai számjel: 10702136-4221-113-20.
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt..
Pénzforgalmi jelzőszám: 11749022-20023728.
képviseli: Hordós Krisztina Rita ügyvezető),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy 2018. június 27. napján Megbízó és Vállalkozó vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: *szerződés*) a „**Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 jelű pályázat keretében 2 részben**” elnevezésű közbeszerzési eljárás **2. része** eredményeképpen.

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy a meglévő szerkezetek, rendszerek feltárását követően az árazott költségvetésben szereplő mennyiségek változtak, valamint a munkálatok megkezdését követően Vállalkozótól további építési munkák elvégzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben,

valamint Megrendelő az eredeti szerződésben szereplő egyes feladatok elvégzésétől eltekint a jelen módosítás 1-4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjának és a Kbt. 141.§ (3) bekezdésének megfelelő, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítás a szerződés értékének változásával jár (1 Ft);
- az építési beruházás ellenértékének növekedése az eredeti szerződéses érték 15%-át nem éri el (1-4. sz. mellékletekben szereplő költségvetések alapján).;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és
- illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel is megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalapnak, mivel a műszaki tartalom módosítása – felmerült pótmunkák – a szerződés értékének változásával jár.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek az eredeti szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 28.315.655 Ft + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió – háromszáztizenötezer - hatszázötvenöt plusz általános forgalmi adó, mely a Vállalkozó árazott költségvetése alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.


Módosuló szerződéses rendelkezés:

A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 28.315.654 Ft + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió-háromszáztizenötezer-hatszázötvennégy forint plusz általános forgalmi adó, mely a Vállalkozó árazott költségvetése alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.

Az eredeti szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 1-4. sz. mellékletekben szereplő árazott költségvetések lépnek.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal Felek aláírásával lép hatályba.



Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Jelen szerződésmódosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

Kelt Zalaegerszeg, 2018. július 31. napján.




Györe Edina

igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Megrendelő


LE-KO Építőipari Kft.
8960 Lenti, Béke út 40. Pf.: 28
OTP Lenti: 11749022-20023728
Volksbank: 14100299-12670049-01000004
Adószám: 10702136-2-20
2.

Hordós Krisztina Rita

ügyvezető

LE-KO Kft.

Vállalkozó


Pénzügyi ellenjegyzés:

Zalaegerszeg, 2018. 07. 31.



Jogi ellenjegyzés:

Zalaegerszeg, 2018. 07. 31.


dr. Simon Mergo

Szakmai ellenjegyzés:

Zalaegerszeg, 2018. 07. 31.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Főösszesítő
2. sz. melléklet – Gépész költségvetés
3. sz. melléklet – Villamos költségvetés
4. sz. melléklet – Építész költségvetés

