IKT-2016-104-I1-00003128/0000140

E009197794

SZÉCHENYI 2020

SZGYF-IKT-2322-1/2023

EFOP-2.1.1-16-2016-00006
6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Miniszterelnökség
Érkeztető szám: 715
Iktatószám: 2150-048/2017
Iktatás dátuma: 2023.01.02.
Mellékletek száma: 2
Ügyintéző:
Irattári tételszám:

Iktatószám: IKT-2016-104-I1-00003128/0000134

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Projekt azonosítószám: EFOP-2.1.1-16-2016-00006

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám) 775290
Adószám: 15775292-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-31005300
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Simon Attila István

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MINISZTERELNÖKSÉG * 133 *

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.1.1-16-2016-00006** azonosító számon regisztrált, **2016.08.01.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.01.13.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című és EFOP-2.1.1-16-2016-00006 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.05.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.04.28.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 159 058 948 Ft, azaz százötvenkilencmillió-ötvennyolcezer-kilencszáznegyvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 156 434 573 Ft, azaz százötvenhatmillió-négyszázharmincnégyezer-ötszázhetvenhárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 156 434 573 Ft, azaz százötvenhatmillió-négyszázharmincnégyezer-ötszázhetvenhárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 159 058 948 Ft, azaz százötvenkilencmillió-ötvennyolcezer-kilencszáznegyvennyolc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

156 434 573 Ft, azaz százötvenhatmillió-négyszázharmincnégyezer-ötszázhetvenhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgató
P.H.

Kelt: Budapest, 2023.év 03 hónap 01 napján

.....
Támogató

MINISZTÉRIUM
Váry Zsolt András
főosztályvezető
P.H. 133.

Kelt Budapest, 2023. év március hónap 7. napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:
1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:
7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 15aef284-6d95-44cb-9a03-e0ac2608fbea

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2023. év 03. hó 01. nap

.....
Schlenkné Hayer Tímea
gazdasági főigazgató-helyettes
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Jogilag jóváhagyom:
Budapest, 2023. év 11. hó 28. nap

.....
név: DR. SZABÓ ROBERT
titulus: JOGI REFERENS
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szakmailag jóváhagyom:
Budapest, 2023. év 02. hó 27. nap

.....
Kosztik Henrietta
főosztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-2.1.1-16 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Megvalósítási helyszínek

Helység
Miskolc

Irányítószám
3527

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Borsod-Abaúj-Zemplén

Kistérség
Miskolci

Járás
Miskolci

Közterület:
Szondy György utca

Házszám:

Helyrajzi szám:
4841/5.

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően legkésőbb: 15 hónapon belül.

Mérföldkő sorszáma:
1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2018.01.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlat tevővel megköti a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosítása esetében. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot legkésőbb 21 hónapon belül.

Mérföldkő sorszáma:
2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2018.08.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelező a szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdi a munkálatokat, a szerződésben meghatározott határidők betartásával és SZGYF folyamatos tájékoztatásával halad az építési feladatokkal. A kivitelezési költségek legalább 60%-át elérő részszámlái kifizetési kérelemben beadásra kerültek. A mérnök, a kommunikációs szakember és a projektmenedzsment feladatát folyamatosan végzi, koordinálja a projektben résztvevőket, betartja és betartatja a határidőket. A rehabilitációs szakmérnök, a szakmai felkészítés, a könyvvizsgáló beszerzése elindításra kerül.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétele

Mérföldkő sorszáma:
3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019.01.15.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelező a szerződésben meghatározott időpontban az építési munkákat készre jelenti, és megvalósult az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Használatba vételi engedély, vagy a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem bemutatása.

Mérföldkő sorszáma: 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörténik az NMr.-ben meghatározottak szerint. A projektben részt vevők szerződésükben és feladat-meghatározásaiknak megfelelően befejezik és dokumentálják az elvégzett munkálataikat. A dolgozók, új munkatársak az új/felújított intézményben való munkavégzésre a pályázatban meghatározott szakmai ismeretanyagok átadásával és számonkérésével felkészítésre kerülnek. Az épület használatbavételi engedély birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemei aktiválásra kerülnek.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése: A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma

Eredmény leírása: A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 24

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: férőhely

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A kiváltás eredményeként létrejövő gyermekotthonnal a gondozottak és dolgozók egy vadonatúj épületet vehetnek birtokba, melyet ők fognak belakni,ők lesznek a gazdák és a hagyományteremtők. A dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kapnak, amely a módszerek és eszközök vonatkozásában többlet lehetőséget ad a számukra. A gyermekfelügyelők – az építészeti kialakításból fakadóan - könnyebben nyomon tudják majd kísérni a napi történéseket.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	156 434 573	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	156 434 573	100.000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	2 624 375	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	2 624 375	-
Projekt teljes költsége	159 058 948	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 002 125
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	3 002 125
Mennyiség	1
Nettó érték	3 002 125
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 002 125
Elszámolható költség [Ft]	3 002 125
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 002 125
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenti feladatok ellátására három - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő szakmai vezető) dolgozó részmunkaidős kinevezésével kerül sor. A projektmenedzser díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.533.000 Ft bér és 567.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra. A pénzügyi vezető díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.533.000 Ft bér és 567.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 15 óra. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető együttes bér költsége 3.066.000 Ft, járuléka 1.134.000 Ft, összesen 4.200.000 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 2,5 %-a. A projektmenedzser, pénzügyi vezető és a szakmai vezető a projekt teljes hossza alatt biztosításra kerül és ezen költségeket önerőből kívánjuk biztosítani a projekt eredeti fizikai befejezését követően a projekt tényleges zárásáig. A 4. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2020-0076 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Projekt menedzsment/Munkabér költségsor 63 875 Ft összeggel, a Projekt menedzsment/Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok költségsor csökkentése szükséges 14 053 Ft összeggel. (2017. május hó) (3 066 000 Ft - 63 875 Ft = 3 002 125 Ft.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133 *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 119 947
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 119 947
Mennyiség	1
Nettó érték	1 119 947
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 119 947
Elszámolható költség [Ft]	1 119 947
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 119 947
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenti feladatok ellátására három - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő szakmai vezető) dolgozó részmunkaidős kinevezésével kerül sor. A projektmenedzser díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.533.000 Ft bér és 567.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra. A pénzügyi vezető díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.533.000 Ft bér és 567.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 15 óra. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető együttes bér költsége 3.066.000 Ft, járuléka 1.134.000 Ft, összesen 4.200.000 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 2,5 %-a. A projektmenedzser, pénzügyi vezető és a szakmai vezető a projekt teljes hossza alatt biztosításra kerül és ezen költségeket önerőből kívánjuk biztosítani a projekt eredeti fizikai befejezését követően a projekt tényleges zárásáig. A 4. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2020-0076 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Projekt menedzsment/Munkabér költségsor 63 875 Ft összeggel, a Projekt menedzsment/Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok költségsor csökkentése szükséges 14 053 Ft összeggel. (2017. május hó) (1 134 000 Ft - 14 053 Ft = 1 119 947 Ft)

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezés során a teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása, többek között a folyamatos konzultáció a megrendelővel (folyamatos tájékoztatás), a kivitelezés folyamatos helyszínen történő ellenőrzése a megállapítások építési naplóban való rendszeres rögzítése. A 4. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2021-0608 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 1 260 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	354 331
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	95 669
Brutto egységár [Ft]	450 000
Mennyiség	1
Nettó érték	354 331
ÁFA érték	95 669
Teljes költség [Ft]	450 000
Elszámolható költség [Ft]	450 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	450 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése: megbízott profi fotós által készített fotódokumentáció, mely minősége professzionális felhasználást tesz lehetővé, vagyis nyomdai felhasználásra alkalmasan fognak rendelkezésre állni.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	56 669
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	15 301
Brutto egységár [Ft]	71 970
Mennyiség	1
Nettó érték	56 669
ÁFA érték	15 301
Teljes költség [Ft]	71 970
Elszámolható költség [Ft]	71 970
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	71 970
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A beruházás helyszínén „B" típusú tájékoztató tábla, valamint a beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése bruttó 68.600 Ft. A soron keletkezett felhasználható maradvány 3.370 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	57 009
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	15 392
Brutto egységár [Ft]	72 401
Mennyiség	1
Nettó érték	57 009
ÁFA érték	15 392
Teljes költség [Ft]	72 401
Elszámolható költség [Ft]	72 401
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	72 401
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt elengedhetetlen része a közvetlen célcsoportok felkészítése a változásra, melyet különböző szakmai programok rendezésével lehet elérni. A projekt megvalósítási szakaszában beszerzésre kerülnek ezen célcsoport támogató tréningek. Lesz külön felkészítő foglalkozás a gyerekeknek, a régi szakemberek és az új munkatársaknak is. A részletes programot az szakmai adatlapok tartalmazzák. A foglalkozások, megszervezésének és lebonyolításának díja bruttó 1.998.900 Ft. A tervezett felkészítő programok megvalósításának ideje: 2018.01.15. - 2018.09.30. Az 5. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2022-0252 számú, 2022.10.06-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségsor csökkentése szükséges 1 600 000 Ft összeggel és a Projekt szakmai megvalósítása/Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségsor csökkentése szükséges 1 926 499 Ft. Az MvM/524-1/2022/ELLKORD iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 2 356 499 Ft – az EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül. A soron lévő maradvány: 72 401 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	2 066 438
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	557 937
Brutto egységár [Ft]	2 624 375
Mennyiség	1
Nettó érték	2 066 438
ÁFA érték	557 937
Teljes költség [Ft]	2 624 375
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	2624375
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A 4. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2021-0608 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 1 260 000 Ft összeggel. A 0002939-069/2017 iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 267 876 Ft – az EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül. Az 5.sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2022-0252 számú, 2022.09.29-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségsor csökkentése szükséges 1 600 000 Ft összeggel és a Projekt szakmai megvalósítása/Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségsor csökkentése szükséges 1 926 499 Ft. Az MvM/524-1/2022/ELLKORD iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 2 356 499 Ft – az EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 267 876 Ft Közbeszerzési szakértő díja: 430 000 Ft Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségsor: 1 926 499 Ft

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	357 102
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	357 102
Mennyiség	1
Nettó érték	357 102
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	357 102
Elszámolható költség [Ft]	357 102
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	357 102
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető heti 10 órában látja el a feladatát a projekt keretében, a teljes projektmegvalósítás alatt. Részt vesz a lakossági érzékenyítésekben, a projekttel kapcsolatos szakmai szempontokat mind a beszerzések, mind a kivitelezés, tervezés alkalmával érvényre juttatja. A projekt teljes időtartama alatt ellenőrzi a jogszabálynak (gyermekvédelmi) való megfelelést, a működési engedély későbbi zökkenőmentes elérése érdekében. A Szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.322.600 Ft bér és 357.102 Ft járulék kerül elszámolásra (azaz összesen 1.679.702 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 1%-a) a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra. A projektmenedzser, pénzügyi vezető és a szakmai vezető a projekt teljes hossza alatt biztosításra kerül és ezen költségeket önerőből kívánjuk biztosítani a projekt eredeti fizikai befejezését követően a projekt tényleges fizikai zárásáig.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 322 600
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 322 600
Mennyiség	1
Nettó érték	1 322 600
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 322 600
Elszámolható költség [Ft]	1 322 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 322 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető heti 10 órában látja el a feladatát a projekt keretében, a teljes projektmegvalósítás alatt. Részt vesz a lakossági érzékenyítésekben, a projekttel kapcsolatos szakmai szempontokat mind a beszerzések, mind a kivitelezés, tervezés alkalmával érvényre juttatja. A projekt teljes időtartama alatt ellenőrzi a jogszabálynak (gyermekvédelmi) való megfelelést, a működési engedély későbbi zökkenőmentes elérése érdekében. A Szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.322.600 Ft bér és 357.102 Ft járulék kerül elszámolásra (azaz összesen 1.679.702 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 1%-a) a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra. A projektmenedzser, pénzügyi vezető és a szakmai vezető a projekt teljes hossza alatt biztosításra kerül és ezen költségeket önerőből kívánjuk biztosítani a projekt eredeti fizikai befejezését követően a projekt tényleges fizikai zárásáig.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 300 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	351 000
Brutto egységár [Ft]	1 651 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 300 000
ÁFA érték	351 000
Teljes költség [Ft]	1 651 000
Elszámolható költség [Ft]	1 651 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 651 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. A Megvalósítási Tanulmány elkészítésével megbízott cég nettó 1.300.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében vállalta a feladat ellátását, mely a projekt becsült költségvetésének 0,98 %-a. Elkészítésének határideje: 2016. július vége.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tervezési feladatok beszerzésre kerültek, hogy a pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció, előzetes szakhatósági egyeztetések, és a költségvetést alátámasztó költségbecslés elkészüljön. Az építési engedélyes tervdokumentáció díja: nettó 2.638.189 Ft + ÁFA Elkészítésének határideje: 2016. július vége. A 4. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2021-0608 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és azok hatósági díjainak költségsor csökkentése szükséges 6 701 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szintén az előkészítési szakaszhoz kapcsolódó költség a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, mely feladat ellátásának megrendelésére, csak a pozitív támogatói döntés kézhezvételét követően kerül sor. A tervező olyan módon készíti el a kivitelezési tervdokumentációt, hogy az a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elemeként egyértelműen beárazható legyen az ajánlattevők részéről, illetve a kivitelezés ismeretében elvégezhető legyen. A kiviteli tervdokumentáció díja: nettó 2.638.189 Ft + ÁFA. Elkészítésének határideje, a kivitelezési feladatok közbeszerzési eljárás előkészítésének kezdete: 2016. november 15. A 4. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2021-0608 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és azok hatósági díjainak költségsor csökkentése szükséges 6 701 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	55 119
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	14 881
Brutto egységár [Ft]	70 000
Mennyiség	1
Nettó érték	55 119
ÁFA érték	14 881
Teljes költség [Ft]	70 000
Elszámolható költség [Ft]	70 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	70 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása során közbeszerzési tevékenység ellátása, valamint a megvalósítandó projekttel kapcsolatban felmerülő összes beszerzési eljárás lefolytatása. A tevékenység díjazása az alábbi módon oszlik: Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1.169.000 Ft Beszerzési eljárások lefolytatása: 501.000 Ft Az 5. sz. szerződésmódosítás értelmében: Az SZ-2022-0252 számú, 2022.10.06-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségsor csökkentése szükséges 1 600 000 Ft összeggel és a Projekt szakmai megvalósítása/Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségsor csökkentése szükséges 1 926 499 Ft. Az MvM/524-1/2022/ELLKORD iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 2 356 499 Ft – az EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül. A soron lévő maradvány: 70 000 Ft.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	99 212 564
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	26 787 392
Brutto egységár [Ft]	125 999 956
Mennyiség	1
Nettó érték	99 212 564
ÁFA érték	26 787 392
Teljes költség [Ft]	125 999 956
Elszámolható költség [Ft]	125 999 956
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	125 999 956
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a szerződéskötést és munkaterület átadását követően 2017. február 10-én megkezdődhet a kivitelezés. Elképzelések szerint olyan gyermekotthon kerül kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes, alacsony energia igényű épület. Az épület szumma nettó alapterülete 493,3 m2, mely 24 fő férőhelyes, 3 csoportos, csoportonként 8 fő azonos leánygyermekek elhelyezésére szolgál, a hozzá tartózó közösségi terekkel és kiegészítő (akadálymentes is) helyiségekkel. Módosítás műszaki tartalma a "változások jegyzéke" alapján, a módosított és elmaradó költségeket is tartalmazva csatolásra került. A műszaki tartalom módosítást eredményező többletköltséget (a kivitelező nyilatkozata alapján nem érvényesítik. (1.035 Ft)

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	7 108 450
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 919 281
Brutto egységár [Ft]	9 027 731
Mennyiség	1
Nettó érték	7 108 450
ÁFA érték	1 919 281
Teljes költség [Ft]	9 027 731
Elszámolható költség [Ft]	9 027 731
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	9 027 731
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kiváltandó 96 fős intézménynek jelenleg egy mikrobusz és egy személygépjármű áll rendelkezésre, melyek átkerülnek a 48 fős encsi lakásotthonok használatába - mely szintén a kiváltás része így a miskolci speciális nevelési igényű leány otthon közlekedési eszköz nélkül marad, ezért szükséges egy gépjármű beszerzése. 9 fős, klímás mikrobusz alkalmas a gyermekotthon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására és a gyerekek mindennapi szállítására. A gépjármű beszerzésének ára nettó 7.108.450 Ft + ÁFA, mely a pályázati költségvetés 5,37 %-a. A beszerzésre és üzembe helyezésre 2018. január 15 és 2018. augusztus 15-e között kerül sor.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	9 834 363
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 655 278
Brutto egységár [Ft]	12 489 641
Mennyiség	1
Nettó érték	9 834 363
ÁFA érték	2 655 278
Teljes költség [Ft]	12 489 641
Elszámolható költség [Ft]	12 489 641
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	12 489 641
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az kiváltásra kerülő épületbe 2016. év elején minden ellátott részére új bútorok (heverők, szekrények, íróasztalok, lámpák, szőnyegek) kerültek beszerzésre, ezért a pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésben nem szerepelnek ezen bútorok, csak olyanok eszközök, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új otthonban történő áthelyezésre. Az eszközbeszerzés csak a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza (irodabútorok, informatikai eszközök, elektronikai cikkek, fűnyíró, háztartási gépek, stb), melyek nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben, vagy minőségben a kiváltandó (három felé váló) intézményben. Az eszközbeszerzésre nettó 9.834.363Ft lett elkülönítve a projekt költségvetésben, mely a beruházás 7,8 %-a. A beszerzésre és üzembe helyezésre 2020. IV. negyedévétől - 2022. IV. negyedévéig kerül sor.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	300 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	81 000
Brutto egységár [Ft]	381 000
Mennyiség	1
Nettó érték	300 000
ÁFA érték	81 000
Teljes költség [Ft]	381 000
Elszámolható költség [Ft]	381 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	381 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A rehabilitációs szakmérnök a projekt kivitelezése során többszöri helyszíni ellenőrzést folytat, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a kivitelező részére, valamint a beruházás zárását követően szakértői nyilatkozatot készít az akadálymentesség megfelelőségéről.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	330 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	89 100
Brutto egységár [Ft]	419 100
Mennyiség	1
Nettó érték	330 000
ÁFA érték	89 100
Teljes költség [Ft]	419 100
Elszámolható költség [Ft]	419 100
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	419 100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A könyvvizsgáló a projekt végén megvalósítja a projektszintű, projekt zárásával összefüggő audit tevékenységet, könyvvizsgálatot. Kiállítja a pályázati feltételeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentést.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2019.01.15.	24	24	24

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott dr. Simon Attila István, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján **mentes** a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....

Kedvezményezett
dr. Simon Attila István
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2. Főigazgató

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év 03 hó 01 nap

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

SZÉCHENYI 2020

MINISZTERELNÖKSÉG

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Érkezett: 2023 MÁRC 10.
SZGYF-ÉRK/ 5605/2023

MINISZTERELNÖKSÉG

SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI FEJLESZTÉSEK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS BERUHÁZÁSOK OSZTÁLYA

SZGYF-IKT-2322-2/2023

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN
főigazgató

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
1132 Budapest
Visegrádi utca 49.

TÁRGY: Aláírt támogatási szerződés módosítás megküldése

IKTATÓSZÁM: 0002150-050/2017/
EUPR IKTATÓSZÁM: IKT-2016-104-I1-00003128/0000141

ÜGYINTÉZŐ: Széll Alíz/061-896-2616

SZGYF01657978

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, **hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program** támogatási rendszerében benyújtott **EFOP-2.1.1-16-2016-00006 azonosító számú** támogatási kérelméhez kapcsolódó **6. számú támogatási szerződés módosítása Támogató általi aláírása megtörtént**.

A hatályos támogatási szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az efop211@tfm.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2023. március „6”

Tisztelettel:

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Szabó Beatrix
osztályvezető

Melléklet:

- EFOP-2.1.1-16-2016-00006 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosítása 1. számú példánya

Projektirányítási Főosztály
☐ Projekttámogatási Osztály ☐ Projekt Pénzügyi Osztály
☐ Kiemelt Pályázatok Osztálya ☐ .....
☐ Standard Pályázatok Osztálya ☐ .....
☐ Egyéb..... PVO !
Dátum: 23.03.10 Aláírás

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Miniszterelnökség
1134. Budapest, Váci út 45.