IKT-2017-104-I1-00007713/00000256

E009179264

SZGYF01268767

EFOP-2.2.2-17-2017-00014
14. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

SZGYF-IKT-1680-1/2023

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00007713/0000254

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.2-17-2017-00014

Miniszterelnökség
Érkeztető szám: 494
Iktatószám: 2952-116/2017
Iktatás dátuma: 2023. 02. 13.
Mellékletek száma: -7-
Ügyintéző:
Irattári tételszám:

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám) 775290
Adószám: 15775292-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-31005977
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Simon Attila István

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.2-17-2017-00014** azonosító számon regisztrált, **2017.04.10.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán című és EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.26.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 583 427 059 Ft, azaz ötszáznyolcvanhárommillió-négyszázhuszonhétezer-ötvenkilenc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 571 848 221 Ft, azaz ötszázhetvenegymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-kétszázhuszonegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 571 848 221 Ft, azaz ötszázhetvenegymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-kétszázhuszonegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 583 427 059 Ft, azaz ötszáznyolcvanhárommillió-négyszázhuszonhétezer-ötvenkilenc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

571 848 221 Ft, azaz ötszázhetvenegymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-kétszázhuszonegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgató

P.H.

Kelt: Budapest..., 2023.év....02....hónap 10. napján

.....
Támogató

Váry Zsolt András
főosztályvezető

MINISZTÉRIUM * 133. *

P.H.

Kelt Budapest..., 2023. év február hónap 15. napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:
1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:
7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: b57dc720-1296-4fbc-8f7a-569421d9500f

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2023. év ...02. hó ...10.... nap

.....
Schlenkné Hayer Tímea
gazdasági főigazgató-helyettes
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Jogilag jóváhagyom:
Budapest, 2023. év ...11.... hó ...9.... nap

.....
név: DR. SZABÓ ROBERT
titulus: JOGI REFERENS
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szakmailag jóváhagyom:
Budapest, 2023. év 02. hó ...08.... nap

.....
Kosztik Henrietta
főosztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-2.2.2-17 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán

Megvalósítási helyszínek

Helység
Andornaktálya

Irányítószám
3399

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Heves

Kistérség
Egri

Járás
Egri

Közterület:
Rákóczi út

Házszám: 289.

Helyrajzi szám:
353/1

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nincs kiválasztva

Megye: Nincs kiválasztva

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Megvalósítási helyszínek

Helység
Maklár

Irányítószám
3397

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Heves

Kistérség
Egri

Járás
Egri

Közterület:
Kerecsendi utca

Házszám:

Helyrajzi szám:
1024

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nincs kiválasztva

Megye: Nincs kiválasztva

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Nagytálya

Irányítószám

3398

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Közterület:

Béke utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

300

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Észak-Magyarország

Megye: Heves

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység
Maklár

Irányítószám
3397

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Heves

Kistérség
Egri

Járás
Egri

Közterület:
Kertész utca

Házszám:

Helyrajzi szám:
293/1

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nincs kiválasztva

Megye: Nincs kiválasztva

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Maklár

Irányítószám
3397

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Heves

Kistérség
Egri

Járás
Egri

Közterület:
Kertész utca

Házszám:

Helyrajzi szám:
293/4

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nincs kiválasztva

Megye: Nincs kiválasztva

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Megvalósítási helyszínek

Helység
Maklár

Irányítószám
3397

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Heves

Kistérség
Egri

Járás
Egri

Közterület:
Kölcsey Ferenc utca

Házszám:

Helyrajzi szám:
281/2

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Észak-Magyarország

Megye: Heves

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.04.08.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 247719848

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Megtörténik a projekt fizikai befejezése, a támogatási szerződésben vállaltak teljesítése és a megítélt támogatási összeg legalább 90%-áról kifizetési igénylés benyújtására kerül sor.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 266943551

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1001

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.12.20.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása indikátor tényértékét, továbbá a megvalósult műszaki szakmai eredményeket, és csatolják a beszámoló sablont. Kérjük továbbá, csatolják a beszámoló sablonban előírt alátámasztó dokumentációt is.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1002

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.03.08.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, hogy az EPTK felületen a monitoring mutatók alatt rögzítsék fel azon kitagolt szociális és gyermekvédelmi férőhelyek számát, melyekhez a használatbavételi eljárás megindításra került 2019.02 28-át követően, az eljárás megindításának napjával. Kérjük továbbá, töltsék ki a teljesült műszaki-szakmai eredményeket is, és csatolják a kitöltött beszámoló sablont, melyet a 2019.03.05-én küldött e-mailben csatoltunk.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:

A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)

Eredmény leírása:

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra" c. dokumentum alapján felkészített lakók száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 60

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A kitagolásban részt vevő lakók összetett felkészítő foglalkozásokon vesznek részt, amely segíti őket önálló életvitelük kialakításában, a megváltozott környezethezvaló alkalmazkodásban.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenységek

Eredmény leírása:

Kidolgozott és lebonyolított érzékenyítő tevékenységek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A projekt ideje alatt 3 alkalommal kerül sor érzékenyítő tevékenység megszervezésére, melyek célja a támogatott lakhatásnak otthont adó települések lakosainak szemléletformálás, tájékoztatása, meggyőzése, a lakók befogadásának elősegítése.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	571 848 221	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	571 848 221	100.000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	11 578 838	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	11 578 838	-
Projekt teljes költsége	583 427 059	-

Költségek listája

MINISZTERELNÖKSÉG 133.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	3 220 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	3 220 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 220 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 220 000
Elszámolható költség [Ft]	3 220 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 220 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető bérezése 230 e Ft/hó. A projektben elszámolt bérének költsége (2017.november- 2018. december időszakra) összesen = 3.220.000 Ft. Közreműködése a projekt teljes ideje alatt biztosított. A támogatással nem fedezett időszakra munkabérének finanszírozása önerőből történik.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	462 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	462 000
Mennyiség	1
Nettó érték	462 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	462 000
Elszámolható költség [Ft]	462 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	462 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Aprojektasszisztens projektben elszámolt bérének költsége (2017.november- 2018. december) összesen = 462.000 FT. a projektasszsiztens közreműködése a projekt teljes ideje alatt biztosított. A támogatással nem fedezett időszakra munkabérének finanszírozása önerőből történik.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	3 600 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	3 600 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 600 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 600 000
Elszámolható költség [Ft]	3 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser havi bére 300 e. Ft. 13 hónapra (2017. november- 2018. november) ez 13 hó*300 e Ft = 3.900.000 Ft. A SZ-2019-318 számú, 2019.07.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. december havi bérköltsége nem számolható el, ezért 300 000 Ft csökkentés szükséges. Az SZ-2020-0102 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2017. november havi bérköltsége nem számolható el, ezért 300 000 Ft csökkentés szükséges. A projektmenedzser közreműködése a projekt teljes időszaka alatt biztosított.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	639 400
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	639 400
Mennyiség	1
Nettó érték	639 400
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	639 400
Elszámolható költség [Ft]	639 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	639 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető elszámolt bérjáruléka: 2 hónapra (2017. november és december 22%) 230.000 Ft*0,22*2 hó= 101.200. 2018.01.01-től: 230 e Ft* 19,5% = 44.850 Ft/hó. A pénzügyi vezető bérjáruléka mindösszesen 639.400 Ft (2017. novembertől- 2018. decemberig). A projekt fennmaradó időszakára a pénzügyi vezető közreműködése önerőből biztosított, a bérjárulék fedezet önerőből történik.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	709 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	709 500
Mennyiség	1
Nettó érték	709 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	709 500
Elszámolható költség [Ft]	709 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	709 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser elszámolt bérjáruléka: 2 hónapra (2017. november és december 22%) 300.000 Ft*0,22*2 hó= 132.000 Ft. 2018.01.01-től: 300 e Ft* 19,5% = 58.500 Ft/hó. 2018. januártól bérjáruléka 300.000 Ft* 19,5% = 58.500 Ft/hó. Bérjáruléka 2017. novembertől 2018. novemberig 775 500 Ft A SZ-2019-318 számú, 2019.07.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. december havi bérköltsége nem számolható el, ezért 58 500 Ft csökkentés szükséges. Az SZ-2020-0102 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2017. november havi bérköltsége nem számolható el, ezért 66 000 Ft csökkentés szükséges. A projekt fennmaradó időszakára a projektmenedzser közreműködése önerőből biztosított, a bérjárulék fedezet önerőből történik.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	91 740
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	91 740
Mennyiség	1
Nettó érték	91 740
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	91 740
Elszámolható költség [Ft]	91 740
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	91 740
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens elszámolt bérjáruléka: 2 hónapra (2017. november és december 22%) 33.000 Ft*0,22*2 hó= 14.520 Ft. 2018.01.01-től: 33 e Ft* 19,5% = 6.435 Ft/hó. 2018. januártól 33.000 Ft* 19,5% = 6435 Ft/hó. A projektasszisztens bérjáruléka mindösszesen (2017. november- 2018 december) 91.740 Ft. A projekt fennmaradó időszakára a pénzügyi vezető közreműködése önerőből biztosított, a bérjárulék fedezet önerőből történik.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt fő célja az intézményi férőhelykiváltás, amely 60 fő támogatott lakhatásba történő kitagolásával valósul meg. Ennek érdekében 5 lakóépület építésére kerül sor, valamint a szolgáltatási gyűrű fejlesztéséhez a kiváltott intézmény egyes részlegeinek átalakítására. A beruházások tervszerű, magas minőségű, a kivitelezési szerződésnek és a pályázati vállalásoknak megfelelő teljesítéséhez műszaki ellenőr igénybe vételére kerül sor. A műszaki ellenőri tevékenység díja bruttó 5.240.000 Ft. Az SZ-2021-0384 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 5 240 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 851 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	499 770
Brutto egységár [Ft]	2 350 770
Mennyiség	1
Nettó érték	1 851 000
ÁFA érték	499 770
Teljes költség [Ft]	2 350 770
Elszámolható költség [Ft]	2 350 770
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 350 770
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft feletti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi megvalósítani: - Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 110fős rendezvény összesen 349.250 Ft, - A beruházás kiemelt helyszínein „B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (fém váz, melyre fém lemezek vannak rászegecselve. A lemez felületen a pvc fólia nyomat. Helyszínre szállítás és kihelyezés. 2 db összesen 635.00 Ft, - A beruházás helyszínein „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 4 db összesen 25.400 Ft, - Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 4 alkalommal összesen 508.000 Ft, - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2 alkalommal összesen 76.200 Ft, - Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 alkalommal 110 fős rendezvény összesen 349.250 Ft, - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 50 csomag összesen 381.000 Ft, -A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 6 db összesen 26.670 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	5 274 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 423 980
Brutto egységár [Ft]	6 697 980
Mennyiség	1
Nettó érték	5 274 000
ÁFA érték	1 423 980
Teljes költség [Ft]	6 697 980
Elszámolható költség [Ft]	6 697 980
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 697 980
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt elengedhetetlen és szerves része a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra. A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. A lakók felkészítését az egyének igényei, szükségletei alapján szükséges elvégezni. Ezen egyénre szabott képzések költségei képezik jelen költségelemet. A támogatott lakhatásban részt vevő, az intézményből kikerülő 60 fő önálló életvitel kialakításának megkönnyítése érdekében támogató felkészítésen vesz részt. A felkészítő foglalkozások 170.688 Ft/fő költséget jelentenek, mindösszesen 10.241.280 Ft a projekt ideje alatt. Az SZ-2021-0308 számú, 2022.07.08-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 3 543 300 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	9 674 203
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 904 635
Bruttó egységár [Ft]	11 578 838
Mennyiség	1
Nettó érték	9 674 203
ÁFA érték	1 904 635
Teljes költség [Ft]	11 578 838
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	11578838
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0384 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége sor csökkentése szükséges 13 081 000 Ft-tal, a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 5 240 000 Ft összeggel. A 0002939-069/2017 iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 6 433 838 Ft – jelen költségsoron rögzítésre kerül: Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége: 3 813 838 Ft Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 2 620 000 Ft (ÁFA mentes) Az SZ-2022-0239 számú, 2022.10.04-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségsor csökkentése szükséges 5 145 000 Ft összeggel. Az MvM/524-1/2022/ELLKORD iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 5 145 000 Ft – jelen költségsoron rögzítésre kerül.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	556 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	556 000
Mennyiség	1
Nettó érték	556 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	556 000
Elszámolható költség [Ft]	556 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	556 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető elszámolt bérjáruléka: 2 hónapra (2017. november és december 22%) 200.000 Ft*0,22*2 hó=88.000 Ft. 2018.01.01-től: 200 e Ft* 19,5% = 39.000 Ft/hó. A projektmenedzser bérjáruléka mindösszesen (2017. november- 2018. december) 556.000 Ft. A projekt fennmaradó időszakára a szakmai vezető közreműködése önerőből biztosított, a bérjárulék fedezet önerőből történik.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 800 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	2 800 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 800 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 800 000
Elszámolható költség [Ft]	2 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető bérezése 200 e Ft/hó. A projektben elszámolt bérének költsége (2017.november- 2018. decemberig) összesen = 2.800.000 Ft. Közreműködése a projekt teljes ideje alatt biztosított. A támogatással nem fedezett időszakra munkabérének finanszírozása önerőből történik.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakértői díjak (pl. ingatlan értékbecslés díja, jogi szakértői szolgáltatás)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	410 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	110 700
Brutto egységár [Ft]	520 700
Mennyiség	1
Nettó érték	410 000
ÁFA érték	110 700
Teljes költség [Ft]	520 700
Elszámolható költség [Ft]	520 700
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	520 700
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt során a kiváltás 5 db, 12 fő befogadására alkalmas lakóépület építésével valósul meg. Az ingatlanok új építésként jönnek létre. Ennek megfelelően 5 db építési telek megvásárlására kerül sor. A telkek megvásárlásához és a tulajdonjog váltás átvezetéséhez értékbecslések elvégzésére, valamint adásvételi előszerződésekre és végleges adásvételi szerződések megkötése szükséges. Az ingatlanok adásvételéhez és földhivatali bejegyzéséhez igénybe vett jogi tanácsadás díja bruttó 520.700 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt tervezéséhez, a költségvetés összeállításához, a szakmai koncepció kialakításához, az építés engedélyezá valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megjelentetéséhez szükséges. Jelen költségelem magába foglalja a különböző engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, további tender tervek költségét, melyek beszerzése a projekt végrehajtásához szükségesek. Az engedélyezési tervek kidolgozásakor külön figyelmet kap az épületek akadálymentesítése. A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az előzetes vázlattervek, költségbecslés és kiviteli tervek költségének díja összesen 10.300.000 Ft + ÁFA. Az SZ-2021-0384 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 13 081 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt megalapozásához, az abban tervezett tevékenységek átgondolásához, s a tervezett fejlesztések részletes bemutatásához Szakmai terv elkészítése szükséges. A szakmai terv komplex dokumentumként mutatja be az érintett Andornaktályai Fogyatékosok Otthonának intézményi férőhelykiváltás szakmai és pénzügyi feladatait, azok ütemezését valamint a kiváltott intézmény hasznosításának tervét és a szolgáltatások jövőbenki működésének felvázolását. A szakmai terv elkészítése nélkülözhetetlen a pályázat tervezéshez, benyújtásához. A "Szakmai terv elkészítése" a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. A terv elkészítése során kiemelt figyelemet kapott a projekt részletes bemutatása, mely magába foglalja többek között a támogatást igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek, a vállalt indikátorok, a költségvetési tervben szereplő költségek bemutatását. A szakmia terv elkészítésének költsége 4.015.748 Ft + ÁFA. Az SZ-2020-0773 számú, 2021.12.31-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 5 100 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt beszerzéseinek szabályszerű és hatékony lebonyolításához közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges.A pályázat megvalósításához szükséges beszerzések típusának és eljárásrendjének meghatározását illetve a közbeszerzésekkel érintett beszerzések teljeskörű lebonyolítását közbeszerzési tanácsadó végzi.Az intézményi kiváltást többek közt 5 lakóház felépítése szolgálja.A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás alapján kerül kijelölésre, illetve az épületek berendezési tárgyainak, a szolgáltatások kialakításához szükséges eszközök beszerzése szintén közbeszerzés hatálya alá esik.A közbeszerzések teljeskörű lebonyolításának tanácsadói díja 5.145.000 Ft költséget jelentenek.A közbeszerzések teljeskörű lebonyolításának tanácsadói díja az aktualizált, tényleges beszerzési eljárás során 4.051.181 Ft+ÁFA költséget jelent,a korábban tervezett 4.953.000 Ft helyett.A szükséges 192.000 Ft fedezet a projektmenedzser és a pénzügyi vezető bérjárulékának megtakarításáról kerül átcsoportosításra. A projektmenedzser járulékán keletkezett megtakarítás:300.000 Ft havi bér*16 hónap(2018.01.01-2019.04.30)* 2,5%megtakarítás=120.000 Ft.A pénzügyi vezető bérén keletkezett járulékmegtakarítás:230.000 Ft*16 hónap*2,5%=92.000 Ft.A pm járulékmegtakarítása teljes mértékben(120.000 Ft)a közbeszerzési szakértő megnövekedett díjára kerül átcsoportosításra,a pénzügyi vezető bérjárulék megtakarításából 72.000 Ft átcsoportosítása szükséges. Az SZ-2022-0239 számú,2022.10.04-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a költségsor csökkentése szükséges 5 145 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Ingatlan vásárlás költségei
Megnevezés	Ingatlan vásárlás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	10 200 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	10 200 000
Mennyiség	1
Nettó érték	10 200 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	10 200 000
Elszámolható költség [Ft]	10 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az andornaktályai otthon támogatott lakhatásra történő kiváltása 5 lakóépület építésével valósul meg, amely 60 fő számára biztosít elhelyezést. Az épületeknek otthont adó telkeket a pályázó magánszemélyektől vásárolja meg. Ennek költsége összesen 10.200.000 Ft. A telkek kiválasztásakor fontos szempont volt a frekventált elhelyezkedés, a közszolgáltatásokhoz való jó hozzáférés, könnyű megközelíthetőség, megfelelő domborzati viszonyok megléte, és a kikapcsolódást, otthoni munkavégzést, gazdálkodást szolgáló megfelelő méertű kert kialakíthatósága.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	288 127 653
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	14 406 383
Brutto egységár [Ft]	302 534 036
Mennyiség	1
Nettó érték	288 127 653
ÁFA érték	14 406 383
Teljes költség [Ft]	302 534 036
Elszámolható költség [Ft]	302 534 036
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	302 534 036
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A támogatott lakhatás 4 lakóépület építésével valósul meg. Az ingatlanok új építésként jönnek létre. Az épületek Heves megye megyeszékhelye, Eger és kiváltott intézménynek otthont adó település mellett, azokkal szomszédos településen, közúton és tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető helyeken jönnek létre, akadálymentesített ingatlanokban, új építésű beruházásként. A kialakított épületek maradéktalanul megfelelnek a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is. A kiváltást szolgáló 4 lakóépület építési költsége összesen bruttó 361.592.436 Ft. (Hrsz. 293/1: bruttó 76.062.592 Ft; hrsz. 293/4: 76.062.592 Ft; hrsz. 1024: 76.062.592 Ft; hrsz. 300: 74.346.260 Ft)

MINISZTERELNÖKSÉG 133.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	79 137 737
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 956 887
Brutto egységár [Ft]	83 094 624
Mennyiség	1
Nettó érték	79 137 737
ÁFA érték	3 956 887
Teljes költség [Ft]	83 094 624
Elszámolható költség [Ft]	83 094 624
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	83 094 624
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db támogatott lakhatást szolgáló új építésű TL ház kivitelezési költsége Az EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú („TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán" című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1904/2020. (XII. 14.) Korm. határozata értelmében a projekt többlettámogatásban részesült. Építés költség nettó 79 137 737 Ft, bruttó 83 094 624 Ft, ebből az EFOP-2.2.2-17 felhívás keretében biztosított forrás nettó 79 137 737 Ft, bruttó 83 094 624 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	36 630 961
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	9 890 359
Brutto egységár [Ft]	46 521 320
Mennyiség	1
Nettó érték	36 630 961
ÁFA érték	9 890 359
Teljes költség [Ft]	46 521 320
Elszámolható költség [Ft]	46 521 320
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	46 521 320
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kiváltott andornaktályai otthon új funkciókkal történő bővítés által növeli az intézmény által kínált szolgáltatásokat. Átalakítás, felújítás által a támogatott lakhatásba kiköltöző személyek után megüresedett kapacitáson bővül az intézmény szolgáltatási gyűrűje. Bővül a fejlesztő foglalkoztató, a támogató szolgálat és a nappali ellátás kapacitása. A fejlesztő foglalkoztató bővítése hozzájárul az ott dolgozó ellátottak képességfejlődéséhez és jövedelmük kiegészítéséhez. A támogató szolgálat bővítése lehetővé teszi a speciális igényű emberek ellátást, akik igényeit más hasonló szolgáltatók nem képesek kielégíteni. A nappali ellátás bővítése pedig az országos szinten meglévő szűkös kapacitást javítja. Az EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú („TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán" című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1904/2020. (XII. 14.) Korm. határozata értelmében a projekt többlettámogatásban részesült. A kiváltandó intézmény egyes részlegeinek belső átalakítási költsége nettó 36 630 961 Ft, bruttó 46 521 320 Ft, ebből az EFOP-2.2.2-17 felhívás keretében biztosított forrás nettó 36 630 961 Ft, bruttó 46 521 320 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	82 157 040
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	22 182 401
Brutto egységár [Ft]	104 339 441
Mennyiség	1
Nettó érték	82 157 040
ÁFA érték	22 182 401
Teljes költség [Ft]	104 339 441
Elszámolható költség [Ft]	104 339 441
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	104 339 441
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az intézményi férőhelykiváltás 5 lakóépület építésével és az intézmény meglévő szolgáltatásainak fejlesztésével valósul meg. Az anyaintézményből 60 fő fogyatékos személy kerül kitagolásra. Az új építésként létrejövő lakóépületek otthonná tételéhez, élhetővé alakításához, a lakók mindennapi komfortos életmódjának megteremtéséhez, az intézményi szolgáltatások biztosításához, a szolgáltatási gyűrű működtetéséhet berendezési tárgyak, bútorok, háztartási gépek, ápolási és egyéb eszközök,valamint egy speciális gépjármű beszerzése szükséges.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	86 272
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	23 293
Brutto egységár [Ft]	109 565
Mennyiség	16
Nettó érték	1 380 352
ÁFA érték	372 688
Teljes költség [Ft]	1 753 040
Elszámolható költség [Ft]	1 753 040
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 753 040
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Logisztikai feladatok Az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán logisztikai és költöztetési feladatok megszervezése egységesen a jóváhagyásra kerülő protokoll alapján. Általános protokoll felállítása a logisztikai feladatok kapcsán. Logisztikai szereplők koordinálása a teljes folyamat során. Költöztetési feladatok megszervezése, illetve folyamatos koordinálása. A logisztikai folyamatok során felmerülő vis maior esetek kezelésére vonatkozó javaslatok megtétele. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 8 nap Az ellátott személyek ellátási láncának folyamatos biztosítása a kiváltás során a projekt teljes időszaka alatt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósított EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projekt útmutatása alapján, a lakók logisztikai szempontú felkészítése a kiköltözésre. Részvétel az ellátási lánc folyamatának kidolgozásában, szakmai ajánlások tétele a leghatékonyabb folyamat kialakításához, alapdokumentumnak tekintve az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projekt útmutatóját. Logisztikai költségek tervezésében való aktív közreműködés. A teljes kiváltás során az ellátási-lánc koordinációja. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 8 nap

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	314 961
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	85 039
Brutto egységár [Ft]	400 000
Mennyiség	1
Nettó érték	314 961
ÁFA érték	85 039
Teljes költség [Ft]	400 000
Elszámolható költség [Ft]	400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	400 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A támogatott lakhatás csak befogadó települési közegben tudja teljes egészében megvalósítani a célul kitűzött integrációt. Ennek érdekében az érintett külső és belső környezetet időben tájékoztatni szükséges, ezzel elősegítve a pontos infomrációkhoz jutásukat. A kiváltás szolgáló 5 épületnek otthont adó települések lakosságának tájékoztatására nyílt nap és lakossági fórumok megszervezésére kerül sor. Jelen költségelem a rendezvényszervezéssel, kapcsolódó ellátással, cateringgel kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint a reprezentációs költségeket (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek). A nyílt naphoz és lakossági fórumokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés költsége összesen bruttó 400 000 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 040 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	280 800
Brutto egységár [Ft]	1 320 800
Mennyiség	1
Nettó érték	1 040 000
ÁFA érték	280 800
Teljes költség [Ft]	1 320 800
Elszámolható költség [Ft]	1 320 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 320 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szabályszerű lebonyolításához könyvvizsgáló igénybe vétele történik. Ennek megfelelően a projekt zárásakor könyvvizsgáló jelentés kiállítására kerül sor. A könyvvizsgálói jelentés és a szolgáltatás igénybe vételének díja összesen bruttó 1.320.800 Ft.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	36 870
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	36 870
Mennyiség	1
Nettó érték	36 870
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	36 870
Elszámolható költség [Ft]	36 870
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	36 870
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Speciális gépjármű vásárlásához és üzembe helyezéséhez kapcsolódó hatósági illeték díja 36.870 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás Az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán felmerülő általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakításával segíti a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalát. Jogi állásfoglalást készít a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére. Szakmai segítségnyújtás és tanácsadás a projekt megvalósítása során felmerülő kérdéskörökben. Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 8 nap Jogi szakértelem biztosítása az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán. Szerződéskötési tevékenységek és szerződések véleményezése. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás. Közreműködés a projekt megvalósítása során kötendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 11 nap Az SZ-2021-0089 számú, 2021.10.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 2 081 735 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása Belső megvalósítási standardok felállítása a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatfelmérés, kockázati tényezők időben történő beazonosítása. Kockázatok besorolásában történő változások folyamatos nyomon követése. Kockázatkezelési akciók hatékony megvalósítása. A megvalósítási folyamat tudatossá tétele és átgondolása, hogy a felügyelt elemekről az információk a megfelelő csatornán és a megfelelő prioritással jussanak el a megfelelő helyre. Ütemezés-, költség-, emberi erőforrás-, kockázat-, beszerzések koordinálása. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 24 nap Összehangolja az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán a támogatási forrásból megvalósuló intézményi fejlesztéseket a főigazgatóság szervezeti egységei között, koordinálja az osztályok közti munkát, biztosítja a megfelelő információáramlást. A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között. A különböző munkafolyamatok, munkacsoportok munkarendjének kialakítása, koordinálása. A projekt kimeneti követelményeinek áttekintése és elemzése, tipikus problémák feltárása és leírása, javítási lehetőségekre vonatkozó ajánlások kidolgozása. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 20 nap Az SZ-2021-0089 számú, 2021.10.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 4 820 860 Ft összeggel.

MINISZTERELNÖKSÉG * 133. *

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2018.12.31.	24	24	24
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2019.03.01.	24	48	48
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2023.08.31.	12	60	60

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott dr. Simon Attila István, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján **mentes** a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....

Kedvezményezett
dr. Simon Attila István
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1. Főigazgató

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év 02. hó 13. nap

MINISZTERELNÖKSÉG 133.