SZÉCHENYI 2020

SZGYF01999719

SZGYF-IKT-5953-17/2021
1269/2021

EFOP-2.2.3-17-2017-00013
6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042139/0000138

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Rehabilitációs intézmény korszerűsítése Turbékpusztán

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-00013

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám): 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-32005499
Aláírásra jogosult képviselője: Czibik Norbert András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Emberi Erőforrások Minisztériuma

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00013** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.01.08.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Rehabilitációs intézmény korszerűsítése Turbékpusztán című és EFOP-2.2.3-17-2017-00013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.01.29.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.04.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 93 013 923 Ft, azaz kilencvenhárommillió-tizenháromezer-kilencszázhuszonhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 93 013 923 Ft, azaz kilencvenhárommillió-tizenháromezer-kilencszázhuszonhárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 93 013 923 Ft, azaz kilencvenhárommillió-tizenháromezer-kilencszázhuszonhárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 92 421 879 Ft, azaz kilencvenkétmillió-négyszázhuszonegyezer-nyolcszázhetvenkilenc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

93 013 923 Ft, azaz kilencvenhárommillió-tizenháromezer-kilencszázhuszonhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....
Támogató

P.H.

Kelt Budapest, 2021. év november hónap 30 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:
1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:
7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 836339bf-e571-4fd3-9e10-dec371276468

EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Rehabilitációs intézmény korszerűsítése Turbékpusztán

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetvár

Irányítószám

7900

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Baranya

Kistérség

Szigetvári

Járás

Szigetvári

Közterület:

Turbékpuszta

Házszám: 1.

Helyrajzi szám: 0275/3

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezés közbeszerzési eljárásának elindítási időszaka

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.11.07.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A fejlesztés rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 6. hónapban és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5%-át.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 8197145

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Megvalósítás és a projekt befejezése

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.01.29.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatbavételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 90%-át.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 84816778

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:

Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):

A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 120

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik): db

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	93 013 923	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	93 013 923	100.000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	93 013 923	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	64 094
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	64 094
Mennyiség	1
Nettó érték	64 094
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	64 094
Elszámolható költség [Ft]	64 094
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	64 094
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Ezen a soron a projektmenedzser foglalkoztatását terhelő adókat, járulékokat számoljuk el. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzser heti 10 órában látja el a projekttel kapcsolatos menedzsment feladatokat.. A projektmenedzser bérét terhelő adók és járulékok összege 20.000 Ft x 19,5 % x 17 hónap (66.300 Ft), valamint 1 hónap 1.694 Ft, mindösszesen 67.994 forint. A 2018 májusi havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0114 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 20.000 Ft bér és 3.900 Ft járulék, összesen 23.900 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	174 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	174 500
Mennyiség	1
Nettó érték	174 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	174 500
Elszámolható költség [Ft]	174 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	174 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"Ezen a soron a pénzügyi vezető foglalkoztatását terhelő adókat és járulékokat számoljuk el. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető heti 10 órában látja el a projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatokat. A pénzügyi vezető foglalkoztatását terhelő adók és járulékok összege i50.000 Ft x 19,5 % x 17 hónap (165.750 Ft), valamint 50.000 Ft x 17,5 % x 1 hónap (8.750 Ft), mindösszesen 174.500 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	181 654
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	181 654
Mennyiség	1
Nettó érték	181 654
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	181 654
Elszámolható költség [Ft]	181 654
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	181 654
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai vezetője foglalkoztatásával járó adók és járulékok költsége kerül itt elszámolásra. A munkabér elszámolásánál figyelembe vételre került, hogy a bér elszámolása csak a projekt keretében való foglalkoztatás arányában történhet. A szakmai vezető heti 10 órában látja el a feladatait. A szakmai vezető foglalkoztatásával járó adók és járulékok összege 40.500 Ft x 19,5 % x 17 hónap (134.258 Ft), valamint 40.500 Ft x 17,5 % x 6,68 hónap mindösszesen 181.654 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	959 284
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	959 284
Mennyiség	1
Nettó érték	959 284
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	959 284
Elszámolható költség [Ft]	959 284
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	959 284
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai vezetője munkabérének költsége kerül itt elszámolásra. A munkabér elszámolásánál figyelembe vételre került, hogy a bér elszámolása csak a projekt keretében való foglalkoztatás arányában történhet. A szakmai vezető heti 10 órában látja el a feladatait. A szakmai vezető munkabére havi 40.500 Ft, 24,68 hónapra összesen 959.284 Ft.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	340 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	340 000
Mennyiség	1
Nettó érték	340 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	340 000
Elszámolható költség [Ft]	340 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	340 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"Ezen a soron a projektmenedzser bérét számoljuk el. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzser heti 10 órában látja el a projekttel kapcsolatos menedzsment feladatokat.A projektmenedzser munkabére havi 20.000 Ft, 18 hónapig célfeladattal látja el feladatást, összesen 360.000 Ft. A 2018 májusi havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0114 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 20.000 Ft bér és 3.900 Ft járulék, összesen 23.900 Ft .

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	18
Nettó érték	900 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	900 000
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"Ezen a soron a pénzügyi vezető bérét számoljuk el. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető heti 10 órában látja el a projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatokat. A projektmenedzser munkabére havi 50 000 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítási időszak alatt 900.000 Ft. "


Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	18
Nettó érték	900 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	900 000
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kiviteli munkák - a lakóingatlanok energetikai felújítása,,belső átalakítás és akadálymentesítés - szakmai támogatása, ellenőrzése érdekében a pályázó heti 10 órában műszaki vezető foglalkoztatását tervezi a projekten belül köztisztviselői jogviszonyban. A műszaki vezető munkabére havonta 50.000 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes munkabér a projekt megvalósítási ideje alatt 900.000 Ft.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	174 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	174 500
Mennyiség	1
Nettó érték	174 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	174 500
Elszámolható költség [Ft]	174 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	174 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kiviteli munkák - a lakóingatlanok energetikai felújítása,,belső átalakítás és akadálymentesítés - szakmai támogatása, ellenőrzése érdekében a pályázó heti 10 órában műszaki vezető foglalkoztatását tervezi a projekten belül köztisztviselői jogviszonyban. A műszaki vezető munkabérét terhelő adók és járulékok összege 50.000 Ft x 19,5 % x 17 hónap (165.750 Ft), valamint 50.000 Ft x 17,5 % x 1 hónap (8.750 Ft), mindösszesen 174.500 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 912 602
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	516 403
Brutto egységár [Ft]	2 429 005
Mennyiség	1
Nettó érték	1 912 602
ÁFA érték	516 403
Teljes költség [Ft]	2 429 005
Elszámolható költség [Ft]	2 429 005
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 429 005
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. Az egész projekt alapja egy szakmailag és pénzügyileg átgondolt, megvalósítható és fenntartható terv, mely az előkészítés, a megvalósítás, valamint fenntartás paramétereit, tevékenységeit részletesen tartalmazza. A megvalósíthatósági tanulmánytól elvárt, hogy a projekt előkészítésének időtartama alatt, a projekt megvalósítása során, továbbá a fenntartási időszak alatt is szakmai támogatást nyújtson a projekt céljainak megvalósításán tevékenykedő szakemberek számára." Az SZ-2021-0187 szabálytalansági eljárás értelmében az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeiből 820 995,- Ft visszakövetelése, valamint a megítélt támogatás ezzel megegyező mértékű csökkentése került megállapításra, ez az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Kedvezményezett részéről nem igényel pénzügyi teljesítést.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	718 387
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	193 965
Brutto egységár [Ft]	912 352
Mennyiség	1
Nettó érték	718 387
ÁFA érték	193 965
Teljes költség [Ft]	912 352
Elszámolható költség [Ft]	912 352
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	912 352
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	3 db komplett asztali számítógép - operációs rendszerrel, szükséges kiegészítőkkel (billentyűzet, egér) -beszerzésére kerül az ellátottak számára. Az eszközök tervezett beszerzési költségét tartalmazza ez a költségsor nettó 718.387 + 193.965 Ft ÁFA; bruttó 912.352 Ft értékben.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	66 880 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	18 057 600
Brutto egységár [Ft]	84 937 600
Mennyiség	1
Nettó érték	66 880 000
ÁFA érték	18 057 600
Teljes költség [Ft]	84 937 600
Elszámolható költség [Ft]	84 937 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	84 937 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A lakóingatlanok energetikai felújításának,belső átalakításárnak és akadálymentesítésének költségei kerülnek elszámolásra ezen a soron nettó 66.880.000 Ft + 18.057.600 Ft ÁFA, bruttó 84.937.600 Ft értékben



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	440 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	440 000
Mennyiség	1
Nettó érték	440 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	440 000
Elszámolható költség [Ft]	440 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	440 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A rehabilitációs intézmény korszerűsítésének megvalósítására a kivitelező kiválasztása során a közzététel, esetleges korrigendumok közbeszerzési díj befizetést igényelnek, 440.000 Ft összértékben.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Adók, tartalék, általános rezsi
Költség kategória	Tartalék
Költségtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	466 176
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	125 868
Brutto egységár [Ft]	592 044
Mennyiség	1
Nettó érték	466 176
ÁFA érték	125 868
Teljes költség [Ft]	592 044
Elszámolható költség [Ft]	592 044
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	592 044
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében 592.044 forint a tartalék összege.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A lakóingatlanok energetikai felújítására,belső átalakítására és akadálymentesítésére vonatkozóan kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó tervezői költségek elszámolását tervezzük ezen a költségsoron. A kivitelezésre kiírt közbeszerzés forráshiány okán eredménytelenül zárult, melyet követően igényként jelentkezett a kiviteli tervek műszaki tartalmának megváltoztatása, és azok átdolgozása. A módosított kiviteli tervekre, valamint a kapcsolódó árazott és árazatlan költségvetés elkészítésére Megrendelő bruttó 1.397.000 Ft-os ajánlatot kapott., Az SZ-2021-0636 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálában részesülnek (248.750 Ft elutasítás és 5.889.750. Ft visszakövetelése) ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében megvalósuló épületlfelújítási tevékenység, mint egyfajta infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó költség. Ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költségelem a műszaki ellenőr költségét tartalmazza. Az SZ-2021-0636 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálában részesülnek (248.750 Ft elutasítás és 5.889.750. Ft visszakövetelése) ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	7 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 890
Brutto egységár [Ft]	8 890
Mennyiség	1
Nettó érték	7 000
ÁFA érték	1 890
Teljes költség [Ft]	8 890
Elszámolható költség [Ft]	8 890
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 890
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A megvalósítás helyszínén kötelező C típusú táblát kihelyezni. A tájékoztató tábla elkszítésének és elhelyezésének költsége kerül itt elszámolásra. A fenntartási időszak alatt is a C típusú tábla lesz egyben az emlékeztető tábla.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	195 866
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	52 884
Brutto egységár [Ft]	248 750
Mennyiség	1
Nettó érték	195 866
ÁFA érték	52 884
Teljes költség [Ft]	248 750
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	248750
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0636 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálában részesülnek (248.750 Ft elutasítás és 5.889.750. Ft visszakövetelése) ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2020.10.31.	1	1	1

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Benedek István Zsolt főigazgató, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján **mentes** a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Tisztelettel:

.....

Kedvezményezett
Benedek István Zsolt
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt ...Bp....., évX. hó 7. nap

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat