SZGYF-EOP-166499/2018
FO-GUUM/100-114/2018

SZGYF00156919

11811/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely:	*1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,*
képviseli:	*dr. Szopka Zsolt, főigazgatói meghatalmazás alapján,*
adószám:	*15802107-2-41,*
statisztikai számjel:	*15802107-8412-312-01),*

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „*Megrendelő*"),

és a(z)

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.

(székhely:	*8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.*
cégjegyzékszám:	*20-10-040239*
adószám:	*13748429-2-20,*
Statisztikai számjel:	*13748429-4221-114-20.*
Számlavezető bank:	*MKB Bank*
Pénzforgalmi jelzőszám:	*10300002-26000907-00003285*
telefon:	*+36 93 541 920*
e-mail	*info@szabadics.hu,*
képviseli:	*Kovács Tamás Gyula, vezérigazgató),*

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „*Vállalkozó*"),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. augusztus 14.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a ***„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 jelű pályázat keretében"*** tárgyú közbeszerzési eljárás ***1. része*** eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerit a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás)

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. A Vállalkozó a szerződéskötést megelőzően szemrevételezte az építési beruházás helyszínén fennálló körülményeket. Az előzetes terepszemlét követően 2018. augusztus

1. napján értesítette a Megrendelőt arról, hogy a terveken szereplő telekhatárok nem egyeznek a valósággal az alábbiak szerint:

Az önkormányzati telek 1-1,5 méteres oldalsó sávjára a szomszéd ráépítette a kerítését, és tujasort ültetett, amely magassága közel 4 méter, és a telek teljes hosszúságában jelen van, mely körülmény akadályozza a lakóház terv szerinti megépítését.

Annak érdekében, hogy a kivitelezés megvalósulhasson, Megrendelő 2018. augusztus 2. napján kezdeményezte a helyi önkormányzat hozzájárulását a helyi építési szabályzattól történő eltéréshez. *(1. számú melléklet)*

Az önkormányzat a hozzájárulását 2018. augusztus 3. napján megadta arra, hogy Megrendelő eltérjen a helyi építési szabályzattól, az oldalhatáros beépítési kötelezettségtől. *(2. számú melléklet)*

Fentiekre tekintettel Megrendelő tervezője a helyszínrajzon módosította az épület helyzetét, melyhez kapcsolódó módosított dokumentumok jelen szerződés mellékletét képezik. *(3-6. számú mellékletek)*

II.2. Az építendő épület helyzetének minimális áthelyezésére van szükség az egyéb műszaki, gazdasági tartalom változatlanul hagyása mellett.

II.3. Jelen I. számú Módosítás II.1. - II. 2. pontjában foglaltakra figyelemmel a kiviteli tervek módosítása vált szükségessé.

A módosított kivitelezési terveket a Tervező 2018. augusztus 6. napján bocsátotta Megrendelő, ill. Vállalkozó rendelkezésére.

II.4. Felek rögzítik, hogy Jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141.§ (6) bekezdésének, figyelemmel az alábbiakra:

A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása nem lényeges az alábbiakra tekintettel:

- nem az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg;
- nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2.1. b) pontjában szereplő Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentációjának részét képező komplett műszaki dokumentáció (tervdokumentáció és mellékletei) kiegészülnek jelen szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki dokumentumokkal (alaprajz, utcakép, helyszínrajz, kiterjesztett helyszínrajz).

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Győr, 2018. szeptember 20. napján.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
képviseletében
főigazgatói meghatalmazás útján
dr. Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Megrendelő

Kelt Zalakaros…, 2018. 09. 26. napján.

SZABADICS KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
képviseletében
Kovács Tamás Gyula
vezérigazgató
Vállalkozó

Mellékletek:

1. *sz. melléklet – Bejelentés önkormányzat részére*
2. *sz. melléklet – Nyilatkozat önkormányzattól*
3. *sz. melléklet – Helyszínrajz*
4. *sz. melléklet – Kitűzési helyszínrajz*
5. *sz. melléklet - Alaprajz*
6. *sz. melléklet - Utcakép*

Pénzügyi ellenjegyzés:

……., 2018. 09. hó 20. nap 11⁰⁰
Vargáné Farkas Hedvig
EFOP-2.2.2-17-2017-00005 projekt, pénzügyi vezető

Jogi ellenjegyzés:

……., 2018. 09. hó 20. nap 10⁰⁰
Havasiné dr. Németh Edina Mária
Szervezetirányítási Osztály, mb. osztályvezető

Szakmai ellenjegyzés:

……., 2018. 09. hó 20. nap 9⁰⁰
dr. Funtek Balázs
igazgatóhelyettes