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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása 

 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 

vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más 

szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén 

kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak. 

 

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Az ENSZ Gyermekjogi 

Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi 

előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző 

támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként 

teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként 

határozza meg a családba történő visszagondozást. A törvény a családjukat átmenetileg, vagy 

tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását 

írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó ellátás, az 

utógondozói ellátás, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi 

költségvetési szerv, amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi 

szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből 

áll. A gyermekvédelmi szakellátás állami intézményeinek fenntartói feladatait a megyei 

kirendeltségein keresztül, illetve a javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok 

esetében közvetlenül látja el.  

 

Az SZGYF 106 szociális intézményben, 32 500 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, 

idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. A gyermekvédelem területén 61 tiszta 

profilú és 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) intézmény és a hozzájuk tartozó 367 

telephely fenntartói feladatait látja el, 7230 intézményi férőhelyen és 23 nevelőszülői hálózat 

keretében, 9500 férőhelyen.  

 

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és utógondozói ellátott fiatal felnőttek, 

csaknem 23 000 fő kétharmadát SZGYF, több mint egynegyedét egyházi fenntartású gondozási 

helyen, 3-3 százalékukat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve civil fenntartók 

látják el. Öt központi speciális gyermekotthon (Esztergom, Rákospalota, Fót, Kalocsa, 

Zalaegerszeg), valamint négy javítóintézet (Aszód, Budapest Szőlő utca, Debrecen, 

Rákospalota) a Főigazgatóság közvetlen fenntartásában működik. Az SZGYF 11 

gyermekvédelmi intézményében belső általános iskola, illetve szakiskola működik.  
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Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2016. forrás: SZGYF) 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő gyermekvédelmi 

intézményegységek férőhelyeinek SZGYF általi átvétele 2015 szeptemberében kezdődött és 

várhatóan 2017 januárjában fejeződik be. 

 

Az otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás, amikor a 

gondozott gyermek számára a nevelőszülő a saját háztartásában biztosítja az egyéni gondozási, 

nevelési tervnek megfelelően az ellátást, valamint a gyermekotthoni elhelyezés. 

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el: 

 a 0-18 éves korú nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, törvényes képviselete, 

szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, tankötelezettségük biztosítása, önálló 

életvitelük elősegítése, 

 a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált 18-25 éves korú fiatal felnőttek 

utógondozása, utógondozói ellátása a gyámhivatal elrendelése alapján. 

 A fenti ellátási formákon belül különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, 

illetve fogyatékos, valamint a 3 évesnél fiatalabb gyerekek számára (különleges 

szükséglet), speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési és pszichés 

zavarokkal küzdő; a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy antiszociális magatartást 

tanúsító; továbbá alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő, szenvedélybeteg 

gyermekek számára (speciális szükséglet). 

 

A 80-as évekre kiépült szocialista típusú gyermekvédelmi intézményrendszer (kaszárnyaszerű 

épületek, régi kastélyok nagy létszámú gyermekcsoportok) bentlakásos intézményi 

férőhelyeinek kiváltása Magyarországon már az 1990-es évek közepétől tart, a 

Gyermekvédelmi Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1997. november 1-je óta rendelkezik róla. 

Míg az l970-es években az állam gondoskodására szoruló gyermekek, fiatal felnőttek 28%-a élt 

nevelőszülőnél, l997-ben ez az arány 40% volt, jelenleg mintegy 60%-uk (kb. 13.000 fő) 

nevelőcsaládokban kap elhelyezést. A nem nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, fiatal 

felnőttek (kb. 8500 fő) mintegy 430 db lakásotthonban és mintegy 100 db gyermekotthonban 

élnek. 

 

15352

6526

655 617

SZGYF Egyházi KLIK Civil
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A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. 

november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy 

létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NMr.-nek 

megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása 

érdekében. A még kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és 

középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek 

biztosítanak elhelyezést. Ezeken kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és 

legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 

12 fős csoportokkal. Az ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált 

lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése is elengedhetetlen. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a "Kis otthonok, korszerű igények" 

Lakásotthoni férőhelyek minőségi fejlesztése a Fővárosban című projekt keretében az alábbiak 

szerint: 

 

 1165 Budapest, Farkasbab utca 24. szám alatti és a 1202 Budapest, Lőcse utca 27. szám 

alatti lakásotthonokban külső nyílászárók cseréje, homlokzat színezése, erős és gyenge 

áramú hálózat rekonstrukciója, festés, mázolás, burkolatok cseréje, fürdőszobák 

felújítása (illetve a Lőcse utcai telephely esetében részleges felújítás), udvari 

játszóeszköz felújítása. 

 A Szent István utca 103. szám alatt külső nyílászárók cseréje, homlokzati színezés, 

fürdő helyiségek felújítása, lépcső felújítása, erős és gyengeáramú hálózat 

rekonstrukciója, festés-mázolás, burkolatok részleges cseréje, udvari fitnesz eszközök 

telepítése.   

 1202 Budapest, Nagysándor József utca 149. szám alatt a gépészeti vezetékek cseréje, 

fürdőszoba felújítás, konyha felújítás, elektromos hálózat rekonstrukciója, festés-

mázolás udvari csapadékvíz elvezetés kiépítése, udvari játszóeszköz felújítása. 

 A pályázat keretében a Bokréta Lakásotthoni  és Gyermekotthoni Központ 1172 

Budapest, Szent Imre herceg u. 46. szám alatti telephelyén az épület korszerűsítése 

során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük: 

o ellátottak életminőségének javítása érdekében berendezési tárgyaik cseréje 

o rossz állapotban lévő, elhasznált fürdőhelyiségek felújítása 

o lakóterekben a burkolatok cseréje 

o külső és belső nyílászárók cseréje 

o elavult elektromos hálózat rekonstrukciója 

o belső festés, mázolás 

o balesetveszélyes udvari játszóeszközök megszüntetése, EU-s szabványnak 

megfelelő játszóeszközök telepítés.  

 A Perje utcai telephelyen jelenleg 8 fős lakásotthon üzemel, melynek korszerűsítése 

szükséges. A korszerűsítés során az alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük: 

o fürdő helyiségek felújítása 

o ellátottak életminőségének javítása,  

o lakószobákban a burkolatok cseréje 
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o pincei vizesedés megszüntetése, foglalkoztató kialakítása a pincében 

o épület homlokzat színezése, sablondeszkázat festése 

o konyhabútor cseréje 

o nagy lejtésű, rendezetlen rézsűs terep teraszos kialakítása, lehetővé téve 

játszóeszközök telepítésére, veteményes kert gondozására 

o elavult, rosszul működő nyílászárók cseréje 

o kertre néző, hátsó fedett terasz kialakítása 

Az ingatlanok jó elhelyezkedésűek, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek. 

 

A tervezett pályázati forrásból  korszerűsített ingatlanok összesen 54 fő normál szükségletű és 

8 fő speciális szükségletű  gyermeknek biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket 

szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő családias légkörű 

otthont. 

A projekt megvalósítási helyszínei Budapesten vannak, ennek megfelelően a társadalmi, 

gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns fővárosi adatokat ismertetjük, míg a 

szakmapolitikai adatokat országosan szinten is.  

 

Szakmapolitikai statisztikai adatok 

 

Jelen projekt keretében vállalt fejlesztés a hazai gyermekvédelmi rendszer intézményeinek 

korszerűsítését célozza meg. A gyermekvédelmi intézmények a gyermekvédelmi szakellátás 

keretein belül a tizennyolcadik életévüket be nem töltött nevelésbe vett gyermekek ellátását 

végzik el, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek 

utógondozását látják el 25 éves korig. A gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonokra 

vonatkozó feladatait és sajátosságokat a későbbiekben ismertetett 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt)1 tartalmazza.  

 

A helyzetértékelés során a gyermekvédelmi szakellátás országos és területi ismérvei kerülnek 

ismertetésre, amelyhez a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH), illetve a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) 2006-2014-es adatai kerültek 

feldolgozásra.  

 

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma és korcsoportos megoszlása 

Magyarországon 

 

A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül a Gyvt. előírásainak megfelelően az otthont nyújtó 

ellátás megvalósulhat nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy különleges esetekben 

fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában (Gyvt. 53. § (6)). A statisztikai adatok a 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalokat az ellátás formájától függetlenül rögzítik, 

így itt is így kerül ismertetésre.  

 

Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az az alábbiak 

                                                             
1  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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szerint alakult: 

 

Korosztály 

(fő) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kiskorú 17 145 17 145 17 532 17 562 17 792 18 287 18 464 18 674 20 135 

18- 4 206 4 102 3 970 3 906 3 626 3 162 3 070 2 954 2 985 

Összesen 21 351 21 247 21 502 21 468 21 418 21 449 21 534 21 628 23 120 

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH) 

 

Az idősoros táblázat elég világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a 

gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-

ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a 

menedékkérelmet benyújtott gyermekek számának növekedése. Az ellátottak számának 

stagnálása mellett érdemes figyelembe venni a Magyarországon az érintett korcsoportban 

tapasztalható népességcsökkenést, a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalkorúak száma a 2006-os 72,1 főről 2014-re 84,5 

főre emelkedett. A KSH nem rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy az otthont nyújtó 

ellátási formák között (amely jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a 

gyermekotthoni ellátást jelenti) mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak 

közel 60%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él 

gyermekotthonokban. 

 

2014-ben a gyermekvédelmi szakkellátásban részesült fiatalkorúak korcsoportos megoszlását 

az alábbi ábra mutatja:  

 

 
Ábra 2 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH) 

 

Budapest demográfiai adatai 
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Budapest népessége 2001 és 2011 között 2,875 százalékkal csökkent, amely az ország 

népességszámához viszonyítva nagyfokú eltérést nem mutat. A 2011-es népszámlálás 

eredményei alapján a főváros korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma:792.624 fő, nők 

száma: 936.416 fő): 

 

 
Ábra 3 – Budapest korfája (2011, fő, forrás: KSH) 

 

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a fővárosi lakosságszámban meghaladja a 

férfiakét a maga 54 %-ával. Budapesten az országos átlagtól elmarad a fiatalkorúak aránya, a 

fővárosi lakosság 16,9%-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály 

aránya megfelel az országos átlagnak (12,81 %).  

 

A fővárosi lakosok gazdasági aktivitása 

 

A Fővárosban az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a budapesti átlagtól egy kicsit 

elmarad a férfiak és nők közötti megoszlás (52,63 %). Az alábbi diagramm a fővárosi gazdasági 

aktivitási adatokat tükrözi: 
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Ábra 4 – Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH) 

 

A budapesti foglalkoztatotti arány (63,19%) kissé elmarad a jelenlegi országos átlagtól 

(64,5%), ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a 

foglalkoztatás Budapesten már messze meghaladja az országos átlagot.  

 

A fővárosban a munkanélküliségi ráta 2011-ben 1,52 % ponttal alatta van az országos rátának. 

2011-ben (7,84 %) jóval több munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (3,8%), amely 

elsősorban a foglalkoztatás bővülésével magyarázható.  

 

Budapesten mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést 

mutat, az aktívak száma 2011-re 2001-hez képest több mint 4,2 %-al nőtt. 

 

1.2. A projekt indokoltsága 

 

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

 

A korábban nagy létszámú gyermekotthonként funkcionáló intézmények épületeinek állaga 

leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés) 

elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei 

jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az épületek 

teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az alapproblémákat, a 

nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex akadálymentesítés 

megoldhatatlanságát, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt belső terek kialakíthatóságát. 

A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt nagyon magasak. A 

már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú, településbe integrált 

lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük 

aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy része 

az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt csupán határozott idejű szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, 

67,54%

7,94%

42,65%

8,87%

Foglalkoztatott

Munkanélküli

Inaktív kereső

Eltartott
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elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső 

elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a 

gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. 

Szakmai, műszaki és költséghatékonysági szempontból vizsgálva a kiváltás a megoldás a 

problémákra, mely az ellátottak szükségleteinek megfelelő átlagos körülményeket nyújtó 

lakókörnyezetbe integrált új intézmény létrehozásával valósulhat meg. 

 

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes 

arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi 

gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű 

gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan 

gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a 

magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között 

helyezhetők el. 

 

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. 

 

A Közép-magyarországi régióban tervezett intézményi átalakítások ismertetése 

 

VEKOP-6.3.1-16 gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó 

gyermekotthoni kapacitások létrehozása 

 

A pályázati kiírás megjelenését (2016. július 8.) megelőző 6 hónapon belül az SZGYF 

fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 2016. április 30-i és május 

31-i állapot szerint volt a legmagasabb: 7368 férőhely. 

 

2016. április 1-jével az SZGYF fenntartásába került még összesen KLIK-től átvett 235 férőhely 

(három megyében: Hajdú-Bihar 32 fh., Somogy 171 fh., Bács-Kiskun 32 fh.), amelyek azonban 

nem férőhelybővítés, hanem fenntartói váltás eredményeképpen jelentek meg az SZGYF-nél. 

2016. január 8. – július 7. között más átvétel a KLIK-től nem volt. 

 

A speciális és kettős szükségletű férőhelyek valamint befogadó otthoni férőhelyek 

kapacitásbővítése kétféle módon történhet: 

1. a gyermekotthon kiváltással létrehozott férőhelyek keretében addig átlagos szükségletű 

gyermekeket ellátó férőhelyekből speciális/kettős szükségletű férőhelyek jönnek létre, 

a férőhelyek száma nem nő a kiváltás következtében (max. 10%), ugyanakkor a 

szükséglet szerinti összetétel változik a speciális/kettős szükségletű férőhelyek javára; 

2. a speciális/kettős szükségletű férőhelyek, illetve befogadó otthoni férőhelyek 

kapacitásbővítése nem a gyermekotthon kiváltáshoz kapcsolódik, hanem a pályázat 

megjelenését megelőző 6 hónapon belül a megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni 

férőhelyek bázisán jön létre speciális/kettős szükségletű férőhely úgy, hogy a fenntartó 

összes gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyszáma nem nő; 
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A VEKOP-6.3.1-16. keretében az 2. pont szerinti kapacitásbővítés Pest megyében: 

1. „Domony-vár” speciális gyermekotthon létrehozása Domony belterület hrsz. 517/5; 

517/6; 521 címen 24 férőhelyes speciális gyermekotthon létrehozása súlyos pszichés 

zavarokkal küzdő speciális szükségletű lányok számára. 

A létrejövő férőhelyek alapja a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 

(8640 Fonyód-Alsóbélatelep Báthory u. 14.) Somogyvári Gyermekotthona (8698 

Somogyvár Kaposvári u. 4.) férőhelyszámának 24 férőhellyel történő csökkentése 

(jogerős határozat: 2016. 08. 22. SOC/05/992-2/2016.). 

2. „Teleki-vár” befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében 2230 Gyömrő, Gróf 

Teleki Pál u. 39. hrsz. 690/1. címen 36 férőhelyes befogadó gyermekotthon a Pest 

megyei gyermekvédelmi szakellátás számára, ahol jelenleg egyáltalán nincs befogadó 

otthoni férőhely. 

A létrejövő férőhelyek alapja: 

o Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat különleges lakásotthona (Majs, Ady E. u. 67.) 10 férőhely 

megszüntetésre került (hat. száma: BAC/13/645-5/2016., kelte: 2016. március 

11.,  jogerő: 2016. április 6.) 

o Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 1/7. sz. lakásotthona (7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi utca 46.) 12 

férőhely megszüntetésre került (hat. száma: TOC/24/93-3/2016, kelte: 2016. 

január 15. , jogerő: 2016. január 15.) 

o Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Béke 

Gyermekotthona (1021 Budapest Hárshegyi út 9.) a korszerűsítés 

eredményeképpen létrejövő speciális gyermekotthon és lakásotthon összes 

férőhelye (40+12=52) 14 férőhellyel kevesebb, mint a 2016. szeptemberi 

állapot szerinti férőhelyszám, ami 66 férőhely a 1021 Budapest Hárshegyi út 9. 

szám alatti telephelyen. 

 

A VEKOP-6.3.1-16. keretében a többi tervezett projekt korszerűsítés lesz. 

 

A korszerűsítéssel érintett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 

 Pest megyében: 120 férőhely 

 a fővárosban: 198 férőhely  

 

A VEKOP-6.3.1-16. keretében tervezett projektek eredményeképpen a speciális 

férőhelyek száma 24 férőhellyel, a befogadó otthoni férőhelyek száma 36 férőhellyel nő. 

 

Korszerűsítendő intézmény adatainak ismertetése 

 

Jelen projekt keretében lakásotthonok fejlesztését kívánjuk megvalósítani Budapest területén, 

családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára. 

Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat 
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is figyelembe vevő korszerűsítés a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ öt 

telephelyének, a Bokréta Gyermekotthoni Központ  Szent István utcai telephelyének, a Bokréta 

Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Farkasbab utcai telephelyének,  a Bokréta 

Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Nagysándor József utcai telephelyének, a Bokréta 

Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Szent Imre herceg utcai telephelyének, valamint a 

Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ  Lőcsei utcai telephelyének korszerűsítése, 

továbbá a Cseppkő Gyermekotthoni Központ  Perje utcai telephelyének korszerűsítése. 

 

Intézménye megnevezése Bokréta Lakásotthoni és 

Gyermekotthoni Központ telephelye 

Intézmény besorolása 

(gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 1165 Budapest, Farkasbab utca 24. 

Intézménye megnevezése Bokréta Lakásotthoni és 

Gyermekotthoni Központ a 

Intézmény besorolása 

(gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 1202 Budapest, Lőcse utca 27. 

Intézménye megnevezése Bokréta Lakásotthoni és 

Gyermekotthoni Központ telephelye  

Intézmény besorolása 

(gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 1213 Budapest, Szent István utca 103. 

Intézménye megnevezése Bokréta Lakásotthoni és 

Gyermekotthoni Központ telephelye 

Intézmény besorolása 

(gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 1202 Budapest, Nagysándor József 

utca 149. 

Intézménye megnevezése Bokréta Lakásotthoni és 

Gyermekotthoni Központ telephelye 

Intézmény besorolása 

(gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 1172 Budapest, Szent Imre herceg 

utca 46. 

Intézménye megnevezése Cseppkő Gyermekotthoni Központ  

Intézmény besorolása 

(gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 1038 Budapest, Perje utca 25/a 

Táblázat 2 – Korszerűsítendő intézmények alapadatai 

 

Az ingatlanok jó elhelyezkedésűek, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek. A 

tervezett pályázati forrásból  korszerűsített ingatlanok összesen 62 fő normál 
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szükségletű  gyermeknek biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt 

tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő családias légkörű otthont. 

 

Ellátotti adatok ismertetése 

 

A magyar jogrend a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. tv. elfogadásával, majd a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 

megalkotásával deklarálja a gyermekek mindenek felett álló azon érdekét, hogy nevelkedésük 

családjukban valósuljon meg. 

Az 1991. évi LXIV. törvényből következően a Gyvt. rendelkezik azokról az esetekről, amikor 

valamilyen ok miatt a gyermek vérszerinti családjában való nevelkedése nem lehetséges, 

megteremtve azokat a prioritásokat, amelyek a gyermek családi- vagy családias nevelkedését 

biztosítják, így az örökbefogadást, a nevelőszülői családban való elhelyezést, intézményes 

keretek között a családias légkört biztosító lakásotthoni elhelyezést. 

A korábbi fenntartó, Budapest Főváros Önkormányzata, a nagy létszámú gyermekotthonok 

kiváltásának részéként az 1990-es évek végétől kezdte el megteremteni az otthont nyújtó ellátás 

biztosításához a lakásotthoni ellátási formát, ezáltal úgy tett eleget a nemzetközi 

egyezményekben vállalt kötelezettségének, hogy egyidejűleg teljesült a gyermekek mindenek 

felett álló érdeke is.   

A lakásotthonok valamely Gyermekotthoni Központhoz rendelten, annak telephelyeként 

működő szervezeti egységek, 8-12 férőhellyel működnek, szervesen beépülve a 

lakókörnyezetükbe.  

Mind a 6 lakásotthon alkalmas a növendékek széles korosztályának elhelyezésére, továbbá 

alkalmas nevelőszülőnél nem elhelyezhető testvérsorok fogadására is, amely lehetőség a 

családias minták közvetítését, testvérek együtt nevelkedését teszik lehetővé. 

 

A Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ 

 

A Szent Imre herceg utcai lakásotthon férőhelyszáma 12 fő. Széles korosztályú koedukált 

lakásotthon a kisiskolás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport 

összetételében prioritást élveznek a testvérkapcsolatok. A csoport különleges és speciális 

ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését biztosítja, korlátozott számban utógondozói ellátást 

is nyújt. A lakásotthon 12 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 10-11 fiatalt láttak el, 

ez 86 %-os kihasználtságot jelent. 

 

A Nagysándor utcai lakásotthon férőhelyszáma 10 fő. Széles korhatárú koedukált lakásotthon 

az óvodás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport különleges és speciális 

ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését is biztosítja, valamint itt utógondozói ellátás is 

folyik. A lakásotthon 10 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 9-10 fiatalt láttak el, ez 

93 %-os kihasználtságot jelent. 

 

A Farkasbab utcai lakásotthon férőhelyszáma 12 fő. Széles korosztályú koedukált lakásotthon 
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a kisiskolás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport összetételében 

prioritást élveznek a testvérkapcsolatok. A csoport különleges és speciális ellátást igénylő 

fiatalok integrált nevelését is biztosítja, valamint korlátozott számban utógondozói ellátást 

nyújt. A lakásotthon 12 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 10-11 fiatalt láttak el, ez 

89 %-os kihasználtságot jelent. 

 

A Lőcse utcai lakásotthon férőhelyszáma 12 fő. Széles korosztályú koedukált lakásotthon a 

kisiskolás korú gyermekektől a középiskolás korú fiatalokig. A csoport összetételében prioritást 

élveznek a testvérkapcsolatok. A csoport különleges és speciális ellátást igénylő fiatalok 

integrált nevelését is biztosítja, valamint korlátozott számban utógondozói ellátást nyújt. A 

lakásotthon 12 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 10 fiatalt láttak el, ez 83 %-os 

kihasználtságot jelent. 

 

A Szent István utcai lakásotthon férőhelyszáma 8 fő. Jelenleg a lakásotthonban, amely fiúk 

számára biztosít férőhelyet, utógondozói ellátás biztosítása történik. Az ellátotti összetétel 

megváltoztatása folyamatban van, koedukált és széles korhatárú lakásotthoni ellátás keretei 

adottak, hiszen 2006-ig ezt a funkciót látta el a telephely. A lakásotthon 8 férőhelyén 2013-

2015. évben, éves átlagban 7-8 fiatalt láttak el, ez 92 %-os kihasználtságot jelent. 

 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ 

 

A Perje utcai lakásotthon férőhelyszáma 8 fő. A speciális lakásotthonban elsősorban 

prepubertás és pubertás korú, súlyos pszichés problémákkal küzdő fiúkat látnak el. A 

lakásotthon 8 férőhelyén 2013-2015. évben, éves átlagban 7 fiatalt láttak el, ez 88 %-os 

kihasználtságot jelent. 

 

Munkatársi adatok ismetetése 

 

A pályázatban szereplő, alább megjelölt 6 lakásotthon mindegyikében egy csoport működik. 

5 lakásotthonnál a jogszabály által előírtnál kedvezőbb számú, 6 fő szakellátói státusszal. 1 

lakásotthonnál a jogszabály szerinti 5 fő szakellátói létszámmal. 

 

Adott Gyermekotthoni Központ részeként a lakásotthonok szakmai munkáját az intézmények 

SzMSz-ben megjelölt szakmai egységek vezetője irányítja. A szakmai munkát segíti a 

székhelyekhez rendelt, a lakásotthonokban rendszeresen rendelkezésre álló pszichológus és 

fejlesztőpedagógus.  

A lakásotthonok mindegyikében az alkalmazottak képesítése megfelel a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) sz. NM rendelet 

előírásainak. 

 

A lakásotthonokban alkalmazott munkatársaknál kiemelt figyelmet fordítanak a továbbképzési 

kötelezettség időarányos, vagy attól kedvezőbb megvalósítására. 
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A munkatársi fluktuáció elsősorban a gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi asszisztensi 

munkakörökben jelenik meg. 

Jelenleg 5 lakásotthonnál üres álláshellyel nem rendelkeznek, 1 lakásotthon esetében 3 

betöltendő álláshely található. 

 

Gazdálkodási adatok ismertetése  

 

Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben. 

 
Táblázat 3 – Intézményi költségvetés 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft 2013** 2014** 2015**

Költségvetési bevételek 229 766 809 Ft               216 772 937 Ft                   239 932 061 Ft                

Adományok

Egyéb bevételek

Összesen 229 766 809 Ft              216 772 937 Ft                  239 932 061 Ft               

Gáz, távhőfogyasztás  éves költsége 701 969 Ft                     706 171 Ft                         710 372 Ft                      

Áramfogyasztás éves költsége 124 384 Ft                     129 514 Ft                         134 643 Ft                      

Vízfogyasztás éves költsége* 237 969 Ft                     230 629 Ft                         223 289 Ft                      

Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Karbantartási, felújítási költségek 78 074 Ft                       162 299 Ft                         246 523 Ft                      

Bér és járulékköltségek*** 189 027 000 Ft               178 002 000 Ft                   203 130 000 Ft                

Anyagköltségek 41 328 Ft                       30 409 Ft                           19 490 Ft                        

Egyéb költségek 555 065 Ft                     522 226 Ft                         489 386 Ft                      

Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 39 001 020 Ft                 36 989 689 Ft                     34 978 358 Ft                 

Összesen 229 766 809 Ft              216 772 937 Ft                  239 932 061 Ft               

Egyenleg - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek 

intézményenként értendőek.

Bokréta, 1165 Bp Farkasbab u.24.

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.



16. oldal 

 
 

 
 

 
 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft 2013** 2014** 2015**

Költségvetési bevételek 191 719 956 Ft               201 042 875 Ft                   210 287 811 Ft                

Adományok

Egyéb bevételek

Összesen 191 719 956 Ft              201 042 875 Ft                  210 287 811 Ft               

Gáz, távhőfogyasztás  éves költsége 626 152 Ft                     736 539 Ft                         846 926 Ft                      

Áramfogyasztás éves költsége 281 394 Ft                     204 033 Ft                         126 671 Ft                      

Vízfogyasztás éves költsége* 262 942 Ft                     270 420 Ft                         277 897 Ft                      

Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Karbantartási, felújítási költségek 83 911 Ft                       377 801 Ft                         461 712 Ft                      

Bér és járulékköltségek*** 156 231 000 Ft               164 695 000 Ft                   173 291 000 Ft                

Anyagköltségek 9 075 Ft                         51 197 Ft                           93 319 Ft                        

Egyéb költségek 594 000 Ft                     577 459 Ft                         560 917 Ft                      

Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 33 631 482 Ft                 34 130 426 Ft                     34 629 369 Ft                 

Összesen 191 719 956 Ft              201 042 875 Ft                  210 287 811 Ft               

Egyenleg - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek

intézményenként értendőek.

Bokréta 1202 Bp, Lőcse u.27.

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft 2013** 2014** 2015**

Költségvetési bevételek 162 342 648 Ft               161 430 773 Ft                   166 557 894 Ft                

Adományok

Egyéb bevételek

Összesen 162 342 648 Ft              161 430 773 Ft                  166 557 894 Ft               

Gáz, távhőfogyasztás  éves költsége 338 965 Ft                     410 681 Ft                         482 397 Ft                      

Áramfogyasztás éves költsége 175 432 Ft                     205 235 Ft                         235 037 Ft                      

Vízfogyasztás éves költsége* 337 061 Ft                     263 010 Ft                         188 958 Ft                      

Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Karbantartási, felújítási költségek 87 685 Ft                       114 343 Ft                         141 000 Ft                      

Bér és járulékköltségek*** 133 173 000 Ft               132 993 000 Ft                   138 852 000 Ft                

Anyagköltségek 5 767 Ft                         21 149 Ft                           36 531 Ft                        

Egyéb költségek 371 860 Ft                     417 407 Ft                         462 953 Ft                      

Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 27 852 878 Ft                 27 005 948 Ft                     26 159 018 Ft                 

Összesen 162 342 648 Ft              161 430 773 Ft                  166 557 894 Ft               

Egyenleg - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek

intézményenként értendőek.

Bokréta 1213 Bp, Szent I.u.103.

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.



17. oldal 

 
 

 
 

 
 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft 2013** 2014** 2015**

Költségvetési bevételek 229 099 802 Ft               216 126 138 Ft                   239 286 834 Ft                

Adományok

Egyéb bevételek

Összesen 229 099 802 Ft              216 126 138 Ft                  239 286 834 Ft               

Gáz, távhőfogyasztás  éves költsége 362 322 Ft                     382 881 Ft                         403 440 Ft                      

Áramfogyasztás éves költsége 24 181 Ft                       119 724 Ft                         215 267 Ft                      

Vízfogyasztás éves költsége* 220 542 Ft                     203 768 Ft                         186 994 Ft                      

Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Karbantartási, felújítási költségek 52 728 Ft                       35 684 Ft                           - Ft                                

Bér és járulékköltségek*** 189 027 000 Ft               178 002 000 Ft                   203 130 000 Ft                

Anyagköltségek - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Egyéb költségek 412 009 Ft                     392 392 Ft                         372 775 Ft                      

Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 39 001 020 Ft                 36 989 689 Ft                     34 978 358 Ft                 

Összesen 229 099 802 Ft              216 126 138 Ft                  239 286 834 Ft               

Egyenleg - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek

intézményenként értendőek.

Bokréta 1202 Bp, Nagysándor J.u.149.

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.

GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft 2013** 2014** 2015**

Költségvetési bevételek 190 807 686 Ft               217 027 358 Ft                   240 399 008 Ft                

Adományok

Egyéb bevételek

Összesen 190 807 686 Ft              217 027 358 Ft                  240 399 008 Ft               

Gáz, távhőfogyasztás  éves költsége 737 679 Ft                     786 975 Ft                         836 271 Ft                      

Áramfogyasztás éves költsége 178 922 Ft                     249 104 Ft                         319 285 Ft                      

Vízfogyasztás éves költsége* 239 632 Ft                     231 302 Ft                         222 971 Ft                      

Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Karbantartási, felújítási költségek 47 161 Ft                       138 444 Ft                         229 727 Ft                      

Bér és járulékköltségek*** 189 027 000 Ft               178 002 000 Ft                   203 130 000 Ft                

Anyagköltségek 7 362 Ft                         51 088 Ft                           94 814 Ft                        

Egyéb költségek 569 930 Ft                     578 756 Ft                         587 582 Ft                      

Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 39 001 020 Ft                 36 989 689 Ft                     34 978 358 Ft                 

Összesen 190 807 686 Ft              217 027 358 Ft                  240 399 008 Ft               

Egyenleg - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek

intézményenként értendőek.

Bokréta 1172 Bp Szent Imre herceg u.46.

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.



18. oldal 

 
 

 
Táblázat 4 – Intézményi költségvetés 

 

Jelenlegi épület(ek) ismertetése 

 

Épület megnevezése Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni 

Központ telephelyének (1165 Budapest, 

Farkasbab u. 24. ) épülete 

Alapterület (m2) 220 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1982 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) soklyukú tégla 

Lakószobák száma (db) 5 

Átlagos létszám szobákban (fő) 3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 6 

Épület általános bemutatása: 

Az épület nagyobb felújításon, részleges rekonstrukción nem esett még át az elmúlt közel 15 

évben. 

A nyílászárók korszerűtlen fa szerkezetű ablakok és ajtók, jellemzően kapcsolt gerébtokos 

kivitelben, szimpla üvegezéssel. Állapotuk használható, de cseréjük energetikai szempontból 

indokolt. 

A fürdőszobák és vizesblokkok elhasználódtak, felújításra szorulnak. A csempeburkolatok 

és a vízszigetelések hiányosak. Időnként ázások jelentkeznek a nagy igénybevétel miatt.  

Az épület fűtési rendszere az épület 1982-es építése óta nem lett felújítva. Lemez-

radiátorokkal szerelt, melyeket az intézmény üzemeltetője az igényeknek megfelelően 

cserélt, így azok 10 évnél nem régebbiek. A gázüzemű fali kazánt (Isotwin Egn) a 2000 évek 

elején helyezték üzembe. 

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik, a beépített tetőtér miatt indokolt lehet. 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK - 3. sz. táblázat

Ft 2013** 2014** 2015**

Költségvetési bevételek 165 151 036 Ft               165 499 585 Ft                   187 666 131 Ft                

Adományok

Egyéb bevételek

Összesen 165 151 036 Ft              165 499 585 Ft                  187 666 131 Ft               

Gáz, távhőfogyasztás  éves költsége 527 296 Ft                     643 429 Ft                         759 562 Ft                      

Áramfogyasztás éves költsége 272 086 Ft                     275 838 Ft                         279 589 Ft                      

Vízfogyasztás éves költsége* 194 896 Ft                     164 569 Ft                         134 242 Ft                      

Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

Karbantartási, felújítási költségek 82 364 Ft                       254 857 Ft                         427 349 Ft                      

Bér és járulékköltségek*** 137 800 000 Ft               135 665 000 Ft                   155 348 000 Ft                

Anyagköltségek 109 138 Ft                     97 563 Ft                           85 988 Ft                        

Egyéb költségek 698 139 Ft                     633 174 Ft                         568 209 Ft                      

Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 25 467 117 Ft                 27 765 155 Ft                     30 063 192 Ft                 

Összesen 165 151 036 Ft              165 499 585 Ft                  187 666 131 Ft               

Egyenleg - Ft                                - Ft                                    - Ft                                

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek

intézményenként értendőek.

Cseppkő 1038 Bp, Perje u.25/a

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan.



19. oldal 

 
 

Az épületben az elektromos hálózat cserére szorul. A vezetékek nagy része réz, de 

alulméretezett, a fővezeték sérült. A hálózat fejlesztése szükséges. A kapcsolók vegyesen, a 

lámpatestek egy része cserélt, sok az elhasznált, elégett szerelvény.  

Informatikai és TV kábel falon kívül, csatornában szerelt.  

Az egész épület belsejére, a lakóterekre, a lelakottság jellemző. A belső terek burkolatainak 

felújításával, belső festéssel az intézmény átesne egy olyan felújításon, mellyel az ellátottak 

életminősége jelentős mértékben javulna. 

Szükséges az udvaron lévő játszóeszköz komplett felújítása, mivel jelenleg 

balesetveszélyesek. Az udvar méretéből adódóan az ellátottnak más szabadidős 

elfoglaltságra az ingatlan területén belül nincs lehetőségük. 

Az épület külső homlokzatának a színezése indokolt. 

 

 

Épület megnevezése Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni 

Központ telephelyének (1202 Budapest, 

Lőcse utca 27.) épülete 

Alapterület (m2) 118 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1989 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) HB 38-as falazóblokk 

Lakószobák száma (db) 4 

Átlagos létszám szobákban (fő) 3  

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 6 

Épület általános bemutatása: 

A lakásotthon homlokzati nyílászárói jellemzően a 15-20 évvel ezelőtti technológiai 

színvonalnak megfelelőek, már hőszigetelt üvegezéssel ellátottak, de a jelenlegi hőtechnikai, 

energetikai előírásoknak és elvárásoknak nem megfelelőek. Az állapotuk elfogadható, de 

fejlesztést igényelnek.  

A fürdőszobák és vizesblokkok felújításra szorulnak. Acsempe burkolatok és a 

vízszigetelések hiányosak.   

A lakószobák, társalgók, nappali burkolatainak cseréje, felújítása indokolt. 

A belső terek festésével az intézmény átesne egy olyan felújításon, mellyel az ellátottak 

életminősége jelentős mértékben javulna. 

Az épület fűtési rendszerét az 1989-es évben építették ki, mely lemezradiátorokkal működik 

jelenleg is. A kazán típusa melyet 2002-es évbe üzemeltek be Junkers ERE 240-23, most is 

üzemképes. Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

Az épületben az elektromos hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vezetékek nagy 

részben réz, de alulméretezett, sok az égett kötés MMfallal. A lámpatestek részlegesen lettek 

cserélve. A kapcsolók Kontállux típusúak.  

Az informatikai és TV kábel falon kívül, csatornában szerelt. 

Az udvarra játszóeszköz szabvány szerinti telepítése az ellátottak javát szolgálná.  

Az épület külső homlokzatának a színezése indokolt. 

 



20. oldal 

 
 

Épület megnevezése Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni 

Központ telephelyének (1202 Budapest, 

Nagy Sándor József u. 149.) épülete 

Alapterület (m2) 124, 34 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1969, 1952 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) kisméretű tömör tégla (50cm) 

Lakószobák száma (db) 4 

Átlagos létszám szobákban (fő) 3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 5 

Épület általános bemutatása: 

Az ingatlan területén két földszintes épület található. A főépületben 3 db lakószoba, 

társalgóval, konyhával és vizes helyiségekkel, a melléképületben 1 db lakószoba, konyhával 

és vizesblokkal található. 

Az épületek - a külső nyílászárók idei év elején történt cseréjét leszámítva - nem estek át 

nagyobb felújításon az elmúlt közel 10 évben. 

Az ingatlanhoz tartozó udvar csapadékvíz elvezetésének kiépítését meg kell oldani. A 

jelenlegi lejtés miatt a lakószobába folyik esőzéskor a csapadékvíz, mely penészedést, 

felázást okoz. 

A fürdőszobák és vizesblokkok elhasználódtak, felújításra szorulnak. A csempeburkolatok 

és a vízszigetelések hiányosak.  Teljes gépészeti vezeték csere szükséges. 

A konyhabútor erősen szennyezett, a bútorlap több helyen felázott, a beépített konyhabútort 

cserélni szükséges. 

Az 1969-ben készült fűtési rendszert vascsövekkel és öntöttvas radiátorokkal szerelték, 

melyeket az üzemeltetési szervezet lemezradiátorokra cserélt. A kazánt 2001-ben üzemelték 

be. 

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

Az épületben az elektromos hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vezetékek nagy 

része réz, de alulméretezett, a fővezeték sérült, égett. A lámpatestek, kapcsolók részlegesen 

le lettek cserélve. A vezetékek jellemzően padláson vezetve és kötve készültek. 

Az egész épület belsejére, a lakóterekre, a lelakottság jellemző. A belső terek festésével, 

mázolásával az ellátottak életminősége jelentős mértékben javulna. 

Szükséges az udvaron lévő játszóeszköz komplett felújítása, mert jelenleg balesetveszélyesek 

és használhatatlanok. Az udvar méretéből adódóan az ellátottnak más szabadidős 

elfoglaltságra az ingatlan területén belül nincs lehetőségük. 

 

Épület megnevezése Cseppkő Gyermekotthoni Központ 

telephelyének (1038 Budapest, Perje u. 

25/a) épülete 

Alapterület (m2) 96 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1980 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) Poroton blokktégla 
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Lakószobák száma (db) 4 

Átlagos létszám szobákban (fő) 2 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 4 

Épület általános bemutatása: 

Az 1980-as építésű családi ház a mostani fenntartóhoz kerülése óta nagyobb felújításon nem 

esett át.  

A lakásotthon homlokzati nyílászárói korszerűtlenek (a kb. 20 - 25 évvel ezelőtti 

előírásoknak megfelelnek, de a maiaknak már nem), rossz állapotúak. Az üvegezésük a 

jelenlegi energetikai normákat egyáltalán nem teljesíti, cseréjük indokolt. 

A fürdőszobák csempeburkolatai a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, a fugák 

hiányosak, felújításra szorulnak. A pincei vízszigetelések rossz állapota miatt az épület falai 

vizesednek, a csapadékvíz elvezetése sem megoldott. Folyamatos salétromosodás és 

vizesedés tapasztalható az alagsor helyiségeiben. Ezen problémák kijavítása is fontos feladat 

az épület állagának megóvása érdekében. 

A fűtési rendszer az eredeti kialakítás óta nem változott, az akkor felszerelt lemezradiátorok 

szükség szerinti cseréje megtörtént. Az épület fűtését ellátó kazánt üzemeltető 2016-ban 

Vaillant gázüzemű kazánra cserélte. 

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik, amely a beépített tetőtér miatt indokolt 

lehet. 

Az épület elektromos hálózata vegyes vezetékekkel szerelt, (alumínium és réz) egy részük 

falon kívüli kábelcsatornában vezetve. A jelenlegi igénybevételhez alulméretezett rendszer 

állandó karbantartást igényel. Az elektromos szerelvények vegyes gyártmányúak, ezek egy 

részét már újabb típusra cserélték, a lámpatestek égettek, cseréjük folyamatos.  

Az informatika és kábel TV vezetékei is falon kívül csatornában szerelve futnak.  

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének 

megszüntetésével javítható.  

 

Épület megnevezése Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni 

Központ telephelyének (1172 Budapest, 

Szent Imre herceg u. 46. ) épülete 

Alapterület (m2) 175 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1930 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) kisméretű tömör tégla (50cm) 

Lakószobák száma (db) 5 

Átlagos létszám szobákban (fő) 3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 6 

Épület általános bemutatása: 

Az épület az 1930-as években épült, korának megfelelően villaszerű megjelenéssel. 

2010-ben külső hőszigetelése, tetőszerkezete és a tetőfedése felújításra került.  

Az épület energetikai felújítása a nyílászárók cseréjével lenne teljes. Indokolt a jellemzően 

faszerkezetű, kapcsolt gerébtokos, szimpla üvegezésű, elhasználódott, tönkrement ablakok 

cseréje. 



22. oldal 

 
 

Az épület belsejében az épület korából adódóan mai szabványméretnek nem megfelelő 

nyílásméretek lettek kialakítva, az ellátottak magas igénybevételéből eredően a belső ajtók 

cseréje az üzemeltető részére így többlet költséget és megnövekedett munkát igényel. 

Szükségszerű a belső ajtók szabványszerű méretűre átalakítása, új tokszerkezet és ajtólap 

beépítése.  

A fürdőszobák és vizesblokkok elhasználódtak, felújításra szorulnak. A csempe burkolatok 

és a vízszigetelések hiányosak.  Teljes gépészeti vezeték csere szükséges. 

A lakószobák, társalgók, nappali burkolatainak cseréje, felújítása indokolt. 

A belső terek festésével az intézmény átesne egy olyan felújításon, mellyel az ellátottak 

életminősége jelentős mértékben javulna. 

A földszinten található konyhabútor erősen szennyezett, részleges cseréje megtörtént, de a 

bútorlap több helyen felázott, elhasznált állapotú. 

Az ingatlan 1930-es építése óta a fűtési rendszert többször korszerűsítették. Jelenleg Isotwin 

Egn típusú állandó hőmérsékletű fali gázkazánról lemez radiátorok üzemelnek.  

A kazán felújítására 1998-ban került sor. Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

Az épületben az elektromos hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vezetékek nagy 

részben réz, aluval kevert, de alulméretezett. A fővezeték helyenként sérült, rendszeres 

karbantartást igényel, a hálózat fejlesztése szükséges. A lámpatestek, kapcsolók részlegesen 

lettek cserélve. Az informatikai és kábel TV falon kívül, csatornában szerelt. 

Az ellátottak bútorzata igénybevettek, elhasználtak, cseréjük és egységesítésük indokolt.  

Szükséges az udvaron lévő játszóeszközök szabvány szerinti felújítása, esetlegesen bővítése.  

 

Épület megnevezése Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni 

Központ telephelyének (1213 Budapest, 

Szent István utca 103.) lakásotthon 

Alapterület (m2) 89 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1960 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) soklyukú tégla 

Lakószobák száma (db) 3 

Átlagos létszám szobákban (fő) 2-3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 4 

Épület általános bemutatása: 

Az 1960-as években épült családi ház a jelenlegi fenntartóhoz kerülése óta nagyobb 

felújításon nem esett át.  

A lakásotthon homlokzati nyílászárói jellemzően a 15-20 évvel ezelőtti technológiai 

színvonalnak felelnek meg, már hőszigetelt üvegezéssel ellátottak, de a jelenlegi hőtechnikai, 

energetikai előírásoknak és elvárásoknak nem megfelelőek. Az állapotuk elfogadható, de 

cseréjük indokolt. 

A fürdőszobák és vizesblokkok a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, felújításra 

szorulnak, a csempeburkolatuk és a vízszigetelésük hiányos, az emeleti fürdő folyamatosan 

áztatja a lépcső falazatát, felújítása indokolt. Az emeletre vezető lépcsősor elavult, felújítása 

és szabványosítása indokolt. 
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Az épület fűtési rendszerét a 90-es években felújították, lemezradiátorokra cserélték a régi 

öntöttvas radiátorokat. A jelenlegi gázkazánt 2008-ban helyezték üzembe. 

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik, a beépített tetőtér klimatizálása indokolt 

lenne. 

Az épület elektromos hálózata vegyes vezetékekkel szerelt, (alumínium és réz) egy részük 

falon kívüli kábelcsatornában van vezetve. A jelenlegi igénybevételhez alulméretezett 

rendszer állandó karbantartást igényel. Az elektromos szerelvények vegyes gyártmányúak, 

egy részüket már újabb típusra cserélték, a lámpatestek égettek, cseréjük folyamatos. Az 

informatika és kábel TV vezetékei is falon kívül, csatornában szerelve futnak.  

Az ellátottak bútorzata igénybevett, elhasznált, cseréjük és egységesítésük indokolt.  

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, festésével, a lakóterek lelakottság 

érzésének megszüntetésével javítható.  

Az épület homlokzati festése, belső burkolatainak cseréje, felújítása indokolt. 

A gondozottak életkora, a szabadban történő lekötésük miatt szükséges a sportolás biztosítása 

az intézmény udvarán, így kültéri fitnesz eszközök kialakítása tervezett.  

 

Táblázat 5 – Intézmények infrastrukturális állapota 

 

Települési beágyazottság ismertetése 

 

Az intézmények kapcsolata az önkormányzatokkal megfelelő. Szükség esetén támogatják a 

lakásotthonok rendezvényeit (elsősorban technikai segítség formájában). A civil szervezetekkel 

is megfelelő kapcsolatot sikerült kialakítani.  

Budapest lakói az elmúlt évtizedekben hozzászoktak a lakásotthonokban élő gyermekekhez. 

 

A pályázat mellékletét képezi az intézmény alapító okirata, illetve a legutolsó szakmai 

ellenőrzés jegyzőkönyv. 

 

1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér  

 

A pályázat tervezése és a projekt megvalósítása során elsősorban a szakmapolitikai és a 

kivitelezéshez kapcsolódó jogszabályok kerülnek figyelembevételre. A szakmapolitikai jogi 

keret elsősorban azt szabályozza, hogy milyen gyermekvédelmi szakellátási formák léteznek, 

az ellátottak szükségleteinek megfelelően milyen kapacitást lehet kialakítani. A 

szakmapolitikai jogszabályi keret az általánosságokon túlmenően előírásokat fogalmaz meg a 

kialakítandó környezettel kapcsolatosan is, amelyeket a tervezés és a kivitelezés során 

figyelembe kell venni. Fontos hangsúlyozni azt a körülményt, hogy a szakmapolitikai 

jogszabályok előírásaiban jelentős módosítás lépett hatályba 2014-ben, a szociális ágazatba 

tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és 

egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet a gyermekotthonok tekintetében 

a kisebb létszámú, a családi ellátáshoz jobban közelítő ellátási formát írta elő. A módosítások 

miatt a jelenleg működő intézmények nem mindenben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.  
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Ebben a fejezetrészben vázlatosan ismertetésre kerülnek azok az építésügyi előírások, 

amelyeket a tervezők figyelembe kell, hogy vegyenek. Tekintettel arra, hogy építési engedély 

nem adható ki, amennyiben a tervezés során ezek az építésügyi előírások nem kerültek 

alkalmazásra, ezért a részletes bemutatástól eltekintünk.  

 

Szakmapolitikai jogszabályok  

 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről  

 

A projekt szakmai kereteit a félkövérrel jelölt jogszabályok teremtik meg az alábbiak szerint. 

 

1. 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-

án kelt Egyezmény kihirdetéséről2 

 

Az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezmény, amelyet a világ szinte összes állama 

ratifikálta meghatározza azokat a minimálisan elvárt kereteket, amelyeket a gyermekek 

nevelése során az aláíró államok el kell, hogy fogadjanak és alkalmazzak. Az egyezmény 

alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvétve 

tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk rögzíti, hogy minden olyan gyermeknek, aki 

ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében 

nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére. 

Ennek megfelelően a családi környezet helyettesítése és annak biztosítása, hogy a gyermekek 

gondoskodás nélkül nem nőhetnek fel az állam feladata, az államigazgatás kötelessége 

létrehozni és működtetni azt az intézményrendszert, amely ezeket a feladatokat el tudja látni. 

                                                             
2  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
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Ezt a feladatleírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

Gyvt. tartalmazza. 

 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

A hazai gyermekvédelem feladat- és hatáskörét, a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás 

előírásait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gyvt.) tartalmazza. A projekt szempontjából releváns otthont nyújtó ellátási 

formákat a Gyvt 53. §-a határozza meg.  

 

Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, a 

fogyatékos, a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos 

személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos 

pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek, a súlyos magatartási és beilleszkedési 

zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az alkohol, drog és 

egyéb pszichoaktív szert használó gyermek számára. 

 

Különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani a különleges és speciális szükségletet 

egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára. 

 

 Az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, 

lakásotthonokban, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos 

intézményében, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában. 

 

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a jogszabály 57-

59. §-ok tartalmazzák, a projektben tervezett infrastrukturális fejlesztéssel összefüggésben az 

alábbi szempontok kerülnek kiemelten figyelembevételre: 

 

 A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - 

gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítja.  

 A lakásotthon olyan gyermekotthon, amelyek lakóegységeiben elhelyezett gyermekek 

maximális létszáma 12 fő. 

 A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon speciális 

vagy különleges lakásotthonként működik. Az engedélyezett létszámról a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

(továbbiakban: Nmr) tartalmaz előírásokat.  

 Utógondozó otthonnak azok a gyermekotthonok minősülnek, amelyek kizárólag 18 év 

feletti felnőttek utógondozását látják el.  

 

3. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  
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A Gyvt. végrehajtási rendelete az Nmr., amely részletekbe menően rögzíti az otthont nyújtó 

ellátás alapításának, illetve a kialakításának feltételeit. A projekt szempontjából releváns 

előírások az alábbiak: 

 

Gyermekotthon esetében: 

 A gyermekotthon tömegközlekedéssel megközelíthető legyen (110. §. (1) b.); 

 A gyermekotthon minimális és maximális létszáma: 12, de legfeljebb 48 fő (124. § (1)); 

 Maximum 12 fős csoportos gondozás kialakítása kötelező (124. § (2)); 

 A csoport számára önálló lakóteret kell biztosítani, meghatározott szobákból, egy 

hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el (124. § (4)); 

 Több csoportos gyermekotthonban létre kell hozni sportolásra alkalmas teret, látogatók 

fogadására alkalmas helyiséget és foglalkoztató csoportszobát (124. § (6)); 

 A munkatársak részére külön helyiséget kell létrehozni (124. § (7)). 

 

Lakásotthon esetében: 

 

 A főbb előírások megegyeznek a gyermekotthoni előírásokkal, a különbség abból fakad, 

hogy fiatal felnőttek is elhelyezhetőek, illetve nem szükséges kialakítani a sportolásra 

alkalmas teret, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget és a foglalkoztató 

csoportszobát sem. (125. § (1)). 

 

Speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja 

esetében: 

 A speciális gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 8 fős csoportok 

hozhatóak létre (126. § (5)); 

 A gyermekotthonok esetében leírt közös helyiségek csoportszámtól függetlenül 

kialakítandóak (126. § (8)); 

 Ki kell alakítani egy biztonsági elkülönítőt (126. § (9)). 

 

Különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja 

esetében: 

 A különleges gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 10 fős csoportok 

hozhatóak létre (8 fő 3 év alatti illetve tartósan beteg, fogyatékos gondozott esetében) 

(128. § (1)). 

 

Az Nmr. 6. számú melléklete rögzíti a minimálisan biztosítandó lakóterület-igényt az alábbiak 

szerint: 

 

 Minimális 

alapterület (m2) 
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0–3 éves korosztály részére csoportonként gyermekszoba a hozzá 

kapcsolódó fürdőszobával 

28 

Terasz levegőztető ágyak részére 20 

Kert 100 

3 évnél idősebb korosztály részére gyermekenként 12 

Táblázat 6 – Minimális infrastrukturális feltételek 

 

Az infrastrukturális előírásokon túlmenően az Nmr. 1.-2. sz. melléklete az otthont nyújtó ellátás 

minimális munkatársi létszámát és elvárt végzettségeit is felsorolja, amelynek 

figyelembevételével került kialakításra projekt keretében létrejött gyermekotthon 

működtetéséhez szükséges munkatársi létszám. A projekt során tervezett képzések a 

jogszabályi követelmények figyelembevételével kerültek meghatározásra.  

 

Építésügyi szabályzatok 

 

 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM 

rendelet, 

 a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról, az építési beruházások, valamint az 

építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 

 a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. határozat, 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény 

 

A szakmapolitikai előírásokon túlmenően szükséges azon jogszabályok figyelembevétele is, 

amelyek a tervezés és a kivitelezés során szerephez jutnak, félkövérrel jelöltük a projekt 

szempontjából elsődleges jelentőséggel bíró rendeletet.  

 

1. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM 

rendelet, 

A jelentőségét a jogszabálynak az adja, hogy az elmúlt években az új építésű vagy felújított 

épületek határoló szerkezetei vonatkozásában a hőátbocsátási tényezők tekintetében 

meglehetős szigorítások következtek be, amelyek hatályba lépése szakaszolt. A rendelet 6.§ (2) 

b. pontja rögzíti, hogy a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében, 

amennyiben a használatbavételi engedély 2018. december 31-e után történik meg, akkor a 

szigorúbb előírásoknak kell megfelelni. A szigorúbb előírások árfelhajtó hatásúak, ezért a 

projekt tervezése és ütemezése során ez a szempont kiemelt szerepet kapott.  

 

Összefoglaló: A fejezet keretében ismertetésre kerültek azok a szakmai indokok, amelyek a 

fejlesztés alapjául szolgálnak. A gyermekvédelem kiemelt szociális terület, már csak az 

ellátottak magas száma miatt is. A gyermekvédelem területén az elmúlt években több olyan 

változás is született, amely a projektben tervezett ellátási forma kialakítását indokolja. A 
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jogszabályok ezen túlmenően a gyermekvédelmi intézmények kialakításáról is elég konkrét 

előírásokat fogalmaznak meg, amelyek a pályázat előkészítése során figyelembevételre 

kerültek.  

 

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

 

2.1. A projekt céljainak meghatározása  

 

A Magyarország és az Európai Unió között létrejött Partnerségi Megállapodás fő célja egy 

tudásalapú és a foglalkoztatás bővítésére alapuló gazdasági növekedés, illetve ezzel 

párhuzamosan a fentieket megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.  

 

Ehhez a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) a 

társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 

finanszírozásával járul hozzá. A célok eléréséhez a VEKOP nevesíti a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását az egészségügyi és szociális területen. 3 

 

Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó 

intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése 

és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt 

életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása. 

 

A projekt konkrét részcéljai: 

 

1. Korszerű gyermek- és lakásotthoni ellátás biztosítása – A megvalósíthatósági 

tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmények 

infrastrukturális állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakításuk megfelel a jelenlegi 

jogszabályi és ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, két, 

korszerű és költséghatékonyan fenntartható intézmény kerüljön kialakításra.  

2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet 

eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása 

mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben.  

3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, 

hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a 

tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a 

fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az 

enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját. 

4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre kerülő gyermekotthonok jelenlegi 

üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés 

eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az 

ingatlanok üzemeltetése, illetve rövid távon a karbantartása is.  

                                                             
3  VEKOP– 40. oldal 
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5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthonok 

a településrész integráns részei legyenek, hiszen az elfogadottság erősítésével a 

gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.  

 

A projekt célhierarchiáját és a hozzá kapcsolódó tevékenységek kapcsolatát az alábbi ábrán 

szemléltetjük: 



30. oldal 

 
 

 

Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat: 

 

A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, VEKOP) 

A magas hozzáadott értékű termelésre alapozó 

gazdaság megteremtése 

A társadalmi összetartozás biztosítása A foglalkoztatás dinamikus bővítése (a munkaerő-

piaci részvétel növelése a humánerőforrás 

minőségének javítása) 

B. Általános projekt cél  

Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő otthoni ellátást nyújtó gyermekotthon kialakítása, amely biztosítja az ellátottak társadalmi 

beilleszkedését.  

C. Konkrét projekt cél 

1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása 

2. A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása 

3. A munkatársi motiváció erősítése 

4. Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés 

5. Társadalmi integráció elősegítése 

D. Kapcsolódó tevékenységek (Páláyzati felhívás alapján) 

ad1) Engedélyes tervek és a kivitelezés során az Nmr előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon  

ad2) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése 

ad4) Engedélyes tervek és a kivitelezés során a TNM rendelet előírásainak megfelelően energia-hatékony gyermekotthon 

Ábra 5 - Célpiramis 
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2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete 

 

A projekt közvetlen, közvetett célcsoportjai és az érintettek a következők: 

 

Közvetlen célcsoportok 

1. Ellátottak 

2. Munkatársak 

Közvetett célcsoportok 

1. Hozzátartozók 

2. Települési lakosság 

Érintettek köre: 

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

2. Települési önkormányzat 

3. Családsegítő szolgálat 

4. SZGYF 

Táblázat 7 – Célcsoportok köre  

 

A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen 

használói, az alábbiak szerint: 

1. Ellátott gyermekek és fiatal felnőttek 

2. A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak 

 

Ellátott gyermekek 

 

Gyermek és serdülőkori csoportjainknál a koedukált csoportösszetételek jellemzőek. Beutalási 

okok: elhanyagolás, szülők alkoholizmusa, otthontalanság, nevelési nehézségek, szülői 

gondatlanság, szülői bántalmazás.  

A gondozott tüneteként: deviáns magatartászavar, csavargás, tanulási zavarok, beilleszkedési 

zavarok, egészségügyi problémák, drogfogyasztás. Az elhelyezésre kerülő gyermekek és 

fiatalok hozzátartozóinak 2/3-a csonkacsalád, felbomló család, gyakran változó élettársak, 

félárvaság. 

Személyiségállapotuk: Az iskoláskorú gyerekek nagyonrossz személyiségállapotban kerülnek 

intézményünkbe, előfordulnak 2-3 éves túlkoros beutalások is. Gyakoriak az idegrendszeri 

károsodások, dühös indulatkitörések, alacsony frusztrációs tolerancia, figyelemzavar, 

hiperaktivitás és az önellátásra szoktatás ismeretlensége. Megfigyelhető továbbá érzelmi 

retardáció, melyre a szinte kielégíthetetlen szeretetvágy jellemző, vagy az apátia és izoláció. 

Serdülőkori beutaláskor a fiatalok személyiségükben családjuk diszfunkcióit hordozzák, 

életvezetési krízissel küzdenek, aszociális és antiszociális viselkedésminták jelennek meg. 

Utóbbi években egyre gyakoribb, hogy bántalmazás vagy más masszív családi konfliktus miatt 

a gondozottak maguk kérik a beutalást. 

Az utógondozói ellátás terén szerzett tapasztalatok alapján továbbra is számítani kell arra, hogy 

az elhelyezett fiatalok többsége komoly beilleszkedési és személyiségfejlődési zavarral küzd, 

családi háttere nincs, vagy rendezetlen. Fel kell készülni ezen kívül további olyan speciális 

gondozási tényezőkre is, amelyek szakszolgáltatásokat igényelnek. A fiatalok többségére 

jellemző, hogy eddigi életük során legtöbbször elutasításban részesültek, illetve a korábbi 
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gyermekotthoni rendszer gyakran az önállóság ellen hatott. A személyiségformáláson 

túlmenően fel kell vállalni a családi szocializáció hiányosságaiból adódó feladatokat és a családi 

kapcsolatok rekreációját is. 

A lakásotthonok „önállóságukból” adódóan hatékonyabban képesek megvalósítani a 

gyermekek számára a családias nevelkedést, mint egy több csoportból álló gyermekotthoni 

közösség, ahol a csoportok bár külön működnek, az egymás mellett élésből adódó egymásra 

hatásuk nem kerülhető meg. 

A külső ingerek kevésbé befolyásolják a csoport napi életét. A nyugodtabb, kisebb létszámú 

közösség könnyebbé teszi az újonnan befogadott növendék beilleszkedését. 

A fokozottabb egymásrautaltság miatt intenzívebbek a kapcsolatok a gyermekek és a 

szakemberek, valamint a gyermekek között, amelyek erősíti a csoportkohéziót. 

Az erőteljesebb személyes kapcsolatokra építve hatékonyabb személyiségkorrekció végezhető 

el, a szükséges intervenciók kevésbé konfliktussal kísértek. 

A lakásotthonok teljes körű csoportgazdálkodást, valamint teljes önellátást valósítanak meg. 

Az önálló csoportgazdálkodás keretében a zsebpénz, az étkezés, a ruházat, a közlekedés, a 

személyes higiéné (tisztálkodó eszközök), tisztítószer és a szabadidős programok pénzügyi 

kereteivel gazdálkodnak. A gyermekek jelen vannak és koruknak, képességeiknek megfelelően 

részt vesznek az élelmiszer beszerzés és elkészítés folyamatában, megtanulnak bánni a pénzzel, 

megtanulják, hogy minek mi az értéke, főzési ismeretekre tesznek szert. A ruházatuk és 

környezetük rendben tartásával önellátásra nevelésük segíthető elő. 

A lakásotthoni létből adódóan az itt nevelkedő gyermekek egészségügyi ellátása az 

egészségügyi alapellátás keretei között, a háziorvosi rendelőben, szükség esetén 

szakrendeléseken valósul meg. 

A rendeléseken való megjelenésen elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek az ellátás 

menetével kapcsolatosak, megtanulják megfogalmazni és közvetíteni egészségügyi 

problémáikat. 

A lakásotthoni környezetben erőteljesebben jelennek meg azok az élethelyzetek, 

életgyakorlatok, amelyek egy átlag család működését is meghatározzák, így az itt nevelkedő 

gyermekek hatékonyabban készíthetők fel a nagykorúságukat követő önálló életre. 

Az egyéni foglalkozások helyszíne az adott intézmény tárgyi feltételeinek megfelelően 

alakíthatók. Az egyéni foglalkozások megtartására optimális esetben a gyermek lakásotthoni 

környezetében kerül sor.    

 

Az intézményben dolgozó munkatársak 

 

A munkatársak szakmai munkájuk megkezdése előtt felkészítést kapnak további eredményes 

munkájuk érdekében. Megismerkednek az adott intézmény működésével, pedagógiai 

módszereivel, és tanulmányozzák az adott Gyermekotthoni Központban folyó nevelő 

tevékenység rendszerét. Betekintést nyernek a szervezeti struktúrába, ami segítséget nyújt 

ahhoz, hogy az egyes munkatársi teamek szakmai tevékenysége szervesen illeszkedjék a 

komplex intézményi környezetbe.  
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A Bokréta Gyermekotthoni Központhoz tartozó 4 lakásotthonnál nem rendelkeznek üres 

álláshellyel, 1 lakásotthon esetében 3 betöltendő álláshely található. Az intézmény 

nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel megoldott az ellátás biztosítása. 

A Cseppkő Gyermekotthoni Központ lakásotthonánál üres álláshellyel nem rendelkeznek. 

 

A közvetett célcsoport a projekt megvalósítása során létrejött eredményt nem vagy nem 

rendszeresen használja, ám hatással lehet rá. Az alábbi közvetett célcsoport került azonosításra: 

 

1. Hozzátartozók 

2. Települési lakosság 

 

Hozzátartozók 

 

A hozzátartozó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással 

összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzátartozó. Egyrészt a 

hozzátartozó jogosult a gyermeket a gyermekotthonban meglátogatni, így a gyermekotthonok 

felújítása során az Nmr. előírásai alapján biztosítani kell egy, a látogatok fogadására alkalmas 

helyiséget, amelyet elsősorban a hozzátartozók fognak használni.  

 

Települési lakosság 

 

 

A lakosság elfogadó viselkedését nagyban segíti a gyermekek folyamatos felügyeletét biztosító 

nevelők személye. Egy közvetlen, jó kommunikációs készséggel rendelkező nevelő nemcsak a 

gyermekek személyiségét fejleszti, hanem kapcsolatot teremt a két fél között. 

 

A projekt eredményeiben érintetteknek azokat a szervezeteket, személyeket értjük, akiknek a 

projektre közvetlenül vagy közvetve ráhatásuk nincs, azonban a gyermekotthon kialakítása, 

illetve működtetése rájuk hatással van. Az azonosított érintettek az alábbiak: 

 

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

3. SZGYF 

4. Gyámhivatal 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

 

A felújításra kerülő gyermekotthonnak helyt adó ingatlanok tulajdonosa a magyar állam ebből 

a megfontolásból a projekt érintettjének minősül.  

 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
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Az önkormányzatok által üzemeltetett gyermekjóléti és családsegítő szolgálat célja a 

területükön elő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, illetve az 

esetleges veszélyeztetettség jelzése. A feladatellátásuk során a gyermekotthonokkal szorosan 

együttműködnek, ezért minősülnek a projekt szempontjából érintetteknek.  

 

SZGYF 

 

Az SZGYF, mint intézményfenntartó (a kirendeltségeken keresztül) a gyermekotthon szakmai 

munkájának ellenőrzését, illetve a működéshez szükséges költségvetési források rendelkezésre 

bocsátását látja el. A projekt fenntartása során így érintetteknek minősülnek.  

 

Gyámhivatal 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 

(IX.10) kormányrendelet meghatározza a gyermekvédelem hatósági szereplőinek feladat- és 

hatáskörét. A gyámhivatal döntése alapján történik meg a gyermekek ideiglenes hatállyal 

történő elhelyezése/nevelésbe vétele (adott esetbengyermekotthonban történő elhelyezése) 

ebből kifolyólag a hatóságnak szoros kapcsolatot kell ápolnia a gyermekotthonokkal.  
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Megnevezése Nagyság Érdekek és elvárások Akadályozó tényezők és problémák Hatás 
Fontosság  

(0-5) 

Közvetlen célcsoport 

Ellátottak 62 fő 

Minőségi ellátási és elhelyezési 

körülmények, családias 

környezet 

Ellenállás a fejlesztéssel szemben 
Az új körülményeknek köszönhetően családias 

környezetben részesülnek gondoskodásban 
5 

Munkatársak 78 fő Minőségi munkakörülmények Apátia 
Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez 

szükséges képzettség megszerzése 
5 

Közvetlen célcsoport 

Hozzátartozók 124 fő 

Könnyen elérhető 

gyermekotthon, látogatásra 

alkalmas helyiség 

Gyermekek távoli elhelyezése Könnyebb személyes kapcsolattartás 3 

Fővárosi lakosság 1.757.618 fő Információ a gyermekotthonról 
Lakossági ellenállás a felújítandó 

gyermekotthonnal szemben  

A települések lakosai a meglévő gyermekotthont 

ismerik és elfogadják. 
- 

Érintettek 

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő 

Zrt. 

NR 

A gyermekotthon helyszínéül 

szolgáló ingatlan 

vagyonkezelésbe adása 

Szolgalmi jog, tulajdonjogot 

korlátozó jogok 
Nem értelmezhető 1 

SZGYF NR 
A gyermekotthon 

üzemeltetésének felügyelete 
- 

Jogszabályoknak megfelelően és költséghatékonyan 

üzemelő gyermekotthon 
2 

Családsegítő 

szolgálat 
NR Gyermekvédelem 

Nem megfelelő együttműködés a 

gyermekotthonnal 

A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő 

gyermekotthon.  
3 

Gyámhivatal NR 
Gyermekvédelmi hatósági 

eljárások lefolytatása 

Nem megfelelő együttműködés a 

gyermekotthonnal 

A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő 

gyermekotthon.  
3 

Táblázat 8 – Célcsoportelemzés  
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2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása  

 

 

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában 

foglalja a meglévő gyermekotthonok korszerűsítésétA projekt nem beruházási jellegű elemei 

közé tartozik az ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásra, A projekt szakmai 

megvalósításán kívül a pályázat előkészítésének és a projekt megvalósításához kapcsolódó 

szolgáltatások feladatainak ismertetése jelen megvalósíthatósági tanulmány 3.1.2 fejezetében 

kerül meghatározásra.  

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység - Meglévő épületek korszerűsítése  

 

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében felújított gyermekotthonok 

a korszerű gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmasak. A projekt keretében 

korszerűsített férőhelyes intézmények alkalmasak lesznek a korszerű, családi környezetre 

emlékeztető ellátás biztosítására. (Illeszkedés az 1. számú projekt célhoz: 1. Korszerű 

gyermekotthoni ellátás biztosítása) 

 

A felújított épületek az Nmr. előírásainak megfelelően kerülnek kialakításra az alábbi 

szempontok figyelembevételével (az infrastrukturális előírásokat a 1.2.2. fejezetében 

ismertettük).  

 

Alapadatok  

Gyermekotthon besorolása Lakásotthon 

Ellátotti létszám 62 

Ebből 3 év alatti 0 

Maximális beruházási költség (ellátotti 

létszám x 2.000.000 Ft) 

124.000.000 

Létrehozott csoportok száma (max 12 

fő/csoport) 

6 

Minimális alapterület (ellátott x 12 m2/) 744 

Minimális alapterületű kert 100 m2 

Terasz levegőztető ágyak részére Szükséges/Nem szükséges 

Külön sportolásra alkalmas tér Szükséges/Nem szükséges 

Látogatók fogadására alkalmas helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Terápiás célú foglalkozásokhoz 

(pszichológiai, gyógypedagógiai), 

korrepetáláshoz szükséges csoportszoba 

Szükséges/Nem szükséges 

Munkatársi helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Biztonsági elkülönítő Szükséges/Nem szükséges 

Táblázat 9 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz  
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Külön említést érdemel, hogy az Nmr jogszabályi minimumokat határoz meg, a tervezés során 

a költségkeret figyelembevételével ennél kedvezőbb paraméterek kerültek meghatározásra.  

 

Szabadon választható tevékenység - Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra 

 

Az ellátottak és a munkatársak felkészítését tartalmazó adatlapok a pályázat melléklete 

(Illeszkedés az 2. számú projekt célhoz: A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel 

rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása) 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogaható tevékenység  

 

1. Megvalósíthatósági Tanulmány készítése 

 

A pályázati felhívásnak megfelelően a támogatási kérelemhez elkészült a megvalósíthatósági 

tanulmány is (ld. 3.1.2 fejezet). 

 

2. Projektmenedzsment 

 

A projekt végrehajtásáért felelős személyek kijelölésre kerültek, a bér és járulékköltségek 

elszámolásra kerülnek a projektben (ld. 4. fejezet). 

 

Választható, önállóan nem támogaható tevékenység  

 

1. Műszaki dokumentáció készítése 

 

A projekt műszaki tartalmának meghatározására külső tervező került kiválasztásra és 

igénybevételre (ld. műszaki dokumentáció). 

 

2. Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása 

 

A projekt keretében igénybevett szolgáltatások, kivitelezés megrendelése a közbeszerzési 

törvény hatály alá tartozik, ennek megfelelően a projekt keretében közbeszerzési tanácsadó 

kerül igénybevételre. A közbeszerzések/beszerzések részleteit a megvalósíthatósági tanulmány 

későbbi részei tartalmazzák (ld. 3.1.2 fejezet). 
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A projekt megfelelése a pályázati felhívás értékelési szempontjainak  

 

Jelen projekt a pályázati felhívásban megfogalmazott értékelési előírásoknak való megfelelést az alábbi szempontok szerint teljesíti.  

 

Értékelési szempontrendszer Megfelel/Nem felel 

meg 

Megfelelés módja 

A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható 

különbségek mérsékléséhez 

Nem felel meg A projekt keretében kapacitásváltozás nem 

történik, a jelenlegi kapacitásokra 

támaszkodva valósul meg a projekt. A 

területi egyenlőtlenség mérséklése ennek 

megfelelően nem része a projektnek. 

A beavatkozások hozzájárulnak a közszolgáltatások minőségének javulásához, az 

alkalmazott eszközök korszerűsítéséhez 

Megfelel A projekt keretében megvalósuló 

korszerűsítés az ellátás színvonalának 

emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a 

gazdaságos üzemeltetést. 

A fejlesztés illeszkedik a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe 

Megfelel A fejlesztés az SZGYF által elindított és 

felügyelt átfogó intézményfejlesztési 

stratégia része. 

A megvalósuló fejlesztések által az intézményi férőhely kiváltási stratégiával és a 

nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a projekt hozzájárul a szociális és 

gyermekvédelmi bentlakásos intézmények kiváltásához 

Nem felel meg A felújításra kerülő intézmény eredeti 

kialakítása alapján is megfelel a 

nemzetközi ajánlásoknak, az épület 

általános infrastrukturális állapota igényel 

korszerűsítést, a kialakítás nem.  

Olyan gyermekvédelmi intézmény vagy gyermekvédelmi szakszolgálat korszerűsítését 

fejleszti a projekt, amely már megfelel a nemzetközi követelményeknek, alacsony 

létszámmal működik 

Megfelel A felújításra kerülő intézmény eredeti 

kialakítása alapján is megfelel a 

nemzetközi ajánlásoknak, az épület 

általános infrastrukturális állapota igényel 

korszerűsítést, a kialakítás nem. 
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A projekt tartalmaz olyan elemet, amely a lakók közötti szolidaritást, a közösség megtartó 

erejének kiaknázást, a célcsoport önállóságának erősítését szolgálja  

Megfelel A projekt keretében tervezett felkészítő 

programok az ellátottak céljainak 

megfelelően kerültek kialakításra, a lakók 

közötti együttműködésra támaszkodnak. 

Rendszerszintű vagy egy szervezeten túlmutató fejlesztésekre irányul 

Megfelel A fejlesztés az SZGYF által elindított és 

felügyelt átfogó intézményfejlesztési 

stratégia része. 

A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható 

különbségek mérsékléséhez 

Nem felel meg A projekt keretében kapacitásváltozás nem 

történik, a jelenlegi kapacitásokra 

támaszkodva valósul meg a projekt. A 

területi egyenlőtlenség mérséklése ennek 

megfelelően nem része a projektnek. 

A projekt egyik célja az adott szolgáltatásnyújtás költséghatékonysága és 

közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége 

Megfelel A projekt keretében megvalósuló 

korszerűsítés az ellátás színvonalának 

emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a 

gazdaságos üzemeltetést. 

A meglévő infrastruktúra kerül kihasználásra (funkcióbővítéssel, átalakítással) 

Megfelel A felújításra kerülő intézmény eredeti 

kialakítása alapján is megfelel a 

nemzetközi ajánlásoknak, az épület 

általános infrastrukturális állapota igényel 

korszerűsítést, a kialakítás nem. 

A projekt keretében intézményi elhelyezést megelőző új preventív intézmény vagy új 

szolgáltatás kerül kialakításra 

Nem felel meg A projekt keretében új szolgáltatás nem 

kerül kialakításra.  

A projekt a fogyatékos személyek egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra 

korszerűsítését tervezi 

Megfelel A projekt keretében arányos 

akadálymentesítés történik meg, a 

részleteket a műszaki dokumentáció 

tartalmazza. 

A projekt alternatív, augmentatív kommunikációs eszközök beszerzését, kölcsönzési 

hálózatok fejlesztését tervezi 

Nem felel meg Az új gyermekotthonban számítógépes 

munkaállamosain az augmentatív és 
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alternatív kommunikációt elősegítő 

alkalmazások kerülnek telepítésre. 

Táblázat 10 – Értékelési szempontoknak való megfelelés  
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2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók 

 

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.  

 

Indikátor 

megnevezése 

Típus  

(kimenet/eredmény) 

Mértékegység Bázisérték Minimálisan 

elvárt célérték 

Céldátum Mutató forrása 

A kitagolt 

gyermekvédelmi és 

szociális ellátási 

helyek férőhely 

kapacitása 

kimenet fő 0 62 2018.11.30. Szolgáltatói 

nyilvántartásba való 

bejegyzés 

Műszaki-szakmai mutató megnevezése Mértékegység Bázisérték Célérték Céldátum Mutató forrása 

Azon férőhelyek száma, amelyek nem 

számítanak új férőhelynek a korszerűsített, 

bővített, felújított ingatlanban.száma 

 

fő 0 62 2018.11.30. Használatbavételi 

engedély 

Táblázat 11 – Indikátorok, mutatók  
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A pályázati felhívás alapján kötelezően előírt mérföldkövek ismertetését az alábbi táblázat mutatja: 

 

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek: Ennek a fázisnak készül el a megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a közbeszerzési eljárások alapjául szolgáló 

kivitelezői műszaki dokumentáció. Ebben a munkaszakaszban történik meg a projektmenedzsment szervezet felállítása, kezdődik meg a projekt kommunikáció. 

A projekt előkészítése a kivitelezői közbeszerzési iratanyag előállításával és az eljárás megindításával zárul. Tervezett határidő: 2017.11.30. 

 

Kivitelezés 60 %-os készültsége: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztés kivitelezést tartalmaz, a 60%-os teljesítést a kivitelezővel kötött 

szerződésben előírt műszaki készültség alapján fogja az SZGYF igazolni. Tervezett határidő: 2018.07.31. 

 

Épület műszaki átadása: A projekt keretében felújított intézmény átadásra kerül, a műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődik. Tervezett határidő: 2018.08.31. 

 

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, a felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre 

irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2018.11.30. 

 

Tevékenység 2016 2017 2018 Mérföldkő főbb eredményei 

 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né  

(Köz)beszerzési eljárások 

kiírásra kerülnek 
            

Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel 

rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési 

eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően 

Kivitelezés 70 %-os 

készültsége 
            A felújítás műszaki készültsége eléri a 70%-t.  

Épület műszaki átadása             
A kivitelezési munkák befejeződnek, a műszaki ellenőr az 

építési naplót lezárta. 
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Projekt fizikai zárása             

A felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói 

nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem 

benyújtásra került 

Táblázat 12 – Mérföldkövek  
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

 

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

 

1. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest 16. kerületében, Ómátyásföldön, a Farkasbab utca 24. szám 

(hrsz.: 104922, 543 m2 területű) alatti ingatlanban, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF 

vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta 

Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik. A Farkasbab utca 24. szám 

az Erzsébet-liget közelségében, kertvárosi részben helyezkedik el, ezért az intézmény élvezheti 

a városrész főbb előnyeit, az Erzsébet-ligeti tanuszodát, az MLTC sportközpontját, az Erzsébet-

ligeti Színházat, ahol rendszeresen szerveznek közösségi eseményeket, koncerteket és 

kirakodóvásárt.  A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara is itt működik. A 

kerületben több általános iskola és középiskola is működik, ahova az ellátottaink járhatnak. 

 

A BKK 45,46,146-os járata 150 m-re, egy utcányira áll meg az intézménytől. A Gödöllő HÉV 

vonala cca. 1 km-re a Veres Péter utcával párhuzamosan közlekedik, mely 15 perces séta az 

ingatlantól. 

 

 
Ábra 6 – Farkasbab utca 24. 
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A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő 

kialakítása, elrendezése a földszint kivételével nem változik.  

 

A felújítandó épület kétszintes, soklyukú téglával falazott, családias lakóövezetbe illeszkedő 

megjelenésű, ház. A lakásotthon 12 kiskorú növendék számára biztosít otthonos elhelyezést. A 

lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésről, önállóan főznek a 

folyamatosan jelenlévő nevelővel, a fszt-en kialakított főzőkonyhában. A lakásotthonban 

minimum 1 nevelő folyamatosan jelen van.  Az épület oldalhatáron álló, saját udvarral, 

gépkocsibeállóval, garázzsal – amit melléképületnek használnak - rendelkezik.   

 

Az intézménynek két bejárata van, egy főbejárat és egy hátsó teraszajtó az udvar felé. A 

bejáraton keresztül egy szélfogóba, előtérbe jutunk, majd a ház központjába a nappaliba 

érkezünk, ahonnan nyílik a fszt-en két lakószoba, a nevelői szoba és a konyha-étkező. Az 

emeletre vezető lépcső is a nappaliból indul. A gondozottak látogatására is a nappali ad helyet. 

A fszt-i fürdőhelyiségben kapna helyet az akadálymentes wc-fürdő, előírásoknak megfelelően 

átépítve, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni. 

 

Az emelet, beépített tetőtéres, ahol az ellátottak részére további 4 db lakószoba biztosított. Az 

emeleten lévő fürdő és különálló wc biztosítja a nemenkénti illemhely meglétét.  

Az udvar hátsó részén korábbi években kialakításra került a kisgyermekek számára kombinált 

játszóeszköz, ütéscsillapított burkolattal. Évek során, az időjárási viszonyok miatt a burkolat 

több helyen tönkrement, cseréje indokolt, a játszóeszköz nem felel meg a jelenlegi 

szabványoknak, rendeleteknek.  

 

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 

2. helyszín 

 

A felújítandó épület Budapest XX. kerületében, a Lőcse utca és a Pirok Gyula 

kereszteződésében (hrsz.: 176018, 625 m2 területű) helyezkedik el, a Magyar Állam tulajdona 

és az SZGYF vagyonkezelésében álló ingatlan. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása 

alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik. 

A Lőcse utca 27. szám a belvárostól a Nagykőrösi útról, az M5-ös bevezetőjén keresztül 

közelíthető meg legkönnyebben. Az ingatlan csendes, nyugodt kertvárosi részben helyezkedik 

el. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 2,2 km-re található. 

A BKK 99,123 és 123/A járata 300 m-re, a 23, 23E járata szintén 300 m-re, 4 perces sétára 

található.  
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Ábra 7 – Lőcse utca 27. 

 

 

A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő 

kialakítása, elrendezése nem változik.  

 

A felújítandó épület alápincézett, kétszintes, HB 38-as falazóblokkból épült, kertvárosias 

lakóövezetbe illeszkedő családi ház. A lakásotthon 12 kiskorú növendék számára biztosít 

családias elhelyezést önellátás és csoportgazdálkodás megvalósításával. A lakásotthonban 

lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthon dolgozói folyamatos 

felügyeletet biztosítanak. Az épület szabadon álló, saroktelkes, önálló saját udvarral, 

gépkocsibeállóval és melléképülettel rendelkezik. Az intézmény magasföldszintjén lévő 

főbejáratot, a házat L alakban körbevevő teraszról lehet megközelíteni.  

 

A bejáraton keresztül egy kicsi szélfogóba, előtérbe jutunk, majd a tágas ebédlő és nappali 

fogad bennünket. Egy széles L alakú folyosón jutunk át a fszt-i vizesblokkokhoz és az emeltre 

vezető húzott lépcsőhőz. A fszt-en került kialakításra a nevelői szoba. A gondozottak 

látogatására a nappali biztosít helyet. A fszt-i fürdőhelyiségből kerülne kialakításra az 

akadálymentes wc-fürdő helyiség az előírásoknak megfelelően, mely a mozgásukban 

korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni. 
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Az emelet, beépített tetőteres, ahol az ellátottak részére további 4 db lakószoba biztosított. Az 

emeleten lévő fürdő és különálló wc biztosítja a nemenkénti illemhely meglétét.  

 

Az udvaron szükségszerű lenne telepíteni az ellátottak részére szabványosított 

játszóeszközöket, szabványnak és rendeletnek megfelelően ütéscsillapított burkolattal.  

 

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 

3. helyszín 

 

A felújítandó ingatlan Budapest, XXI. kerület Szent István u. 103. szám alatt található. Az 

ingatlan helyrajzi száma: 202629, a telekterület 569 m2. A földszint + tetőtér-beépítéses családi 

ház szintenkénti bruttó alapterülete 90,65 m2.  

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van és az SZGYF vagyonkezelése alatt áll. Az 

ingatlanon található lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és 

Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik. 

Az ingatlan közelében – kevesebb, mint 1 km-en belül található a Csepel Sport Club Béke téri 

stadionja és kapcsolódó sportlétesítményei, a Tamariska-domb 5,2 hektáros természetvédelmi 

területe, a Csepel Hungary Club 94 SE és 1 – 1,5 km-re van a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág  

A kerületben több általános iskola és középiskola is működik, ahova az ellátottaink járhatnak. 

A BKK 148-as járata a Szent István utcán közlekedik.  
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Ábra 8 – Szent István u. 103 

 

A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő 

kialakítása, elrendezése a földszint kivételével nem változik.  

 

A felújítandó épület a ’60-as években épült, kétszintes, soklyukú téglával falazott, családias 

lakóövezetbe illeszkedő megjelenésű ház. A lakásotthon 8 növendék számára biztosít otthonos 

elhelyezést. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A 

lakásotthonban minimum 1 nevelő folyamatosan jelen van.  

 

Az épület oldalhatáron álló, saját udvarral, gépkocsi beállóval és melléképülettel rendelkezik.  

Az épületnek több udvarra nyíló bejárata van, de mindennapos használatra, egy főbejáratot 

használnak mind az ellátottak mind a nevelők. A földszinten található helyiségek: előtér-étkező, 

konyha, nappali, nevelői szoba és a kazánház. Az étkezőben lévő kamrából kerülne kialakításra 

az akadálymentes wc, előírásoknak megfelelően kiépítve, mely a mozgásukban korlátozott 

személyek igényeit is ki tudná elégíteni. Az ellátottak látogatói részére itt a fszt-en a nappali 

biztosít helyet.  

 

Az emeleten 3 db lakószoba, közös vizesblokk és a közlekedőként használható lépcsőház 

található. A fürdő ázása évek óta komoly problémát okoz az üzemeltetőnek. Szükséges a projekt 

keretén belül felújítani a fürdőszoba szigetelését, gépészeti vezetékek cseréjét és burkolását. 
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Az udvaron található melléképület közösségi térnek, szabadidős tevékenységek lefolytatására 

használandó.  

Az udvaron hiányoznak a szabadidő, sportolás eltöltésére alkalmas eszközök, feltételek. 

Indokolt az ellátottak számára, a szabadban történő mozgás lehetőségek biztosítására, az 

energiák lekötésére, hasznos időtöltésre. 

 

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 

4. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest XX. kerületében, a viszonylag forgalmas Nagysándor József 

utca 149. (hrsz.: 172739, 367 m2 területű) szám alatti ingatlan, amely a Magyar Állam 

tulajdonát képezi és az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF 

fenntartása alatt lévő Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként 

működik. 

Az ingatlan a kerület közkedvelt, védett Tátra-tér közvetlen környezetében helyezkedik el.  

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 3,6 km-re található. 

 Az utcában közlekedik a BKK 151-es járata, mely Kőbányát köti össze Csepellel.   

 

 
 

Ábra 9 – Nagysándor József utca 149 
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A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő 

kialakítása, elrendezése kis mértékben változik.  

 

A felújítandó épület egy földszintes, 124 br. alapterületű, kisméretű tömör téglából falazott, 

családi ház. A lakásotthon 10 kiskorú növendék számára biztosít családias elhelyezést önellátás 

és csoportgazdálkodás megvalósításával. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a 

meleg étkezésükről. A lakásotthon dolgozói folyamatos felügyeletet biztosítanak a gyermekek 

számára.  

 

Az ingatlanon egy 124 nm alapterületű főépület és egy kisebb, 34 nm alapterületű épület áll.  

Az otthon saroktelken, oldalhatáron álló, önálló udvarral, gépkocsibeállóval rendelkezik.  

A főépület bejáratával az előszobába jutunk, ahonnan nyílnak a lakószobák, illetve a nevelői 

szoba. Összesen a főépületben 3 db lakószoba biztosítja az ellátottak megfelelő elhelyezését. 

Az épület végében található a főzőkonyha és az ebédlő, illetve a társalgó, mely a gondozottak 

látogatására is biztosít a helyet. A jelenlegi kétállásos wc-ből akadálymentes wc alakítható ki 

az előírásoknak megfelelően, mely a mozgásukban korlátozott személyek igényeit is ki tudná 

elégíteni. 

A kisebb épület, mely korábban feltételezhetően melléképületnek épült, ugyanúgy a 

feladatellátást szolgáló épület. Egy 2 fős lakószobából és külön vizesblokkból áll. Korábbi 

években épülhetett elé egy garázs, melyet az intézmény tárolónak, eszközraktárnak használ. 

 

Az udvar előkertjében korábbi évekből maradt, a kisgyermekek számára egy kétüléses vashinta. 

EU szabványnak megfelelő játszóeszközök telepítése szükségszerű. 

 

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 

5. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest XVII. 17. kerületében, Rákoscsabán, a Szent Imre herceg utca 

46. szám (hrsz.: 130884, 729 m2 területű) alatti ingatlan, mely a Magyar Állam tulajdonában, 

az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő 

Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik. 

A Szent Imre herceg utca 46. szám alatti épület, kertvárosi részen a Gödőllői fővasút vonal 

mentén helyezkedik el. Nem műemléki védettségű, de építészeti megjelenésében nem 

elhanyagolható.  

Az ingatlan a Rákoscsaba-Újtelep és a Rákoscsabai vasút megálló között, utóbbitól 400 m-re, 

5 perces sétára található. A vasút túloldalán a Rákos-patak folyik.  

A Rákosmenti TK sportpálya 1 km-re, cca 12 percre találhat az intézménytől.  

A 98, 176E, 198 és 298-as buszok megállója 400 m-re van az ingatlantól. Ezeknek a járatoknak 

köszönhetően, átszállás nélkül, könnyen elérhető Kőbánya, az Örs vezér tere és Dél-pest. 
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Ábra 10 – Szent Imre herceg utca 46 

 

A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében hat lakásotthon felújítására kerül sor. Az ingatlan meglévő kialakítása nem 

változik.  

 

A felújítandó 1930-as években épült épület részben alápincézett, magasföldszinti és beépített 

tetőteres, kisméretű tömör téglával falazott, övezetbe illeszkedő megjelenésű, családi ház. A 

lakásotthon testvéreknek, testvérsoroknak biztosít családias elhelyezést önellátással és 

csoportgazdálkodás megvalósításával, összesen 12 növendék számára. A lakásotthonban lakók 

maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A lakásotthonban minimum 1 nevelő 

folyamatosan jelen van. 2010-ben külső hőszigetelése, tetőszerkezete és tetőszerkezete és a 

tetőfedése felújításra került.  

 

Az épületnek több bejárata is adott az udvarról, teraszokon keresztül. A részben alápincézett 

helyiség víz alatt van, ázása folyamatos. A földszinten található 3 közösségi térnek, nappalinak, 

foglalkoztatónak használt helyiség, a nevelői szoba, egy közösségi fürdő és a konyha. A fszt-i 

folyosó végén lévő, felújításra szoruló fürdő átépítésével kerülne kialakításra az akadálymentes 

wc-fürdő, előírásoknak megfelelően átépítve, mely a mozgásukban korlátozott személyek 

igényeit is ki tudná elégíteni. A látogatók részére a fszt. nyújt teret látogatásra. 

 

A beépített tetőtérben található az 5 db ellátottak részére biztosított lakószoba, melyek átlagosan 

2 fősek. A gondozottak koedukáltan élnek a lakásotthonban, megosztva nemenként használják 

a fürdőhelyiségeket.  

 

Az udvaron korábbi években kialakításra került a kisgyermekek számára egy kombinált 

játszóeszköz, ütéscsillapított burkolattal. Évek során, az időjárási viszonyok miatt a burkolat 

több helyen tönkrement, cseréje indokolt, a játszóeszköz nem felel meg a jelenlegi 

szabványoknak, rendeleteknek.   

 



52. oldal 

 
 

Akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és hallásukban 

korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 

6. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest 3. kerületében, Csillaghegyen, a Perje utca 25. szám (hrsz.: 

64594/9, 855 m2 területű) alatti ingatlanban, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF 

vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatt lévő Cseppkő 

Gyermekotthoni Központ telephelyeként működik. 

A Perje utca 25. szám Csillaghegy, falusias részében helyezkedik el, festői környezetben, 

szmogmentes légkörben.  A Szentendrére vezető 11. számú főútról közelíthető meg 

legkönnyebben. A Csillaghegyi Strandfürdő 2,7 km-re található. A Római part és a Szentendrei-

Dunaág 5,3 km-re van az ingatlantól.  

A BKK 143-as és 243-as járataiank végállomása az intézménytől 200 m-re, 3 perc sétára van.  

 

 
Ábra 11 – Perje utca 25. 

A korszerűsítendő ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében hat kisebb lakásotthon felújítására kerül sor. Jelen ingatlan meglévő 

kialakítása, elrendezése a pinceszint kivételével nem változik.  
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A felújítandó épület részlegesen alápincézett, kétszintes, téglával falazott, falusias környezetbe 

illeszkedő családiház. A lakásotthon 8 speciális igényű kiskorú ellátott számára biztosít 

otthonos elhelyezést. A lakásotthonban lakók maguk gondoskodnak a meleg étkezésükről. A 

lakásotthon dolgozói folyamatos felügyeletet biztosítanak a gyermekek számára.   

 

Az épület oldalhatáron álló, nagy meredekségű ingatlanon helyezkedik el. Ennek megfelelően 

a pinceszint a terepszint alá süllyesztett. Az intézmény bejárata az említett terepadottságok 

miatt egy közel 10-12 lépcsőfokos beton lépcsővel közelíthető meg. A bejáraton keresztül egy 

szélfogóba, előtérbe jutunk, majd a ház központjába az étkezővel egybenyitott nappaliba 

érkezünk. A földszinten a nevelői szoba mellett egy lakószoba is található. A mozgásukban 

korlátozott látogatók számára a jelenlegi garázs átalakításával hoznánk létre egy közösségi 

teret, akadálymentes wc-vel, előírásoknak megfelelően átépítve, mely a mozgásukban 

korlátozott személyek igényeit is ki tudná elégíteni. 

 

Az emelet, beépített tetőtéres, ahol az ellátottak részére további 3 db lakószoba biztosított. Az 

emeleten lévő fürdő biztosítja a nemenkénti illemhely meglétét.  

 

A fszt-i nappali terasz kapcsolatos a hátsó udvarral. Egy fedett kiülős filagória szükséges lenne. 

A tereprendezés elengedhetetlen része a projektnek, a nagy meredekségű terepről az esővíz 

rendezetlen nyomvonalon zúdul a lakásotthon utcafrontja felé. Részben ez okozza a pince 

ázását. A változó terepszintet kihasználva, teraszosan kialakítható játszótéri eszközökből az 

ellátottaknak szabadtéri foglalkozás, illetve hobbikert hozható létre. 

 

A projekt akadálymentesítése projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

 

Előkészítés 

 

A projekt előkészítése során az SZGYF saját teljesítésben elvégezte a felújítandó 

gyermekotthonok infrastrukturális ellátottságának felmérését, ezek alapján kerültek 

meghatározásra a szükséges beavatkozások.  

 

Az előkészítés során az SZGYF a megvalósíthatósági tanulmányt beszerzés útján külső 

vállakozó segítségével készítette elő, úgy, hogy a helyi specifikus sajátosságok a Pest Megyei 

Kirendeltség és az érintett intézmény által nyújtott információkra épül. 

 

Az előkészítés során nem építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú 

cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, 

valamint az Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya közösen szakmai anyagot 

készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, azért, hogy biztosítva legyen 
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a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mért épület kialakítása. 

Szerzői jogokra való tekintettel célravezető volt, hogy a tervek beszerzésével együtt a kiviteli 

tervekre is leszerződjön az SZGYF, olyan opcióval, hogy kiviteli tervek megrendelése az 

SZGYF későbbi döntése alapján történik.  

 

Az SZGYF alanyi ajánlakérő, a pályázat előkészítési fázisában egyetlen beszerzés sem tartozott 

a Kbt. hatáskörébe, ezért az SZGYF beszerzési szabályzata és a Kbt. –n kívüli feltételek alapján 

történt. A megvalósítás során az SZGYF több közbeszerzést is le fog folytani, amihez felelős 

akkredtált közbeszerzési tanácsadó bevonására fogsor kerülni. Egyelőre indikatív árajánlatot 

kért be az SZGYF, amely a beszerzéssel és közbeszerzéssel érintett tervékenységekre egyaránt 

irányul.   

 

Megvalósítás 

 

A projekt kezdése  

 

A projekt megkezdésénél a 2016. december 1-i dátum került meghatározásra, az SZGYF a 

támogatói döntés hiányában nem kezdi meg saját felelősségre a projekt megvalósítását. 

 

Projektmenedzsment felállítása 

 

A projekt eredményes megvalósítása érdekében, a pályázati felhívásban előírt szakmai 

tapasztalatokkal és szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása 

történik. A projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók részletesen a megvalósíthatósági 

tanulmány 4. fejezetében kerülnek bemutatásra. 

 

A megvalósítás szakmai feladatai 

 

A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak, 

ezek az MT különböző pontjaiban ismertetésre kerülnek: 

 

1. Kivitelezés (ld. 3.1.1 fejezet) 

2. Ellátottak és munkatársak felkészítése a változásokra 

 

Általános projekttevékenységek 

 

 Közbeszerzési szakértő  

 

A projekt megkezdését követően egyszerű beszerzési eljárás keretében választja ki a 

kirendeltség azt a közbeszerzési szakértőt, aki a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást, 

lebonyolításában közreműködik. 

 

 Beszerzések, közbeszerzés  



55. oldal 

 
 

 

Már a pályázat befogadását megelőzően is megkezdődött a projekt beszerzéséhez kapcsolódó 

dokumentációk összeállítása, hogy még a projekt első időszakában megvalósuljanak a 

szükséges eljárások. A projekt keretében az alábbi beszerzésköteles tevékenységek merülnek 

fel: 

 

1. Közbeszerzési szakértő kiválasztása – a kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 

árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések és beszerzések 

lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés 

aláírását követően kerül sor; 

2. Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása – a közbeszerzési szakértő az SZGYF 

megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések 

lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés 

aláírását követően kerül sor.  

3. Műszaki ellenőr – a kivitelezés felügyeletére a közbeszerzési szakértő az SZGYF 

megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be külső műszaki ellenőrt, a 

szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. 

4. Kivitelezés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre 

irányuló eljárást a Kbt. 115. §-ának megfelelően. 

5. Nyilvánosság - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű 

bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket.  

6. Változást kisérő programokra való felkészítő programok képzője - a közbeszerzési 

szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a képzőket.  

 

 Műszaki ellenőrzés 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet4 

előírásainak megfelelően a kivitelezés felügyeletére és folyamatos nyomon követésére a 

kirendeltség beszerzési eljárás keretében szerződik egy megfelelő jogosultsággal rendelkező 

műszaki ellenőrrel. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes 

folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, 

szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. (16.§ (2) bekezdés). 

 

 Rehabilitációs szakmérnök 

 

A pályázati felhívás értelmében a projektben tervezett akadálymentesítési tervvel kapcsolatban 

rehabilitációs szakmérnök állásfoglalása szükséges. A rehabilitációs szakmérnök megbízására 

irányuló beszerzési eljárást a kirendeltség a megvalósítási szakaszban indítja meg, a 

szerződéskötésre a megvalósítás során kerül sor. A rehabilitációs szakmérnök a kiviteli tervek 

vonatkozásában állítja ki szakvéleményét. 

 

 Tájékoztatás és nyilvánosság  

                                                             
4 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR 
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A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató alapján a projekt az I. számú 

kommunikációs csomagba tartozik. A nyilvánosság biztosítása végig kíséri a teljes projekt 

időszakot. Részletes tartalma és ütemezése az 5. fejezetben kerül kifejtésre.  

 

 Változásra felkészítő programok 

 

Az ellátottak és a munkatársak felkészítése az új gyermekotthoni elhelyezésre, a költözésre, 

illetve az ellátás megváltozott megvalósítási körülményeire elengedhetetlenül fontos a projekt 

megvalósítása szempontjából. A változásra felkészítő programok tartalmát a pályázat 

melléklete ismerteti. 

 

 Adminisztrációs és általános, a projekt végrehajtásával összefüggő tevékenység 

 

A projekt során szükséges az adminisztratív teendők ellátása, alapító okirat módosítása, 

szakmai nyilvántartásbavétel és aktiválás. Ehhez tapasztalattal bíró személyek kerülnek 

bevonásra a projekt teljes időtartamára. 

 

Fenntartás 

 

 Horizontális vállalások teljesítése 

 

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés 

érdekében vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalások a pályázati 

felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 

 

A projekt zárása  

 

A projekt tervezett zárása 2018.11.30-án történik meg. Ezek után kerül sor a projekt pénzügyi 

zárására valamint a záró csomag összeállítására. 

 

Előzetes szükségletfelmérés 

 

A projekt keretében az SZGYF összes pályázatát érintő kapacitásváltozásainak bemutatását a 

1.2.1 fejezetben megtettük.  

 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

 

A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű 

gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és részcélok 

teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak életkörülményeiben 

történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából csak nagyon 

áttételesen jelentkezik. 
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Társadalmi hatás 

 

Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a gyermekotthoni körülmények oly módon történő 

kialakítása jelenti, amely a gyermekek családias környezetben történő nevelését, gondozását 

segítik elő. Ez hosszabb távon az önálló felnőtt életvitelben is segítséget nyújt, hiszen 

könnyebben sajátítják el azokat a készségeket, amelyek szükséges a boldoguláshoz.  

 

A gyermekotthon településközponti kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek 

csökkenését. 

 

Gazdasági hatás 

 

A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a családias gyermekotthoni ellátásnak 

köszönhetően a gyermekotthon, mint munkahely vonzóbbá válik, így a betöltetlen álláshelyekre 

könnyebben lehet munkatársat találni. Hosszabb távon oly módon jelentkezik a gazdasági hatás, 

hogy a gyermekek az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően 

könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.  

 

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetlen 

hatás 

 

78 fő A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak 

munkaerőpiaci potenciálja emelkedik.  

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett 

hatás 

 

62 fő A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy az gyermekek és 

fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően 

könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk 

növekszik.  

 

2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás 

 

78 fő A létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak munkavégzését annyiban 

segítik elő, hogy rendelkeznek egy csak általuk használt helyiséggel, amely a 

hatékony munkavégzést segítik elő.  

2. Munkakörülmények – Közvetett hatás 

 

- Nem releváns 

3. Társadalmi integráció és különleges 

társadalmi csoportok védelme – Közvetlen 

hatás 

62 fő Az ellátottak között a társalmi részaránnyal megegyező arányban szerepelnek roma 

származásúak, a gyermek- és lakásotthonok kiscsoportos kialakításának 

köszönhetően integrált környezetben nőnek fel, amellyel csökkennek a 

kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermek- és lakásotthonok kialakításánál 

törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek a felújított gyermek- és 

lakásotthonok a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.  

3. Társadalmi integráció és különleges 

társadalmi csoportok védelme – Közvetett 

hatás 

1.757.618 fő A gyermek- és lakásotthonok településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi 

integrációja közvetlenül, a fővárosi lakosság elfogadása pedig közvetetten 

jelentkezik. 

4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás 62 fő A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi 

szempont elsősorban. Az integrált neveléssel biztosítható, hogy hosszabb távon a 

társadalmi előítélek csökkenthetőek.  
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás 62 fő A gyermek- és lakásotthonok településközponti elhelyezésének köszönhetően az 

ellátottak a település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a 

település életében. Ezzel biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz 

számukra a közösséghez tartozás érzése.  

5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás Nem releváns A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a 

projekt végrehajtásánál.  

5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás 222 fő Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben 

a projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés. 

A gyermekotthoni kapacitások tervezése és kialakítása során cél, hogy a normál, 

különleges vagy speciális gyermekotthonok száma, illetve a helyi szükségletekhez 

igazodjon, ezzel a feladatellátás kiegyenlítődése valósul meg.  

6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és 

lehetőségek védelme – Közvetlen hatás 

124 fő A gyermekotthonok működését szabályozó rendelet előírásai szerint a 

gyermekotthon kialakítása és működtetése során is biztosítani kell a személyhez 

kötődő jogokat. Biztosítani kell, hogy az ellátottaknak és a hozzátartozóknak 

rendelkezésre álljon egy olyan helyiség, amely a zavartalan kapcsolattartást 

biztosítja.  

6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és 

lehetőségek védelme – Közvetett hatás 

Nem releváns Nem releváns 

7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való 

társadalmi részvétel – nyilvánosság, 

igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás 

78 fő Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és a munkatársak véleménynyílvánítási 

lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a 

projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejtsék. A 

projekt előkészítése során a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a a 

tervezés során az épületek helyiségeinek kialakításának tervezésében vettek részt.  

7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való 

társadalmi részvétel – nyilvánosság, 

igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás 

Nem releváns Nem releváns 
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen 

hatás 

 

62 fő A családias környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia 

alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák.  

8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett 

hatás 

62 fő A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak 

valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.  

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – 

Közvetlen hatás 

 

- Specik esetében: A gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásainak 

megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági élkülönítőről, ezt a projekt tervezése 

során az engedélyes terv készítője figyelembe vette. 

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – 

Közvetett hatás 

62 fő A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak 

valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak. 

10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő 

hozzáférés – Közvetett hatás 

124 fő Az Nmr. előírásainak megfelelően tömegközlekedési eszközökkel könnyen 

megközelíthető helyszínen.  

10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő 

hozzáférés – Közvetlen hatás 

- Nem releváns 

11. Kutatás – fejlesztés - Nem releváns 

12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – 

Közvetlen hatás 

- Nem releváns 

12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – 

Közvetett hatás 

- Nem releváns 

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei - 

Közvetlen hatás 

78 fő A korszerű gyermek- és lakásotthonok üzemeltetési és karbantartási költségei a 

korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkenek, ezáltal költséghatékonyabb a 

gyermek- és lakásotthonok üzemeltetése.  

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei – 

Közvetett hatás 

Nem releváns A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére 

is kedvező hatással bír.  

Táblázat 13 – Társadalmi, gazdasági hatások  
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Környezeti hatások 

 

A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést 

a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.  

 

Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Levegőtisztaság – Közvetlen hatás 62 fő A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejti ki 

hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező 

tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére.  

1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás -20 % A projekt keretében épített intézmény korszerű fűtési rendszerének köszönhetően 

a levegőbe jutó üvegházhatású gázok előreláthatóan minimálisan 20%-al 

csökkennek. (A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775)5 

2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen 

hatás 

- Nem releváns 

2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett 

hatás 

- Nem releváns 

3. Területhasználat – Közvetlen hatás 856 m2 A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet 

számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos 

lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás 

mérséklése. 

3. Területhasználat – Közvetett hatás - Nem releváns 

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – 

Közvetlen hatás 

- A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a 

kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék 

mennyiségekkel számolt a pályázó. 

                                                             
5 http://www.gazdasagosenergia.hu/article/117/CO2-kibocsajtas  

http://www.gazdasagosenergia.hu/article/117/CO2-kibocsajtas
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – 

Közvetett hatás 

6 * 120 L/hét A korszerűsített intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyei 

hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján 

csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente. Amennyiben a szolgáltatási 

területen az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény 

vállalja, hogy elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot.  

5. Környezeti kockázatok megjelenése – 

Közvetlen hatás 

78 fő A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozzák a környezettudatos szemlélet 

alkalmazását, illetve törekszenek energiatakarékos eszközök használatára.  

5. Környezeti kockázatok megjelenése – 

Közvetett hatás 

- Nem releváns 

6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen 

hatás 

- Nem releváns 

6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett 

hatás 

- Nem releváns 

Táblázat 14 – Környezeti hatások  
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3.1.4. Pénzügyi terv 

 

 

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre: 

 az SZGYF számviteli politikájáról szóló 1/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata; 

 az eszközök és források értékelési rendjéről 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata. 

 

Módszertan bemutatása 

 

1. A vizsgálat időhorizontja 

 

A projekt megvalósításának ideje 24 hónap (2016.12.01 – 2018.11.30.) valamint a fenntartás 

időszaka 5 év (2023.11.30.) 

 

2. A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke 

 

A projekt támogatása 100%-os intenzitást mutat, az összes változat esetében ez a támogatási 

intenzitás került alkalmazásra. 

 

3. A saját forrás finanszírozásának módja 

 

A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt 

önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.  

 

4. A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási) 

 

A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős 

szervezet besorolása szerint: 

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: központi költségvetési szerv – 

gazdálkodási formakód (GFO kód) 312. 

 

5. A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása:  

 

Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás (state aid) szempontjából a 

projektünk „Állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, jövedelmet nem termelő 

projektek, tevékenységek” közé sorolható. 

 

6. A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye 

 

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó 

személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. 

pont). 
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7. Az amortizáció kezelésének módja 

 

A pályázó szervezetnél alkalmazott lineáris amortizációs kulcsok a hatályos számviteli politika 

alapján (Számviteli politika: 17-18. §): 

 

ingatlanok esetében:        2 % 

 

8. Az ÁFA kezelése 

 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott 

tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban adólevonási jog 

nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

(Számviteli politika: 3. § (4) bekezdés) 

 

9. Az infláció kezelése 

 

Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Tekintettel arra, hogy a 

kivitelezővel kötött szerződés a pályázat benyújtásának évében megtörténik, az inflációs 

kockázat áthárításra kerül. 

 

10. A maradvány kezelése 

 

A hatályos számviteli politika alapján 25 millió forint bekerülési értéke alatti gépek, 

berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket 

meghatározni. 

 

11. A bevételek kezelése 

 

A projekt közvetlenül bevételt nem termel. 

 

Pénzügyi terv 

 

A projekt költségvetése a pályázati adatlapon került feltüntetésre.  

 

Kiváltási mód meghatározása 

 

A projekt esetében felújítás történik, ez a fejezetrész nem releváns. 

 

3.1.5. Kockázatelemzés 
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A megvalósíthatósági tanulmány útmutatója értelmében érzékenységvizsgálatot kell végezni, 

amely a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset 

mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja.  

 

a., Pénzügyi kockázatok elemzése 

 

Vizsgált szempont: 

 

1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a 

projekt teljes időtartama alatt. 

 

Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

A projekt költségvetésének 

tervezése során a költségek 

mellé megfelelően rendeljük 

hozzá a forrásokat. 

A projekt költségvetésének 

tervezése során a 

költségekhez nem a 

megfelelő forrásokat 

rendeltük. 

A projekt költségvetésének 

tervezése során a költségek 

mellé megfelelően 

rendeljük hozzá a 

forrásokat. 

 

Táblázat 15 – Pénzügyi kockázatelemzés 1 

 

Vizsgált szempont:  

 

1. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források 

időbeni eltolódása) tényével számol.  

2. Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást 

biztosítja. 

 

Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

A projekt pénzügyi 

ütemezésének tervezésekor 

figyelembe vesszük az 

utófinanszírozási 

konstrukciót; 

A megvalósulás legalább 

90%-ban a pénzügyi 

ütemezésnek megfelelően 

zajlik; 

A támogatás lehívása kisebb 

késedelmekkel, de 

folyamatosan zajlik; 

Nagyobb kifizetéseket olyan 

időpontokra tervezünk, 

amikor az előző projektciklus 

A projekt pénzügyi 

ütemezése tarthatatlan; 

Kezdettől fogva csúsznak a 

kifizetések; 

Zavar a projekt 

likviditásában; 

Az elszámolás 

dokumentációja hibás, sok a 

hiánypótlás; 

A támogatás forráshiány 

miatt nagyon jelentős 

késéssel kerül folyósításra. 

A tényleges megvalósulás 

teljes mértékben a pénzügyi 

ütemezésnek megfelelően 

zajlik; 

A támogatások lehívása 

zökkenőmentes; 

A projektköltségek 

finanszírozása folyamatos; 

A likviditás folyamatosan 

biztosított; 

Teljesen hibátlan minden 

pénzügyi bizonylat és 

elszámolási dokumentáció, 

vagy csak marginális 
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elszámolása várhatóan 

elfogadásra kerül és az adott 

ciklusra eső támogatás 

kifizetésre kerül; 

A likviditás összességében – 

néhány esetleges 

késlekedéssel – biztosított. 

mennyiségű és jelentőségű 

hiánypótlásra lesz szükség. 

 

Táblázat 16 – Pénzügyi kockázatelemzés 2 

Vizsgált szempont:  

 

1. Több részben megvalósuló projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhez 

szükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesznek.  

 

A projekt egy részben valósul meg, így a fenti szempont esetünkben nem releváns.  

 

Vizsgált szempont:  

 

1. A fenntartási költségek biztosítása 

 

Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

fenntarthatók; 

További támogatásokat 

sikerül elnyerni a 

továbbképzésre; 

A tervezett fenntartási 

költségek kb. 90%-ban 

megfelelőek a 

tervezetteknek; 

A projekt révén a 

fenntarthatóságot biztosító 

konstrukciók jönnek létre. 

A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

további támogatás nélkül 

marad és nem tarthatóak 

fenn; 

A tervezett fenntartási 

költségek nagyban eltérnek a 

tervezettektől; 

 

A A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

fenntarthatók; 

A tervezett fenntartási 

költségek teljes mértékben 

megfelelőek a 

tervezetteknek; 

A projekt lévén a 

fenntarthatóságot biztosító 

konstrukciók jönnek létre. 

 

Táblázat 17 – Pénzügyi kockázatelemzés 3 
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b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

 

Kockázat megnevezése Bekövetkezési 

valószínűség6 

Hatása a 

projektre7 

Kockázat 

mértéke8 

Kezelésének módja 

Műszaki kockázatok 

Célok elérését befolyásolhatja a felújítás 

mértékének nem megfelelő felmérése, a rejtett 

hibák felbukkanása. 

3 2 6 Megfelelő szakemberek kiválasztása a tervezésre, 

kivitelezésre. 

Nem megfelelő kivitelezők, szállítók 

kiválasztása 

1 2 2 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás. A fejlesztési 

munkálatok folyamatos nyomon követése. 

Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozási 

szerződésbe (pl. kötbér). 

A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya 2 3 6 Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések 

kiírása. 

Pénzügyi kockázatok 

A projekt elszámolása nem a tervezetteknek 

megfelelően történik 

2 2 4 Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. Tapasztalt 

közbeszerzési szakember alkalmazása/ megbízása. 

Szervezeti kockázatok 

Nem megfelelő belső és külső kommunikáció 2 3 6 Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi 

kötelezettség irányának tisztázása. 

Szakmai kompetenciák hiánya 1 1 1 Humánerőforrással szemben támasztott követelmények 

egyértelmű lefektetése. A team körültekintő összeállítása. 

A team tevékenységének felülvizsgálata. Szükség esetén 

tag-csere vagy csapatbővítés. 

Időbeli kockázatok 

A támogatási szerződéskötés elhúzódása 3 2 6 Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. 

                                                             
6  Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség 
7  Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy 
8  Kockázat mértéke= Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre mező értékének szorzata. Ha értéke 1-3 között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes a kockázat, ha az értéke 9: kritikus a 
kockázat. 
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Kockázat megnevezése Bekövetkezési 

valószínűség6 

Hatása a 

projektre7 

Kockázat 

mértéke8 

Kezelésének módja 

Projektben érintett megbízási/vállalkozási 

szerződéseinek be nem tartása, módosításaik 

időbeni csúszása 

2 2 4 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség 

meghatározása. A végrehajtás folyamatos nyomon 

követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a 

megbízási/vállalkozási szerződésbe. 

A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása 3 1 3 A projekt tervezése során a szükséges időtartalékok 

(időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) 

betervezésre kerültek. 

Táblázat 18 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok  
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3.1.6. Fenntartás 

 

Az SZGYF vállalja, hogy megfelel a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§-ban foglalt 

rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.  

 

A fenti általános vállaláson túlmenően a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban az alábbi 

vállalásokat teszi az SZGYF: 

 

 a projekt keretében felújított gyermekotthon üzemeltetését a kirendeltségen keresztül 

fenntartja; 

 a projekt megvalósítása során kialakított helyi partneri kapcsolatot fenntartja, ápolja. 

 

A gyermekotthon üzemeltetését az SZGYF Pest megyei kirendeltsége látja el. 

 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata  

 

Az alábbi táblázatban az intézmény jelenlegi költségvetését alapul véve, a pályázati 

költségvetés összegével kiegészítve került bemutatásra az intézményi bevételek és a kiadási 

oldal.  

 

Ezeket figyelembe véve az alábbi területen számítunk megtakarításra: 

 Energiafogyasztás – a megújuló épületek energetikai besorolása szerint fajlagosan 50 

%-os költségmegtakarítás érhető el a jelenlegi fogyasztásához képest; 

 Karbantartási, üzemeltetési költségek – a vizsgált időtávban (10 év) a karbantartási és 

üzemeltetési költségek fajlagosan a jelenlegi költségek 50%-át teszik ki.  

 

Mindazonáltal a gyermekvédelmi szakellátás, mint állami feladat a mindenkori költségvetési 

szabályok szerint kerül finanszírozásra, így amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

működéshez arányos, igazolt költség merül fel, az finanszírozásra kerül, a bevételi és kiadási 

oldal főösszege megegyezik. 
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Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 

Ingatlanvásárlási 

költség 
0 Ft 0 Ft 0 Ft               

Beruházási költség 12 543 574 Ft 75 261 444 Ft 37 630 722 Ft               

Gáz, 

távhőfogyasztás 

éves költsége 

4 160 137 Ft 4 284 941 Ft 4 413 489 Ft 2 206 745 Ft 2 272 947 Ft 2 341 135 Ft 2 411 370 Ft 2 483 711 Ft 2 558 222 Ft 2 634 969 Ft 

Áramfogyasztás 

éves költsége 
1 349 807 Ft 1 390 301 Ft 1 432 010 Ft 716 005 Ft 737 485 Ft 759 610 Ft 782 398 Ft 805 870 Ft 830 046 Ft 854 947 Ft 

Vízfogyasztás 

éves költsége 
1 271 382 Ft 1 309 523 Ft 1 348 809 Ft 674 404 Ft 694 636 Ft 715 476 Ft 736 940 Ft 759 048 Ft 781 819 Ft 805 274 Ft 

Egyéb 

energiafogyasztás 

éves költsége 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Karbantartási, 

felújítási költségek 
1 551 500 Ft 1 598 045 Ft 1 645 987 Ft 822 993 Ft 847 683 Ft 873 114 Ft 899 307 Ft 926 286 Ft 954 075 Ft 982 697 Ft 

Bér és 

járulékköltségek 

1 109 187 430 

Ft 

1 142 463 053 

Ft 

1 176 736 944 

Ft 

1 176 736 944 

Ft 

1 212 039 053 

Ft 

1 248 400 224 

Ft 

1 285 852 231 

Ft 

1 324 427 798 

Ft 

1 364 160 632 

Ft 

1 405 085 451 

Ft 

Anyagköltségek 340 046 Ft 350 248 Ft 360 755 Ft 360 755 Ft 371 578 Ft 382 725 Ft 394 207 Ft 406 033 Ft 418 214 Ft 430 760 Ft 

Egyéb költségek 
204 793 329 

Ft 

210 937 129 

Ft 

217 265 243 

Ft 

217 265 243 

Ft 

223 783 200 

Ft 

230 496 696 

Ft 

237 411 597 

Ft 

244 533 945 

Ft 

251 869 963 

Ft 

259 426 062 

Ft 

Kiadási pénzáram 
1 335 197 205 

Ft 

1 437 594 684 

Ft 

1 440 833 959 

Ft 

1 398 783 090 

Ft 

1 440 746 583 

Ft 

1 483 968 980 

Ft 

1 528 488 050 

Ft 

1 574 342 691 

Ft 

1 621 572 972 

Ft 

1 670 220 161 

Ft 

Pénzügyi bevétel 
1 322 653 631 

Ft 

1 362 333 240 

Ft 

1 403 203 237 

Ft 

1 398 783 090 

Ft 

1 440 746 583 

Ft 

1 483 968 980 

Ft 

1 528 488 050 

Ft 

1 574 342 691 

Ft 

1 621 572 972 

Ft 

1 670 220 161 

Ft 

Pályázati 

támogatás 
12 543 574 Ft 75 261 444 Ft 37 630 722 Ft               

Adományok                     

Egyéb idegen 

forrás 
                    

Bevételi pénzáram 
1 335 197 205 

Ft 

1 437 594 684 

Ft 

1 440 833 959 

Ft 

1 398 783 090 

Ft 

1 440 746 583 

Ft 

1 483 968 980 

Ft 

1 528 488 050 

Ft 

1 574 342 691 

Ft 

1 621 572 972 

Ft 

1 670 220 161 

Ft 

Táblázat 19 – Fenntartási költségek 
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3.2. Részletes cselekvési terv 

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése 

 

Az előkészítés és megvalósítás részletes ütemezését a pályázathoz mellékelt GANTT diagram 

tartalmazza. 
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4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása 

 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

 

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások 

minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési 

szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt. 

 

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) kormányrendelet9 tartalmazza. A szociális és 

gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) 

kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a 

főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és kirendeltségek látják el a szociális és 

gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és 

működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a 

szakemberek továbbképzése tartozik. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 

intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 105 szociális, 59 

gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2015. (VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek 

(kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató (vezető: dr. Boncz Jenő) alá 

tartozik az intézményfejlesztési főosztály (vezető: Sári László), amelynek a feladata az uniós 

vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.  

 

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó 

szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett 

munkamegosztás szerint.  

 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

 

Az előző pontban ismertetésre került, hogy a kirendeltségek az SZGYF dekoncentrált szervei, 

így szervezeti szempontból nem minősülnek partnernek, azonban a projekt szakmai tartalmának 

meghatározását, a projekt lebonyolítását, illetve a projekt zárását követően az eredmények 

fenntartását, végső soron az intézmények működtetését a kirendeltség látja el.  

 

A projekt szempontjából az illetékes kirendeltség: Pest megyei kirendeltség 

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának 

bemutatása 

                                                             
9 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR
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Lezárt projektek 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több 

gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított 

meg és zárt le sikeresen. 

 

A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens” 

pályázati kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai 

uniós forrásból, melyek a következők: 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon kiváltása” 

című projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt működő, 44 fő 

befogadó képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása egy új – az 

ingatlan szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes gyermekotthon 

megépítésével valósult meg. 

 Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az 

„”Új otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon 

építésével” című projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti telephelyén 

működő 44 férőhelyes különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg az új, 48 

férőhelyes gyermekotthon megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u. 6. szám 

alatt.  

 Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy 

létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi 

Gyermekotthon kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával, valamint 

két 12 férőhelyes lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a korábbi 160 

férőhely 96-ra csökkent. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor részesült támogatásban a „Nyírbátori 

Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A 40 fő befogadására alkalmas 

korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került sor. Az új létesítmény Nyírbogát, 

Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10 fős csoportok 

kialakításával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ 

Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében” 

című pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben átadott 160 

férőhelyes gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi 

gyermekotthon közvetlen szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új 

gyermekotthonnal. 

 

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP-

3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet 
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valósított meg összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő 

helyszíneken valósultak meg: 

 

 Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „A nagykanizsai 

gyermekotthon korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből 40 

db férőhely került felújításra, fűtésrekonstrukcióval, nyílászárócserével, homlokzat-

hőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával. 

  Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4 

darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt 

meg. 

 Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a 

„BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült 

támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg víz 

ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje, 

megoldásra került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították, 

cserélték, valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása. A 

Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban részesült 

„A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése” című 

pályázat keretében. 

 Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A 

MI HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és 

fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került 

felújításra. 

 Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei 

Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban, amely 

biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon korszerű 

átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernebb otthont 

energiagazdaságosabb működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget 

alakítottunk ki terápiás vagy képességfejlesztő csoportfoglalkozásoknak. Internet-

hozzáférés kiépítésével az utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az 

információs esélyegyenlőséget. Munkatársainkat közösségfejlesztő technikák 

elsajátítását célzó képzési programba vonjuk be. 

 Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém 

megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat 

kertében támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében 

találhatóak, a fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő. 

 Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal 

felnőttek életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban az 

intézmény. 

A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „A Kékmadár Gyermekotthon 

bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel. 
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A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású 

bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db – 

gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft 

európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg: 

 

 Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A 

gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat 

keretében. A projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a 

gyermekek önálló életre való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított 

gyakorlati foglalkoztatóépület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező 

kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került kialakításra, 

amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások megvalósítására. A 

külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb intézményi működés is biztosítva 

lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg. 

 Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „A Pécsi 

Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat 

keretében. A fejlesztés keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi 

Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az 

intézmény működési engedélyében rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy új 

építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és 

gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá vált. 

 Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon 

korszerűsítése valósult meg.A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes 

épület teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés, 

informatikai fejlesztés, valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult 

meg a lakók és átmenetileg ott elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24 

férőhely korszerűsítése történt meg. 

 Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a 

„Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése 

támogatásához” című pályázat kertében. A pályázat során a 25 férőhelyes intézményben 

a vizesedés és a penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók igényeihez mért 

akadálymentesítés is megtörtént. 

 Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és 

Szakiskola „Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés 

megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat 

feltételrendszerének javítása” című pályázat keretében támogatásban részesült. A 

Kalocsai Gyermekotthon hat darab otthoncsoportjának vizesblokk (fürdő, WC, nevelői 

mellékhelyiségek) felújítása történt meg.  

 Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 

Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi 

Gyermekotthon fejlesztése. Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a 

gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” 
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című pályázat keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált, 

környezetbarát fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület részbeni 

külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is megvalósult.  

 Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi 

Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése” 

című pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása 

történt meg nyílászáró cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok beépítésével. 

 

A cél a fenti projektekkel az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és 

lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A 

bekerülő gyermekek rossz állapotuk miatt különös figyelmet igényelnek, ezért lépésről lépésre, 

rendszeres foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket eljuttatni mindig egy szinttel 

magasabb fejlődési fokra, melyhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér 

biztosítása. Elfogadó légkörre, bánásmódra van szükségük. A gyermekek számára nagyon 

fontos az állandóság, biztonság, amihez hozzájárul a projekt események ritmusos ismétlése, 

időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a gyermekek, 

fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson. 

 

A szakmai dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kaptak, amely a módszerek és eszközök 

vonatkozásában többlet lehetőséget adott számukra. A környezet szépsége és újdonsága 

visszatartó erejű azon gondozottak számára is, akik hajlamosak a rombolásra, rongálásra. 

Rendelkeznek a szükséges tárgyi felszereléssel annak érdekében, hogy az ott élők 

megtanulhassák mindazt a napi rutint, amit a családban élő gyermekek szinte észrevétlenül 

szívnak magukba. 

 

A lakásotthonba bekerülő gyermekek sok esetben nagyon rossz testi és lelki állapotban vannak: 

nem hajlandók semmiféle időstrukturálást elfogadni, többen pszicho-aktív szereket 

fogyasztanak, az eddigi életmódjuk alvászavart okozott, hosszú ideig nem voltak tagjai 

gyermekközösségnek, kötődési zavarokkal rendelkeznek, nehezükre esik a beilleszkedés, a 

kortárskapcsolatok kialakítása, nem vagy nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük 

labilis, szélsőségekre hajlamosak. Halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek, 

szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek, deviáns magatartásformákkal 

rendelkezők. 

 

A gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos fejlesztésének eredményeként az 

intézményrendszer jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családias, higiénikus 

és esztétikus környezet kialakításával az ellátottak életminőségének, életkörülményeinek 

javítása, a gyermekotthon működési költségeinek csökkentése, energiatakarékosabbá tétele és 

a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása volt a cél. A kiváltás eredményeként 

létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek olyan rendezett környezetbe 

kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt. Az új gyermekotthonokban 

elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók vadonatúj épületeket vettek 
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birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a gazdák és a 

hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.  

 

Az új illetve felújított épületek és azok valamennyi egysége, csoportlakótere megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. Az ingatlan és a lakóegységek, valamint az épület akadálymentes 

megközelítése – akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedősáv kialakításával – 

biztosított, az épületegységeken belül minden helyiség akadálymentes. 

 

A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben 

működő, illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások 

–, amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű 

gyermekotthonok csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása 

még nem fejeződött be, ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SGYF megvalósítani. 

 

Tervezett projektek 

 

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) kormányhatározatban az alábbi 

projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi 

tagként.  

 

Kódszám Cím Szerepkör 

EFOP-1.1.1-15 
Megváltozott munkaképességű 

emberek támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.1.2-16 
Nő az esély – képzés és 

foglalkoztatás 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.4.1-16 
Integrált gyermekprogramok 

szakmai támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.6.1-16 
Felzárkózási együttműködések 

támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.3-16 

A foglalkoztatási rehabilitáció 

szakmai folyamatainak 

fejlesztése 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.5-16 
A koragyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.7-16 
Kísérő szolgáltatások nyújtása a 

rászoruló személyek számára 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.11.1-16 

Tematikus együttműködés 

erősítése a Kárpát-medence EU-

tagállamaival 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.11.2-16 

Tematikus együttműködés 

erősítése a Kárpát-medence nem 

EU-tagállamaival 

Konzorciumi tag 
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EFOP 2.2.4-16 

Területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatási feladatok 

infrastrukturális feltételeinek 

javítása 

Egyedüli pályázó 

EFOP-3.8.2-16 
Szociális humán erőforrás 

fejlesztése 

Konzorciumi tag 

Táblázat 20 – Tervezett projektek  

 

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is tervez 

adott esetben több projektjavaslatot is benyújtani (különösen az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás c. konstrukcióra), illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, hogy kiemelt 

projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából fakadóan 

természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős pályázati 

potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és 

lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt 

megvalósítását is nyomon követik.  

 

4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete  

 

A kiemelt projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az MT 

4.1.1 pontjában ismertetett SZMSZ-e szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó 

szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat és koordinálják a projekteket. A koordináció 

azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával 

kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek 

munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi 

nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.  

 

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt: 

 

Kirendeltség részéről SZGYF részéről 

Projektmenedzser Pályázati referens (költség a projektben nem 

kerül elszámolásra) 

Projekt pénzügyi vezető (költség a 

projektben nem kerül elszámolásra) 

 

Projektasszisztens (költség a projektben nem 

kerül elszámolásra) 

 

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment 

költség terhére kerül elszámolásra) 

 

Táblázat 21 – Projektmenedzsment szervezet  

 

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése 
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Projektmenedzser 

 

A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltségvezető alatt alkalmazott belső 

projektmenedzser feladata a projektben: 

 Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a 

vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt 

határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében 

gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló 

pénzügyi- és időkerettel. 

 Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai 

részlegével, illetve a projektreferensével 

 Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az 

előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök 

biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban. 

 Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését. 

 Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő 

teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot. 

 Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt 

előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. 

 Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen. 

 Felügyeli a beszerzési eljárásokat. 

 Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások 

kiállíttatásáért.  

 Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre 

meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése 

szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:  

o A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő 

döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja. 

o Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői 

felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.  

o A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. 

Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli 

informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált 

stratégiai döntés, illetve operatív szinten nem kezelhető kérdések 

ismertetésérért. 

o Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely 

tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének 

tartalmával, haladéktalanul jelzi a projektreferensnek az esetleges módosítási 

igényt.  

o A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi 

az Intézményfejlesztési Főosztálynak.  

 Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

vállalásainak teljesüléséért;  
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 A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi, 

bekéri az illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének 

dokumentumait (pl. újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek). 

Illetve amennyiben szükséges, információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító 

tevékenységet végző személyeknek írásban a projektről. Az esélyegyenlőségi és 

fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős személyek felé, és 

beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan halad 

előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A 

nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az 

esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolói lefűzésre kerülnek a 

projektdossziéban. A nyilvánosság vonatkozásában fokozottan együttműködik a 

projektreferenssel. 

 

Projekt pénzügyi vezető (költsége a projektben nem kerül elszámolásra) 

 

A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment 

szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű 

adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk 

és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi 

tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok 

betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a 

projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az 

elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért.  

 

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó 

dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF 

közbeszerzési szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, 

kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait. 

 

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek 

figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a támogatási 

szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen: 

 

 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 

 

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, 

pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint: 

- nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén 

beavatkozik; 

- kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi 

részlegével; 
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- a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési 

kérelmek menedzselése; 

- ellenőrzi a projekt számláit; 

- részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a 

teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve; 

- részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a 

projektreferensnek történő megküldésében; 

- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, 

a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően 

előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére; 

- részt vesz a záróellenőrzésen. 

 

Projektasszisztens (költsége a projektben nem kerül elszámolásra) 

 

A heti 5 órában alkalmazott belső projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi 

adminisztráció elvégzése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel, és a 

pénzügyi vezetővel, munkájának irányítását a projektmenedzser látja el. 

 

 A projektasszisztens feladata a támogatás fogadásával, elszámolásával kapcsolatban 

a pénzügyi vezető munkájának támogatása, a megfelelő bizonylati rend betartása.  

 Pénzügyi előrejelzést készít, és naprakész nyilvántartást vezet. 

 Kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, ennek 

keretében részt vesz a megbeszélések, egyeztetések szervezésében, telefon és e-mail 

forgalom bonyolításában.  

 Segítséget nyújt a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak 

ellátásához, illetve a napi munkaidő nyilvántartás vezetéséhez. 

 Vezeti a hivatalos projekt megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti az egyéb 

megbeszélések emlékeztetőit. 

 

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költségen kerül elszámolásra)  

 

A heti 5 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a 

megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és 

magas színvonaláért. 

 

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült megvalósíthatósági 

tanulmány, szakmailag teljes mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak, 

sztenderdeknek és az SZGYF alapító okiratában, valamint az érintett pályázatok 

célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a 

projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai 

tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projekt során 

felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén módosítását 
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kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét meghaladó 

szakági jellegű információkat, problémákat a projektkoordinátor felé hivatalosan továbbítja. 

 

További feladatai: 

 felelős a projektben foglalt képzési, lakossági érzékenyítési, beruházási tartalom 

maradéktalan megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját; 

 felügyeli az átadás-átvétel folyamatait, a képzéseket folyamatos figyelemmel kíséri és 

ellenőrzi; 

 részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében; 

 elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő szakmai 

feladatokat; 

 részt vesz a záróellenőrzésen. 

 

Pályázati referens 

 

Az SZGYF Intézményfejelsztési Főosztályon alkalmazott belső pályázati referens a projekt 

támogató feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért. Ennek 

keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen 

területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, 

beszerzési eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók 

összeállításában.  

 

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött 

támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF 

főigazgatójának.  

 

4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása 

 

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók – 

végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a pályázathoz kötelező mellékleteként csatolt 

önéletrajzok valamint összefoglalóan a 4.2.4 fejezetben található táblázat tartalmazza. 

 

4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása 

 

A projekt megvalósításában részt vevő személyek belső áthelyezéssel látják el feladatukat, új 

munkaerő felvételére nincs szükség.  
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4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás 

feltüntetésével 

 

Pozíció Név Munkaidő (heti, óra) Bér (bruttó, járulék nélkül, 

Ft) 

Projektmenedzser Kormányosné Tóth Mária 10 3.098.292.- 

Projekt pénzügyi vezető Kovács Krisztina 10 0.- 

Projekt asszisztens Nyúl Anita 5 0.-  

Szakmai vezető Machács Mihály 5 1.524.000.- 

Táblázat 22 – Projektmenedzsment szervezet 2  

 

 

4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása 

 

Nem releváns, a projekt megvalósításába külső szereplő nem kerül bevonásra.  
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4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra 

 

 
 

Ábra 12 – Szervezeti ábra 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Bátori Zsolt

főigazgató

Pályázati referens Megyei kirendeltség vezetője

Kormányosné Tóth Mária

Projektmenedzser

Kovács Krisztina

Pénzügyi vezető

Machács Mihály

Szakmai vezető

Nyúl Anita

Projektasszisztens
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4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele 

 

A projektmenedzsment tagok részére az SZGYF kirendeltség megfelelően kialakított és 

felszerelt irodahelyiséget biztosít.  

 

4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása 

 

Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmentben részt vevő szakemberek már meglévő 

munkatársak lesznek, ezért részükre a munkavégzéshez szükséges informatikai és 

telekommunikációs eszközök beszerzése jelen projekt keretében nem történik meg, azok már 

rendelkezésre állnak. 

 

4.2.9. A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének 

leírása 

 

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a projektreferens látja el, az 

ő feladatainál ez ismertetésre került. 

 

4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének 

bemutatása 

 

A projektmenedzsment tagok belső kommunikációját az intézményi, pályázatokért felelős 

szervezeti egységek felügyelik és koordinálják, a korábbi pályázatokban megszerzett 

tapasztalatok („best practice”) alapján. A rendszer kialakítása a projekt előkészítési 

szakaszában megtörténik. 

 

A kommunikáció eszközei és módja: 

 e-mailes és telefonos kapcsolattartás 

 projektmegbeszélések. 

 

A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek és személyek lépésenkénti feladatellátását 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. (ld. 1. sz. melléklet). 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

 

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása  

 

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó 

kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg. 

 

Projektünk tervezett költségvetése kevesebb mint 150 millió Ft, így az „Infrastrukturális 

fejlesztés” 0-150 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag 

kötelező elemeit valósítja meg. 

 

PROJEKT 

SZAKASZOK 

Ssz.  FELADAT KÖTELEZŐ 

Igen / Nem 

A
 P

R
O

JE
K

T
  

E
L

Ő
K

É
S

Z
ÍT

Ő
 S

Z
A

K
A

S
Z

A
 1. Kommunikációs terv készítése Nem 

2. 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) 

elkészítése és lakossági terjesztése 
Nem 

3. 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 

megjelenítése projekt pénzügyi zárásáig (csak a 

meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható 

el) 

Igen 

A
 P

R
O

JE
K

T
 

M
E

G
V

A
L

Ó
S

ÍT
Á

S
I 

S
Z

A
K

A
S

Z
A

 

4. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 
Nem 

5. 

Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes 

eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási 

fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 

képzés zárása, stb.) 

Nem 

6. 
A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” 

típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 
Igen ("C") 

7. 
Média-megjelenés vásárlása a projekthez 

kapcsolódóan 
Nem 

8. 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 

készítése 
Igen 
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9. 
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 

szervezése 
Nem 

10. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 
Igen 

11. 
Eredménykommunikációs információs anyagok, 

kiadványok készítése 
Nem 

12. 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 

tartalommal 
Igen 

13. 
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető 

tábla elkészítése és elhelyezése 
Nem 

Táblázat 23 – Kommunikációs tevékenységek  

 

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze: 

1. a projekt előkészítő szakasza 

2. a projekt megvalósítási szakasza 

3. a projekt megvalósítást követő szakasza 

 

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból, a támogatási szerződés 

megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról 

kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda. 

 

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a 

kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs 

eszközöket, és azok időbeni ütemezését.  

 

Honlapfejlesztés 

 

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult 

projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre 

(www.szgyf.gov.hu). A projekt megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények 

(amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a 

fejlesztésről. A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába kerül 

elhelyezésre.  

 

A projekt megvalósítási szakasza a támogatási szerződés aláírásától a kivitelezés végéig (azaz 

a fizikai zárásig) tart, ez idő alatt a kommunikáció feladatokra nagy hangsúlyt kell fektetni.  

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 

http://www.szgyf.gov.hu/
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A támogatási szerződés aláírását követően a projekt megvalósításában közreműködő 

kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a 

sajtóközleményt a beruházás megkezdéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre 

került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre 

kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének nyomon 

követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a 

kirendeltségnek.  

 

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén 

 

A kivitelezés megkezdésekor az építési területen jól látható, ám védett helyen elhelyezésre 

kerül az útmutatónak megfelelő tartalmi elemekkel ellátott C típusú tájékoztató tábla.  

 

Fotódokumentáció készítése 

 

A projekttel összefüggésben megrendezésre kerülő összes eseményről digitális képanyag 

készül, a honlapon kerülnek elhelyezésre a rendezvényt követően. A képeket a lehetséges 

sajtóanyagok miatt minél nagyobb felbontásban, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben 

és méretben indokolt elkészíteni.  

 

A projekt megvalósítását követő szakasz a projekt fizikai és pénzügyi zárása közötti 

időtartamot fedi le, itt a leghangsúlyosabb a projekt eredményeinek ismertetése, illetve az ESB 

források fontosságának méltatása.  

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 

A gyermekotthon műszaki átadását követően a projekt megvalósításában közreműködő 

kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a 

sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre 

került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre 

kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a nyomon 

követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a 

kirendeltségnek.  

 

Térképtér feltöltése 

 

A palyazat.gov.hu felületen a kirendeltség munkatársai feltöltik a beruházás során keletkezett 

fényképeket az előírásoknak megfelelő méretben és példányszámban, (minimális felbontás 

600*450 pixel és minimum 6 db/téma) amelyeken nyomonkövethető a fejlesztés előtti és utáni 

állapot.  
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5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, 

kommunikációs üzenetek megfogalmazása  

 

Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények 

közvetlen használói, az alábbiak szerint: 

 

1. Ellátottak 

2. Munkatársak 

 

A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indokoltságáról kell tájékoztatni, hanem 

arról, hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes 

időtartama alatt szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy:  

 

 a felújított gyermek- és lakásotthonok a jelenleginél kedvezőbb élet- és 

munkakörülményeket teremt. 

 

A fenti üzenet közvetítése elsősorban a gyermekotthoni munkatársak és a kirendeltség feladata 

személyes tájékoztatókon keresztül. A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan 

információt kell nyújtani a beruházásról, annak időtartamáról és a lehetséges 

kényelmetlenségekről. 

 

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen 

használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket 

befolyásolják: 

 

1. Hozzátartozók 

2. Település lakossága 

 

A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a 

tervezett változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak a 

gyermekek életére, illetve adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni lehet 

a pályázatban foglalt terveket.  

 

A településrészek lakosainak tájékoztatása a tájékoztató tábla kihelyezésével valósítható meg, 

amelyen látható, hogy a felújítás meddig tart. 

 

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek: 

 

 A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra. 

 A gyermek- és lakásotthonok üzemeltetése hatékonyabbá válik. 

 

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat, továbbá az SZGYF) közül az első három szervezetet a fejlesztés 
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előrehaladásáról szükséges tájékoztatni, akár a honlapon keresztül. Az SZGYF, mint érintett 

nemcsak a fejlesztésről, hanem a projekt adminisztratív előrehaladásáról is igényel információt.  

 

Az érintettek részére az elsődleges üzenet, hogy a beruházás az eredeti terveknek megfelelően, 

szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik. 

 

 

5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása 

 

A kommunikációs célok elérése érdekében az üzeneteket és az eszközöket egységes 

rendszerben, összehangoltan és tervezetten szükséges alkalmazni (integrált kommunikáció). A 

szakmai csatornák mellett a lakossági tájékoztatás kiemelt hangsúlyt kap, így a média bevonása 

(pl. társadalmi célú hirdetések, riportok), valamint az online, internetes megoldások (pl. 

közösségi hálózatok) alkalmazása is szóba jöhet. 

 

 

Kommunikációs eszközök azonosítása 

 

 A projekt keretében elsődlegesen alkalmazott kommunikációs eszköz, tekintettel a 

projekt nagyságára, a Kedvezményezett honlapján nyújtott tájékoztatás. 
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Célcsoport megnevezése Javasolt ommunikációs eszköz 

Ellátottak  Személyes tájékoztatás  

 Fotódokumentáció  

 Weboldal 

Munkatársak  Személyes tájékoztatás 

 Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Weboldal 

Hozzátartozók  Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Sajtómegjelenések 

 Weboldal 

Település lakossága  Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Sajtómegjelenés 

 Weboldal 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Települési 

önkormányzat, Családsegítő szolgálat 

 Sajtómegjelenések 

 Fotódokumentáció 

 Honlap 

SZGYF  Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Sajtómegjelenések 

 Fotódokumentáció  

 Weboldal 

 Térképtér 

Táblázat 24 – Kommunikációs eszközök  
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5.4. Kommunikációs ütemterv 

 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

Projekt 

előkészítés 

Honlapon a projekt 

tartalmának megjelenítése 

Cél, hogy minél 

szélesebb körben 

általános információt 

lehessen szolgáltatni 

a projektről 

Közvetlen, közvezett célcsoport, 

érintettek, támogatásközvetítő, 

teljes lakosság 

szgyf.gov.hu (adott 

esetben kirendeltség 

honlapja is) 

SZGYF, kirendeltség 

Projekt 

előkészítés 

Ellátottak, munkatársak 

tájékoztatása a beruházásról 

A közvetlen 

célcsoport 

felkészítése az új 

gyermekotthonra 

Ellátottak, munkatársak Személyes 

konzultáció 

SZGYF, 

kirendeltség, tervező 

Projekt 

megvalósítás 

A beruházás helyszínén „C” 

típusú tájékoztató tábla 

elkészítése és elhelyezése 

 

Kötelező arculati 

elem 

Támogatásközvetítő, település 

lakossága 

Tájékoztató tábla Kirendeltség 

Projekt 

megvalósítás 

Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

A tervezett beruházás 

minél szélesebb körű 

ismertetése 

SZGYF sajtókapcsolata és a 

kirendeltség sajtókapcsolata 

Elektronikusan 

megküldött 

közlemény 

SZGYF, kirendeltség 

Projekt 

megvalósítás 

Kommunikációs célra 

alkalmas fotódokumentáció 

készítése 

A beruházás 

előrehaladásának 

dokumentálása 

Közvetlen, közvezett célcsoport, 

érintettek, támogatásközvetítő 

Nem értelmezhető Kirendeltség 

Projekt 

megvalósítás 

Folyamatos tájékoztatás a 

beruházás előrehaladásáról 

Cél, hogy az összes 

célcsoport és érintett 

naprakész 

információval 

rendelkezzen a 

Közvetlen, közvezett célcsoport, 

érintettek, támogatásközvetítő, 

teljes lakosság 

Személyes konzultáció, 

lakossági fórum, 

weboldal 

SZGYF, kirendeltség 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

projekttel kapcsolatos 

információkról 

Projekt zárás Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

 

A befejezett 

beruházás minél 

szélesebb körű 

ismertetése 

SZGYF sajtókapcsolata Elektronikusan 

megküldött 

közlemény 

SZGYF, kirendeltség 

Projekt zárás TÉRKÉPTÉR feltöltése a 

projekthez kapcsolódó 

tartalommal 

 

Kötelező arculati 

elem 

Támogatásközvetítő Nem értelmezhető Kirendeltség 

Táblázat 25 – Kommunikációs ütemterv  

 

Megjegyzés:  

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló  247/2014. (X. 1.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján a jogszabály hatálya alá tartozó költségvetési szervek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kommunikációs 

szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek esetében valamennyi beszerzésüket – értékhatárra tekintet nélkül – kötelesek (előzetesen) jóváhagyatni a 

Nemzeti Kommunikációs Hivatallal.  

 

 A projekt kapcsán – pozitív támogatói döntés esetén – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint költségvetési szervnek adatszolgáltatási 

kötelezettsége áll fenn a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé, az éves kommunikációs beszerzések engedélyeztetése és a negyedéves adatszolgáltatások 

teljesítése kapcsán. 

 A kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzése tehát kizárólag a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyását 

követően indítható el, azzal a kitétellel, hogy a – kirendeltségek által elkészített – műszaki specifikációt és a szerződést fel kell tölteni a 

https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu címen elérhető hivatali portálra. 
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6. MELLÉKLETEK 

 

1. Projekt lebonyolítási struktúra 

2. GANTT-diagram 
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