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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
 

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK 
BEMUTATÁSA 

 
 

A rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része 
nem felel meg a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeknek. Magas az 
ideiglenes idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési 
körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az 
ellátási feltételek javítása, az igénybe vevők életminőségének javítása érdekében. 
A szakosított ellátást nyújtó intézményekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a 248 
átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény közül 23 rendelkezik ideiglenes idejű 
bejegyzéssel, a 160 családok átmeneti otthona közül 6, míg a rehabilitációs 
intézmények esetében 61 intézmény közül 17 rendelkezik ideiglenes idejű 
bejegyzéssel. A külső férőhelyek száma az összes rehabilitációs intézményt tekintve 
34, mely az összes férőhelyszám (1717) csupán 2%-át jelenti. 
A korszerűsítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szt.) nevesített személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított ellátások közül a rehabilitációs és a rehabilitációs intézménnyé átalakuló 
átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézményeket, átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményeket, bentlakásos intézmények rehabilitációs részlegét valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(a továbbiakban: Gyvt.) nevesített családok átmeneti otthonát célozza. 
A rehabilitációs intézményi ellátás szakmai tartalmát tekintve az elmúlt évek folyamán 
kiüresedett. Ezen intézményi kör feladata biztosítani egyrészt a társadalmi 
reintegrációt azon igénybe vevőknél, akik otthonukba, új otthonukba képesek önállóan, 
vagy az alapszolgáltatás mellett önálló életet vinni. A rehabilitációs intézményeknek 
feladata az is a jövőben, hogy a visszaesés-prevenció színtereivé váljanak. 

 
A felújításra, korszerűsítésre szoruló intézmények: 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt 
ideiglenes vagy határozott idejű bejegyzéssel rendelkeznek; 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 
Szakmai rendelet) szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt ideig-lenes 
vagy határozott idejű bejegyzéssel rendelkeznek; 

 az ingatlanok rossz állapotúak és rossz energiahatékonysági mutatókkal 
rendelkeznek; 

 az ingatlanoknak a szakmai feladatoknak nem megfelelő a belső elosztása, 
berendezése; 

 célcsoport-specifikus elhelyezési feltételek hiányosak; 

 rossz az informatikai felszereltség. 
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A bentlakásos intézményekben ellátottak összetételét az alábbi grafikon szemlélteti: 
 
 
 

Bentlakásos szociális intézményi ellátás Magyarországon 
2015 
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ellátása; 11179 

 
 
 

Forrás: KSH 
 

A Somogy megyei adatokat a következő diagramm mutatja: 
 
 

Bentlakásos szociális intézményi ellátás Somogy megyében 
2015 
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Somogy megyében az ellátotti létszám 2015-ben 1412 fő volt. A fogyatékkal élők 738  fős 
létszáma 52%-ot jelent az ellátottak között. A szenvedélybetegek aránya 22%, a 
pszichiátriai ellátottak 18%, míg a hajléktalan ellátottak 8%-ot tesznek ki. 

 
 

1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 
 
 

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 
 
 

Somogy megye az ország nagyobb területű megyéi közé tartozik, területe 6036 km², 
az ország területének 6,5%-át teszi ki. Területi nagyságát tekintve az ország 19 
megyéje közül az ötödik, hazánk délnyugati részén fekszik. A megyében 8 járás 
található: Barcsi, Csurgói, Fonyódi, Kaposvári, Marcali, Siófoki, Nagyatádi és Tabi 
járás. Somogy megyében összesen 246 település található, melyből mindössze 16 
város: Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Barcs, Csurgó, Fonyód, Igal, 
Kadarkút, Kaposvár, Lengyeltóti, Marcali, Nagybajom, Nagyatád, Siófok, Tab és 
Zamárdi. 

 
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Somogy megye lakónépessége 316 137 
fő volt, eddig az időpontig természetes fogyásból adódó népességcsökkenés volt 
megfigyelhető. Jellemző a nemek arányának a nők javára történő eltolódása, a 
születések számának csökkenése és a halálozások emelkedése, valamint a 
házasságkötések csökkenő száma. A népességszám alakulására negatívan hat a 
természetes népmozgalom és vándorlás is. A népesség korösszetétele folyamatosan 
romlik, 2001-ben 123, 2011-ben 173 időskorú személy jutott 100 gyermekkorúra. A 
népesség nemek szerinti megoszlása tekintetében a megyében 168 068 fő a nők,   155 
397 fő volt a férfiak száma. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Somogy 
megyében 

 a 30 éven aluliak száma 99 093 fő, 
 a 30 és 50 év közöttieké 88 269 fő, 
 az 50 és 65 év közöttieké 72 923 fő, 
 a 65 éven felüliek száma pedig 55 852 fő volt. 

 
Magyarország népessége 2015. január 1-jén 9 849 000 fő volt. Somogy megye 
lakónépessége 2015. január 1-jén 323 465 fő. Somogy megye székhelye és legnagyobb 
lélekszámú települése Kaposvár, lakosságszáma 65 186 fő. Ezt követi Siófok 25 071, 
Marcali 11 745, Barcs 11 339 és Nagyatád 10 954 fővel. 5000 fő feletti települések 
Balatonboglár, Balatonlelle, Csurgó és Fonyód. 2000 fő feletti lakosságszámú a 
fentieken kívül még 15 település. 

 
A megye az ország legritkábban lakott megyéje, 52 fő az egy km²-re  jutó  lakosok száma, 
amiben szintén folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

 
Az elmúlt időszakban javult a somogyi lakosság iskolázottsága, nőtt a közép- és 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, az idegen nyelvet beszélők aránya. Nőtt 
a gazdaságilag aktív népesség száma, de a munkanélküliek aránya is emelkedett. A 
lakosság 18%-a tartós betegséggel küzd, 5%-a szenved fogyatékosságban. 
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Somogy megyében a szenvedélybetegek számát tekintve hiteles adat nem áll 
rendelkezésünkre. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 3 telephelyen: 

 208 férőhelyen biztosítja szenvedélybetegek ápoló, gondozó ellátását, 
valamint 

 2 telephelyen, 62 férőhelyen rehabilitációs ellátását. 
A várakozók száma a szenvedélybetegek otthona vonatkozásában 15 fő, a 
rehabilitációs ellátás tekintetében 6 fő (2017. 04. 30-i állapot). 

 
Szenvedélybetegek ápoló, gondozó otthonában átlagosan 10-15 évet töltenek az 
ellátottak, a megszűnés oka 80%-ban az elhalálozás, de jellemző a jogviszony 
megszüntetésének kérése is az ellátott részéről. A rehabilitációs ellátás esetén az 
ellátottak 50%-a él a jogszabály nyújtotta lehetőséggel és 5 évet tartózkodik az 
intézményben. Az ellátás megszüntetését az ellátottak kezdeményezik, mivel a terápiás 
szerződésben foglaltakat nem tudják vállalni. 

 
A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon (7562 Segesd, Kossuth u. 1.) a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a megye legnagyobb 
ellátotti létszámú és a legszélesebb ellátási profilú intézményeként működik. Idősek 
ápolása és gondozása 295 férőhelyen, 3 telephelyen történik. Szenvedélybeteg 
ellátottak száma 202 fő jelenleg, akiket az idősekhez hasonlóan 3 telephelyen látnak 
el. Fogyatékos személyek gondozása 2 telephelyen 117 férőhelyen valósul meg, míg 
hajléktalan ellátást 20 férőhelyen nyújtanak, 10 férőhely hajléktalanok otthonaként, 
10 férőhely rehabilitációs ellátásként funkcionál. Ezen felül Somogy megyében 
egyedüliként 12 fő részére rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást biztosítanak 
Kőkúton, 50 férőhelyen pedig tiszta profilú, rehabilitációs ellátást biztosítanak 
Szabáson szenvedélybetegek számára. 

 

Ellátási profilok az intézményben (fő) 
 

Szenvedélybeteg rehabilitációs ellátás 1998 óta működik az intézményben, Szabás 
községben. Az akkori fenntartó, a Somogy Megyei Önkormányzat döntött amellett, 
hogy a megyében egyedüliként segítséget nyújt a szenvedélybetegek, főként az 
alkoholproblémával küzdők, függők számára. 
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A kastélyépület 
 

Szabás községnek több birtokosa volt az elmúlt évszázadokban. A legutolsó család 
sarja, Tallián Dénes építette a kastélyt 1900-1902 között, gyarapította birtokait és 
fejlesztette gazdaságát. Ebben a kastélyban minden a gazdagságról árulkodott: a 
Somogy vármegye című könyv szerzői fontosnak tartották megjegyezni, hogy japán 
régiségek, Alt-Wien porcelánok és ritka hímzések gazdag tárháza volt. Tallián Dénes 
báró 1919-ben meghalt, ám özvegye még harminc évig a kastélyban élt. Később, 
amikor 1945 után az új hatalom államosított mindent, kénytelen volt meghúzni magát 
egyetlen szobában. Hasonlóan a legtöbb vidéki kastélyhoz, a szabási épület sorsa is 
megpecsételődni látszott, amikor terménytárolóként, illetve magtárként kezdték 
használni. 1955-ben aztán a megyei kórház elfekvő osztályát hozták itt létre, 
hivatalosan a Somogy Megyei Tanács VB Kórháza III. számú Belgyógyászati 
Utókezelő Osztályt. A szabási „kórház” az 1990-es évek elején bezárt, ám a tulajdonos 
megyei önkormányzat nem mondott le az épületről, felújította. A kastélyban azóta is 
rehabilitációs ellátás folyik. 

 
1997 és 1998 között a kastély felújítása és átalakítása megtörtént, annak érdekében, 
hogy az akkori vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfeleljen. A felújítás során a 
korábbi padlástérből lakószobákat és szociális helyiségeket alakítottak ki, valamint a 
nagyméretű kórtermekből kisebb méretű lakószobákat és fürdőszobákat hoztak létre, 
így jelenleg az épület 4 szintből áll, melyek az alábbiak a következő helyiségekkel és 
funkciókkal: 

 
Alagsor: 

- foglalkoztató helyiség, 
- miseszoba, 
- mosókonyha, 
- személyzet számára nemenkénti öltöző, szociális helyiség, 
- raktár, 
- iroda, 
- karbantartó műhely, 
- kazánház. 

Földszint: 
- 3 db lakószoba, 
- 3 db fürdőszoba, 
- tálaló, 
- nővérszoba, 
- 2 db iroda, 
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- orvosi rendelő, 
- raktár. 

I. emelet: 
- 6 db lakószoba, 
- 4 db fürdőszoba, 
- tálaló, 
- társalgó, 
- raktár. 

Tetőtér: 
- 9 db lakószoba, 
- 4 db fürdőszoba. 

 
Az ellátottak a kastélyépület 3 szintjén élnek. A földszinten 3 lakószoba található, 
melyek közül 1 db 2 ágyas, külön fürdőszobával, valamint 1 db 3 és 1 db 4 ágyas szoba, 
mindegyik külön szociális helyiséggel. Ezen a szinten kapott helyet a nővérszoba, az 
orvosi rendelő, a mentálhigiénés munkatársak és a telephely vezetőjének 
irodahelyisége. A szint alkalmas a fogyatékkal élő lakók  elhelyezésére. A tálalót a 
szinten a személyzet használja. 

 
Az I. emeleten 6 db lakószoba és 4 db fürdőszoba van, 2 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas 
és 2 db 4 ágyas elhelyezést tud az intézmény az igénybe vevőknek nyújtani. 1-1 
fürdőszobát 2 szoba lakói közösen használnak. A szinten található a társalgó 
helyiség, ahol lehetőség nyílik a lakóknak olvasásra, televízió nézésre, de közös 
játékra is. 
A társalgóból nyílik a kastélyépület terasza. A tálalóhelyiséget az ellátottak használják, 
ahol lehetőségük van az ételek tárolására, vagy étkezésre. 
A régi padlásból kialakított tetőtérben 9 db szoba található, melyből 1 szoba betegszoba 
funkciót tölt be. A szobák 2, 3 és 4 ágyas elhelyezésre alkalmasak, a szociális 
helyiségek száma a szinten 4. A fürdőszobákat 2 vagy 3 lakószoba lakói használják. 
A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szabási telephelyén (7544 Szabás, 
Szabadság u. 86.) 50 férőhelyen biztosítják szenvedélybetegek rehabilitációs ellátását. 
A telephely határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
rendelkezik. 

 
A 20 évvel korábbi felújítás ellenére számos probléma jelentkezett az utóbbi 3-4 évben, 
melyek az ellátottak komfortérzetét, valamint az életminőségüket negatív módon, 
jelentősen befolyásolta. A telephelyen akadálymentes szociális helyiség nem került 
kialakításra, melynek oka lehet, hogy az esélyegyenlőségi törvény a felújítás idején 
még nem lépett hatályba. A tetőtéri nyílászárók állapota jelentősen leromlott. A kastély 
több szintjén, főként a kastély északi oldalán az ablakok állapota kritikus. A szociális 
helyiségeknél gyakoriak a csőtörések, dugulások, melyek nehezítik az ellátottak 
mindennapjait. A fürdőszobák rossz szellőzése miatt a penészesedés gyakori. 

 
A kastélyépület külső vakolata a tető ereszalj folyamatos leázása miatt több helyen 
vizes, omladozó. 
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A szabási szenvedélybeteg rehabilitációs ellátás kihasználtsága éves szinten eléri a 
100%-ot. A várakozók száma viszonylag alacsony, de az ellátottak 70%-a a teljes 
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rehabilitációs időt az intézményben tölti. 
 

A rehabilitációs profil lehetőséget nyújt azon szenvedélybeteg ápoló, gondozó otthoni 
ellátottak számára is, akik motiváltak az absztinenciára. Az itt élő lakók a falu 
közösségének aktív tagjai, akik szívesen vesznek részt a községi rendezvényeken, a 
helyi labdarúgócsapatot erősítik, és részt vállalnak a falu környezetének rendben 
tartásában. 

 
A telephely 50 férőhelyével jelen pályázati konstrukcióval lehetőséget kapna, hogy az 
ellátottak számára XXI. századi, korszerű elhelyezési feltételeket biztosító, jobb minőségű 
ellátást tudjon nyújtani. A felújítással az életkörülmények javulhatnak, melynek egészségre 
gyakorolt hatása hosszú távon jelentkezne. 

 
 

1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér 
 
 

A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, 
továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó,  rehabilitációs 
intézmények korszerűsítése. 

 
A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, 
hogy a létrejövő fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi 
jogszabályi keretekbe, szak- és fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban 
meghatározott célok elérését, alkalmazza a hazai és nemzetközi sztenderdeket és jó 
gyakorlatokat. A célok illeszkedését egyrészt szakmai (tartalmi, módszertani), 
másrészt fejlesztéspolitikai (financiális, beruházási) oldalról tudjuk vizsgálni. Előbbi 
esetében a szakmapolitikai iránymutatásokhoz, stratégiákhoz, törvényi környezethez 
való illeszkedést mutatjuk be, míg utóbbi esetében az európai fejlesztési célkitűzések, 
kohéziós politika, illetve ennek hazai leképezése, a pályázati  rendszerrel való 
koherenciát vizsgáljuk. 

 
A projekt jogi hátterét a Szakmai rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről adja, az Szt. alapján. A 
rendelet előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell 
kialakítani, hogy épületeinek építészeti kialakításai tegyék lehetővé az  akadálymentes 
közlekedést, bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges 
körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és 
mozgásállapotának. 

Jogszabályi rendelkezés szerint bentlakásos intézményben ki kell alakítani: 

- az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), 
- a személyi tisztálkodásra, 
- az étkezésre, 
- az intézmény  jellege  szerinti  közösségi  együttlétre,  tevékenységre  (pl.  társalgó, 

könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra, 
- az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba), 
- gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi 

együttlétre, 
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- a látogatók fogadására, 
- intimitás megélésére szolgáló helyiséget. 

 
A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha a 
lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület, és tíz ellátottra 
legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely jut és biztosított 
a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás. 

A bentlakásos intézményi lakószobában legfeljebb négy  személy  helyezhető  el. Négynél  
több  személyt  egy  lakószobában  csak  kivételesen  indokolt  esetben, valamint soron 
kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén  lehet  elhelyezni,  figyelemmel az Szt. 92/K. § 
(5) bekezdésében megállapított korlátra. Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön 
lakószobát kell biztosítani. 

 
A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevők habilitációja, rehabilitációja (a 
továbbiakban: rehabilitáció) mellett biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi 
állapota szerinti ápolását, gondozását is. Az ellátást igénybe vevők ápolását, 
gondozását az intézményben elkülönítetten kell megszervezni, az igénybe vevők 
részére folyamatosan biztosítani kell az ápoláshoz szükséges egészségügyi feltételeket, 
valamint felszereléseket. 

 
Hazai jogszabályok 

 Szt. 

 Szakmai rendelet 

 A személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól  és  működésük  feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

 Gyvt. 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 
kormányrendelet 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv 

 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

 
Közösségi jogszabályok 

 Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) 
rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 



12  

 Az Európai Parlament és Tanács 1301/2013/EU EU (2013. december 17.) 
rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1080/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) 
bekezdése) 

 

 
2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

 
 

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 
 
 

Jelen projekt a rehabilitációs intézmények korszerűsítését, fejlesztését szolgálja, 
elősegítve az ellátottak rehabilitációját, reintegrációját és reszocializációját. A 
rehabilitáció célja az egyén teljes körű visszaillesztése a társadalomba, így a 
megvalósulás az aktív befogadást, az esélyegyenlőséget támogatja, valamint a 
foglalkoztathatóságot, továbbá a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját 
erősíti. Az intézmény rendelkezik határozatlan idejű működési engedéllyel. 

 
Jelen pályázat célja a rehabilitációs intézmények korszerűsítése. A szociális helyiségek 
akadálymentesítése az alapvető szükségleteik önálló kielégítését tenné lehetővé, így a 
kiszolgáltatottságuk jelentősen csökkenthető, amellett, hogy a biztonságuk növekszik 
a fizikai ártalmak redukálásával. 

 
A külső felújítás, a nyílászárók javítása, cseréje a komfortérzet növekedését 
eredményezi, mely az ellátottakon kívül a munkavállalói oldalon is jelentkezik, 
megfelelő munkakörülményeket teremtve a munkavállalók részére. A felújítással 
korszerű, megfelelő elhelyezési körülmények biztosítására nyílik lehetőség. 

 
A pályázat keretében az alábbi korszerűsítéseket tervezzük elvégezni: 

 az épület tető héjazat cseréje a tetőtéri ablakok cseréjével egyetemben, 
 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása, 
 vizesblokkok felújítása 
 földszinti szociális helyiségek (3 db) akadálymentesítése 

 
A korszerűsítés hosszú távú célja a rehabilitációs tevékenység sikerességének, 
eredménymutatóinak javítása, növelése. Fontos, hogy minél több motivált 
szenvedélybeteg képessé váljon az önálló, vagy támogatással az önálló életre. 
Mindehhez egy szakmai nap is megrendezésre kerül, melyen a támogatott lakhatást 
biztosító együttműködő partnerünk, a Diótörő Alapítvány is részt vesz. 

 
A függősségtől nagyon nehéz szabadulni, és gyakran a kísértés  végigkíséri  az ellátott 
életét, akit a társadalom gyakran nem fogad be, visszataszít a betegségbe. 
Az alkoholbetegség hátterében a motivációs szükséglet kielégítése áll, így elsősorban 
ezt kell megcélozni. Vissza kell állítani az egészség valamennyi aspektusát, így a 
mentális (stressz elviselés fokozása, konfliktusok megoldása), érzelmi (megfelelő 
hangulat, öröm, a szorongás csökkentése), fizikai (megfelelő gyógyszerelés, 
egészséges életmódra való ösztönzés, sport), szociális (kapcsolat 
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kialakítás), intellektuális (felelősségtudat, problémamegoldás) és spirituális (életcélok 
kialakítása) komponenseket. Az ellátás egy része arra irányul, hogy az érintettnek az 
állapotában progresszió ne lépjen fel, stabilizálja a helyzetét, majd teljes absztinenciát 
fogadjon, végül a társadalomba sikeresen reintegrálódjon. 

 
A szabási telephelyen cél a motivált alkoholbeteg sikeres rehabilitációja. A 
rehabilitáció visszaillesztést jelent. A szenvedélybetegek krónikus betegek, 
függőségükből adódó károsodás, hátrány a legtöbbjüket érinti, így szükségük van a 
rehabilitációra, amely a képességek fejlesztését tűzi ki célul. 
A terápiás közösség minden tagja azon dolgozik, hogy ez a törekvés mind szélesebb 
körben, magasabb színvonalon és mind hatékonyabban valósuljon meg. A 
személyközi kapcsolatok vonatkozásában nagyon fontos az őszinte bizalom 
kialakítása, a következetesség alkalmazása. A rehabilitációs folyamat megtanít élni 
azokkal a képességekkel, ami a szenvedélybetegség kialakulását követően 
megmaradt, és ösztönöz a további fejlődés igényére. 

 
Cél az ellátottakat képessé tenni az önkontrollra és önellátásra, továbbá a családba é s  
társadalomba való eredményes visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy az ellátottak a sokszor 
kisgyermekkortól kezdődött traumatizációjuk következményeit kompenzálni tudják, 
egész személyiségüket érintő, komplex támogatásra van szükségük. 

 
A projekt keretében szolgáltatás és kapacitásfejlesztés nem valósul meg. 
 
Célok illeszkedése az igényekhez 

 
A szabási telephelyen szenvedélybetegek rehabilitációs ellátást biztosítják. A terápiában részt vevő 
ellátottak biológiai, pszichológiai és szociális problémákkal küzdenek. Ebből adódóan ezen 
szükségletek kielégítésére kell koncentrálni. 
A rehabilitáció egyik fontos eleme a meglévő, alkoholbetegségükből adódóan elfeledett, elhanyagolt 
személyi, környezeti higiénés igények, szociális kompetenciák 
  
újratanulása. A rehabilitációval, fejlődéssel egyidejűleg változik az ellátottak életminőség, életmód 
javítására irányuló igénye is. A korábban elfeledett, homályba merült értékrendek visszatérnek, 
formálódnak, új értékrendek jelennek meg felépülésükben, mely lakhatásuk minőségének igényére is 
kiterjed. 
Az intézmény épületét érintő hibák, hiányosságok felismerése folyamatos részükről, a felújítások, 
korszerűsítések lehetőségeire javaslatot is tesznek. A jelzett problémák az ellátottak komfortérzetét 
jelentős mértékben csökkentik. A tetőhéjazat hibái egyben balesetveszélyt jelenthetnek az ellátottakon 
kívül a munkavállalókra és az intézménybe látogatókra is. A tető hibái miatt keletkező leázások az 
egészséget károsíthatják. A tetőtérben a nyílászárók a megfelelő funkciót betölteni nem képesek, nyári 
hőség idején, - mely az utóbbi években gyakran előfordul - az ellátottak pihenés és alvás szükségletei 
sérülnek, gyakran panaszkodnak az elviselhetetlen melegre. Télen viszont a hideg okoz problémát, 
mely növelheti a megfázásos betegségek kialakulásának kockázatát. A szociális helyiségekben 
előforduló problémákat az ellátottak folyamatosan jelzik. Több alkalommal a meghibásodások javítása 
során a saját lakószobákhoz tartozó fürdőt és toalettet használni nem tudták, másik szobához tartozó 
helyiséget használtak, ez viszont konfliktusokat okozott az ellátottak között. 
 
Az intézmény munkáltatói kötelezettségei közé tartozik a munkavállalók részére a biztonságos 
munkakörnyezet, munkakörülmények biztosítása. Az épület felújítására, korszerűsítésére a 
munkavállalók részéről is igény jelentkezik. 
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Az intézmény korszerűsítésére irányuló ellátotti és munkavállalói szükségletek felmérése a következő 
módszerekkel történik: 
 

• lakók és dolgozók jelzéseinek fogadása (beázás, nyílászárók cseréjének szükségessége, 
vizesblokkok felújításának aktualitása, festések esedékessége), 

• rendszeres műszaki „bejárás” a műszaki csoportvezető részéről, 
• lakók, munkavállalók rendszeres tájékoztatása az épület műszaki állapotáról, 
• ellátottakkal történő egyéni beszélgetések igényeikről, 
• ellátottakkal történő csoportos beszélgetések igényeikről, elvárásaikról, 
• munkavállalók meghallgatása a jelenlegi munkakörülményekről, 
• korszerűsítési igények és az intézmény lehetőségeinek átbeszélése

 az ellátottakkal, dolgozókkal, 
• a felújítás várható eredményeinek átbeszélése, 
• a felújítás menetéről folyamatos tájékoztatás. 

  
 
 
A biológiai szükségleten belül az egészségi állapot javítása, valamint a további állapotromlás 
megakadályozása érdekében a lakókorvosi ellátásban, gyógyszeres kezelésben részesülnek. 
A szenvedélybetegek többsége a korábbi normaszegő magatartása miatt elvesztette hozzátartozói 
bizalmát, továbbá az önpusztító életmódjuk visszafordíthatatlan egészség károsodást okozott. 
Gyógyultan a felszínes vagy beszűkült kapcsolataik, és a betegségélmény nagy lelki terhet jelentenek 
számukra. A segítő beszélgetések és az egyéni esetkezelések során alkalmazott meghallgatással, pozitív 
megerősítéssel, építő kritikával segítenek az intézményi munkatársak a pszichés válsághelyzet 
megoldásában. 
Az ellátottak nagy részének rengeteg hátrahagyott, elintézetlen hivatalos ügye, felhalmozott banki 
tartozása van. A különböző jövedelemszerző tevékenységek lehetővé teszik az ilyen jellegű problémák 
csökkentését, az adósságok kiegyenlítését. Az álláskeresési technikák elsajátítása, az önmenedzselés 
javítása esélyt nyújt a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. A munka világában való részvétel 
növeli a hasznosság érzését, a sikerélmény további folytatásra motivál. 
Természetes támasz nélkül, lakhatás hiányában csak kevesüknek adatik meg az, hogy az önálló 
életkezdés alapjait megteremtsék. A segítő szakdolgozók részt vesznek a hozzátartozók felkutatásában, 
a kapcsolatok normalizálásában. 
 
Az intézmény a hosszú távú sikeres rehabilitáció érdekében, a WHO által megfogalmazott egészségi 
állapot (bio, pszicho és szociális jóllét) helyreállítására törekszik. Az egyéni szükségletek felmérésében 
alkalmazott módszerek: előgondozás, rehabilitációs anamnézis, segítő beszélgetések, életút interjúk, 
genogram, ecomap. A szükségletek felmérése és kielégítése egyénre szabottan, a maslowi 
szükségletpiramis elemeire támaszkodik. Az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítésében a lakók 
túlnyomó részben önállóak, hisz ez egy szenvedélybeteg rehabilitációban való részvétel 
elengedhetetlen feltétele. A biztonság szükségletének felismerésében az ellátottak komoly szakmai 
segítséget kapnak, tanulás útján sajátítják el a pszichés ártalmaktól való biztonság elérését. Szociális 
szükségleteik feltérképezése a társadalmi integráció elengedhetetlen lépése. A teljes
 rehabilitáció szinte egyenlő az önmegvalósítással, mikor az ellátott integrálódik 
családjába, a közösségbe, a munka világába, a társadalomba. 

 
 
 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A 
FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 
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A projekt célcsoportja: 
A projekt célcsoportját a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, hajléktalan személyek, gyermekek és családok alkotják, akik az 
Szt. 57. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített rehabilitációs és d) pontjában nevesített 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, az Szt. 85/C. §-a szerint integrált 
formában létrehozott intézmények rehabilitációs részlegeiben, valamint a Gyvt. 51. §-
a szerinti átmeneti gondozást nyújtó családok átmeneti otthonaiban ellátást vesznek 
igénybe. 

 
Magyarországon 14751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások 
(ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1- 
12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6, 1-12 fő) 201 
férőhelyen. 

 
Az ellátottak és az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális- (pl. család, 
gondnok, egyéb támogató közösség) és a szélesebb társadalmi környezet 
tájékoztatása, felkészítése és támogatása. Fontos, hogy minden érintett szereplő a 
folyamat minden döntési pontjába bevonásra kerüljön. 

 
A projektet jelenlegi dolgozóinkkal kívánjuk megvalósítani. Minden ember más 
kompetenciákkal rendelkezik, de igyekszünk az előnyös kompetenciákat kihasználni, 
illetve továbbfejleszteni, a hátrányt jelentő tulajdonságokat lehetőség szerint 
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gyengíteni (öntanulás, önodafigyelés eszközeivel). 
 
 

Mikro-makro környezet egy olyan közeg a fogyatékossággal élő ember számára, ami 
– ha kellő empátiával és elfogadással fordul felé –, természetes támogató hálóként 
funkcionál. Segíti, óvja és tapintattal, emberi méltóságát tiszteletben tartva támogatja. 
A családtagoknak megnyugtató érzés, ha azt látják, hogy a település befogadó 
magatartást tanúsít. 

 
A jó kapcsolat megalapozza a korszerűsítésben való még szorosabb együttműködést. 
A családtagokat a kezdetektől be kívánjuk vonni a programba és folyamatosan 
informáljuk őket a fejlesztések megvalósulásáról. 

 
Célcsoport: 

 Közvetlen: az intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai 
betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek; 

 
 Közvetett: az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben 

dolgozók; 
 

 Érintett: az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy 
szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. 
családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település 
lakossága, egészségügy stb.). 

 
A projekt fő célcsoportját, a lakókat életkoruk, mentális és/vagy testi/mozgás 
fogyatékosságuk és jelenlegi képességeik maximális figyelembe vételével kell 
felkészíteni az intézménykorszerűsítésre. A projekt kivitelezése alatt előre 
megtervezetten és körültekintő szervezéssel, a pedagógia és a gyógypedagógia 
eszközrendszerének igénybevételével és alkalmazásával kell bevezetni őket az új 
élethelyzetbe. 

 
A projekt által érintettek köre az ellátottak törvényes képviselői, hozzátartozói, az 
érdekképviseleti fórum elnöke és tagjai, az ellátott jogi képviselő, a gyámhivatal, az 
intézmény munkavállalói, vezetői. Az érintetteket tervszerűen és körültekintő 
szervezéssel ütemezés szerint tájékoztatni kell a projektről, a várható változásokról,   a 
változások hatásairól. Fel kell készülni a várható kérdésekre. 

 
A fejlesztés hatásterülete az Szt.-ben és a Szakmai rendeletben foglalt intézmény 
korszerűsítése, magasabb minőségi szolgáltatás létrehozása, az ellátottak 
életminőségének javítása. 

 
A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon jelen pályázatban érintett telephelye 
Szabás  községben  található,  ahol  1998  októbere  óta   szenvedélybetegek rehabilitációs 
ellátása valósul meg 50 férőhelyen.  A  pályázat  közvetlen  célcsoportját  az itt lakó 
szenvedélybetegek képezik. 

 
Az ellátotti létszám jelenleg 50 fő, akik közül 40 fő (80%) férfi, 10 fő (20%) nő. A    lakók 
mindegyike alkoholfüggőséggel küzd, ehhez kért segítséget az intézménytől. 
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja: 



17  

 

 
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása 

 
Az ellátottak 62%-a (31 fő) 40-59 év közötti korcsoportba tartozik, 74,2%-uk férfi és 
25,8%-uk nő. A 60-69 évesek aránya az ellátottak 32%-át (16 fő) jelenti, míg 18-39 
éves a lakók 6%-a. A jelenleg hatályos jogszabály nem határoz meg felső életkori határt 
a rehabilitációs ellátások vonatkozásában, de a telephelyre vonatkozó szakmai program 
szerint a rehabilitációs tevékenység fő eleme a munkaterápia, így az ellátottak kora 
nem éri el a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt, így részt tudnak venni fejlesztő, valamint 
a külső foglalkoztató, a Védett Műhely által működtetett akkreditációs 
foglalkoztatásban. 
A lakók önellátásra képesek, csak kevés segítséget igényelnek a lakókörnyezetük, 
valamint ruházatuk rendben tartásához. Az önállóság megtartása és helyreállítása 
fontos cél az ellátás időtartama alatt, valamint a kieső készségek és képességek 
mielőbbi helyreállítása. 

 
Az ellátottak alapproblémája a szenvedélybetegség, az alkoholfüggőség,  mely mellett 
az alábbi megbetegedések előfordulása jellemző: 

- szív és érrendszeri betegség: 7 fő 
- légzőrendszeri betegség: 2 fő 
- emésztőrendszeri betegség: 2 fő 
- pszichiátriai betegség: 49 fő 
- idegrendszeri betegség: 10 fő 
- diabetes mellitus, egyéb anyagcsere betegségek: 7 fő 
- mozgásszervi betegségek: 5 fő 
- daganatos betegségek: 5 fő 

 
A telephelyen jelenleg 2 fő fogyatékossággal élő személy ellátását biztosítják, közülük 
1 fő érzékszervi, látásfogyatékos és 1 fő mozgássérült. 
Az ellátottak közül 15 fő áll gondnokság alatt, melynek mértéke valamennyiük 
esetében részlegesen korlátozó. Hivatásos gondnoka 13 főnek  van, 2 lakó esetében   a 
gondnoki feladatokat a hozzátartozó látja el. 

 

   

   

   

        

férfi  
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Az ellátottak kapcsolattartására vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Látogatás gyakorisága Látogatót fogad Eltávozás 
heti 0 2 fő 
havi 1 fő 10 fő 

félévente/ünnepekkor 7 fő 17 fő 
évente 6 fő 0 fő 

évi 1 alkalomnál 
kevesebb 

1 fő 0 fő 

 
Az ellátottak közül 12 fő (24%) rendszeresen látogatja a családját, rokonait, ennél 
nagyobb azok aránya (48%), akik ünnepekhez köthetően tartanak kapcsolatot, vagy 
eltávozásra mennek, vagy az otthonban fogadnak látogatót. A lakók több mint fele 
(64%) telefont használ a kapcsolatainak ápolására, de az elektronikus, vagy közösségi 
hálón keresztül történő kommunikáció is egyre gyakoribb (20%). 

 
Az ellátottak bekerülésének legfőbb oka a szenvedélybetegség. A sikeres 
rehabilitáció feltétele a betegségbelátás és a kellő motiváció a józanságra. Az utóbbi 
években egyre nő azon lakók száma, akik jelentős tartozásokkal, hitelek 
törlesztésének elmaradásával érkeznek az intézménybe, melyek rendezéséhez 
segítséget a mentálhigiénés munkatársaktól kapnak. 

 
Az ellátottak leggyakrabban egészségügyi intézményből kerülnek a telephelyre, főként 
pszichiátriai aktív, vagy rehabilitációs osztályokról. Közel azonos arányban vannak, 
akik otthonukból érkeznek, vagy más bentlakásos szociális ellátásból, akár 
intézményen belüli áthelyezéssel szenvedélybetegek otthonából. 

 
A következő táblázat szemlélteti az ellátottak bekerülését az elmúlt 5 évben: 

 
Bekerülést 
megelőző 

tartózkodási 
hely 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

egészségügyi 
intézmény 

9 11 7 4 5 

bentlakásos 
intézmény 10 3 4 8 3 

saját otthona 3 8 5 6 4 
hajléktalan 0 0 0 0 1 

 
A távozás jellemzően a rehabilitációs idő végén, vagy a terápiás szerződés ellátott által 
történő felmondásával történik, melynek leggyakoribb oka, hogy a keretek betartása 
problémát jelent az ellátott számára, így a motiváltságát is elveszti az absztinenciára. 
Az ellátottak nagyobb hányada otthonába távozik, mely több esetben baráti kapcsolatot 
jelent, nem tényleges családi hátteret. Az elhunytak száma szerencsére alacsony, éves 
szinten 1-2 főt jelent. 
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A távozást a következő táblázat mutatja be: 
 

Távozás 
2012 2013 2014 2015 2016 

helye 
intézménybe 10 6 4 8 3 

otthonába 7 1 11 12 7 
elhunyt 1 1 0 1 2 

 
A jelenlegi elhelyezési körülményeket a megvalósíthatósági tanulmány 1.2.1. számú 
fejezetében részletesen ismertettük. 
Az ellátottak a rehabilitáció keretében részt vesznek lakókörnyezetük rendben 
tartásában és állagmegóvásában. A jelenleg fennálló, a megvalósíthatósági tanulmány 
1.2.1. fejezetében ismertetett problémákra a korszerűsítés jelenthet megoldást, 
melynek megvalósulása az ellátottak komfortérzetének növeléséhez járulhat. A 
szükséges külső javítások a biztonságos működtetést szolgálják, a balesetveszély 
kockázata jelentősen csökkenthető. A jobb tárgyi feltételek a jobb minőségű ellátást 
szolgálják és közvetve eredményesebb társadalmi reintegrációt eredményeznek. 

 
A projekt közvetett célcsoportját az intézményi munkatársak alkotják. 

 
A telephelyen a szakmai létszám 11 fő az alábbi munkaköri bontásban: 

- részlegvezető: 1 fő 
- mentálhigiénés csoportvezető: 1 fő 
- szociális és mentálhigiénés munkatárs: 2 fő 
- ápoló-gondozó: 6 fő 
- fejlesztő foglalkoztatás segítő: 1 fő 

 
A szakdolgozók szakképzettségi aránya 100% a következők szerint: 

- főiskolai végzettség: 3 fő (1 fő diplomás ápoló, 2 fő általános szociális 
munkás) 

- OKJ felsőfokú végzettség: 3 fő (1 fő mentálhigiénés asszisztens, 2 fő ápoló) 
- középfokú végzettség: 5 fő (1 fő általános ápoló, 3 fő szociális gondozó és 

ápoló) 
 

A szakdolgozók közül 6 fő legalább 2 szakirányú végzettséggel rendelkezik, mely a 
team munka hatékonyságát növeli. A jelenlegi dolgozói létszámból 4 fő már kezdetek 
óta a telephelyen dolgozik, akik közül 2 fő folyamatosan vezetőként van jelen, így az 
ellátáshoz szükséges tapasztalatokkal rendelkeznek, ismerik az erősségeket, 
gyengeségeket és a lehetőségeket. Jelen projektre is így tekintenek, melyet a 
munkavállalók és a lakók irányába közvetítenek. 
A technikai létszám 3 fő takarító, akik a takarítási feladatokon kívül a tálalókonyhában 
a szükséges feladatokat is ellátják. 
A telephely dolgozói közül 9 fő a községben lakik, a telephely közel 20 éve szerves 
része a település életének, annak központjában található, a lakosság befogadta és 
elfogadta a szenvedélybeteg ellátottakat, akik a község rendezvényein részt vesznek, 
a falu életének szerves részét adják, segítenek a község rendben tartásában. A 
fejlesztést a lakosság pozitívan értékeli, mivel a projekt megvalósulásának hosszútávon 
munkahelymegtartó és teremtő hatása lehet, valamint a jobb életfeltételek biztosítása 
garantálhatja a maximális kihasználtságot, 
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későbbiekben a rehabilitáció eredményességét. 
 

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 696 férőhelyen 7 féle ellátási 
formában, 5 telephelyen gondoskodik az ellátottakról. A dolgozói létszám 286 fő, akik 
közül 185 fő a szakmai feladatokat látja el, míg 101 fő a technikai létszám. 

 
 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása 
 

Az intézmény számos rendezvényt szervez az ellátottaknak, munkatársaknak és a 
hozzátartozóknak. 
A korszerűsítést követően lehetőség nyílik arra, hogy egyéb kulturális, vagy 
szabadidős programokat szervezzenek az ellátottaknak. Az intézményben a „családi 
nap” minden évben megtartásra kerül a szabási telephely kivételével valamennyi 
telephelyen. A felújítást követően a szabási telephelyre is szívesen invitálná az 
intézmény a családtagokat, hozzátartozókat és barátokat, akik természetes támaszai 
lehetnek a gyógyulni vágyó szenvedélybetegeknek. 

 
A szabási kastély és környezete ideális helyszíne lehet kisebb szakmai műhelyeknek, 
programoknak. Szenvedélybeteg rehabilitációs ellátást országos szinten is kevés 
helyen biztosítanak, de a siker, a társadalmi reintegráció javításához a szakmai 
kommunikáció szükséges és indokolt. Szenvedélybetegek számára támogatott 
lakhatást nyújtó szolgáltatókkal a kapcsolat kiépítése szükséges, hogy a 
szakembereken kívül az ellátottak is ismereteket szerezhessenek erről az új típusú 
profilról. 

 
A szakmai ismeretek átadásán túl fontos olyan intézményekkel a kapcsolat kiépítése, 
ahol korábban pályázati forrásból felújítás vagy korszerűsítés történt, annak érdekében, 
hogy mind a lakói, mind a dolgozói részről a megvalósítás folyamata elfogadott és 
gördülékeny legyen. Az ellátottak felkészítéséhez segítséget kaphat az intézmény arra, 
hogy az esetleges félelmeket, aggályokat hatékony módon kezelhesse, leküzdhesse. 
Jelenleg az ellátottak pozitívan fogadták a pályázatot és a terveket, mely problémákat 
ők maguk is látják, ebben élnek. A megvalósítás esetén a zavartalan munkálatokhoz a 
segítséget az intézmény biztosítja. Az ellátottak szükség 

 

1,84 
9,92 

6,52 

20,85 

29,64 

31,23 

18-39 40-59 60-69 70-79 80-89 90 év felett 
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esetén történő kiköltözése sem okozhat gondot, hisz a tervek elsősorban a tető, a 
szociális helyiségek felújítását és a nyílászárók cseréjét érintik, így a lakószobák 
elhagyása ideiglenes lehet, mely jó együttműködés mellett megoldható. Az ellátottak 
vállalják a felújítással járó esetleges nehézségeket, hisz a fő cél és feladat, hogy az 
életkörülményeik javuljanak, mely a jólétükre pozitív hatást gyakorolhat. 

 

Célcsoport elérésének módszertana 

A felújítás, korszerűsítés elsődleges célcsoportja az intézményben élő lakók. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében az intézmény szolgáltatását az ellátottak 
maximum három évig vehetik igénybe, mely időtartam két évvel 
meghosszabbítható, ha az ellátott az önálló életvezetés kialakításában további 
segítséget igényel. A szenvedélybeteg ellátottak esetében a bekerülés körülényei 

között szerepel a családi kapcsolataik megromlása, lakhatási problémák, eladósodás, 
megromlott egészségi állapot. Szociális hátrányaik miatt lakók így a rehabilitáció teljes 
időszakát szinte az intézményben töltik. 

A felújítás, az új környezeti struktúra elősegíti a célcsoport életminőségének javítását, 
jogainak érvényesítését, önálló életvitelük támogatását, a társadalmi integrációt és az 
aktív közösségi szerepvállalást. Ezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
célcsoport életminőségei, környezeti rehabilitációja javuljon. 

A pályázat célként fogalmazza meg az érintettek bevonását, illetve a lakók 
tájékoztatását. Tekintettel arra, hogy a projektcélok teljesülésének alapvető feltétele, 
hogy megfelelően ismerjük az érintettek véleményét, hozzáállását, illetve elképzeléseit 
a fejlesztés kapcsán, jelen célok a projekt keretében is kiemelt jelentőséggel bírnak. 
Egyrészről azért, mert ez a záloga annak, hogy az igényekre reflektáló, hatékony, 
magas minőségű lakhatási és szolgáltatási rendszer alakuljon ki. Másrészről csak így 
érhető el, hogy a lakók, mint a fejlesztések közvetlen érintettjei, megfelelő információ 
híján vagy félinformáció birtokában ne idegenkedve, elutasítóan álljanak a 
fejlesztéshez. 

  

• A felújítás következtében a dolgozók munkakörülményei is pozitívan változnak meg. 

• A felújítással a lakók életminősége, életkörülményei is javulni fognak. 

 

Célcsoportok bevonása: 

A projekt megvalósításában érintett ellátotti célcsoport motivációs tényezőinek és elvárásainak 
feltárása megkezdődött az alábbi módszerek alkalmazásával: 

• lakókkal történő egyéni beszélgetések, megkérdezések, 

• egyéni szóbeli tájékoztatás a felújítás legfontosabb elemeiről, folyamatáról, 

• csoportos beszélgetések kis és nagycsoportos formában egyaránt, 

• kérdezés, 

• orvosi dokumentációk vizsgálata, 

• mentálhigiénés dokumentációk vizsgálata, 

• lakót érintő hivatalos ellátotti dokumentációk vizsgálata. 

Az ellátottak bevonását nehezítik a nem megfelelő kommunikációs képességek, valamint a 
szenvedélybetegség miatt fellépő egyéb funkciócsökkenések megléte. 

Az ellátottak hozzátartozói, gondnokai tájékoztatást kaptak a projekt várható eredményéről. 
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Az intézményben dolgozó munkatársak véleményt formálhattak a korszerűsítés által 
megvalósulandó jobb munkakörülmények lehetőségéről. A közvélemény tájékoztatása a 
korszerűsítés folyamatáról az intézmény honlapján fog megjelenni. 

A felmérés tapasztalatai alapján a lakók érdeklődéssel várják az átalakítást, felújítást, 
egyértelmű elvárásuk az, hogy továbbra is a legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek. 

 
 

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 
 
 

A pályázati felhívás, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett bentlakásos 
intézmények rehabilitációs részlegeinek korszerűsítésére irányuló támogatási 
kérelem esetében előírja a kötelezően megvalósítandó tevékenységek körét. A 
projekt tervezése és megvalósítása során ezt figyelembe vesszük. 

 
Ezen túlmenően, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokban 
rögzített előírások kerültek figyelembe vételre: 

 
 

 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet, 

 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 

 a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. 
határozat, 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, 

 Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig. 
 

Alább projektelemekre bontva mutatjuk be a vállalt tevékenységeket: 
 

Projekt előkészítés: 
 

Tevékenység megnevezése: 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. június 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Mivel egy kiemelt problémakörre szeretnénk jól működő megoldást találni fontos, 
hogy céljainkat, terveinket,  lehetőségeinket  összeszedjük,  irányvonalat 
határozzunk meg. 
Célhoz kapcsolódás 
megalapozottság, hatékony megvalósítás alapja 
Részletezés 
A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, 
felmérések, műszaki megoldások elkészítése. 
Elvárt eredmény 
átgondolt feladatok, elkészült megvalósíthatósági tanulmány 
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Tevékenység megnevezése: 
Közbeszerzés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2018. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A jelenlegi intézmények infrastrukturális meg nem felelőssége miatt szükséges az 
ingatlanok felújítása. 
Célhoz kapcsolódás 
A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőség szem előtt tartásával a projekt 
megvalósításához a legmegfelelőbb szakemberek kiválasztása, ami biztosítja a 
kiváló minőségű kivitelezést és szakmai tevékenységek megvalósítását. 
Részletezés 
Beruházás: Az építési beruházás kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében 
történő kiválasztása. 
Szolgáltatók beszerzése: 
kötelező nyilvánosság, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerző, tervező, 
műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök 
Elvárt eredmény 
eredményes, érvényes beszerzési - közbeszerzési eljárások 

 
Tevékenység megnevezése: 
Tervezés, műszaki előkészítés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. június – 2017. november 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az ingatlanok felújításának tervszerű előkészítése a kivitelezés biztos sikeréért. 
Célhoz kapcsolódás 
A projekt megvalósításához elengedhetetlen, hogy az előkészítési fázisban a 
szükséges műszaki terveket elkészítsük. 
Részletezés 
 Terepszemle, elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése 
 Az állapot és a szükségletek felmérése 
 Felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberrel, szakértőkkel történő 

kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció 
 Előzetes költségbecslések és ütemezés elkészítése 
 A műszaki tervek, kiviteli tervek, tervezői költségbecslés elkészítése ebben az 

időszakban történik. A tervezési folyamatokba rehabilitációs szakmérnök is 
bekapcsolódik, aki biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően valósuljon meg 

Elvárt eredmény 
Pályázati felhívás szerinti jogszabályoknak és az intézménynek is megfelelő és 
kivitelezhető felújítási terv. 

 
Tevékenység megnevezése: 
Együttműködési megállapodás megkötése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. június 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Jelenleg nincs élő szakmai kapcsolat a rehabilitációs intézmény és bármely, adott 
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ellátási forma részére támogatott lakhatást biztosító intézmény között. 
Célhoz kapcsolódás 
A projekt megvalósításával fontos cél a különböző szolgáltatástípusok közötti 
szakmai együttműködés, így a rehabilitációs ellátást nyújtó intézmény és a 
támogatott lakhatás közötti szakmai támogatás is. 
Részletezés 
Együttműködési megállapodás aláírása a Diótörés Alapítvánnyal. 
Elvárt eredmény 
aláírt együttműködési megállapodás 

 

Megvalósítás 
 

Tevékenység megnevezése: 
Kivitelezés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. április – december 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projektbe bevont ingatlan esetében számos olyan probléma jelentkezett az 
elmúlt években, melyek az ellátottak komfortérzetét valamint az életminőségüket 
negatív módon jelentősen befolyásolja (pl.: vizesblokkokban rendszeres csőtörés, 
dugulás, rossz szellőzés miatt penészesedés). 
Célhoz kapcsolódás 
A felhívás indokoltsága és célja pont alapján meghatározott részcélok szerint: „A 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett rehabilitációs célú intézmények 
korszerűsítése az ellátottak életminőségének javítása érdekében.” ponthoz való 
kapcsolódás alapján. 
Részletezés 

 az épület tető héjazat cseréje a tetőtéri ablakok cseréjével egyetemben, 
 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása, 
 vizesblokkok felújítása 
 földszinti szociális helyiségek (3 db) akadálymentesítése 

Elvárt eredmény 
felújított ingatlan 

 
Tevékenység megnevezése: 
Workshop (szakmai nap) 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. április – 2019. február 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a 
szenvedélybeteg személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény 
fenntartójával, a Diótörés Alapítvánnyal. A szakmai nap megszervezését az 
együttműködés konkrét, gyakorlatban történő megvalósulásának szükségessége 
indokolja. 
Célhoz kapcsolódás 
A szakmai nap a különböző szolgáltatástípusok közötti szakmai együttműködés 
erősítését, hangsúlyozását, aktív szakmai kapcsolatok kialakulását szolgálja. 
Részletezés 
A szakmai napon a résztvevők számára bemutatásra kerülnek a projekt keretében 
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megvalósult együttműködés formái (pl. intézménylátogatás), valamint további 
lehetőséget biztosítunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult 
szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további 
együttműködés lehetőségeire fókuszálva. 

 
Saját teljesítésben valósítjuk meg. 
Elvárt eredmény 
A rehabilitációs ellátást, illetve a támogatott lakhatást biztosító intézmény közötti 
aktív, folyamatos kommunikációra és személyes kapcsolatokra épülő, magas 
színvonalú szakmai együttműködés megvalósulása. 

 

Szakmai szolgáltatás: 
 

Tevékenység megnevezése: 
Műszaki ellenőr 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Felújítás és átépítés miatt szükséges a műszaki ellenőr 
Célhoz kapcsolódás 
Szükséges alkalmazni egy műszaki ellenőrt, hogy az átépített és felújított épület 
részek jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezésben kerüljenek 
átadásra. 
Részletezés 
A műszaki ellenőr feladata és felelőssége, hogy az elvégzett átalakítások, 
felújítások a szabályozásnak megfelelően kerüljenek átadásra és, hogy azok a 
műszaki-szakmai elvárásoknak megfeleljenek. 
Elvárt eredmény 
Sikeres műszaki átadás - átvétel, használatbavételi engedély 

 
Tevékenység megnevezése: 
Rehabilitációs szakmérnök 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az akadálymentes környezet kialakítása miatt szükséges a rehabilitációs 
szakmérnök bevonása. 
Célhoz kapcsolódás 
A   rehabilitációs   szakmérnök   biztosítja,   hogy  a  korszerűsítés a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően valósuljon meg. 
Részletezés 
A rehabilitációs szakmérnök feladata hogy az átalakítás során minden az 
ellátottak igényeinek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerüljön 
megvalósításra. Különösen az akadálymentesítési munkák során fontos, hogy 
hozzáértő szakember segítségével alakítsuk ki az érintett helységeket. 
Elvárt eredmény 
Előírásoknak megfelelően akadálymentesített környezet 

 
Tevékenység megnevezése: 



23  

Külső szakértő 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október 01. – 2019. március 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltató folyamatos koordinációt biztosít az 
SZGYF központi irányítási szerve, a megyei kirendeltségek és az intézmények 
háromszintű döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a gyors és minőségi 
információáramlást, döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális 
projektmenedzsment és szakmai munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet nem 
tudják kezelni és működtetni, így a sikeres projektvégrehajtás érdekében 
elengedhetetlen a szolgáltatás megléte. 
Célhoz kapcsolódás 
A támogatási szerződésben és a megvalósíthatósági tanulmányban foglalt célok 
és feladatok sikeres megvalósítása érdekében történő folyamatos közreműködés. 
Részletezés 
 
1. Az egész SZGYF szintjén biztosítja a pályázati konstrukció megvalósulását 

(minőségbiztosítás, best-practice begyűjtés, egységes megvalósítási elvek, 
rendszerek, szabályok kidolgozása és implementálása valamennyi projektbe). 

 
2. A feladatait az EFOP-2.2.3-17 kódszámú konstrukcióban érintett 2017. június 

29-én benyújtott 15 db támogatási kérelem esetében látja el. Folyamatos 
koordinációt biztosít az SZGYF központi irányítási szerve, a megyei 
kirendeltségek és az intézmények háromszintű döntéshozatali rendszerén belül. 
Biztosítja a gyors és minőségi információáramlást, döntéshozatalt és 
döntésvégrehajtást. 

 
3. Az alapfeladatköréből adódóan biztosítja a Jogi és igazgatási, a Szakmai 

irányítási, a Gazdálkodási, a Támogatáskezelő, a Vagyongazdálkodási és 
üzemeltetési, valamint az Intézményfejlesztési Főosztályok nevében a 
feladatok/projektek koordinációját és egységes végrehajtását a 
kirendeltségeknél és az intézményeknél, ezáltal minden projekt tekintetében, 
kiemelten az alábbi feladatok tekintetében: 

 
a. Projektekkel kapcsolatos integrációmenedzsment feladatok ellátása, 

i. A területek együttműködésének összehangolása a projektben, 
ii. Vezetési tanácsadás a projekt megvalósítói számára (a 

projektmenedzsment nem teljes munkaidőben áll rendelkezésre a projekt 
megvalósítása alatt, így a hatékonyságot növelheti a tanácsadási 
tevékenység), 

iii. Az EFOP-2.2.3-17 kódszámú pályázatok megvalósítása során a 
projektbe bevont intézmények részére szakmai segítségnyújtás keretében 
szakmai feladatok ellátása (pl. kutatások, hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, 
új gondozási módszerek kidolgozása, bevezetésének támogatása stb.), 

 
b. Jogi tanácsadás, 

i. Jogi állásfoglalást előkészítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság 
szervezeti egységei részére a projekt/konstrukció vonatkozásában, 

ii. Általános és egyedi jogi ügyek esetében szakmai és jogi álláspont 
kialakítása a projekt vezetőinek döntéshozatalának elősegítése 
érdekében, 
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iii. Szakértelem biztosítása az EFOP-2.2.3-17 kódszámú pályázatok 
szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése, 

 
c. Logisztikai feladatok ellátása 

i. Szükség esetén a plusz erőforrások szervezése, helyszínre történő 
átcsoportosítása és munkájuk koordinálása, 

ii. A logisztikai feladatok ellátására, és biztosítására irányuló költségek 
esetében cél a kiadások csökkentése úgy, hogy minél kisebb költség 
jusson egy árú egységre, 

 
d. Fejlesztési terület vizsgálata 

i. Lakosság befogadásképesség felmérése, 
ii. Ingatlanpiaci viszonyok vizsgálata és elemzése, 
iii. Humán szolgáltatások vizsgálata és elemzése, 
iv. A fejlesztés eszköz- és intézményrendszerének rendelkezésre állás 

vizsgálata, elemzése a hiányok pótlására javaslattétel a sikeres 
projektmegvalósítás érdekében, 

 
e. Lakosság érzékenyítése 

i. A fejlesztési területen lévő lakosság szociális
 érzékenyítése, befogadóképesség növelése 

ii. Gyakorlatorientált szakmai/módszertani támogatás nyújtása a 
projektmegvalósítás alatt a közösség részére, 

iii. A projekt integratív szemléletű szakmai előkészítése, támogatása a 
fenntartási időszakra és közreműködés kialakítása a helyi humán 
közszolgáltatókkal, 

iv. Folyamattámogatás (szakmai tanácsadás, szakmai koordináció, 
mentorálás) biztosítása a helyi projektmegvalósítók számára, 

 
 

Elvárt eredmény 
A támogatási szerződésben és a megvalósíthatósági tanulmányban foglalt célok 
és feladatok a pályázati felhívásban és a jogszabályi környezetben meghatározott 
szempontok szerinti végrehajtásának folyamatos koordinációja. A szakértő 
szolgáltatás támogatja a projektmenedzsment tevékenységét, mint minden egyéb 
szolgáltatás, mely betervezésre került, de ezen tevékenység sokkal komplexebb 
hatással bír. Mivel a projektmenedzsment nem teljes munkaidőben végzi 
tevékenységét, így munkájuk hatékonyságát növelve egyes területeken 
előkészítésre kerül számukra a döntéshozáshoz szükséges információ, de önálló 
menedzsment feladatok nem kerülnek ellátásra a szakértő szolgáltató részéről. 
Elsődleges célja a projekt sikeres megvalósítása, annak lokális beépülésének 
elősegítése, illetve az ellátó rendszerbe való beintegrálása, ezzel is elősegítve 
fenntartási tevékenységet. 

 
Tevékenység megnevezése: 



25  

Nyilvánosság biztosítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt megvalósításával fontos cél a lakosság tájékoztatása is. 
Célhoz kapcsolódás 
A lakók életterének komfortosabbá tételéről, valamint a projektben vállalt 
feladatok előrehaladásáról fontos, hogy a lakosság értesüljön. 
Részletezés 
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése, fotódokumentáció készítés, 
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés. 
Saját teljesítésben valósítjuk meg. 
Elvárt eredmény 
kommunikáció a lakossággal 

 
Tevékenység megnevezése: 
Szakmai megvalósító 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A felvetett problémák széleskörűek, így szükséges egy szakmai vezető a sikeres 
projekt kivitelezéshez. 
Célhoz kapcsolódás 
Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás 
jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és 
magas színvonaláért. 
Részletezés 
Feladatai: 

 A projekt szakmai indikátorainak teljesüléséhez szükséges 
tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információ áramoltatás. 

 Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányítóhatósággal, 
valamint a projekt célcsoportjával. 

 A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz 
kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót 

Elvárt eredmény 
Sikeresen kivitelezett és lezárult projekt. 

 
Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsment biztosítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A felvetett problémák széleskörűek, így szükséges egy koordinátor csapat, akik a 
megvalósításért felelnek. 
Célhoz kapcsolódás 
A projektben vállalt, célként kitűzött tevékenységek gördülékeny megvalósítását 
teszik lehetővé. 
Részletezés 
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A projekt teljes időtartama alatt egy menedzsment tapasztalatokkal rendelkező 
projektmenedzsert és pénzügyi menedzsert alkalmazunk, munkaidejük heti 10- 10 
óra. 
Elvárt eredmény 
Sikeresen kivitelezett és lezárt projekt, megvalósult célok 

 
Tevékenység megnevezése: 
Horizontális tevékenységek. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október 01. – 2019. március 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az intézmény a településen rossz adottságú (korszerűtlen, leromlott állagú, 
akadálymentesítéssel nem vagy csak minimálisan rendelkező) épületben 
működik. 
Célhoz kapcsolódás 
A célcsoportok tekintetében vállalásunk az esélyegyenlőség biztosítása, valamint 
a környezettudatos magatartás. 
Részletezés 
• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít 
szegregációt, csökkenti az ellátotti körre vonatkozó meglévő előítéleteket. 

• Létesítmények, térhasználat, közlekedési kapcsolatok tervezésekor a 
támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés 
elveit, azaz a nők és férfiak, a fogyatékos személyek speciális igényeit és 
bemutatja ennek módját. 

• A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül 
szolgáló épület felújítása során kötelező részleges akadálymentesítés 
megvalósítása. 

• A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális  épületenergetikai 
megoldásokat kell alkalmazni. 

Elvárt eredmény 
részlegesen akadálymentesített, költség – optimális épületenergetikai 
megoldásokat tartalmazó épület, esélyegyenlőséget biztosító és hirdető 
kommunikáció 

 

Mindezen tevékenységek a fejlesztési stratégiánkba illeszkednek, melyek 
eredményeként egy hosszútávon fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő, 
részben akadálymentes, felújított ingatlannal fogunk rendelkezni. Így a lakók számára 
biztosítani tudjuk az akadálymentes rehabilitációt valamint a komfortosabb életet. 

 
 

2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A 
MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

 
 

 
A Felhívás által 
elvárt célérték 

A projekt 
keretében vállalt 
célérték 
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Indikátor neve: 
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel 
érintett intézmények száma 

 
1 

 
1 

Célérték elérésének céldátuma: max. 24 hónap 18 hónap 

Igazolás módja 
szakmai 
beszámoló 

szakmai 
beszámoló 

Az eredmény leírása 
A projekt keretében az 50 férőhelyes, szenvedélybeteg személyek rehabilitációs 
intézménye szolgáltatást nyújtó intézmény épülete felújításra kerül: 

 az épület tető héjazat cseréje a tetőtéri ablakok cseréjével egyetemben, 
 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása, 
 vizesblokkok felújítása 
 földszinti szociális helyiségek (3 db) akadálymentesítése 

 

Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe 
vétele szükséges: 

 
Megvalósítandó műszaki-szakmai 
eredmény megnevezése 

Korszerűsített férőhelyek 

A Felhívás által elvárt célérték minimum 10 db 

A projekt keretében vállalt célérték 50 db 

Igazolás módja szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása 
A projekt keretében  korszerűsített férőhelyek száma.  
A projekt eredményeként többféle hatás érhető el: 

- magasabb színvonalú élettér biztosítás 
- lehetőség a magasabb rendű szükségletek megélésében 
- segíti a családias lakhatási körülmények kialakítását. 
- esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a működtetés során 
- az önrendelkezés elvének kiteljesedése, megvalósulása 
- a sérült személyek életvitelével kapcsolatos döntéseik tiszteletben tartása 

 
Mérföldkő 
sorszáma: 

1. 

Mérföldkő 
megnevezése: 

Projekt indítás feladatai 

Elérésének 
tervezett 
dátuma: 

Legkésőbb a Támogatási szerződés aláírását követő 6. 
hónapban – 2018.03.31. 

 

Megvalósítani 
tervezett 
eredmény leírása 

Támogatási szerződés megléte, rendelkezik a 
kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyekkel, 
valamint a kapcsolódó közbeszerzések kiírásra kerültek, 
szolgáltató beszerzések megléte és a benyújtott kifizetési 
kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 15 
százalékát. 
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Mérföldkő 
sorszáma: 

2. 

Mérföldkő 
megnevezése: 

A korszerűsítés kivitelezésének megkezdése 

Elérésének 
tervezett 
dátuma: 

A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 10. 
hónapban – 2018.07.31. 

Megvalósítani 
tervezett 
eredmény leírása 

Kivitelezési munkálatok, tárgyi eszközök beszerzése. A 
benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt 
támogatás 25 százalékát. 

 

Mérföldkő 
sorszáma: 

3. 

Mérföldkő 
megnevezése: 

Projekt záró szakasza 

Elérésének 
tervezett 
dátuma: 

A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 18. 
hónapban – 2019.03.31. 

 
Megvalósítani 
tervezett 
eredmény leírása 

A vállalt tevékenységek  teljesültek,  rendelkezik 
használatba  vételi  engedéllyel,  a  Szakmai  rendelet 
szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak  legkésőbb 
a projekt fizikai befejezéséig. Fizikai és pénzügyi zárás, 
átadás, valamennyi vállalás teljesült. 

 
 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 
 
 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 
 
 

3.1.1. A megvalósulás helyszínei 
 
 

Szabás 
 

A község a dél-dunántúli régióban, Somogy megye dél-középső részén, a megyei 
székhelytől – Kaposvártól – félórai autóútra, Belső-Somogyban helyezkedik el. 
Természeti adottságai kedvezőek: széles völgyek és lankás dombok által szabdalta 
vidék közepén, szinte sík területen fekszik, erdőkkel övezve. Déli részén a Rinya- patak 
egyik ága folyik, a nyugati oldalán a patak másik ága határolja. Külterülete nagyvadban 
gazdag, régóta az ország legkedveltebb vadászterületei közé tartozik. 
Szabás község a Nagyatádi járásban helyezkedik el. Közigazgatási területe 1811 
hektár. A településen keresztül halad a 6619-es mellékút, a tömegközlekedése jó. 
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1 

 
 

A község lakosainak száma 2016. december 31-én 621 fő volt. A nemek és 
korcsoportonkénti megoszlást az alábbi ábra szemlélteti. 

 

 
A faluban 360 fő nő él, mely a lakosság 57,97%-át jelenti, a férfiak aránya alacsonyabb, 
261 fő, 42,03%. Korcsoportonként a nemek arányára jellemző, hogy a 19-60 éves 
korosztályban a nők aránya magasabb (54,82%) a férfiakhoz képest (45,18%), mely 
megoszlás az összes korcsoportban megfigyelhető, hisz a 61-100 év közötti nők aránya 
59,09%, a férfiaké 41%. A lakosok számához viszonyítva a 18 év alattiak aránya a 
községben 33,01%, míg a 61 év felettiek 3,54%-ban élnek a településen. 

 
A 2016. évben 10 gyermek született, mely szám a község lakosaihoz viszonyítva 
alacsony, 1,61%-ot jelent. Az elhunytak száma 3 fő volt, mely a lakosság 0,48%-át 
jelenti. A településen a halálozások száma nem haladta meg a születések  számát, mely 
az országos helyzettel ellenkező, kedvező tendenciát mutat.2 

A településen a lakosság egészségügyi ellátását 1 fő háziorvos biztosítja. A szomszéd 
faluban működő gyógyszertár igazodik az orvosi rendelési időkhöz. 

 
 

1https://www.google.hu/maps/place/Szab%C3%A1s,+7544/@46.2789426,17.3617783,12z/data=!4m5!3m4!1s0x 
47686fbc27065c05:0x7b3f1f66c4300aca!8m2!3d46.2876571!4d17.4469362 

 

2 Népességnyilvántartó, Szabás Önkormányzati Hivatal 

 

 

 
 

 

  

Férfi 
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Társulási megbízás alapján Kutas Község Önkormányzata látja el a védőnői 
szolgálatot, ezen belül az anya és csecsemővédelmet. 

 
Az alapszolgáltatásokat a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Kutasi és Lábodi 
Intézményegysége közösen biztosítja, melyek a következők: 

 étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás (10 személy), 
 családsegítés és gyermekjóléti szolgálat.3 

 
A községben 1 óvoda működik. Jelenleg 30 kisgyermek nevelését 3 óvónő  és  1 dajka 
látja el. 

 
A szabadidő eltöltésére nyújt lehetőséget a sportpálya, a művelődési házban kialakított 
könyvtár és klubhelyiség. 

 
A faluban a református és a katolikus vallásgyakorlás a templomokban, valamint a 
kápolnában megoldott. 
A faluban munkalehetőséget az önkormányzati intézmények, a szociális otthon, egyéni 
vállalkozók és a Szabási Sportegyesület biztosít. A foglalkoztatók száma 5 a 
községben, melyek közül a legnagyobb az önkormányzat. Ezen kívül az egyéni 
vállalkozások adnak a faluban élők számára több munkát. Állami intézményként 
jelentős foglalkoztató a szociális otthon, ahol a helybéli munkavállalók száma 10 fő. 
Szabáson 2017. március 1. napján a munkanélküliek száma 112 fő volt. 

 
Az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja az itt élők számára az egészséges 
ivóvízellátást, a közvilágítást, a helyi közutak és köztemető fenntartását. Ezen felül cél 
a település fejlesztése és rendezése, az épített és természeti környezet védelme. 

 
 
 

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szabási telephelye Szabás község 
központjában, Szabadság u. 86. szám alatt található. A főépülettől 300 méterre 
található a buszmegálló, ahonnan Nagyatád irányába és Kutas felé közlekednek az 
autóbuszok. 

 
 
 

3 http://szocialisportal.hu/intezmenykereso/-/adatlap/szolgaltatas/156848?cache_control=0 
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A kastélyt 3 hektáros park veszi körül, valamint közel 1 hektáros gyümölcsös tartozik 
hozzá. A főépület szomszédságában külön épületben található az intézmény 
tálalókonyhája és étkezője, továbbá egy garázs és műhelyépület. A kastéllyal szemben, 
az út túloldalán található a több helyiségből álló foglalkoztató épület, valamint a 
korábban szolgálati lakásként funkcionáló családi ház. A foglalkoztató épülethez 
szintén gyümölcsös és kert tartozik, ahol az ellátottak fejlesztő foglalkoztatás keretében 
dolgoznak. 

 
A korszerűsítés a kastélyépületet érinti, melynek felújítása időszerűvé vált. Prioritást 
jelent a földszinti szociális helyiségek (3 db) akadálymentesítése, melyek mérete meg 
kell, hogy feleljen az akadálymentes vizesblokknak, berendezésük a lakók igényeihez 
kell, hogy igazodjon. Az I. emeleti és a tetőtéri fürdőszobák felújítása is szükséges. 
Több helyen leázás, csőtörés, dugulás utáni állapot tapasztalható, melynek javítása 
indokolt. 

 
A tető ereszalj részének javítása szükséges a külső leázások, vakolatomlás 
megakadályozása, valamint a további hasonló jellegű problémák megelőzése miatt. 
A tetőtérben lévő lakószobák nyílászárói a mai energiahatékonysági 
követelményeknek nem felelnek meg, több helyen az ablakok vetemedése miatt 
nyitásuk és zárásuk komoly problémát jelent, emiatt télen a hideg, nyáron a meleg 
levegő áramlik a lakószobákba. A kastély északi nyílászárói sem képesek a 
funkciójukat betölteni, javításuk, vagy cseréjük indokolt. 

 
 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok 
meghatározása 

 
 

A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a terepszemle 
alapján az elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése. A felújítási munkálatokhoz 
kötődően szakemberekkel, szakértőkkel történő kapcsolatfelvétel, szakmai 
konzultáció. Előzetes költségbecslés és ütemezés elkészítése. A Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, 
mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt 
megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. Az 
együttműködési megállapodás megkötése a támogatott lakhatást működtető 
szervezettel. 

 
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a 
támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt 
indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele, továbbá a 
beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani. 

 
A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három  -  a  pályázó  alkalmazásában  álló  (1 
fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezető,) - dolgozó kinevezésével 
kerül sor. 

 
Projektmenedzser heti 10 óra 
Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a 
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vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt 
határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében 
gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló 
pénzügyi- és időkerettel. 

 
Pénzügyi vezető heti 10 óra 
Felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a 
döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok 
biztosításáért. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az 
elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért. 

 
Szakmai vezető heti 10 óra 
Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás 
jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és 
magas színvonaláért. 

 
A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas 
színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a 
Szakmai Tervben rögzítettekkel. 
A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési 
feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely 
eredményeként a szerződéskötést és munkaterület átadását követően megkezdődhet 
a kivitelezés. 
Az előzőekben meghatározott főbb tevékenységek alapján az alábbi feladatokat 
jelöltük meg a sikeres projektvégrehajtáshoz: 

 
 

Feladat Output 

Előkészítés  

Megvalósíthatósági tanulmány és 
mellékletei, együttműködési 
megállapodás 

Megvalósíthatósági tanulmány és 
mellékletei, együttműködési 
megállapodás 

Tervezés - költségbecslés a pályázat 
beadásához 

 
Tervezői költségbecslés 

 
 

Megvalósítás során két nagy irányvonalat szükséges követni. Az egyik az 
infrastrukturális beruházások elkészítése, a másik pedig a vállalt szakmai célok 
elérése. 

 
 

Feladat Output 

tervezés - komplex kiviteli tervek, 
árazott és árazatlan költségvetés 

komplex kiviteli tervek, árazott és 
árazatlan költségvetés 

tervezés - közbeszerzési eljárásban 
rendelkezésre állás 

 
közbeszerzési felhívás 

közbeszerzési szakértő érvényes beszerzési és közbeszerzési 
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 eljárások 

 
műszaki ellenőr 

vezetett építési naplóban megjelenő 
bejegyzések, sikeres műszaki átadás - 
átvétel, használatbavételi engedély 

 
rehabilitációs szakmérnök 

rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat, 
vezetett építési naplóban megjelenő 
bejegyzések 

 
 

 
felújítás 

Az alábbi felújítási munkák elkészültek: 
 az épület tető héjazat cseréje a 

tetőtéri ablakok cseréjével 
egyetemben, 

 1 db akadálymentes vizesblokk 
kialakítása, 

 vizesblokkok felújítása. 

együttműködés támogatott lakhatást 
működtető szervezettel (workshopok, 
rendezvények) 

 
 workshopok, rendezvények 

 
 

Fontos feladatunk továbbá, hogy a lakosságot is megfelelően tájékoztassuk és a 
pályázat előírása alapján a kötelező tájékoztatási tevékenységnek is  meg  kell felelni. 
Az itt megvalósuló tevékenységeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

 
 

Feladat Output 
 
kötelező 
tájékoztatás és 
nyilvánosság 

a beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése, 
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés, 
tájékoztató megjelenítése a honlapon 

 
szakmai nap 

 
fotók a rendezvényről, szakmai beszámoló 

 
A projekt nyilvánosságát a teljes projekt időszak alatt biztosítjuk. 

 
A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság 
megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy 
a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy  a 
fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva. 

 
 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 
 

 
A projekt társadalmi és gazdasági hatásait a közvetlen és közvetett célcsoportok 
viszonylatában mutatjuk be. 
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Társadalmi-gazdasági hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

 
Terület 

Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 

  
F

o
g

la
lk

o
zt

at
ás

 
és

 m
u

n
k

ae
rő

p
ia

c  
 

Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

  
 
 

Jelen projekt keretében nem releváns. 

 

  
M

u
n

k
ak

ö
rü

l 
m

én
y

ek
 A korszerűsítés következtében 

javulnak a munkakörülmények, 
melynek hatására a 
képzési/szociális alapellátási 
tevékenységek színvonala javul. 

 

 
4 

A nemzetközi fejlődési trendekhez való 
felzárkózás felgyorsul, a képzési/ 
szociális alapellátási tevékenység 
magasabb szintű elismertségre tehet 
szert. 

 

 
3 
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tá
rs

ad
al

m
i 

cs
o

p
o

rt
o

k
 v

éd
el

m
e A társadalmi kapcsolatok, 

együttműködések szorosabbá 
tétele által az együttműködések 
színvonala nő, a tapasztalatcsere 
és a szakmai kommunikáció 
eredményessége növeli az 
intézményben folyó munka 
színvonalát, elismertségét. 

 
 
 
 
4 

A projekt eredményeinek 
megismertetése a partner 
intézményekkel, lakossággal, a 
gyakorlati életben történő 
hasznosításuk, növeli a szociális 
szakma elismertségét és 
versenyképességét, hatással lesz a 
lakosságra és a környezeti tényezőkre. 
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E
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y

en
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g

 A projekt hozzájárul a szolgáltatás 
színvonalának fejlesztésén 
keresztül a társadalmi 
esélyegyenlőség növeléséhez. A 
fejlesztett területek 
akadálymentesítésen esnek át, 
amely tovább növeli a társadalmi 
csoportok elérési lehetőségeit. 

 
 
 
 
6 

 
 
 

Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vételével az intézmény 
megítélése, eredményessége javul. 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

  
 

Jelen projekt keretében nem releváns. 
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e A projekt hozzájárul az Szt.-ben 

nevesített személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított 
ellátások közül a rehabilitációs és 
a rehabilitációs intézménnyé 
átalakuló átmeneti elhelyezést 
nyújtó bentlakásos intézmények, 
átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények, bentlakásos 
intézmények rehabilitációs 
részlegének, valamint a Gyvt.-ben 
nevesített családok átmeneti 
otthonának korszerűsítéséhez. 

 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Az intézményi korszerűsítés 
következtében javulás történik, és a 
lakók igényeire reflektáló, magas 
minőségű ellátási formák kerülnek 
kialakítása. 
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Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele, a 
megkülönböztetés teljes hiánya, 
pl. nehézségekkel küzdő 
ellátottakkal való kiemelt 
foglalkozás. 
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Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele, a megkülönböztetés 
teljes hiánya, tanulási nehézségek 
csökkenése. 
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A projekt keretében az 
intézmények korszerűsítése a cél, 
ahol a nyilvánosság biztosítása, a 
tájékoztatás folyamatos a 
vonatkozó előírások és az erkölcsi 
normák betartásával. 
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A projekt keretében a nyilvánosság 
biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a 
vonatkozó előírások és az erkölcsi 
normák betartásával. 
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A projekt célja az intézmények 
korszerűsítése. Ennek számos 
hatása van a társadalomra nézve. 
Az egyik ilyen hatás a 
közegészségügy területén is 
jelentkezik. A lakók prevenciós 
ellátása a szükség szerinti 
tanácsadás biztosítása, az 
életkorhoz kötött kötelező 
szűrővizsgálatok elvégzése is. A 
lakók egészségtudatos életvitele 
így fejlődni fog. 

A közbiztonság, mint kollektív 
társadalmi termék, amely az 
egyének és a közösségek 
tevékenysége által tovább 
fejleszthető. 
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Az intézmények korszerűsítésével az 
egyes fertőzési gócok a prevenciónak 
és az alacsonyabb környezeti 
terhelésnek köszönhetően kevésbé 
alakulnak ki. 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

  
 

Jelen projekt keretében nem releváns. 
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Az intézményi korszerűsítés 
lehetővé teszi a célcsoport 
részére egyaránt a szolgáltatások 
magas szintű elérését. 
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Az önkormányzatokkal együttműködve, 
vagy azok tevékenységét kiegészítve 
magasabb szintű szolgáltatási 
színvonal kerül létrehozásra. 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

  

 
Jelen projekt keretében nem releváns. 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

  
 
 
 

Jelen projekt keretében nem releváns. 
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A projekt keretében nyújtott 
pénzügyi támogatások állandóak, 
szervezeti keretei rendezettek. 
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A jelenlegi támogatási és szervezeti 
struktúra hosszú távú célok 
megfogalmazását tűzte ki célul, mely 
további eredményeket hoz létre. 

 
 
 
 
4 

 
 

Környezeti hatások 

Az SZGYF összes fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés 
keretében valósul meg. A szervezet egy dinamikusan fejlődő környezettudatosan 
működő, amely az alábbi két fő területen tudja biztosítani a fenntarthatósághoz történő 
hozzájárulását: 

 

1) Környezettudatos menedzsment és tervezés: környezeti menedzsment eszközök, 
fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások és a természetes térszerkezet 
megőrzése révén. E tevékenységek lehetőséget adnak a jelentős negatív környezeti 
hatások reális felbecsülésére, ezáltal azok elkerülésére, megelőzésére,  csökkentésére 
vagy kompenzálására. A fenntarthatósághoz szükséges feltételek biztosítása által 
lehetőség nyílik az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság bevonására, ezáltal a 
környezeti problémák megelőzésére. Ennek módja a környezetvédelem megfelelő 
integrálása a szervezet gazdálkodásába, a tevékenységek során az alternatívák 
megfontolása. 

 

2) Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: a természeti 
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erőforrások megőrzése, a jó környezet- és egészség állapot megőrzése és a 
társadalmi felelősségvállalás. 

 

E szempontok szem előtt tartása segít abban, hogy az intézmény a természeti és humán 
erőforrásokat környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, funkcióikat 
megőrizze és károsodásukat megelőzze. 

 
 

Környezeti hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

 
Terület 

Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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 A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

 
 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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 A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. Az építkezés során 
különös figyelemmel vannak a talajt 
ért negatív hatások 
megakadályozásra kerülhessenek. 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

  
Jelen projekt keretében nem releváns. 
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Az intézményben jelenleg is működik 
szelektív hulladékgyűjtés, melyet a 
projekt során is megvalósít, így 
hozzájárul a hulladék 
újrafelhasználás gyakorlatának 
terjedéséhez. 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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Környezettudatos szemlélet a 
programokon, energiatakarékos 
eszközök alkalmazása. 

 
 

4 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

 
 

6 

 
 

3.1.4. Pénzügyi terv 
 

A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat 
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mutatja. A részletes költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az 
elektronikus pályázati adatlap „Pénzügyi adatok” pontja tartalmazza. 

 
 Tevékenységek / Munkacsomagok Bruttó ár 

1. Projekt előkészítés költségei 6 000 000 Ft 
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 81 801 838 Ft 

3. 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

4 600 000 Ft 

4. 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

1 317 600 Ft 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 Ft 
6. Célcsoport támogatásának költségei 0 Ft 
7. Projektmenedzsment költség 6 280 560 Ft 
8. Általános (rezsi) költség 0 Ft 
9. Adók, közterhek 0 Ft 
10. Tartalék 0 Ft 

 PROJEKT ÖSSZESEN 99 999 998 Ft 
 Támogatás 99 999 998 Ft 
 Önrész 0 Ft 

 
A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást 
alátámasztó cash-flow-nak a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt 
adatlap mellékleteként kerül a támogató számára benyújtásra. 

 
A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási 
ütemtervének, illetve a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek 
figyelembevételével került kialakításra. A bevételi oldal tervezése  során  a  272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, mely 
figyelembe véve a projektre  vonatkozó  100%-os  támogatási  intenzitást,  a  megvalósítás 
szempontjából biztonságos likviditást nyújt. 

 
A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi 
időpontban élni kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, azaz a támogatási 
összeg 100%-át le kívánjuk hívni előlegként. A projekt időszak alatt egyetlen évben 
sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val, a kezdeti előkészítési költséget 
leszámítva. A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori 
Költségvetés biztosítja. 

 
A likviditási terv készítésekor a projekt során felmerülő költségeket a 
Megvalósíthatósági Tanulmánnyal összhangban az alábbiak szerint terveztük: 

 
Projektelőkészítés költségei: 
- Megvalósíthatósági Tanulmány költsége: 2017. június 
- szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki, kiviteli és tender tervek 
költsége: 2017. november 
- közbeszerzés költségei: 2018. március 

 
Projektmenedzsment költségei: 2017. október – 2019. március folyamatosan havi 
bontásban 
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Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 2017. október – 
2019. március folyamatosan havi bontásban 

 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: nem releváns 

Célcsoport támogatásának költségei: nem releváns 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
- műszaki ellenőri szolgáltatás költségei: Az építési beruházással összhangban, 
2018. március és 2018. december között. 
- egyéb szakértői szolgáltatás költségei: havi bontásban 2017. október – 2019. 
március 
- rehabilitációs szakmérnök: Az építési beruházással összhangban, 2018. március és 
2018. december között. 

 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 
- építéshez kapcsolódó költségek: 2018. márciusa és 2018. novembere között. A 
költségek ütemezése a Pályázati felhívás 3.4.2 pontja és a Közbeszerzési törvény 
135. § (7) szerint készült: a kivitelezési szerződésben meghatározott előleg fizetése a 
kivitelezés kezdetén (2018. március), majd 10%-os teljesítésenként részszámlázás. 

 
Általános (rezsi) költség: nem releváns 

Tartalék: nem releváns 

A 2017. októberében lehívásra kerülő előleg összege a támogatás 100%-a, azaz 
99.999.998Ft, mellyel a projekt fizikai befejezéséig maradéktalanul elszámolunk. 
Három darab kifizetési kérelmet kívánunk benyújtani, összhangban a tervezett 
mérföldkövekkel: 

 
I. Mérföldkő 

Mérföldkő elérésének tervezett 
dátuma: 2018.03.31. 

 
A mérföldkő eléréséig 

felhasználni tervezett támogatás 
összege: 15.000.000Ft 

 
 

1. számú kifizetési kérelem 
 

Benyújtás tervezett dátuma: 
2018.03.31 

Összege: 26 343 088Ft 

II. Mérföldkő 

Mérföldkő elérésének tervezett 
dátuma: 2018.07.31. 

 
A mérföldkő eléréséig 

felhasználni tervezett támogatás 
összege: 25.000.000Ft 

 
 

2. számú kifizetési kérelem 
 

Benyújtás tervezett dátuma: 
2018.07.31 

Összege: 35 459 215Ft 

III. Mérföldkő 

Mérföldkő elérésének tervezett 
dátuma: 2019.03.31. 

 
A mérföldkő eléréséig 

felhasználni tervezett támogatás 
összege: 59.999.998Ft 

 
 

3. számú kifizetési kérelem 
 

Benyújtás tervezett dátuma: 
2019.03.31 

Összege: 38 197 695Ft 
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3.1.5. Kockázatelemzés 
 

 
A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető 
kockázatok feltárása kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán 
azonosítani kell a lehetségesen felmerülő kockázatokat, megállapítani azok jellegét és 
mértékét, majd ezen kockázati tényezők felismerését követően becsülni kell és 
vizsgálni ezek egymásra, és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és kiértékelni 
az így kapott szcenáriókat. 

A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt 
célkitűzéseinek és megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok 
jellegüket tekintve lehetnek külső, illetve belső kockázatok. A külső kockázatok a 
projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén kívül álló okból lépnek 
fel. A belső kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek. A 
kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk kis-, közepes-, és nagymértékű 
kockázatot. Kismértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek 
valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek alacsony a valószínűsége, de 
közepes lényegi befolyása van a projektre, vagy fordítva, hogy kis horderejű, de 
közepes az előfordulásának valószínűsége. A közepes mértékű kockázat olyan 
esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és hordereje egyaránt közepes, 
vagy amelynek nagy a valószínűsége, de kicsi projektszempontból a jelentősége, 
vagy amelynek kicsi a valószínűsége, de nagy horderővel rendelkezik. Nagymértékű 
kockázatról olyan esemény bekövetkezése vagy körülmény fennállása esetén 
beszélünk, amelynek valószínűsége és hatása együttesen nagy, vagy amelynek 
nagy a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége, 
de nagy jelentőséggel bír. 

A kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes 
megvalósításában, melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív 
kialakítása, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és 
az eredményességek hosszú távú nyomon követése. Az esetlegesen a projektet 
negatívan befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a nemkívánatos állapot 
megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás 
rendkívül fontos. 

 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Több évtizedes munkatapasztalat rehabilitációs 
ellátásban 

Fluktuáció 

A dolgozók 100%-a szakképzett Dolgozók fizikai és pszichés leterheltsége 

Kliensközpontúság Akadozó információáramlás 

Dolgozók rugalmassága, elégedett kliensek Elavult informatikai háttér 

Foglalkoztatás Nem megfelelő tárgyi feltételek 

 Minőségi munkavégzés elismerésének 
hiánya 

 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
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Eu-s források elérhetősége a fejlesztésre Finanszírozás csökkenése 

Más intézmények tapasztalatainak hasznosítása Kedvezőtlen demográfiai változások 

 
Tapasztalatok gyűjtése a további fejlesztésekhez 

 
Változó gazdasági környezet 

A rehabilitációs férőhelyek korszerűsítésének 
szakmai megvalósítása 

Folyamatosan változó jogszabályok 

 

A keresztkapcsolatok elkészítését és tanulmányozását követően az alábbiakban 
meghatároztuk azt, hogy az erősségek milyen lehetőségek kiaknázását segítik, mely 
területeken teszik lehetővé a veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül melyek 
azok, amelyek akadályozzák az egyes lehetőségek kihasználását, illetve a tényleges 
veszélyek elhárítását. 

 
Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy éljünk a 

lehetőségekkel? 
Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy 

elhárítsuk a veszélyeket? 

Az erősségek segítik a lehetőségek kihasználását. 
Elsősorban a pályázat megvalósítása során, az 
abban rejlő lehetőségek kihasználásában válnak 
előnnyé az erősségek. 
Ezeknek a lehetőségnek a  megvalósítását 
azonban erősen befolyásolják jelenleg nem ismert 
külső tényezők. 

Az erősségek a veszélyek elhárítására csekély 
hatást gyakorolnak. 
A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, a 
jogszabályi környezet gyakori változása az 
erősségeink kihasználásával nem 
kompenzálható. 

 
 

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy éljünk a 
lehetőségekkel? 

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy a 
veszélyeket elhárítsuk? 

A gyengeségek összességében akadályozzák, 
hogy intézményünk kihasználja a lehetőségeket. 
Az esetlegesen akadozó információáramlás, mint 
gyengeség a szervezet működéséből adódó 
probléma, melynek megszüntetése — ha nem is 
nagymértékben — segítheti, hogy az adódó 
lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. 
A dolgozók fizikai és pszichés leterheltsége mint 
gyengeség nem feltétlenül a szervezettől függő 
„belső” tényező, így a probléma kezelése, vagyis 
ezen gyengeségek csökkentése sem  elsődlegesen  
a szervezeten múlik. 

 
 
 
 
 

A gyengeségek a veszélyekre csekély hatással 
vannak. 

 

a. Pénzügyi kockázatok elemzése 
 

Mivel a projekt fizikai befejezését, 18 hónapra tervezzük, minden megvalósítást 
módosító körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon 
kritikus változók és paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja 
az egyes költség paramétereket, és ez által közvetve az egész projekt megvalósítását. 
Elemzés során érdemes figyelembe venni a projekt végrehajtásához szükséges 
pénzügyi eszközök teljes projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, pénzügyi és 
szakmai ütemezést, valamint a fenntarthatósági költségek biztosítását. Pénzügyi 
szempontból komoly kockázatot jelent a projekt megvalósításában az útmutató szigorú 
elszámolásokra vonatkozó előírásától való eltérés. 



41  

Az intézmény korszerűsítését célzó projekt szigorú és folyamatosan kontrollált 
szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami a projekt pénzügyi 
ütemezésének csúszását hivatott meggátolni. 

 
 

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

 
Projekttevékenységek csúszása az 
ütemtervhez képest 

 
 

Közepes 

 
 

Magas 

 
Minőségbiztosítás, 
folyamatszabályozás, 
folyamatos monitoring 

 
A projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszása 

 
 

Közepes 

 
 

Magas 

Pontos ütemezéssel, 
tervezéssel, szerződésnek való 
megfeleléssel, elszámolások 
benyújtása 

 
Nem megfelelően alátámasztott 
pénzügyi teljesítés 

 
 

Alacsony 

 
 

Közepes 

 
Folyamatos ellenőrzés, 
dokumentálás 

 
Hosszú távú fenntartási költségek 
biztosításának problémája 

 
 

Közepes 

 
 

Magas 

További rendszeres állami 
támogatások igénybe vétele, 
hátrányos helyzetűek munkába 
állása 

 
 

b. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 
 

A projekt megvalósítása és fenntartása több kockázatot is jelent. A veszélyek 
mérlegelése által csökkenthető a kockázat, mérsékelhető a kedvezőtlen esemény 
bekövetkezése, illetve előre átgondolt tervvel hatékonyabbá válhat elhárításuk. 
Legveszélyesebb tényezők azok, amelyek bekövetkezési valószínűsége magas vagy 
közepes és a projekt kimenetelére nagy veszélyt jelentenek. 

 
Kockázatot jelenthet az esetlegesen megszerzendő építési engedélyezés eljárásban 
történő változás. Előfordulhat, hogy a tervezés folyamata alatt változnak a 
jogszabályok által támasztott követelmények, így a létrehozott tervek nem lesznek 
alkalmasak az eljárás lebonyolításához. A változás bekövetkezése nagy veszélyt 
jelentene, de bekövetkezésének valószínűsége alacsony. A kockázat tovább 
mérsékelhető megfelelő referenciákkal és szakági gyakorlattal rendelkező tervező 
felkérésével és körültekintő tervezői munkával, valamint a tervezői szerződésben 
meghatározott teljesítési idő megfelelő meghatározásával. 

 
Az épületek felújítása során kockázatot jelenthet, hogy hosszú távon tekintve mennyire 
hatékony és költségtakarékos energetikai megoldások kerültek beépítésre. A projekt 
eredményes zárásához ezen szempont nem jelent nagy veszélyt, mivel az  a teljesülés 
nélkül is megvalósul. Ugyanakkor a hosszú távú költséghatékony működés és a 
környezettudatos gondolkodást szem előtt tartva fontos tényezőként 
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szerepel. Hosszú távon az energiahatékony működést az előremutató és a hatályos 
törvényi előírások mértékét pozitív irányban meghaladó energetikai megoldások 
biztosítják. 

 
A projekt megvalósításának szempontjából nagy kockázatot jelent az ütemezéstől való 
eltérés. Az ütemezéstől való jelentős eltérés nagy veszélyt jelent annak zárását tekintve. 
A kockázat mérséklése reális ütemterv készítéssel és a közreműködő vállalkozók 
referenciáinak ellenőrzésével illetve kötbérezési lehetőségük megfogalmazásával 
történhet. 

 
Veszélyt jelenthet a közbeszerzési eljárás elhúzódása. Ebben az esetben közepes 
kockázattal lehet számolni. Az ajánlattevők részéről beérkező nagyszámú kérdés vagy 
jogorvoslat hátráltatja a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést, így a 
kivitelezés tervezett ütemezését is. A kockázat mérsékelhető a megfelelően kidolgozott 
és részletezett kiviteli tervekkel. 

 
Magas kockázatot jelent a kivitelezés tervezett ütemezésének megtartása. A kivitelezés 
csúszhat külső tényezők, mint például különböző időjárási körülmények vagy a 
kivitelező hanyagságából is. A kivitelezőt a tervezett ütemezés megtartására   a vele 
kötött szerződésbe foglalt késedelmi kötbér terhe sarkallja a megfelelő teljesítésre. Így 
a kivitelező késedelmes teljesítésének kockázata csökkenthető a megfelelő vállalkozási 
szerződéssel. 
Kockázatot jelenthet, hogy a kivitelezői árajánlat adásának időpontjában jelentős 
drágulás áll be a tervezéskor az előzetes költségkalkulációkban meghatározott árakhoz 
képest, így nem érkezik be fedezeti határon belül lévő ajánlat. Az építőipar 
fellendülése, a megrendelések számbeli növekedése (pl.: családok otthonteremtő 
támogatása, uniós forrásokból történő fejlesztések) árdrágulást okozhat. Az 
építőiparban bekövetkező jelentős árdrágulás veszélyének kockázata alacsony, 
tekintve, hogy a tervezés és a kivitelezői szerződéskötés közt csak 2-3 hónap időtáv 
telik el. 

 
A projekt megvalósítására nem jelent jelentős kockázatot a külső társadalmi környezet, 
főként a települési lakosság hozzáállása, mivel nem érinti a közvetlen lakókörnyezetet, 
hiszen az intézménykorszerűsítés a jelenleg működő intézményben valósul meg. 

 
A kockázatelemzés során, összhangban a pályázattal, az alábbi kockázati tényezőket 
azonosítottuk: 
Az egyes kockázati tényezők negatív hatással lehetnek a projektre, a folyamat 
megvalósíthatósága veszélybe kerülhet. A kockázatok kezelése ezért kiemelt 
feladata a menedzsmentnek, a fenntartónak és az intézménynek egyaránt. 

 
A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 
elemzésének célja a projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és bekövetkezési 
valószínűség szerinti értékelése, majd ezekre irányuló intézkedések  és kezelési 
javaslatok megfogalmazása. Szakmai, jogi szempontú, továbbá intézményi és 
társadalmi kockázatokkal érdemes számolni. A kockázatok külön egy erre a célra 
készített nyilvántartásban rögzítjük. 
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Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Szakmai szempontú kockázatok 

 
 

A projekt tevékenységének összetétele 
nem a pályázati kiírásnak megfelelő 

 

 
Alacsony 

 

 
Magas 

A pályázat tervezése  során 
az tervezett szolgáltatások és 
fejlesztések összeállítása 
szigorúan a kiírás 
feltételeihez illeszkedik 

 
A projekt tevékenységének összetétele 
nem az igényeknek megfelelő 

 
Alacsony 

 
Magas 

Körültekintő tervezés, a 
speciális igények teljes körű 
felmérése és implementálás. 

A célcsoport tagjai alacsony aktivitást 
mutatnak az egyes 
projekttevékenységekben 

 

Alacsony 

 

Magas 

A projektelemek igényeknek 
megfelelő kialakítása, 
folyamatos felülvizsgálata, 
esetenként beavatkozás 

 
A megrendelt szolgáltatások minősége 
nem megfelelő 

 

Alacsony 

 

Közepes 

Szállítók körültekintő 
kiválasztása, elvárt 
eredmények pontos 
definiálása 

 
Információs 

 
Alacsony 

 
Magas 

Előzetes felmérések, valamint 
az érintettek minden döntési 
ponton való bevonása 

Fogyatékosok, pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek állapotára negatív 
hatással van a felújítás 

 

Alacsony 

 

Magas 

Az ellátottak az eddig 
megszokott környezetükben 
maradnak, csak az előnyösen 
változik. 

Alacsony együttműködési hajlandóság 
az ellátottak részéről, nem 
tudnak/akarnak beilleszkedni megújult 
környezetükbe 

 

Alacsony 

 

Magas 

Közvetlen támogató 
környezet megteremtése, 
emellett az fogyatékosok 
felkészítése 

Jelenlegi intézményi dolgozók az új 
szolgáltatási struktúrának nem felelnek 
meg 

 
Közepes 

 
Magas 

 
Bevonás, képzés, mentorálás 

 

Jogi szempontú kockázatok 

 
Jogszabályi előírások változása 

 
Közepes 

 
Közepes 

Egyeztetések a fenntartókkal, 
regionális és országos 
döntéshozókkal 

A megadott határidőre a szerződések 
nem kerülnek aláírása 

 
Alacsony 

 
Közepes 

A tevékenységek körültekintő 
ütemezése 
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Intézményi kockázatok 

 
 
 

Projektmenedzsment színvonala nem 
megfelelő 

 
 

 
Alacsony 

 
 

 
Magas 

A projektvezető feladatainak 
megvalósításához 
tapasztalattal rendelkező 
projektvezető alkalmazását 
biztosítjuk, szakmai 
tapasztalatai a kiírásnak és 
projekt elvárásainak 
megfelelnek. 

Szakmai vezetés színvonala, a 
tevékenységek koordinációja nem 
megfelelő 

 
Alacsony 

 
Magas 

Kellő szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakmai vezető 
kiválasztása, a feladatok 
körültekintő meghatározása 

 

Társadalmi kockázatok 

Projekt hatására még inkább kiéleződik 
a szakadék a lakosság és a különleges 
bánásmódot igénylő emberek között 

 

Alacsony 

 

Magas 
A lakókörnyezet tájékoztatása 
a korszerűsítési 
munkálatokról, azok hatásáról 

 

Lakói kockázatok 

 
viselkedési kockázatok 

a lakók a felújítással kapcsolatos 
biztonsági szabályokat nem tartják be 

 
 

Alacsony 

 
 

közepes 

 

lakók felkészítése, fokozott 
dolgozói jelenlét 

 
Viselkedési kockázatok 
a lakók életében a felújítási munkálatok 
időleges változást okoznak, ami negatív 
hatást gyakorolhat a mindennapjaikra 

 
 

közepes 

zavart 
viselkedés, 
megszokott 
napi rutin 
felborulása 

 
 
fokozott dolgozói jelenlét, 
lakók felkészítése 

 

folyamat kockázatok 

 
 

fenntarthatóság 

 
 

alacsony 

 
 

alacsony 

átgondolt fenntartói 
finanszírozási rendszer, 
energiatakarékos 
technológiák alkalmazása a 
beruházás során 

 
szakmapolitikai kockázatok 

 
alacsony 

 
alacsony 

 
folyamatos szakmai kontroll, 
korrekciós lehetőségek 

 

 
a projekt folyamat megszakad 

 

 
enyhe 

veszélybe 
kerül az 
addig 
elvégzett 
munka 

 
elkötelezettség a teljes 
folyamat mellett támogatói, 
fenntartói, intézményi szinten 
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3.1.6. Fenntartás 
 
 

A projekt fenntarthatóságát a költségek és bevételek összhangba hozásával lehet 
optimálissá tenni. A projekt megvalósítása során figyelembe kell venni a 
költséghatékony és környezettudatos működtetést. A kivitelezés folyamán törekedni 
kell, hogy a felújítást követően a víz- és energia felhasználása optimális legyen. 
Törekedni kell a költséghatékony üzemeltetés megvalósítására. 

A projekthez szükséges emberi, anyagi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt 
befejezését követően is,  azokat  a  fenntartó  továbbra  is  biztosítja.  A  támogatás 
fejlesztésének eredményei beépülnek az  intézményi  kultúrába.  A  felújításnak 
köszönhetően a lakók élhetőbb környezetben tölthetik mindennapjaikat, emellett a 
dolgozók munkafeltételei is nagymértékben  javulnak.  A  korszerűsítés  után az intézményi 
infrastruktúra immár egy modern, megújult képet mutathat. 

 
A projekt fizikai befejezetését követően 5 évig kerülnek fenntartásra a 
kedvezményezett által a projekt keretében megvalósult alábbi fejlesztések: 

 az épület tető héjazat cseréje a tetőtéri ablakok cseréjével egyetemben, 
 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása, 
 vizesblokkok felújítása 
 földszinti szociális helyiségek (3 db) akadálymentesítése 

 
A támogatási kérelem úgy lett megtervezve, hogy illeszkedjen az intézmény és az 
SZGYF távlati stratégiájához, annak fenntarthatóságával együtt. 

 
Intézményi fenntarthatóság 
Emberi, tárgyi és anyagi feltételek a rendelkezésre állnak, azokat a fenntartó 
továbbra is biztosítja, a szükséges pótlásokról gondoskodik. 

 
Szakmai fenntarthatóság 
A projekt keretében létrehozott fejlesztés biztosítja az ellátottak életminőségének 
fokozatos javulását azzal, hogy hatékony szakmai munka segítségével valamennyi 
ellátott részére személyre szabott, a szükségletekre rugalmasan reagáló  szolgáltatást 
tud nyújtani. 
A projekt megvalósulásával a szenvedélybeteg rehabilitációs ellátás körülményei 
jelentősen javulnak, mely a lakók életminőségében is jelentkeznek, ami hosszú távon 
a sikeres társadalmi reintegrációt szolgálja. 
Az ellátás a területi ellátási kötelezettség mellett a gyógyulni vágyó szenvedélybeteg 
emberek számára elérhető marad a projekt megvalósulása esetén. 

 
A fenntarthatóság társadalmi szinten akkor valósul meg, ha a rehabilitációs ellátást 
nyújtó intézmény és a közösségi szolgáltatásokat nyújtó helyi közszolgáltatók 
partnerségben, egymás tevékenységére épülve azt kiegészítve tevékenykednek. Az 
aktív és folyamatos települési jelenléttel, közösségi élettel lebonthatók a jelenleg még 
meglévő valós vagy virtuális falak. 

 
Pénzügyi fenntarthatóság 
A normatív fenntartási kötelezettség biztosított az SZGYF részéről, a Felhívásban 
előírt fenntartási kötelezettséget vállaljuk, miszerint projektünk a megvalósítás 
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befejezésétől számított 5 évig megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 
foglaltaknak. 

 
 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

Előkészítő szakasz feladatai: 
Az előkészítési tevékenység az előzetes tanulmányok elkészítését foglalja magába, 
mely tevékenységek megvalósítására 2017. május – 2018 március közötti időszakban 
kerül sor. 

 
 

 Terepszemle, elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése 
 Az állapot és a szükségletek felmérése 
 Felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberrel, szakértőkkel történő 

kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció 
 Előzetes költségbecslések és ütemezés elkészítése 
 A Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása, valamint a projekt előkészítése 
 Együttműködési megállapodás megkötése támogatott lakhatást működtető 

szervezettel 
 Támogatási szerződés megkötése 
 Szolgáltatói beszerzések lefolytatása: műszaki ellenőr, rehabilitációs 

szakmérnök, külső szakértői szolgáltató, közbeszerzési szakértő 
 A műszaki tervek, kiviteli tervek, tervezői költségbecslés elkészítése ebben az 

időszakban történik. A tervezési folyamatokba rehabilitációs szakmérnök is 
bekapcsolódik, aki biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően valósuljon meg 

 Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása 
 Szerződéskötés kivitelezésre 

 
Megvalósítási szakasz 

 
A megvalósítás időszaka 2018. január – 2019. március időszakát foglalja magába. 

 
 Helyi projektszervezet felállítása. Kiválasztásra kerülnek a projektmenedzsment 

tagjai és hivatalosan is megkezdik a projekt lezárásáig tartó munkájukat. 
 A célelszámolási számla megnyitása. 
 Ellátottak elhelyezési tervének elkészítése, melynek során az ellátottak 

speciális igényeit maximálisan igyekszünk figyelembe venni. 
 Ellátottak megfelelő felkészítése a felújítási munkálatokra az elhelyezési terv 

figyelembe vételével. Az intézmény szakemberei az egyéni sérültség 
sajátosságait figyelembe véve tájékoztatják az ellátottakat. Fontos cél, hogy a 
célcsoport tagjainak elnyerjük az együttműködését, valamint részükre 
biztosítsuk a felújítás ideje alatt is a megfelelő körülményeket. 
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 Ellátottak hozzátartozóinak tájékoztatása és megfelelő mennyiségű és 
minőségű információ biztosítása a munkálatok ideje alatt. 

 Szolgáltatások folyamatos megfelelő színvonalú biztosítása a munkálatok 
idején (műszaki ellenőr, szakértői szolgáltatás). 

 Építési, kivitelezési munkálatok 
o Az épület tető héjzatának cseréje 
o Tetőtéri ablakok cseréje 
o 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása 
o vizesblokkok felújítása 
o 3 db földszinti szociális helység akadálymentesítése 

 A projekt keretében tervezett eszközök beszerzése 
 Együttműködés külső TL szolgáltatóval (beleértve workshopok, rendezvények) 
 Nyilvánosság biztosítása. A kötelezően előírt nyilvánossági előírásoknak való 

megfelelés a projekt teljes időtartama alatt biztosított lesz. 
 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése 

 
Projektzáró szakasz 
A projekt zárására 2019. márciusában kerül sor. 

 
 Felújított épület átadása és záró műszaki ellenőrzés, melynek célja, hogy a 

jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezés kerüljön átadásra. 
 Szolgáltatói nyilvántartásba vétel módosítása, határozatlan idejű működési 

engedély megszerzése 
 Projekt értékelése a projektszervezet, az ellátottak és az érintettek részéről. 
 Pályázati beszámoló és záró elszámolás elkészítése. A záró kifizetési kérelem 

összeállítására a fizikai befejezést követően kerül sor, de legkésőbb 2019. 
március 31-ig. 

 
A fentiekben felsorolt tevékenységek időbeli ütemezését az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

 2017 2018 2019 
Tervezett tevékenységek 2.n.é. 3.n.é. 4.n.é. 1.n.é. 2.n.é. 3.n.é. 4.n.é. 1.n.é. 

Előkészítés 
Terepszemle, elvégzendő 
tevékenységek elsődleges 
felmérése 

        

Közbeszerzési tanácsadó cég 
kiválasztása 

        

Felújítási munkálatokhoz 
kötődően szakemberrel, 
szakértőkkel történő 
kapcsolatfelvétel, szakmai 
konzultáció 

        

Előzetes költségbecslések és 
ütemezés elkészítése 

        

Megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése 

        

Együttműködési megállapodás 
megkötése támogatott lakhatást 
működtető szervezettel 
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Támogatási szerződés megkötése        

Szolgáltatói beszerzések 
lefolytatása 

        

A műszaki tervek, kiviteli tervek, 
elkészítése 

        

Közbeszerzés előkészítése és 
lebonyolítása 

        

Szerződéskötés kivitelezésre         

Megvalósítás 
Projektmenedzsment 
Projektmenedzser alkalmazása 
legalább heti 10 órában a projekt 
teljes időtartam alatt 

        

Pénzügyi vezető alkalmazása 
legalább heti 10 órában a projekt 
teljes időtartam alatt 

        

Projekt szakmai megvalósítása 
Szakmai vezető alkalmazása 
legalább heti 10 órában a 

        

Mérnöki tevékenység - 
rehabilitációs szakmérnök 

        

Ellátottak elhelyezési tervének 
elkészítése 

        

Ellátottak megfelelő felkészítése a 
felújítási munkálatokra az 
elhelyezési terv figyelembe 
vételével 

        

Ellátottak hozzátartozóinak 
tájékoztatása és megfelelő 
mennyiségű és minőségű 
információ biztosítása a 
munkálatok idején 

        

Szolgáltatások folyamatos 
megfelelő színvonalú biztosítása a
munkálatok idején 

        

Építési, kivitelezési munkálatok         

- Az épület tető héjzatának 
cseréje és a tetőtéri ablakok 
cseréje 

        

- 1 db vizesblokk 
akadálymentesítése valamint a 
többi felújítása 

        

- 3 db földszinti szociális helység 
akadálymentesítése 

        

Együttműködés külső TL 
szolgáltatóval 
(workshopok,rendezvények) 

        

Kötelező nyilvánosság biztosítása         

Esélyegyenlőség és 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése 

        

Lezárás 
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Felújított épület átadása és záró 
műszaki ellenőrzés 

        

Projekt értékelése a 
projektszervezet, az ellátottak és 
az érintettek részéről 

        

Pályázati beszámoló és záró 
elszámolás elkészítése 

        

 
 

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 
 
 

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 
 
 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 
 
 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy 
SZGYF) ellátja az Szt. és a Gyvt. szerinti fenntartói feladatokat. 
Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások 
minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató 
költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként 
kijelölt. 
Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Kormányrendelet 
tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, 
a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A 
rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és megyei 
kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, 
amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének 
vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése 
tartozik. Jelenleg az SZGYF összesen 109 intézmény és telephelyei fenntartói 
feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és 
gyermekvédelmi illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény. 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
13/2017. (III. 31.) EMMI utasítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról rögzíti az SZGYF belső szervezeti és a területi 
egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a  szociál-  és  nyugdíjpolitikáért, valamint 
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
irányítása alatt álló központi költségvetési szerv. 

 
A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át. 
A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol. 
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A Főigazgatóság szervezeti felépítése: 
A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező, önállóan működő, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi 
költségvetési szerv, melynek élén főigazgató áll. A főigazgató felett a munkáltatói 
jogkört a miniszter gyakorolja. 

 
A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. 
és II/5. pontjában megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár 
gyakorolja. A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. 
Felette az egyéb munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. 

 
A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és 
fővárosi kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll. 

 
A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású 
kiemelt intézmények tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az 
intézményfenntartói feladatokat. 
A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki. 
A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló 
szervezeti egység. 
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a 
főigazgató mellett önálló ügyrend alapján működő testület, amelynek  tagjait  és  vezetőjét 
a miniszter jelöli ki. 
A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
A Főigazgatóság feladatai: 
A Főigazgatóság ellátja 
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és 
gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági 
társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, 

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § 
(3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat. 

 
A Főigazgatóság végzi az Szt. és a Gyvt. szerinti fenntartói feladatokat. 
A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában  az alábbi 
fenntartói hatásköröket gyakorolja: 
a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 

122. § (2) bekezdése szerinti iratokat, 
b) egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-

f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre 
vonatkozóan, 

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, 
meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét, 
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d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 
100/A. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján –  intézkedik  a 
jogszabálysértés megszüntetéséről, 

e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a 
szerinti fenntartói feladatokat. 

 
A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az  Szt.  65.  §-a  szerinti  jelzőrendszeres  
házi segítségnyújtást. 
A kirendeltség feladatai: 
f) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 

104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat. 
g) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi 

térítési díjat. 
h) A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben. 
i) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott 

költségvetési szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó 
iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban. 

 
A szervezeti egységek és azok feladatai: 
A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség 
főosztályi jogállású szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban 
foglalt, valamint a szervezeti egység vezetője által meghatározott feladatokat. 

 
A kapcsolattartás rendje 

 

1) A belső kapcsolattartás rendje: 
 

A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. 
Valamennyi szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a 
munkavállalók részére hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái: 
a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, 

döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a 
gazdasági vezető, a központi igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető. 

b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű 
tanácsadó, döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató- 
helyettes, a gazdasági vezető, a központi igazgatók, a főosztályvezetők és a 
kirendeltség igazgatók. 

c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét 
biztosító munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a 
fejlesztési igazgató, a központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei 
gazdasági osztályok vezetői. 

d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év 
értékelése és a következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából 
tájékoztatót tart. 

e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, 
pályázati javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, 
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véleményező, javaslattevő testület ülése. 
 

2) A külső kapcsolattartás rendje: 
 

A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A 
főigazgató akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató- helyettes 
gyakorolja. Az államháztartás alrendszereivel való külső kapcsolattartás során – a 
főigazgató és a főigazgató-helyettes kivételével – a Főigazgatóság vezetői az azonos 
vezetői szinttel tartanak kapcsolatot. A Jogi és Igazgatási  Főosztály Jogi és 
Perképviseleti Osztálya látja el általános jelleggel a Főigazgatóság képviseletét a 
hatóságok és bíróságok, közjegyzők és végrehajtók előtt. A Főigazgatóság 
jogtanácsosai önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve más hatóságokkal kapcsolatot 
tartani, valamint előttük a Főigazgatóság jogi képviseletét ellátni. Érdekvédelmi 
szervezetekkel a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartanak kapcsolatot. A 
Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a főigazgató meghatalmazása, illetve a 
kiadmányozás rendje alapján tehető. 
Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek lebonyolítás 
az Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az releváns 
szakmai főosztályok, a kirendeltségek és az érintett intézmények részvételével a 
későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint. 

 
 

4.1.2. A megvalósításban résztvevő partnerek bemutatása 
 
 

Jelen pályázati konstrukció keretében a Főigazgatóság a projektgazda, vagyis a 
Kedvezményezett, s a 4.1.1. alfejezetben bemutatásra került. A projekt keretében 
konzorciumi partner bevonására nem kerül sor, ezzel együtt a projekt előkészítése, 
megvalósítása és fenntartása során több partnerrel fogunk együttműködni. 

 
 

A pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők: 
 a korszerűsítendő intézmény; 
 a korszerűsítendő intézmény lakói; 
 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő 

referenciákkal rendelkező tervezők/tervezőirodák; 
 rehabilitációs szakmérnök; 
 hatóságok. 

 
A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők: 

 a korszerűsítendő intézmény;  
 a korszerűsítendő intézmény lakói; 
 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és 

referenciákkal rendelkező tervezők/tervezőirodák; 
megfelelő 

 rehabilitációs szakmérnök;  

 kivitelezők;  

 hatóságok;  

 
A pályázat fenntartási időszakába bevonandó partnerek a következők: 
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 a korszerűsítendő intézmény; 
 a korszerűsítendő intézmény lakói; 
 kivitelezők – az esetleges garanciális munkák miatt; 
 hatóságok; 

 
A pályázat előkészítési, megvalósítási és fenntartási szakaszában az alábbi 
partnerekkel tervezzük az együttműködést: 

 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő 
referenciákkal rendelkező tervezők/tervezőirodák: a létrehozandó lakóházak 
(lakóotthon) tervezési feladatainak ellátása; 

 rehabilitációs szakmérnök: az akadálymentesítés megvalósulásának 
biztosítása; 

 kivitelezők: az építési és felújítási munkák megvalósítása; 
 hatóságok: engedélyek kiadása; 
 közbeszerzési tanácsadó; 
 külső szakértő a folyamatos koordináció biztosítására. 

 
A projekt megvalósítása kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - 
mint a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon fenntartója - együttműködési 
megállapodást kötött a Diótörés Alapítvánnyal (1134 Budapest, Szabolcs utca 7.), 
mint a Dióág Otthon fenntartójával. Az Alapítvány közhasznú szervezet, 1997 óta 
elsősorban a volt állami ellátott, hajléktalan fiatalok (18-35 éves korig) problémáira 
keresi a megfelelő, célzott segítségnyújtási lehetőségeket. Tizenöt éves működésük 
alatt a fiatalok igényeire, szükségleteire alapozva hozták létre és fejlesztették a 
komplex pszichoszociális rendszerüket. Az Alapítvány célja, hogy az állami 
gondozásból kikerült hajléktalan fiataloknak lehetőséget adjon önálló életük 
kialakítására. 

 
A Diótörés Alapítvány fenntartásában működő Dióág Otthon (8660 Torvaj, Petőfi S. 
u. 6.) 4 férőhelyen biztosít támogatott lakhatást a rászorultak részére, 2 férőhelyen 
szenvedélybetegek, 2 férőhelyen pedig pszichiátriai betegek részére. A projekt 
keretében, a felújítás megvalósulását követően az intézménnyel közös  szervezésben 
Szakmai Nap megtartására kerül sor. 

 
A projekt megvalósításában továbbá igény szerint folyamatos szakmai és műszaki 
segítséget nyújtanak a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon részére a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő alábbi, 
Somogy megyei szociális intézmények: 

 Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon, Berzence, 
 Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely, 
 Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab. 

 
A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (7516 Berzence, Szabadság tér 1/3.) 
vegyes profilú szociális intézmény, valamint Szt. hatálya alá tartozó gyermekotthoni 
ellátást is biztosít. Az intézmény 246 fő munkatársa 3 településen (Berzence,  Barcs, 
Drávatamási) 13 telephelyen 510 fő pszichoszociálisan sérült, fogyatékossággal élő, 
illetve időskorú és demens ellátottról gondoskodik. 
A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) a megye 
legkisebb ellátotti létszámú, tiszta profilú szociális intézménye. Székhelyén és 3 
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telephelyén az intézmény 135 fő munkatársa 214 fő fogyatékossággal élő ellátottról 
gondoskodik. 

 
A Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon (8660 Tab, Kossuth L. u. 107.) 
szintén vegyes profilú szociális intézmény. Az intézmény székhelyének és 2 
telephelyének 102 fő munkatársa 268 fő pszichoszociálisan sérült, fogyatékossággal 
élő, illetve időskorú és demens ellátottról gondoskodik. 

 
 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó 
tapasztalatának bemutatása 

 
 

2007-13-as programozási időszak tapasztalatai: 
A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett 
jogutódjaként összesen 104 db projektet valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e 
projektekből a szociális terület ellátásában működő intézmények 83 db projektben, a 
gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézmények 21 db projektben voltak 
érintettek. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények 
az SZGYF szakmai közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 
milliárd Ft értékben. Ebből a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 
db projekt, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézményekben 76 db 
projekt lebonyolítása történt meg. 
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, 
főként akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai 
korszerűsítés, valamint nagy létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben 
kooperációra épülő képzési, szemléletformálási projekteket bonyolítottunk 
intézményeink együttműködésével. 

 
Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

kedvezményezett szociális ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól 

Operatív program 
megnevezése 

Projektszám (db) Elnyert összeg (Ft) 

TÁMOP 5 101 911 024 
TIOP 11 5 107 274 435 
KEOP 56 5 373 153 936 
ROP 11 268 901 250 
Összesen 83 10 851 240 645 

 
A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A 
főbb témák lakóotthon korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy 
létszámú gyermekotthonok kiváltása és energetikai korszerűsítés voltak. 
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Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
kedvezményezett gyermekvédelmi ellátórendszert érintő projektjeiről, 

beruházásairól 
Operatív program megnevezése Projektszám (db) Elnyert összeg (Ft) 

TIOP 15 2 274 443 156 

KEOP 3 175 140 662 

ROP 3 37 748 363 

Összesen 21 2 487 332 181 

 
Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek 
Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves 
fejlesztési keretét megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési 
keretét megállapító 1347/2016. (VII.6.) kormányhatározatban az alábbi kiemelt 
projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy 
konzorciumi tagként. 

 
Felhívás/pályázat 

Felhívás/pályázat címe 
kódszáma/azonosító száma 

EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

 
VEKOP-7.1.3-15 

 
Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

VEKOP-7.1.1-15 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése 

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása 

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 
A szociális ágazat módszertani és információs 
rendszereinek megújítása 

EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016-00001 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 

EFOP-2.2.4-16-VEKOP-16-2016-00001 
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

EFOP-3.7.1-16 Aktívan a tudásért 

EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 

 
KEHOP-5.2.5-16-2016-00008 

Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt 
jelleggel 

 
RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001 

Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony 
jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás 
biztosítása 

RSZTOP-1.1.1-15-2016-00002 
Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok 
részére 
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RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegyén 
gyermekes családok számára. 

 
 
RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 

 
Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló 
megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül 
alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 

RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Technikai segítségnyújtás 

EFOP-1.9.7-16-2017-00001 
Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek 
számára 

 

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott 
be projektjavaslatot különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-17 - 
Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó 
gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. konstrukcióra, melyek közül az alábbi 
pályázatok részesültek támogatásban: 

 
 

 
Azonosító szám 

 

 
Fejlesztési kategória 

 
 
Férőhelyszám 

(fő) 

 
Pályázat 
tervezett 

összköltsége 
bruttó 

(Ft) 

EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Speciális gyermekotthon 24 168 001 472 

EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Befogadó otthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00021 4 db lakásotthon (4x12) 48 288 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00012 3 db különleges lakásotthon (3x10) 30 164 500 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00014 2 db lakásotthon (2x12) 24 144 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00013 4 db különleges lakásotthon (4x10) 40 280 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00017 kettős szükségletű gyermekotthon 
(2x5) 

10 80 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00015 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00019 2 db lakásotthon 24 144 000 000 

 
Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási 
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összege: 2.260.501.472 Ft. 
 

A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra: 
 

 
 

Azonosító szám 

 
 

Fejlesztési kategória 

 
Férőhelyszám 

(fő) 

Pályázat 
tervezett 

összköltsége 
bruttó 

(Ft) 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 különleges lakásotthon 48 107 496 979 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 speciális gyermekotthon (lány) 24 153 296 793 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 normál lakásotthon 44 86 545 961 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00004 speciális gyermekotthon 52 95 550 326 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 befogadó gyermekotthon 36 212 238 241 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 normál gyermekotthon 48 101 991 374 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 normál lakásotthon 24 52 843 190 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 integrált gyermekotthon 40 61 234 317 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 normál lakásotthon 62 125 435 740 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 normál lakásotthon 98 196 000 000 

 
Az összes érintett férőhely összesen 490 db, a pályázatokban igényelt támogatási 
összeg összesen: 1.192.632.921 Ft 

 
A pályázatok nagy száma az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes. Mind  a 
szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős fejlesztési igénnyel és 
ebből fakadó magas pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a 
pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti 
egységeit, amelyek jelen pályázati projekt megvalósítását is nyomon fogják követni. 

 
A pályázattal érintett intézmény által korábban elnyert támogatások: 

 
Támogatási azonosító - a 

pályázat egyedi azonosító 
kódszáma 

 
Pályázat címe 

Támogatási 
összeg (Ft) 

 
TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004 

 
Kastélykiváltás Berzencén 

 
1 146 804 499 

 
 

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0289 

 
Helyi hő, és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

 
 

46 482 254 
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KEOP-4.10.0/A/12-2013-0343 

 
Helyi hő, és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

 
46 261 575 

 
 

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0006 

 
Somogy Megyei Dr. Takács Imre 
Szociális Otthon, Tab, Kossuth L. u. 107. 

 
 

173 879 010 

 

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0009 
Somogy Megyei Gondviselés Szociális 
Otthon segesdi Telephelye, Segesd, 
Kossuth u 1. 

 

180 042 289 

 

 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0008 

 
Somogy Megyei Gondviselés Szociális 
Otthon Magas Cédrus Szociális Otthon 
Telephelye, Kőkút-Gyöngyöspuszta 

 

 
109 056 537 

 

 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0001 

 
Somogy Megyei Szeretet Szociális 
Otthon Drávakastély Szociális Otthon 
Telephelye Drávatamási Fő u. 41/A 

 

 
148 359 728 

 
 

KEOP-5.6.0/12-2014-0031 

 

Somogy Megyei Dr. Takács Imre 
Szociális Otthon székhelyintézményének 
energiahatékonysági fejlesztése 

 
 

83 276 349 

 
 

KEOP-5.6.0/12-2014-0028 

 
Somogy Megyei Gondviselés Szociális 
Otthon székhelyintézményének 
energiahatékonysági fejlesztése 

 
 

93 509 517 

 
 

KEOP-5.6.0/12-2014-0029 

Somogy Megyei Gondviselés Szociális 
Otthon Magas Cédrus szociális otthoni 
telephelyének energiahatékonysági 
fejlesztése 

 
 

96 436 265 

 
 

KEOP-5.6.0/12-2014-0030 

Somogy Megyei Szeretet Szociális 
Otthon Drávakastély Szociális otthoni 
telephelye energiahatékonysági 
fejlesztése 

 
 

117 911 998 

 
 
 

KEOP-5.6.0/12-2014-0037 

 

Somogy Megyei Szeretet Szociális 
Otthon Drávakastély Szociális Otthoni 
telephelyének energiahatékonysági 
fejlesztése 

 
 
 

105 665 732 
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KEOP-4.10.0/A/12-2013-0362 

 
Napelemes rendszerrel villamos energia 
kiváltása megújuló energiával a Somogy 
Megyei Magas Cédrus Szociális 
Otthonnál 

 
 

22 256 496 

 
 
 

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0367 

 

Napelemes rendszerrel villamos energia 
kiváltása megújuló energiával Kaposvár 
Somogy Megyei Gyermekvédelmi 
Központnál 

 
 
 

40 797 480 

 
 

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0151 

 
Napelemes rendszerrel villamos energia 
kiváltása megújuló energiával a Somogy 
Megyei Szeretetotthon Berzencei 
Intézményén 

 
 

18 505 424 

 
 

 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0372 

 

Napelemes rendszerrel villamos energia 
kiváltása megújuló energiával a Somogy 
Megyei Szeretet Szociális Otthon együtt- 
egymásért szociális és gyermekotthoni 
telephelyénél 

 
 

 
46 348 904 
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítése 
 

Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF belső szervezeti és a területi 
egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A Fejlesztési Igazgató alá tartozik 
az Intézményfejlesztési Főosztály, amelynek a feladata az uniós vagy egyéb forrásból 
megvalósuló beruházásainak kezelése. 
Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató 
feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. 
Ennek keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot 
tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és 
vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk 
összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában. 

 
A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által 
megküldött támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti 
jóváhagyásra az SZGYF főigazgatójának. 

 
A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá 
tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben 
ismertetett munkamegosztás szerint. 

 
A lakhatási típusú beavatkozások az ESZA típusú humán fejlesztésekhez az EFOP- 
2.2.2-17 jelű pályázatok kapcsán valósulnak meg szervezetünknél. Somogy 
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Megyében az alábbi pályázatok kerültek beadásra, melyek jelenleg elbírálás alatt 
vannak: 
EFOP-2.2.2-17-2017-00030: Megújulás Barcson 
EFOP-2.2.2-17-2017-00008: "Mosolyt csalunk az arcokra" -Kiváltás Kéthelyen, 

Somogyváron, Öreglakon 
EFOP-2.2.2-17-2017-00003: Cédrus Liget - kiváltás Kőkúton 
EFOP-2.2.2-17-2017-00024: Egy nagy álom megvalósulása - Kolostorkiváltás 

Segesden 
 
 

4.2.A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS 
SZERVEZETE 

 
 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság több éves projekttapasztalattal 
rendelkezik, hiszen már a jogelődöktől is megörökölt fenntartási és megvalósítási 
szakaszban lévő projekteket, valamint sikeresen pályázott fenntartóként több Európai 
Uniós és hazai forrású projektben. Szervezetünknek feladata továbbá a fenntartása alá 
tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények pályázatainak koordinálása is. 
Ahhoz, hogy ezen feladatokat megvalósíthassuk felépítettünk egy olyan szervezeti 
struktúrát, melyben a projektek tervezése, megvalósítása és a fenntartási szakasz 
figyelemmel kísérése nagy szerepet kapott. 

 

Főigazgatóságunk Központjában a hatékony megvalósítást támogató szervezeti 
felépítés érdekében a Fejlesztési Igazgató és az Intézményfejlesztési Főosztály 
irányítása alatt több osztályt is létrehoztunk (Projekttervezési Osztály, Pályázat 
Lebonyolítási Osztály, Projektfenntartási Osztály, Férőhely-kiváltási Osztály), hogy 
gördülékenyen működtetni tudjuk a projektekkel kapcsolatos tevékenységeket, 
kirendeltségeinken pedig a Fejlesztési Osztályokon dolgoznak kifejezetten a 
projektfeladatokkal megbízott referensek. A munkavállalók kiválasztásánál nagy 
gondot fordítunk arra, hogy nagy tapasztalattal és megfelelő végzettséggel rendelkező 
munkatársakat válasszunk ki és erre a kiválasztási módszerre törekednek 
intézményeink is. 
Jelen pályázathoz éppen ezért tudtunk a meglévő munkavállalóink közül alkalmas, a 
sikeres megvalósítást szavatoló munkaerőt találni a feladatokra, a 
projektmenedzsment létrehozására és a szakmai vezetők megbízására. 
Tapasztalatuk és tudásszintjük részletes bemutatása a mellékelt önéletrajzokban 
találhatóak. 

 
A felállított projektirányítási rendszer teljes mértékben biztosítja a projekt színvonalas 
megvalósítását, a Felhívásban foglalt előírások betartása mellett, a projekt 
szükségleteihez igazodóan. 

 
Az egyes feladatokat a meglévő és a projekt során tervezett erőforrásokkal valósítjuk 
meg. A felállított projektirányítási rendszer teljes mértékben biztosítja a projekt 
színvonalas megvalósítását, a Felhívásban foglalt előírások betartása mellett, a projekt 
szükségleteihez igazodóan. 

 
A szakmai vezető rendelkezik a szakmai vezetői feladatok elvégzéséhez szükséges 
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képesítésekkel, képességekkel és szakmai gyakorlati tapasztalattal. 
 

A fenntartás szervezetére vonatkozó információk a 2.3. Az új szolgáltatási struktúra 
címszó alatt kerültek megjelenítésre. 

 
A szervezet feladatai 

 
Mindezen tevékenységek megvalósulásához szükséges egy megfelelő 
projektmenedzsment csapat, mely projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből, szakmai 
vezetőből tevődik össze. 

 
Az ő feladatuk a vállalt célok, eredmények elérése a szükséges erőforrások optimális 
és integrált módon történő felhasználásával a megadott határidők betartásával. 

 
Projektmenedzser: Mórocz Ildikó 

Feladata és felelőssége: Gondoskodni arról, hogy a projekt, mint egy egység az 
előírásoknak megfelelően elérje a projekt célját a meghatározott tevékenységeken 
keresztül, az előre meghatározott minőségben, valamint teljesítve a költség és 
időkorlátokat. 

Heti munkaidő: 10 óra 

Jogviszony: A projekt menedzsert közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk. 
 

Releváns végzettség: 
 

2012 Mérlegképes könyvelő 
Penta unió Zrt. 

 
2011-2012 Pénzügyi számviteli ügyintéző 
Penta unió Zrt. 

 
1998-2003 Gazdasági Agrármérnök 
Kaposvári egyetem 

 
Releváns projekt tapasztalat: 

 
2017.02.01-jelenleg Pályázati referens 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
-pályázatírás és projekt menedzsment feladatok ellátása (EFOP) 

 
2013.04.01-2017.01.31 Projektmenedzser, pályázat író 
Fonyódi Polgármesteri hivatal 
-pályázatírás és projektmenedzsmenti feladatok ellátása (ÁROP, 
TÁMOP,DDOP,KEOP,TAO) 

 
2010.01.01-2011.08.01 Projektmenedzser, pályázat író 
Alpha-Tender Kft. 
-pályázatírás és projektmenedzsmenti feladatok ellátása (KEOP,GOP) 

 
Projektek: 
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-DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012 
-DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006 

 
Pénzügyi vezető: Kiss Attila 

Feladata és felelőssége: A projekt pénzügyi és kontrolling feladatainak ellenőrzése, az 
elszámolások pénzügyi dokumentálása, a projekt kifizetéseinek ellenőrzése; a 
kivitelező vállalkozói szerződések felülvizsgálata, a kivitelezőkkel történő pénzügyi 
elszámolások irányítása. 

Heti munkaidő: 10 óra 

Jogviszony: A pénzügyi vezetőt közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk. 
 

Releváns végzettség: 
 

2014 Közgazdász Szakvizsga 
 

2011-2012 Mérlegképes könyvelő 
Perfekt Zrt. 

 
2008 Közbeszerzési referens 
P.B.K.I.K. Pécs 

 
2002-2004 Pénzügyi Vállalkozási szakértő 
Budapesti Gazdasági Főiskola- Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 

 
1998-200 Számítástechnikai programozó 
Kaposvári Szüv 

 
1993-1996 Informatikus Üzemmérnök 
Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola 

 
Releváns projekt tapasztalat: 

 
2016- Pénzügyi pályázati ügyintéző Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 
2013-2016 Pénzügyi vezető 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
-TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004 

 
2013-2014 Pénzügyi vezető 

 

Fonyód Város Önkormányzata 
-TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047 

 
2009-2011 Pénzügyi projektmenedzser 
Somogy Megyei Önkormányzat 
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0021 
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Szakmai vezető: 

Feladata    és   felelőssége:   feladata a projekttel kapcsolatos szociális szakmai 
ellenőrzések végrehajtása, a projekt minőségbiztosítása. 

Heti munkaidő: 10 óra 

Jogviszony: A szakmai vezetőt közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk. 
 

Releváns végzettség: 
 

2009. Rehabilitációs nevelő 
Pécsi regionális Képző Központ 

 
2001 Mentálhigiénés asszisztens 
Semmelweis Egyetem Egészségügyi főiskolai kar 

 
Releváns szakmai tapasztalat: 

 
1998-jelenleg Mentálhigiénés csoportvezető 
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 

 
1992-1993 Nevelő 
Napközi otthonos Óvoda, Szabás 

 
Külső szakértők és partnerek bevonása 

 
Rehabilitációs szakmérnök: Az akadálymentes környezet kialakítása érdekében 
kívánjuk igénybe venni. 

 
Közbeszerzési tanácsadó: Az épületek  kivitelezése a közbeszerzésről szóló  2015. évi 
CXLIII. törvény hatálya alá tartozik. A beszerzési eljárás lebonyolításához külső 
szakértő segítéségét kívánjuk igénybe venni. A kiválasztás során törekszünk arra, hogy 
megfelelő szakértelemmel és tudással rendelkező partnert válasszunk ki. 

 
Külső szakértő: A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltató folyamatos koordinációt 
biztosít az SZGYF központi irányítási szerve, a megyei kirendeltségek és az 
intézmények háromszintű döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a gyors és 
minőségi információáramlást, döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális 
projektmenedzsment és szakmai munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet nem 
tudják kezelni és működtetni, így a sikeres projektvégrehajtás érdekében 
elengedhetetlen a szolgáltatás megléte. 

 
A projektünket önállóan, konzorciumi partner nélkül valósítjuk meg. Külső 
szakértőként a projektmenedzsment számára biztosítunk egy tanácsadó szervezetet, 
melynek feladata a projektmenedzsment belső szervezeti munkájának segítése. 

 
Ez egyrészt magába foglalja a megvalósítás időszakában a projektet támogató 
tanácsadást (pl. tapasztalt hiányosságok elemzése, javaslattétel a megoldásra, döntés 
–előkészítés, javaslattétel a projektmegvalósítás stratégiai kérdéseiben, monitoring 
jellegű ellenőrzések a projekt költségvetési, jogi és szakmai megfelelősségének 
érdekében), másrészt az időszakos és záró beszámoló 
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támogatása. 
 

A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele, a szükséges infrastruktúra, 
kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása 

 
A projekt irányításhoz szükséges teljes infrastruktúra rendelkezésére áll a 
projektmenedzsmentnek. A tárgyi feltételek – számítógépek, nyomtatók, kiegészítők, 
internet – jó minőségben, használható állapotban megtalálhatók. Ennek 
eredményeképpen a pályázatban ehhez kapcsolódó eszközöket nem kívánunk 
elszámolni. 
A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének 
leírása 

 
A projektünk megvalósításának és elszámolhatóságának meghatározó és rendkívül 
összetett része a beadott pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelő 
tevékenységek teljesítése, a vállalt indikátorok elérése, a kitűzött határidők betartása, 
a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása és mindezek között lévő 
összhang megteremtése. 
Ezen céljainkat nem valósíthatjuk meg anélkül, hogy projekttevékenységeinket 
folyamatosan nyomon kövessük, a problémaforrásokat feltárjuk és megoldást találjunk 
rá, a kockázati tényezőket pontosan meghatározzuk, azonosítsuk és ezek kezelésére 
alternatívákat dolgozzunk ki. Kiemelkedően fontos továbbá, hogy a  projekt 
dokumentáció megfelelő minőségű és jól rendszerezett, könnyen használható legyen. 
Ennek érdekében a monitoring, a kontrolling, az értékelés és az elemzési feladatok 
ellátását kell megvalósítanunk. 

 
A monitoring tevékenység során a források és az eredmények mindenre kiterjedő 
és rendszeres megfigyelése valósul meg a projekt eredményes, tervszerű és 
hatékony megvalósítása érdekében (információ gyűjtés – rendezés). 

 
A kontrolling tevékenység során a tervezés –  megvalósítás időszakára vonatkozó  
terv – tény eltérés elemzési feladatok kerülnek elvégzésre és a döntéshez szükséges 
információk összeállítása történik meg. Ez a feladatkör koordinálja a vonatkozó 
információellátást (projekt előrehaladásának folyamatos nyomonkövetése). 

 
Az értékelés során a tervezett és a ténylegesen megvalósult állapot közötti eltérést 
vizsgáljuk, az eredmények és hatások elemzésével egybefonva (projekt 
hatékonyságának értékelése). 
A projekt ellenőrzés során a folyamatok, tevékenységek folyamatos megfigyelését  és 
felülvizsgálatát fogjuk megvalósítani, amelynek célja az adminisztratív és jogi 
szabályoknak való megfelelés biztosítása, és a szabálytalanságok, csalások, 
visszaélések kiszűrése. 
A bemutatott négy tevékenység csak és kizárólag akkor tud teljes egészként, 
naprakészen, összhangban működni és csak akkor hoz mindenki számára 
elfogadható eredményeket, amennyiben a rendszeres feedback tevékenység is 
megvalósul. Ennek kialakítása szintén a rendszer része. 

 
A projektünk során tehát egy  monitoringon  alapuló  kontrolling  tevékenységet kívánunk 
megvalósítani, mellyel folyamatosan ellátjuk a projekt felügyeleti 
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tevékenységét és a döntéshozók számára valós idejű információkat biztosítunk. 
 

A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének  bemutatása 
 

A projektmenedzsment belső információs rendszerében a napi kapcsolattartás 
személyes megbeszélések, egyeztetések, elektronikus levelezések és telefonos 
kapcsolattartás keretében fog megvalósulni. Az esetlegesen felmerülő több 
szakterületet is érintő problémák orvoslására előre egyeztetett időpontban megtartott 
értekezletek fognak megoldási teret adni. 

 
A menedzsment szervezeti keretei 

 

 
 

A projekt megvalósításának szervezeti keretei: 
 

Téma Feladat Felelős 

 
 

Projekt indítás 
lépései 

Projekt regisztrációs adatlap 
elkészítése 

 
Megyei Kirendeltségi igazgató 

Véleményezése, módosítása, 
jóváhagyása 

IFF főosztályvezető 

Vezetői döntés a projekt indításról főigazgató 
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 Projekt megvalósítására kijelölt felelős 
szervezeti egység vezetője részére 
meghatalmazás készítése, 
jóváhagyatása a projekt képviseletéhez 

 
IFF főosztályvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazdálkodási 
jogkörök, 
feladatkörök 
meghatáro- 
zása 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 
kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, 
utalványozó kijelölése 

 

Főigazgató 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 
pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő 
kijelölése (gazdasági vezetői hatáskör) 

 
Gazdasági vezető 

Amennyiben a projekt végrehajtásáért 
felelős szervezeti egység által javasolt 
személynek nincs felhatalmazása, 
akkor a meghatalmazó levél 
elkészítése és jóváhagyatása 

 
 

IFF főosztályvezető, főigazgató, 

 
Munkaszám generálás - kódképzés 

IFF Koordinációs Osztály 
osztályvezető 

EcoSTAT munkaszám törzsében 
történő rögzítés 

GFO, Koordinációs osztályvezető 

Munkaszámról érintettek tájékoztatása 
és a kötelező használat elrendelése 

IFF, Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

EU-s célelszámolási 
számlanyitás/módosítás/törlés 
kezdeményezése az EMMI-nél 

IFF Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

MÁK értesítő levél beérkezését 
követően rögzítés az EcoSTATban 

GFO Koordinációs osztályvezető 

EU-s célelszámolási számla 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
(analitika) 

IFF Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

EU célelszámolási számla 
bejelentő/aláíró kartonok ügyintézése 

GFO Pénzügyi osztály 

ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) 
bejelentések 

IFF Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

Esetleges fedezetigazolás kiadása, 
módosítása, törlése 
előirányzat módosítás kötelezettség 
vállaláshoz 

 
Gazdasági vezető 

Saját hatáskörű előirányzat módosítás 
és munkaszámra könyvelés bevétel és 
kiadás esetén 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO 

SZGYF forrás esetén saját hatáskörű 
előirányzat átcsoportosítása és 
munkaszámra könyvelés 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO 

Utalás a projekt EU célelszámolási 
számláján történő tranzakciók 
kezelése, lebonyolítása 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO, projekt 
pénzügyi vezetője 

A bér számfejtéshez szükséges 
dokumentumok biztosítása 

GFO munkaügyi osztályvezető 

Bérszámfejtés GFO munkaügyi osztályvezető 

Bér után járó adó, járulék fizetések 
intézése, bizonylatok biztosítása 

GFO munkaügyi osztályvezető 
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Projektek 
előkészítése 

 

 
Szakmai dokumentumok elkészítése 

SZIF főosztályvezető, IFF, 
főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon intézmény igazgató 

 

Költségvetés megtervezése 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon intézmény igazgató 

Költségvetés jóváhagyása GFO, Főigazgató 

 
Beszerzések lebonyolítása 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Főosztály főosztályvezető, IFF 
főosztályvezető 

 

Indikatív árajánlatok beszerzése 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon intézmény igazgató 

 
Szakmai terv készítése 

IFF főosztályvezető, Szakértő, 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon intézmény igazgató 

 

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Főosztály, főosztályvezető, Somogy 
Megyei Kirendeltség kirendeltségi 
igazgató 

 
Pályázat benyújtása 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
szakmai 
megvalósítás 
tevékenységei 

 
Támogatási szerződés előkészítése 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató 

 
Támogatási szerződés módosításainak 
összeállítása 

Somogy Megyei Kirendeltség 
kirendeltségi igazgató, 
projektmenedzser, pénzügyi vezető 

Támogatási szerződés módosítások 
felülvizsgálata, benyújtása IFF főosztályvezető 

 
Projektmenedzsment megbízása 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

 
Szakmai vezető megbízása 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

 
Beszerzések/közbeszerzések 
lebonyolítása 

Vállalkozó, Somogy Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató, 
projektmenedzser 

Projektmenedzsment feladatok 
elvégzése (pl. kifizetési kérelem 
összeállítása és benyújtása; 
munkafolyamatok koordinálása; 
adminisztráció vezetése; pályázati 
dokumentáció összeállítása stb.) 

 

 
projektmenedzser, pénzügyi vezető 
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 Szakmai vezetői feladatok elvégzése szakmai vezető 

Alapító okirat módosítása SZIF főosztályvezető 

 
Engedélyek beszerzése 

 
projektmenedzser, pénzügyi vezető 

 
Záróbeszámoló összeállítása és 
benyújtása 

 
projektmenedzser, pénzügyi vezető 
Somogy Megyei Kirendeltség 
kirendeltségi igazgató 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt 
pénzügyi 
megvalósítás 
tevékenységei 

 
számla befogadás - érvényesítés 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezető 

 
szakmai teljesítés igazolás 

Somogy Megyei Kirendeltség 
kirendeltségi igazgató 

 
pénzügyi teljesítés igazolás 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezető, 

utalás a projekt EU célelszámolási 
számláról - utalványozás 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezető 

 
könyvelés az EcoSTAT rendszerben 

Somogy Megyei Kirendeltség, 
pénzügyi vezető 

 
áfa bevallás 

Somogy Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezető, GFO osztályvezető 

 
aktiválás 

Somogy Megyei Kirendeltség, 
pénzügyi vezető, GFO osztályvezető 

 
 
 
Fenntartás 

 

Fenntartási jelentések összeállítása 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon intézmény igazgató 

Módosítási kérelmek összeállítása, 
benyújtása 

IFF főosztályvezető, Somogy Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

 
 

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
 
 

A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság 
megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy 
a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy  a 
fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva. 

 
 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 
 
 

Kötelező lépések a támogatási döntést követően: 
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1. Az intézmény honlapján tájékoztató megjelentetése és folyamatos frissítése a 
projekt megvalósulásáig. 

 
2. „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén 

 
3. Kommunikációra alkalmas fotódokumentáció készítése 

 
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

 
5. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

 
 

1. Internetes megjelenés 
 

Leírás: az intézmény honlapján információk a projektről, az adatok naprakészen 
tartása. Szerepeltetni kell a Széchényi 2020 arculati kézikönyv szerinti kötelező 
elemeket. 

 
Cél: a projekt célközönsége kapjon tájékoztatást arról, hogy a projekt milyen forrásból 
valósul meg, kapjanak nyilvánosságot a legfontosabb adatok, legyen a projekt átlátható 

 
Tartalma: 

 
 A kedvezményezett neve 
 A projekt címe 
 A szerződött támogatás összege 
 A támogatás mértéke (%-ban) 
 A projekt tartalmának bemutatása 
 A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges 

befejezés) 
 A projekt azonosító száma 

 
 

2. A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
 

Leírás: a megvalósítás helyszínén, az arculati kézikönyvben meghatározott „C” 
típusú tábla tervezése, kihelyezése. 
Mérete: minimum (A2) 594 x 420 mm 

 1 db 

Minimális tartalom: 

 a projekt címe, a projekt célja, 
 a kedvezményezett neve, 
 a támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg millió 

forint esetén 2 tizedes jegyig kerekítve 
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 a projekt azonosítószáma (átláthatósági szempontok miatt) 
 a kötelező arculati elemek feltüntetése az előírásoknak megfelelően 

 
Cél: a környéken élő lakosság, az intézményben dolgozók, látogatók tájékoztatása, 
az átláthatóság biztosítása 

 
 

3. Fotódokumentáció készítése 
 

Leírás: a projekt minden egyes eseményét fotókkal is szükséges dokumentálni 

Cél: a folyamat dokumentálása 

 
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról 

 
Leírás: a megvalósult fejlesztési eredményekről sajtóközlemény kibocsátása. A 
projekttel kapcsolatos cikkek, riportok, és egyéb média-megjelenések folyamatos 
begyűjtése, értékelése, archiválása, ha szükséges, reakció-javaslatok kidolgozása. 

 
Cél: a széles nyilvánosság tájékoztatása, a sajtó háttéranyagokkal való ellátása. A 
szakmai- és a sajtónyilvánosságot ezen a módon lehet irányítottan, gyorsan, 
költségtakarékosan informálni. A sajtónyilvánosságot kapott témák nyomon követése. 

 
 

5. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
 

Leírás: a TÉRKÉPTÉR online adminisztrátori felületén a kedvezményezett a részére 
kialakított felületen a támogatott projektjéhez kapcsolódó alábbi információkat kell 
megjeleníteni: 

 
 

A projekthez kapcsolódó leírás 
 kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas kép 
 a projektről készült videó 
 és egyéb, a projektet bemutató nyomdai kiadványok 

 
Cél: a nyilvánosság tájékoztatása, elérhető nyilvános archívum biztosítása. 

 
Kommunikációs célok 

Társadalmi nyilvánosság: 

 a projektcélok kommunikációs támogatása, széleskörű megismerésének, 
elfogadásának elősegítése 
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 a projekt céljainak megvalósítása ütemezésének, pénzügyi hátterének, 
forrásfelhasználásának megismerése 

 a projekt pozitív eredményeinek bemutatása 
 az érintettek felkészítése a változásokra 

 
Szakmai nyilvánosság: 

 a projekt sikerességének elősegítése az érintettek bevonásával 
 a projekt eredményeinek bemutatása, gyakorlatának, módszereinek 

megismertetése 
 

A kommunikációs elképzelések összefoglaló leírása: 

A kommunikáció elvei, felépítése: 

A fogyatékosok emberhez méltó elhelyezésének szükségességéről; fejlesztés, 
indokoltsága. 

 
Tájékoztatási, érzékenyítési feladatok. A kommunikáció szintjei: 
Belső kommunikáció, mely az intézményen belüli tájékoztatást, szemléletformálást és 
bevonó interaktivitást, az „ügy mellé állást” hivatott szolgálni. 

 
A korszerűsítés kommunikációs tevékenységének alapja minden résztvevő átlátható, 
érthető tájékoztatása a folyamatról. 

 
A kommunikációs program felépítése 
A kommunikációs program ütemezése, eszközrendszere igazodik a 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeiben (KTK 2020) meghatározott 
szakaszokhoz (előkészítési, megvalósítási, záró), illetve a projekt céljaihoz, 
szükségleteihez, mérföldköveihez. 

 
Az előkészítési, tervezési szakaszban össze kell gyűjteni a projekt szempontjából 
fontos adatokat, és könnyen kezelhető formában rendszerezni a különböző 
adatbázisokat, kapcsolati listákat. Ebben a szakaszban történik a kreatív tervezés, az 
internetes platformok kialakítása. 
A megvalósítási szakaszban kerül sor a társadalom és a szakma internet alapú 
tájékoztatására, az egyes projekt-etapok kommunikációs kísérésére. 
A megvalósítás utáni, záró szakaszban a program eredményességének kiértékelése 
zajlik. Ebben a fázisban kerül sor az anyagok dokumentálására, archiválására, valamint 
a TÉRKÉPTÉR-re való feltöltés is. 

 
 

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ 
ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

 
 

Az intézményi korszerűsítési projekt kommunikációs tevékenységei két csoportra 
bonthatók; a kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó, továbbá a célcsoport 
számára folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt célját kívánja megismertetni a 
nyilvánossággal esetenként építő jellegű társadalmi vitát generálva, 
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mely során a probléma közbeszédbe, köztudatba kerülésével nőhet a célcsoport, 
valamint speciális életformájuk elfogadása. Utóbbi, azaz a célcsoport számára 
biztosított kommunikáció célja a megváltozott élethelyzetre való felkészítés, képzés, 
körülményekhez való alkalmazkodás és nem utolsó sorban a támogató attitűd 
kialakulásának elősegítése. 

 
A projekt a fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, és a szenvedélybeteg 
személyeket célozza meg. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen hozzátartozók, 
szomszédok, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés közben velük 
interakcióba lépő emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kisegítő, és 
ápoló- gondozó munkatársai. 
A közvetlen mikrokörnyezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó 
információnyújtás annak érdekében, hogy megismerjék és megértsék a 
környezetükben végbemenő változásokat és könnyen bevonhatók legyenek, valamint 
a helyi közösség befogadó készségét növelje. 
A különleges bánásmódot igénylő célcsoport minden tagját tájékoztatni célszerű az 
előttük álló változásokról, hiszen a korszerűsítésben érintett célcsoport az átlagnál 
nehezebben éli meg mindennapi rutinjukban beálló változásokat. Számukra  megfelelő 
felkészítést kell biztosítani az előttük álló változásokról, melyek során többek között 
kommunikációs készségeket és konfliktuskezelési technikákat sajátíthatnak el. 
Az ápoló-gondozó, és kisegítő munkatársak informálása az adott intézmény 
közreműködésével tervezzük, mivel a projekt megvalósítását követően számukra 
relatív új munkakörnyezetben végzik majd munkájukat. 
A szociális alapszolgáltatások ügyintézői és munkatársai tájékoztatása szintén 
elengedhetetlen, mivel a különleges bánásmódot igénylő emberekkel másfajta 
együttműködés és kommunikáció lefolytatása szükséges. Sok esetben az érintettek felé 
történő megfelelően időzített hatékony kommunikáció feloldhatja az ellenállásokat és 
az elutasító magatartást. A közvetett makrokörnyezet számára elsősorban tájékoztató 
jellegű információkkal elegendő szolgálni annak érdekében, hogy képet kapjanak az 
intézkedésekről. Nem csak a projekt megvalósítása során törekszünk figyelembe venni 
a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, de azok nyilvánosság felé 
történő kommunikálására is nagy hangsúlyt fektetünk. 

 
A célcsoportok kommunikációs szempontú értékelése 

 
A korszerűsítésben részt vevő intézmény vezetői, munkatársai. 

 
A kommunikációs folyamatban más feladata, felelőssége van a vezetőknek és a 
beosztott munkatársaknak. A vezetőknek kell menedzselniük a lakók felkészítésének 
megszervezését; kollegáik informálását, és nekik kell biztosítaniuk a külvilág felé 
történő helyi kommunikáció szakmai hátteret is. A munkatársak feladata kreatív ötletek 
felvetése, a felvállalt kommunikációs tartalmak közvetítése, végrehajtása. 

 
A korszerűsítésben érintett lakók. 

 
Nem biztos, hogy értik a fejlesztés indokait, az azok végrehajtása során felmerülő 
feladatokat. A lakók egy része, feltehetően fél minden változástól, melynek oka 
részben a hospitalizálódás, részben a megszokott biztonság miatt, de  nyilván lesznek 
köztük olyanok is, akik várakozással tekintenek a változások elé. A 
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kommunikáció a félelmek oldására, az újdonság iránti vágy felkeltésére, az új helyzet 
megismerésére irányuljon, ám ebben a feladatban a kommunikációt végzőknek 
szorosan együtt kell működniük az intézményi szakemberekkel. Ezek a feladatok 
speciális eszközrendszert igényelnek, és amelynek végig viteléhez nagy szakmai 
hozzáértés szükséges. 

 
A korszerűsítésben érintett lakók rokonai. 

 
A családtagok, rokonok, gyámok támogatói és egyben akár akadályozói is lehetnek a 
korszerűsítés folyamatának. A változás miatt aggódókat feltehetően nem nyugtatja 
meg, ha pusztán a megújuló környezet előnyeiről tájékoztatják őket, rokonuk jövőbeli 
sorsa, elhelyezésének konkrét körülményei fogják érdekelni őket. 

 
Társadalmi szervezetek (fogyatékos egyesületek, alapítványok, egyházak) 

 
A kommunikációs cél a velük való együttműködés erősítése, támogatásuk elnyerése. 

 
Különböző szintű döntéshozók és végrehajtók. 

 
A helyi hatalom képviselőivel érdemes már a kezdetektől fogva jó együttműködést 
kialakítani. A döntéshozók felé érdemes olyan, meggyőző erejű információkat 
eljuttatni, amelyek a szakterület kívánt fejlesztését szolgálják. 

 
Kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

Alapüzenetek 

 Az ellátottnak joguk van a magasabb színvonalú, komfortosabb környezetben 
való élethez. 

 Esélyegyenlőségre törekvés 
 

Célcsoportok számára megfogalmazott üzenetek 
 

A korszerűsítési folyamatban részt vevő intézmény vezetői, munkatársai. 
 

Segítsék a korszerűsítés folyamatát, leginkább azt, hogy a lakók számára ez minél 
probléma- és zökkenőmentesebb legyen. Egzisztenciájuk, jövőjük nem kerül 
veszélybe, továbbra is számítanak a szakértelmükre, tapasztalataikra, a megújuló 
környezet mind az ellátottak, mind a munkavállalók számára előnyös változást jelent. 

 
A korszerűsítési folyamatban érintett lakók. 

 
Legyenek részesei a megújuló otthonuk számukra megfelelő kialakításába, tegyenek 
javaslatot az együttélés normáira, az együttműködés szabályaira. 

 
A korszerűsítési folyamatban érintett lakók hozzátartozói. 

 
Hozzátartozójuk az intézményben a jelenleginél sokkal jobb helyzetbe kerül. 
Tájékozódjanak a változásokról, segítsék a változás elfogadását. 
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Társadalmi szervezetek. 
 

A civilek sokat tehetnek az esélyegyenlőség ügyéért. Hálózatukon, kapcsolati 
rendszerükön keresztül informálhatják, befolyásolhatják társaikat. 

 
 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 
 
 

A nyilvánosság érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a 
megvalósítási, és a projekt megvalósítását követő szakaszra a célokhoz és 
célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök megválasztására 
törekedtünk. 

 
 Feladatok 150 M Ft alatt 

1. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig 
(csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el) 

 
x 

2. A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése 

C 

3. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak 
professzionális fotó költsége számolható el) 

x 

4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése (nem elszámolható) 

x 

5. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, 
nem elszámolható) 

x 

 
 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 
 

 
Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

 
 

2017. október 

 
A projekt 
honlapon való 
megjelentetése 

Tájékoztatás a 
projekt 
tartalmáról, az 
aktuális 
információkról 

 
Társadalmi és 
szakmai 
nyilvánosság 

 

Intézmény 
weboldala 

 
 
Intézmény 

 
 
 

2017. november 

A fejlesztés 
helyszínén „C” 
típusú 
tájékoztató tábla 
elkészítése és 
elhelyezése 

 

 
Figyelem 
felkeltése 

 

A környéken élő 
lakosság, az 
intézményben 
dolgozók, illetve 
látogatók 

 

 
Információs 
tábla 

 
 
 
Intézmény 

 
2017. októbertől 
folyamatos 

Kommunikációs 
célra alkalmas 
fotódokumen- 
táció 

 
A folyamat 
dokumentálása 

 
Projekt szereplői, 
nyilvánosság 

Fotóanyag a 
megadott 
szempontok 
szerint 

 
 
Intézmény 



76  

 
 

 
2019. március 

Sajtóközlemény 
kiküldése a 
projekt 
zárásáról, és a 
sajtómegjele- 
nések 
összegyűjtése 

 
 
A nyilvánosság 
tájékoztatása a 
projekt sikeres 
lezárásáról 

 
 

 
Sajtó 

 
 

 
Sajtóközlemény 

 
 

 
Intézmény 

 
 

Folyamatos 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése a 
projekthez 
kapcsolódó 
tartalommal 

A nyilvánosság 
tájékoztatása, 
elérhető 
nyilvános 
archívum 
biztosítása 

 
 

Közvélemény 

 
 

TÉRKÉPTÉR 

 
 

Intézmény 

 


