



SZGYF-1KT-8057-5/2022

Szerz.:1187/2022.....

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről a

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

törzskönyvi azonosító (PIR) szám: 802101

adószám: 15802107-2-41

bankszámlaszám: 10032000-00329905-33005203

képviseli: dr. Simon Attila István főigazgató

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről a

Panel Tender Kft.

székhely: 1131 Budapest Szent László út 130.

cégjegyzékszám: 01 09 897931

adószám: 14304101-2-41

bankszámlaszám: 10401804-50526671-48901026

képviseli: Semperger Gábor ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”),

a továbbiakban együttesen: „**Szerződő Felek**” között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I./ Előzmények

Megbízó, mint Ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le „VEKOP-6.3.1-16-2020-00012 projekt, „Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban” műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése” elnevezés alatt, amelynek eredményeképpen a Szerződő Felek 2021. október 14-én Megbízási szerződést kötöttek egymással a 1095 Budapest, Soroksári út 72. szám alatti építési, kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatásra.

II./ A szerződésmódosítás indokai

Az ingatlanon elhelyezkedő, már meglévő és felújítandó épület műszaki állapota a Kivitelezési szerződés aláírását megelőző közbeszerzési eljárás megkezdése óta jelentősen leromlott egyik félnek sem felróható okból. A kivitelezést végző Vállalkozó jelezte, hogy további munkálatok elvégzése szükséges ahhoz, hogy a projekt befejezését követően a rendeltetésszerű használat, így a VEKOP-6.3.1-16-2020-00012 azonosítójával, Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a

Fővárosban című projekt támogatási szerződésében vállalt kötelezettségek teljesíthetőek legyenek. Az utólagosan felmerült pótmunkára vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módosította a Kivitelezési szerződést, amelyet a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya jogszerűnek ítélt.

A pótmunka megrendelésének hatására a műszaki ellenőri tevékenység is kibővül, amit Megbízott 2022. április 13-án írásban jelzett Megbízónak. A Megbízó megvizsgálta a pótmunka feladatokat és a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat és indokoltnak találta a műszaki ellenőri díj arányos megemelését.

Megbízó a pótmunkához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a műszaki ellenőr ajánlatában meghatározott összegű megbízási díjra jogosult. Hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező megbízási díj összesen

	nettó	áfa	bruttó
Az eredeti megbízási szerződés szerinti megbízási díj	5 200 000 Ft	1 404 000 Ft	6 604 000 Ft
A pótmunkához kapcsolódó szolgáltatás díja	620 000 Ft	167 400 Ft	787 400 Ft
ÖSSZESEN	5 820 000 Ft	1 571 400 Ft	7 391 400 Ft

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a pótmunkához kapcsolódó szolgáltatás díját a végszámlában tünteti fel az eredményes átadás-átvételi eljárást követően.

III./ A megbízási szerződés módosítása

1./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **II. pontban** kifejtettek alapján a Megbízási szerződés VI.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Megbízó a feladatok ellátásáért megbízási díjra jogosult. Megbízó az eredeti Megbízási szerződés IV. fejezetében valamint jelen Megbízási szerződés 1. sz. módosítás II. pontjában foglalt feladatok ellátásának ellenszolgáltatásaként összesen **nettó 5.820.000,- Ft + 1. 571.400,- Ft áfa, azaz bruttó 7.391.400,- Ft** tehát **nettó ötmillió-nyolcszázhuszezer forint + egymillió-ötszázhetvenegyezer-négyszáz forint általános forgalmi adó, azaz bruttó hétmillió-háromszázkilencvenegyezer-négyszáz forint** megbízási díjat köteles fizetni Megbízott részére.

2./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatait akként módosítják, hogy a képviselő személye Czibik Norbert András főigazgatóról **dr. Simon Attila István főigazgatóra** változik.

3./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés X. 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Kapcsolattartó személyek Megbízó részéről:

Név: Cselkó Dóra projektmenedzser

Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

E-mail: cselko.dora@szgyf.gov.hu

Telefon: 06 30 485 5837

és

Név: **Braun Bence beruházás-lebonyolító**

Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

E-mail: braun.bence@szgyf.gov.hu

Telefon: 06 30 8512752

III./ Egyéb rendelkezések

1./ A Megbízási szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezései és kikötései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./A jelen 1. számú szerződésmódosítás a Megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együtt érvényes és hatályos.

3./A jelen Megbízási szerződés módosítás, amely 4 oldalból áll, kizárólag magyar nyelven készült 4 (négy) egymással mindenben egyező eredeti példányban, amelyből 3 (három) példány a Megbízót, 1 (egy) példány a Megbízottat illet.

10./ A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A jelen Szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2022. év ..10... hó ..19... nap

Budapest, 2022. év ..10... hó ..20... nap




.....
dr. Simon Attila István 1.
főigazgató
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Megbízó



.....

Semperger Gábor
ügyvezető
Panel Tender Kft.
Megbízott

PANEL TENDER KFT.
1131 BUDAPEST
SZENT LÁSZLÓ ÚT 130.
ADÓSZÁM: 14304101-2-41

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2022. év 10. hó 19. nap



.....
Schlenkné Hayer Tímea
gazdasági főigazgató-helyettes
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság *h.*

Jogilag jóváhagyom:

Budapest, 2022. év 10. hó 17. nap



.....
dr. Szabó Róbert
jogi referens
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szakmailag jóváhagyom:

Budapest, 2022. év 10. hó 14. nap



.....
Kosztik Henrietta
főosztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

