

Tervezési szerződés
1. sz. módosítása

Sz/Eu/11/1/2023

SZGYF-1KT-4757-A/2023



Amely létrejött egyrészről az

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
adószám: 15802107-2-41
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 336139
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 802101
statisztikai azonosító jel: 15802107-8412-312-01
képviseli: Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató
mint Megrendelő

másrészről az

TIFE Nonprofit Kft.

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
adószám: 18549878-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-293139
statisztikai azonosító jel: 18549878-7490-572-01
képviseli: dr. Káldy György ügyvezető
mint Tervező,
a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**

a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

1.1. Szerződő Felek között 2023. június 01. napján a „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című KEHOP-5.2.15-21 azonosítójú pályázathoz kapcsolódóan a Magyar Állam tulajdonában és Megrendelő vagyongazdálkodásában álló Mórahalom belterület **6/1 helyrajzi számú, természetben a 6782 Mórahalom, Szegedi út 1.** alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) található **Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom tervezési feladatainak elvégzése tárgyban tervezési szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.**

1.2. Figyelemmel arra, hogy az Alapszerződés 2.1.1 pontjában foglalt Támogatási Szerződés megkötésére 2023. augusztus 25. napjáig nem került sor, azonban annak megkötése valószínűsíthető, így az Alapszerződés 2.2. pontjában foglalt bontó feltétel határidejének módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

2. Módosuló rendelkezések

2.1. Szerződő Felek az Alapszerződés 2.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 90 (kilencven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”

Módosított szöveg:

„2.2. Amennyiben a 2.1.1. pontban meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 150 (százötven) napon belül sem teljesül, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.”

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.

3.2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. Szerződő Felek a jelen 3 oldalból álló szerződésmódosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban, melyből 1 példány a Tervezőt, 3 példány a Megrendelőt illeti – jóváhagyólag aláírják.


Budapest, 2023. augusztus „29”

Budapest, 2023. augusztus „29”


TIFE NONPROFIT KFT.
1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
Adószám: 18549878-2-41

Tervező

dr. Káldy Györk
TIFE Nonprofit Kft.
ügyvezető


Megrendelő
Cséplőné Gönczi Veronika
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Főigazgatóság
főigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2023. év 08... hó 29... nap

.....
Starcsevics Agnes
pénzügyi vezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2023. év 08... hó 29... nap

.....
Horváth Attila
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogilag jóváhagyom:
Budapest, 2023. év VIII. hó 28... nap

.....
Dr. Szabó Róbert
jogi referens

Szakmailag jóváhagyom:
Budapest, 2023. év 08... hó 25... nap

.....
Káli Péter
főosztályvezető

