



V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S I. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

S z o c i á l i s é s G y e r m e k v é d e l m i F ő i g a z g a t ó s á g

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: Nyári Amália, igazgató meghatalmazás alapján
adószám: 15802107-2-41,
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),
és a

V A N K Ó É p ű l e t g é p é s z e t i S z o l g á l t a t ó K f t .

(székhely: 6422 Tompa, Dózsa Gy. u. 49.,
cégjegyzékszám: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, 03-09-110336,
adószám: 12973453-2-03,
bankszámlaszám: 11732064-20054568-00000000,
képviseli: Vankó István Ede),
mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2020. július 02.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „**Vállalkozási szerződés keretében lakásotthon kialakítása az EFOP-2.1.1-16-2016-00008 jelű pályázatban 5.**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé. (a továbbiakban: I. számú Módosítás)

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

II.1.1. Személyi változások miatti módosítások

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő által műszaki ellenőri feladatokkal megbízott SZTÉMI Építész Iroda Kft. képviselőjében személyi változás történt, a Vállalkozási szerződés módosítására van szükség. A személyi változás érinti a Vállalkozási szerződést is, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozási szerződésben név szerint szerepel a SZTÉMI Építész Iroda Kft. korábbi ügyvezetője, mint a Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására jogosult személy, ezért a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé.

Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítás nem lényeges;
- a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem befolyásolja;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy a fentebbi körülmények miatti módosítás nem lényeges.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 6.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

„6.9. A teljesítésigazolás(ok) kiállítására - mely a (rész)számla kötelező melléklete - SZTÉMI Építész Iroda Kft., mint Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr jogosult.”

Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„6.9. A teljesítésigazolás(ok) kiállítására - mely a (rész)számla kötelező melléklete - SZTÉMI Építész Iroda Kft., mint Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr, vagy a SZTÉMI Építész Iroda Kft. által (Megrendelő jóváhagyásával) megbízott egyéb személy jogosult.”



III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

„7.14. Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására jogosult személy:

név: dr. Szöllősi Béla műszaki ellenőr

cím (munkahely): 6726 Szeged, Fő fasor 82/A

e-mail: szmi@invitel.hu

telefon: + 36 20 553 7598”

Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„7.14. Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására jogosult **a SZTÉMI Építész Iroda Kft., mint Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr, vagy a SZTÉMI Építész Iroda Kft. által (Megrendelő jóváhagyásával) megbízott egyéb személy jogosult.**”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Jelen szerződés módosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

Kelt Szeged, 2021. május 13. napján.



Nyári Amália

Nyári Amália
igazgató

Megrendelő meghatalmazott képviselője

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Megrendelő

**VANKÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6422 Tompa, Dózsa György út 49.
Asz.: 12973453-2-03 ; Cg.: 03-09-110336
Banksz.: 11732064-20054568
Telefon: 20/ 9538-498

Vankó István Ede

Vankó István Ede
ügyvezető

Vankó Épületgépészeti Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szeged, 2021.május „12.”

Rác Sarolta

Rác Sarolta



Jogi ellenjegyzés:

Szeged, 2021.május „12.”

dr. Jeszenszky Diána

dr. Jeszenszky Diána

Szakmai ellenjegyzés:

Szeged, 2021.május „12.”

Szilágyi Ferenc

Szilágyi Ferenc

Faint, illegible handwritten text or stamp.

SZÉCHENYI 2020

