

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.; adószáma: 11186748-2-11 pénzforgalmi számlaszáma: Magyar Államkincstár: 10032000-00329905-31005348; képviselője: Meghatalmazás alapján Németh Péter Gábor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség igazgatója), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)


másrészről a(z) **Bereg Konstruktor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond u. 30/1, adószám: 23973677-2-15, pénzforgalmi számlaszám: 68800109-11095842-00000000 cg.: 15-09-079482; képviselő: Manner Anikó kivitelezői nyilvántartási azon.: 29A450019), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között – együtt Felek - az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:


1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le **„EFOP-2.1.1.-16-2016-00021 azonosítószámú azonosítószámú „Minőségi lakhatás biztosítása a gyermekvédelemben” című projekt keretében 4X12 férőhelyes lakóotthonok építése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, Mátészalka, Képes Géza u. 4. 1088/12. számom”** tárgyában.
2. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2017. 10. 17. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.
3. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás létrejöttének időpontjában az alapszerződés hatályban van.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akadályt közölt 2018. november 26. napján az e-naplón keresztül, mely szerint a távfűtési rendszer kivitelezéséhez szükséges – költségvetésben szereplő - anyagok (UNIPOR) nem szerezhetőek be. Erre vonatkozóan rendelkezésre áll a nagykereskedő cég (Szatmári Kft.) dokumentuma, hogy a termékek nem szerezhetőek be, továbbá a tervező és a műszaki ellenőr nyilatkozata, miszerint a REHAU gyártmányú termék megfelel a kiváltandó terméknek. A Vállalkozó csatolt továbbá olyan nyilatkozatot, amelyből kiderül, hogy az anyagok átvételének lehetősége 2019. március 6-án nyílik meg Vállalkozó számára.
5. Fentiek okán a műszaki ellenőri nyilatkozat szerint szükséges a termékváltás, továbbá az akadályoztatás okán a teljesítési határidő meghosszabbítása s a meghosszabbítás a felmerült akadályokkal arányos.
6. Fentiek alapján a műszaki ellenőr megállapította az is, hogy a módosítás okai valóságosak és a módosítás okszerű.
7. Felek rögzítik, hogy az alapszerződésüket az alábbiak szerint módosítják:
  - a. Az alapszerződés műszaki tartalma módosul akként, hogy az abban szereplő UPONOR gyártmányú szigetelt távfűtési vezeték helyett a Vállalkozó REHAU RAUTHERM típusú termékkel teljesíthet.
  - b. Az alapszerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 „Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje 2019. március 30.”
8. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a jelen szerződésmódosításnak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.
9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a teljesítési biztosíték időbeli hatályát a jelen szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett a módosított határidőnek megfelelően meghosszabbítani.

10. Felek a tárgyi szerződésmódosítást (mindkét esetben) a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontjára alapozzák, figyelemmel arra, hogy
  - a. a Megrendelő kellő gondosság ellenére sem tudhatta a bontási eljárási cselekmény időpontjában, hogy a Vállalkozó által jelzett anyag nem lesz beszerezhető, így a Vállalkozó akadályoztatva lesz,
  - b. a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, figyelemmel arra, hogy a felek kötelezettségei lényegében változatlanok maradnak,
  - c. az ellenérték a módosítás okán nem változik.
11. Felek kifejezetten rögzítik, hogy nem áll fenn a Kbt. 142.§ (39) bekezdésben meghatározott körülmény, melyet a műszaki ellenőr nyilatkozata is megerősít.
12. Jelen szerződés a létrejöttének napján lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.


Kelt: Nyíregyháza, 2018.12.17.

  
.....  
**Megrendelő**  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
képviselétében meghatalmazás alapján  
Németh Péter Gábor igazgató

BEREG KONSTRUKTOR Kft.  
4754 Gébergán,  
Móricz Zs. u. 30/1.  
Adószám: 23973677-2-15  
Cégl. sz.: 15-09-079482  
  
.....  
**Vállalkozó**  
Bereg Konstruktor  
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Manner Anikó ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018.12.17.

  
.....  
dr. Suták Ildikó


Pénzügyi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018.12.17.

  
.....  
Pál Mónika

Szakmai ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018.12.17.

  
.....  
Madzig István



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Szerződés 2. sz. melléklete

**Nyilatkozat**

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről

**„EFOP-2.1.1.-16-2016-00021 azonosítószerű projekt „Minőségi lakhatás biztosítása a gyermekvédelemben” című projekt keretében 4X12 férőhelyes lakásotthonok építése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, Mátészalka, Képes Géza u. 4. : 1088/12. számon”**

Nyilatkozattevő:

Cégnév: Bereg Konstruktor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond u 30/1

Cégjegyzékszám: 15-09-079482

Adószám: 23973677-2-15

Képviselőben eljár: Manner Anikó 4405 Nyíregyháza, Bor u 7.

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt **Bereg Konstruktor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Kelt: Nyíregyház, 2018.12.17.

  
.....  
cégszerű aláírás

**BEREG KONSTRUKTOR Kft.**  
4754 Géberjén,  
Móricz Zs. u. 30/1.  
Adószám: 23973677-2-15  
Cégg.sz.: 15-09-079482

