



Iktatószám: IKT-2017-104-11-00042156/0000129

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: BÉlapátfalvi Otthon átmeneti ellátást
nyújtó részlegének felújítása

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-
00020

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláírássra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám) 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrésztől

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00329905-32005437

Aláírássra jogosult képviselője: Czibik Norbert András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00020** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.01.08.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) BÉlapátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítása című és EFOP-2.2.3-17-2017-00020 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Állános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.



A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.08.28.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 31 605 081 Ft, azaz harmincegymillió-hatszázötzezer-nyolcvanegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 30 160 081 Ft, azaz harmincmillió-százhatvanezer-nyolcvanegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 30 160 081 Ft, azaz harmincmillió-százhatvanezer-nyolcvanegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 62 348 002 Ft, azaz hatvankétfélmillió-háromszáznegyvennyolcezer-kettő forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámoló is tartalmazó kifizelési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

30 160 081 Ft, azaz harmincmillió-százhatvanezer-nyolcvanegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


8. Egyéb rendelkezések

Költségek elszámolhatóságának kezdete megegyezik a hiánypótlás beérkezését követően az Irányító Hatóság által módosításra került a Felhívás 5.6. pontjában foglaltaknak megfelelően 2016.02.09-re.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a



Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Csömöz Péter
főosztályvezető


Támogató

Kelt 2023. év hónap napján.



Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 40133c91-72f1-4992-b77a-62499bb470e2



EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Bélapátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítása

Megvalósítási helyszínek

Helység
Bélapátfalva

Irányítószám
3346

Régió
Észak-Magyarország

Megye
Heves

Kistérség
Bélapátfalvai

Járás
Bélapátfalvai

Községi terület:
Petőfi Sándor utca

Házszám:
25.

Helyrajzi szám:
918

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek, a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatási összeg 5 százalékát.

Mérföldkő sorszáma:
1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019.01.31.

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:
Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek, a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatási összeg 5 százalékát. (Megindul az átmeneti részleg átalakítására/felújítására irányuló kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás).

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):
3366478

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
a vállalt tevékenységek teljesültek, kifizetési kérelmek elérik a támogatási összeg legalább 90%-át.

Mérföldkő sorszáma:
2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2022.05.30.

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:
a vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatbavételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szerinti tárgyi - környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 90 százalékát. Lezárul a kivitelezés, az beszerzett bútorok telepítésre kerülnek, megkezdődik a megújult infrastruktúrán az ellátás. A részlegben 3 szoba struktúrája megújul, saját zuhanyzós kialakítást nyernek. A folyosók, gondozottak lakószobái megújulnak. Átalakításra kerülnek a zuhanyzók és wc-k, előnyben részesítve az akadálymentes megoldásokat. 15 db szanatóriumi ágy (matrac) és 15 db éjjeliszekrény kicserélése valósul meg.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):
26793603

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):
A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:
25

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):
db



Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önrés	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	30 160 081	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	30 160 081	100,000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 445 000	
Projekt teljes költsége	31 605 081	

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	338 850
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	338 850
Mennyiség	1
Nettó érték	338 850
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	338 850
Elszámolható költség [Ft]	338 850
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	338 850
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt során 2 főből álló (projektmenedzser és pénzügyi vezető) menedzsmentstábbból álló projektmenedzsment közreműködésére kerül sor. A projektmenedzser feladata a tevékenységek összehangolása, teljesítések nyomon követése, a projekt szabályszerű lebonyolításának biztosítása. Díja 90 e Ft/hó*18 hónap. Ennek járuléka (22 %) havonta 19.800 forintot tesz ki. A 2018 február havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0120 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 90.000 Ft bér és 17.550 Ft járulék, összesen 107.550 Ft
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	90 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	90 000
Mennyiség	18
Nettó érték	1 620 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 620 000
Elszámolható költség [Ft]	1 620 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 620 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt során 2 főből álló (projektmenedzser és pénzügyi vezető) menedzsmentstábbból álló projektmenedzsment közreműködésére kerül sor. A pénzügyi vezető feladata a projekt költségelemeinek nyomon követése, pénzügyi beszámoló összeállítása, számlák kezelése. Díja 90 e Ft/hó*18 hónap.
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	19 800
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	19 800
Mennyiség	18
Nettó érték	356 400
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	356 400
Elszámolható költség [Ft]	356 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	356 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt során 2 főből álló (projektmenedzser és pénzügyi vezető) menedzsmentstábbból álló projektmenedzsment közreműködésére kerül sor. A pénzügyi vezető feladata a projekt költségelemeinek nyomon követése, pénzügyi beszámoló összeállítása, számlák kezelése. Díja után járó járulékok költsége 90 e Ft/hó*0,22*18 hónap, mindösszesen 356.400 Ft.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt menedzsment
Kölsegtípus	Projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 530 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1 530 000
Nettó érték	1
ÁFA érték	1 530 000
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	1 530 000
Nem elszámolható költség [Ft]	1 530 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	1 530 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-

Részletezés

A projekt során 2 főből álló (projektmenedzser és pénzügyi vezető) menedzsmentstábbból álló projektmenedzsment közreműködésére kerül sor. A projektmenedzser feladata a tevékenységek összehangolása, teljesítések nyomon követése, kapcsolattartás a Támogatóval, a projekt szabályszerű lebonyolításának biztosítása, Díja 90 e Ft/hó*18 hónap. A 2018 február havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0120 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 90.000 Ft bér és 17.550 Ft járulék, összesen 107.550 Ft.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 205
Bruttó egységár [Ft]	595
Mennyiség	2 800
Nettó érték	1
ÁFA érték	2 205
Teljes költség [Ft]	595
Elszámolható költség [Ft]	2 800
Nem elszámolható költség [Ft]	2 800
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	2 800
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-

Részletezés

A Belpátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegnek flújtási munkálatainak teljesülésének ellenőrzése műszaki ellenőr bevonásával valósul meg. Feladata a kivitelező szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, a megbízó folyamatos tájékoztatása, valamint az esetlegesen felmerülő műszaki jellegű problémák megoldási javaslatainak kidolgozása. Közreműködése az kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentumainak kidolgozásától folyamatos a projekt végéig, szakértői díja 812.800 Ft mindösszesen. Az SZ-2021-0402 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálában részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniói fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrakció kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztató, nyilvánosság
Kölsegtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	6 000
Bruttó egységár [Ft]	1 620
Mennyiség	7 620
Nettó érték	1
ÁFA érték	6 000
Teljes költség [Ft]	1 620
Elszámolható költség [Ft]	7 620
Nem elszámolható költség [Ft]	7 620
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	7 620
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-

Részletezés

Beruházás helyszínén a pályázati útmutató előírásainak megfelelően és a támogató népszerűsítése érdekében tájékoztató tábla elhelyezése 7620 Ft értékben.



Támogatást igénylő SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Tevékenység neve Adók, tartalék, általános rezszi
 Költség kategória Tartalék
 Költség típus Tartalék
 Megnevezés Tartalék
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
 Beszerzés jellege Beszerzés
 Elszámolási mód Valós költség
 Mérföldkö hozzárrendelése -
 Nettó egységár [Ft] 762 000
 Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 0
 Brutto egységár [Ft] 762 000
 Mennyiség 1
 Nettó érték 762 000
 ÁFA érték 0
 Teljes költség [Ft] 762 000
 Elszámolható költség [Ft] 762 000
 Nem elszámolható költség [Ft] 0
 Támogatási százalék [%] 100
 Támogatási összeg [Ft] 762 000
 Támogatási összeg (Ft) -
 Utófinanszírozott
 Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés

A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei alapján 762.000 Ft a tartalékra került átsorolásra.

Támogatást igénylő SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Tevékenység neve Adók, tartalék, általános rezszi
 Költség kategória Általános (rezsi) költség
 Költség típus Egyéb általános (rezsi) költség
 Megnevezés Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
 Beszerzés jellege Beszerzés
 Elszámolási mód Valós költség
 Mérföldkö hozzárrendelése -
 Nettó egységár [Ft] 70 000
 Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 18 900
 Brutto egységár [Ft] 88 900
 Mennyiség 18
 Nettó érték 1 260 000
 ÁFA érték 340 200
 Teljes költség [Ft] 1 600 200
 Elszámolható költség [Ft] 1 600 200
 Nem elszámolható költség [Ft] 0
 Támogatási százalék [%] 100
 Támogatási összeg [Ft] 1 600 200
 Támogatási összeg (Ft) -
 Utófinanszírozott
 Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés

A projekt adminisztrációjának vezetése, a keletkezett anyagok archiválása, hivatalos levelezések, kapcsolattartás költségei kerülnek itt elszámolásra (pl.: toner, A4-es lapok, Cd, irodaszerek, stb). A költségek a projekt teljes 18 hónapja alatt jelentkeznek.

Támogatást igénylő SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása
 Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 Költség típus Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
 Megnevezés EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
 Beszerzés jellege -
 Elszámolási mód Valós költség
 Mérföldkö hozzárrendelése -
 Nettó egységár [Ft] 1 137 795
 Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 307 205
 Brutto egységár [Ft] 1 445 000
 Mennyiség 1
 Nettó érték 1 137 795
 ÁFA érték 307 205
 Teljes költség [Ft] 1 445 000
 Elszámolható költség [Ft] 0
 Nem elszámolható költség [Ft] 1 445 000
 Támogatási százalék [%] 100
 Támogatási összeg [Ft] 0
 Támogatási összeg (Ft) -
 Utófinanszírozott
 Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	60 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	60 000
Mennyiség	18
Nettó érték	1 080 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 080 000
Elszámolható költség [Ft]	1 080 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 080 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt eredményes szakmai megvalósításához, az átmeneti ellátást nyújtó részleg felújítása alatt a zökkenőmentes és folyamatos ellátás megszervezéséhez, a szakmai munkák Irányításához a projekt teljes időtartama alatt (18 hónap) szakmai vezető közreműködése történik havi bruttó 60 e Ft díjazással.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	13 200
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	13 200
Mennyiség	18
Nettó érték	237 600
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	237 600
Elszámolható költség [Ft]	237 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	237 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A közreműködő szakmai vezető díját terhelő járulékok 13200 Ft-ot tesznek ki havonta, amely a projekt teljes 18 hónapja alatt jelentkezik.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj), egyéb eljárási díj) költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pályázat a Belpapátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítására irányul. A fejlesztés gerincét a részleg elavult építészeti infrastruktúrájának újítása jelenti. A jelenlegi állapot felmérése, a szükséges fejlesztések építész szempontú meghatározása, a szakmai célok műszaki megvalósításának és a költségek meghatározásának érdekében műszaki dokumentáció készítése szükséges. A fejlesztés műszaki tartalmának összeállításának költsége 635 e Ft. Az SZ-2021-0402 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásában részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Unióss fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre lekötött jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	62 992
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	17 008
Bruttó egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	25
Nettó érték	1 574 800
ÁFA érték	425 200
Teljes költség [Ft]	2 000 000
Elszámolható költség [Ft]	2 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pályázati anyag benyújtásához, fejseltsés szakmai és fizikai meghatározásához, a projekttevékenységek költségének, időbeli ütemezésének meghatározásához megvalósíthatósági tanulmány összeállítása szükséges. Ennek költsége bruttó 2 m Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	480 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	129 600
Bruttó egységár [Ft]	609 600
Mennyiség	1
Nettó érték	480 000
ÁFA érték	129 600
Teljes költség [Ft]	609 600
Elszámolható költség [Ft]	609 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	609 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt eredményes és szabályszerű lebonyolításához közbeszerzési tanácsadó igénybe vétele történik. Közreműködésével teljesülnek a projektelemek beszerzései. Az átmeneti ellátást nyújtó részleg felújítási munkálatai közbeszerzéssel érintett, a kivitelző kiválasztása közbeszerzési szakértő által valósul meg.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Bélapátfalvi Otthon átmeneti ellátást nyújtó részlegének felújítása (akadálymentes zuhanyzók kialakítása, vizesblokkok felújítása, emeltszintű lakosztobók létrehozása, világítótestek korszerűsítése, festés és burkolatjavítások, stb.). Összköltsége: bruttó 32.949.921 Ft/ SZ-2021-1049 számú szabálytalanság érvényesítése után az elszámolható költség 0 Ft.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	13 425 206
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 624 805
Brutto egységár [Ft]	17 050 011
Mennyiség	1
Nettó érték	13 425 206
ÁFA érték	3 624 805
Teljes költség [Ft]	17 050 011
Elszámolható költség [Ft]	17 050 011
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	17 050 011
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	

Részletezés A Belpátfalvi Idősek Fogyatékosok Otthona átmenti ellátás nyújtó részlegének felújítása során az elhasznált, már nem alkalmazható bútorok, ápolási, ellátási felszerelések cseréje, hiányzó pótló jellegű beszerzése (ellátotti szobák, közösségi helyiségek bútorzatának korszerűsítése, ápolást segítő bútorok beszerzése, ápolási felszerelések- mellékelt lista alapján). A fejlesztés költsége bruttó 17.050.011 Ft.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	

Részletezés Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása - Belső megvalósítási standardok felállításra a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projekt megvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életúta alatt. Kockázatkezelés és kockázatmenedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egységesen rendszerbe szervezni és végrehajtani (100 óra). A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között (60 óra). SZ-2021-0111 szabálytalansági eljárás értelmében 100% korrekció

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	

Részletezés Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához, jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére - Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattevéssel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás (20 óra). Együttműködés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslatok egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - A KH június 9-i állásfoglalásában foglalt alkalmazása az EFOP2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslatok egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - A KH június 9-i egybeszámításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatósági szempontok szerint (10 óra) jogi szakértővel biztosítása a pályázatok szerződés-kötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése - Közreműködés a projekt megvalósítása során kötenő szerződések, illetve szerződés módosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek (20 óra). SZ-2021-0111 szabálytalansági eljárás értelmében 100% korrekció



671

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	700 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	189 000
Bruttó egységár [Ft]	889 000
Mennyiség	1
Nettó érték	700 000
ÁFA érték	189 000
Teljes költség [Ft]	889 000
Elszámolható költség [Ft]	889 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	889 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Rehabilitációs szakmérnök igénybe vételének költsége: a projektben tervezett felújítás a pályázati útmutató akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak betartása érdekében, valamint a hatékony gondozó munka és az ott élő ellátottak mindennapjainak komfortosabbá tétele érdekében a felújítás megvalósításakor fújtos az akadálymentes megoldások szem előtt tartása. Ezért a tervezés és a kivitelezés rehabilitációs szakmérnök közreműködésével valósul meg. A szakmérnök díja 889 e Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	36 354
Bruttó egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
ÁFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakértői támogatási szolgáltatás: Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - Közreműködés és támogatási feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez - 1 alkalom

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt (szakmai műhelyek, konferenciák, workshopok, stb. szervezésének költségei)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	405 000
Bruttó egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 500 000
ÁFA érték	405 000
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektben történt fejlesztések szakmai munkájának erősítése és az elért eredmények közzététele, szakmai tapasztalatok megosztása érdekében szakmai rendezvények és workshop megszervezésére kerül sor. A rendezvényszervezés költsége összesen 1,905 m Ft.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2022.05.30.	1	1	1

