

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁGSZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI
FEJLESZTÉSEK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS BERUHÁZÁSOK OSZTÁLYA

CZIBIK NORBERT ANDRÁS
főigazgatóSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
1132 Budapest,
Visegrádi utca 49.

TÁRGY: Egyoldalú szerződésmódosítás megküldése

IKTATÓSZÁM: 0007090-054/2017/
MIR IKTATÓSZÁM: IKT-2017-104-I1-
00042166/0000116

ÜGYINTÉZŐ: Szabó Titanilla/+36 (1) 8963450

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értessítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés az Általános Szerződési Feltételek 4.9. pontjára történő hivatkozással a Támogató által egyoldalúan módosításra került.

A módosítás indoka az alábbi:

A Kormány 1334/2021. (V. 31.) Korm. határozata az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú „Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című projekt összköltségének növeléséről értelmében 96 371 603 Ft összegű európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli megítéléséről.

A hatályos támogatási szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

Tájékoztatjuk, hogy a döntés ellen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján lehetőségük van kifogás benyújtására a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbi e-mail címen kérhető:

efop223@emmi.gov.hu

Budapest, 2021. június „9.”

Tisztelettel:

Melléklet:

- EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának 1. számú példánya


Váry Zsolt András
osztályvezető

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042166/0000113

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Tolna ISZI Csilla von Boeselager
Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye korszerűsítése, bővítése

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-
00025

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00329905-32005482

Aláírásra jogosult képviselője: Czibik Norbert András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás
közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A

jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00025** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.12.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése című és EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 195 883 558 Ft, azaz százkilencvenötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-ötszázötvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 99 511 955 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-ötszáztizenegezer-kilencszázötvenöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 99 511 955 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-ötszáztizenegezer-kilencszázötvenöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 195 883 558 Ft, azaz százkilencvenötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-ötszázötvennyolc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.



4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

99 511 955 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-ötszáztizenegezer-kilencszázötvenöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 8. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja. A 8. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Támogató



Kelt Budapest, 2021 év 08 hónap 05 napján.
* 103 *

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelandó mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: b6573f28-f43b-442d-9590-3a163c2c6719



EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése

Megvalósítási helyszínek

Helység	Tengelic
Irányítószám	7054
Régio	Dél-Dunántúl
Megye	Tolna
Kistérség	Szekszárdi
Járás	Paksi
Község:	Alsótengelic
Házszám:	14
Helyrajzi szám:	0405
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	Projekt előkészítése
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2018.12.31.
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:	A felújításra vonatkozó építés kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírásra kerül. Erre az időpontra a projektmenedzsment működése folyamatos, megtörténik a fejlesztés lebonyolításának kidolgozása, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiírásra kerül. A megítélt támogatás legalább 5%-a elszámolásra kerül.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	8000000

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	Projekt lezárása
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2022.12.31.
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:	Erre az időpontra a építés kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárul, a kivitelezés folyamatban van, sor került a szakmai találkozókra. Projekt lezárása: A vállalt tevékenységek teljesültek. A benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 90 százalékát. Lezárul a kivitelezés, a műszaki-átadás átvétel megvalósult. Használatba vételi engedély rendelkezésre áll.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	91511955

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:	Korszerűsített férőhelyek
Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):	A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:	60
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):	db



Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	99 511 955	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	99 511 955	100,000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható AFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	96 371 603	-
Projekt teljes költsége	195 883 558	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Nem elszámolható költség (Bérházázáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	75 883 152
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	20 488 451
Bruttó egységár [Ft]	96 371 603
Mennyiség	1
Nettó érték	75 883 152
AFA érték	20 488 451
Teljes költség [Ft]	96 371 603
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	96371603
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	60 db férőhely korszerűsítésére, mely egy új épület kialakításával, meglévő épületrészek átalakításával és azok részleges akadálymentesítésével történik meg, EU felé nem elszámolható, hazai többletforrás költsége bruttó 96 371 603 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	900 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	900 000
Mennyiség	1
Nettó érték	900 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	900 000
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő munkabér havi 50.000 Ft A projektmenedzsment költségek 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2020.11.30) saját forrásból finanszírozva.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	253 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	253 000
Mennyiség	1
Nettó érték	253 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	253 000
Elszámolható költség [Ft]	253 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	253 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 22%-os járulékkal lettek tervezve, jogszabályváltozás miatt 13 hónap 19,5% és 5 hónap 17,5%-ra csökkent a járulékok. A projektmenedzsment költségek 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2020.11.30) saját forrásból finanszírozva. $100.000 \cdot 0,195 = 19.500 \text{ Ft}$ $\cdot 12,97 \text{ hó} = 253.000 \text{ Ft}$ Az SZ-2019-1056 számú, 2020.04.02-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser járulékköltsége 88.000 Ft-tal csökkentésre került.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt (szakmai műhelyek, konferenciák, workshopok, stb. szervezésének költségei)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	235 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	63 450
Bruttó egységár [Ft]	298 450
Mennyiség	1
Nettó érték	235 000
ÁFA érték	63 450
Teljes költség [Ft]	298 450
Elszámolható költség [Ft]	298 450
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	298 450
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt során, az együttműködő partner bevonásával megtartandó rendezvény költsége

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	700 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	189 000
Bruttó egységár [Ft]	889 000
Mennyiség	1
Nettó érték	700 000
ÁFA érték	189 000
Teljes költség [Ft]	889 000
Elszámolható költség [Ft]	889 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	889 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költségelem a műszaki ellenőri költségeit tartalmazza.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 080
Bruttó egységár [Ft]	5 080
Mennyiség	1
Nettó érték	4 000
ÁFA érték	1 080
Teljes költség [Ft]	5 080
Elszámolható költség [Ft]	5 080
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 080
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"C" típusú tájékoztató tábla költsége



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	55 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	14 850
Brutto egységár [Ft]	69 850
Mennyiség	1
Nettó érték	55 000
AFA érték	14 850
Teljes költség [Ft]	69 850
Elszámolható költség [Ft]	69 850
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	69 850
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tájékoztató a honlapon és kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció költsége.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	287 150
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	287 150
Mennyiség	1
Nettó érték	287 150
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	287 150
Elszámolható költség [Ft]	287 150
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	287 150
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 22%-os járulékkal lettek tervezve, jogszabályváltozás miatt 19,5%-ra csökkent a járulék (10 hónap) majd 17,5%-ra (8 hónap). A projektmenedzsment költségek 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2020.11.30) saját forrásból finanszírozva.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	170 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	170 500
Mennyiség	1
Nettó érték	170 500
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	170 500
Elszámolható költség [Ft]	170 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	170 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 22%-os járulékkal lettek tervezve, jogszabályváltozás miatt 19,5%-ra csökkent a járulék (13 hó) majd 17,5%-ra (5 hó). A projektmenedzsment költségek 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2020.11.30) saját forrásból finanszírozva.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	36 354
Brutto egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
AFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakértői támogatói szolgáltatás: Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez - 1 alkalom

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 800 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 800 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 800 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 800 000
Elszámolható költség [Ft]	1 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak munkabérének költsége. A munkabérek elszámolásánál figyelembe vételre került, hogy a bérek elszámolása csak a projekt keretében való foglalkoztatás arányában történhet. A szakmai vezető munkabére havi 100.000 Ft. Projekthosszabbítás időszakában (2019.08.01-2022.12.31) is biztosítva lesznek a kötelező megvalósítók alkalmazása, ez saját forrásból fog történni.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	349 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	349 000
Mennyiség	1
Nettó érték	349 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	349 000
Elszámolható költség [Ft]	349 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	349 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 22%-os járulékkal lettek tervezve, jogszabályváltozás miatt 19,5%-ra csökkent a járulék. Költségei 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2020.11.30) saját forrásból finanszírozva.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 400 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 400 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 400 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 400 000
Elszámolható költség [Ft]	1 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 400 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő munkabér havi 100.000 Ft A projektmenedzsment költségek 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2022.12.31) saját forrásból finanszírozva. Az SZ-2019-1056 számú, 2020.04.02-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 4 havi munkabére nem számolható el a projektben. (2019.04.01-2019.07.31.), ezért a költség sor 400.000 Ft-tal csökkentésre került.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 530 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 530 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 530 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 530 000
Elszámolható költség [Ft]	1 530 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 530 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő munkabér havi 100.000 Ft (9 hónap) és 9 hónap havi 70.000 Ft. A projektmenedzsment költségek 18 hónapig finanszírozottak a projektből, a projekthosszabbítás időtartamában (2019.08.01-2022.12.31) saját forrásból finanszírozva.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 559 055
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	690 945
Brutto egységár [Ft]	3 250 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 559 055
AFA érték	690 945
Teljes költség [Ft]	3 250 000
Elszámolható költség [Ft]	3 250 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 250 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pályázat kötelező mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 540 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	685 800
Brutto egységár [Ft]	3 225 800
Mennyiség	1
Nettó érték	2 540 000
AFA érték	685 800
Teljes költség [Ft]	3 225 800
Elszámolható költség [Ft]	3 225 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 225 800
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Férőhely korszerűsítéshez kapcsolódó műszaki, kiviteli és tendertervek költsége

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Bővítés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	64 760 729
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	17 485 396
Brutto egységár [Ft]	82 246 125
Mennyiség	1
Nettó érték	64 760 729
AFA érték	17 485 396
Teljes költség [Ft]	82 246 125
Elszámolható költség [Ft]	82 246 125
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	82 246 125
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az előzetes műszaki felmérések alapján tervezett építési beruházás költsége 79.225.775 Ft volt, ez jelentősen megnövekedett, ezért szükségessé vált a bér és járulékos költségmaradványok, valamint a tartalék összegének átcsoportosítása erre a sorra.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	10 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 700
Brutto egységár [Ft]	12 700
Mennyiség	50
Nettó érték	500 000
AFA érték	135 000
Teljes költség [Ft]	635 000
Elszámolható költség [Ft]	635 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	635 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához. Jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére - 20 óra Együttműködés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslataik egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - 10 óra Jogi szakértővel biztosítása a pályázatok szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése - 20 óra Tevékenységek leírása: a) Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslatlétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás. b) KH június 9-i állásfoglalásában foglaltak alkalmazása az EFOP-2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett egybeszámlításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatóági szempontok szerint.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	10 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 700
Brutto egységár [Ft]	12 700
Mennyiség	160
Nettó érték	1 600 000
AFA érték	432 000
Teljes költség [Ft]	2 032 000
Elszámolható költség [Ft]	2 032 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 032 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok: Belső megvalósítási standardok felállítását a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatkezelés és kockázat-menedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egységesen rendszerbe szervezni és végrehajtani. A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között. Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása. A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között, az osztályok közötti munka koordinációja, megfelelő információáramlást biztosítás - 100 óra Felmerések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - 60 óra

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2022.12.31.	1	1	1



NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Czibik Norbert András, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentes a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Kedvezményezett
Czibik Norbert András
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt: Budapest, 2021. év 03. hó 31. nap

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

