
 

 

 

 

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

 
GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK 

KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK 

LÉTREHOZÁSA 

 

VEKOP-6.3.1-16 

 

 

"Szebb otthonokért” 

Gyermekotthoni és 

lakásotthoni korszerűsítés a 

Közép-magyarországi régióban 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 



2 
 

Tartalomjegyzék 

1. HELYZETÉRTÉKELÉS ................................................................................................... 3 

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása .......................... 3 

1.2. A projektindokoltsága .................................................................................................. 11 

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása .................................. 11 

1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér ..................................................................................... 25 

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉSTEVÉKENYSÉGEI .............................................................. 30 

2.1. A projekt céljainak meghatározása .............................................................................. 30 

2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete ............... 32 

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységbemutatása ........................................... 40 

2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók

 ...................................................................................................................................... 45 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETESÜTEMEZÉSE ....... 48 

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása ................................................................................. 48 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne ....................................................................................... 48 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása ...... 54 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése ............................................................................. 58 

3.1.4. Pénzügyi terv ........................................................................................................... 65 

3.1.5. Kockázatelemzés ..................................................................................................... 67 

3.1.6. Fenntartás ................................................................................................................ 72 

3.2. Részletes cselekvési terv .............................................................................................. 74 

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése ............. 74 

4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI ........................... 75 

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása ................................................................. 75 

4.1.1. A projektgazda bemutatása...................................................................................... 75 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása .............................................. 75 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának 

bemutatása  ................................................................................................................................. 75 

4.2. A megvalósítás és a fenntartásszervezete .................................................................... 81 

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓSTEVÉKENYSÉG ....... 89 

5.1. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs 

üzenetek megfogalmazása ............................................................................................ 94 

5.2. Kommunikációs eszközök azonosítása ........................................................................ 95 

5.3. Kommunikációs ütemterv ............................................................................................ 97 

6. MELLÉKLETEK ............................................................................................................ 100 

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK .............................................................................. 101 

 



3 
 

1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása 

 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 

vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más 

szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén 

kötelesek jelezni ezt az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

 

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Az ENSZ Gyermekjogi 

Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi 

előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző 

támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként 

teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként 

határozza meg a családba történő visszagondozást. A törvény a családjukat átmenetileg, vagy 

tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását 

írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó ellátás, az 

utógondozói ellátás, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi 

költségvetési szerv, amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi 

szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből 

áll. A gyermekvédelmi szakellátás állami intézményeinek fenntartói feladatait a megyei 

kirendeltségein keresztül, illetve a javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok 

esetében közvetlenül látja el. 

 

Az SZGYF 106 szociális intézményben, 32 500 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos 

személyek, idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. A gyermekvédelem területén 

61 tiszta profilú és 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) intézmény és a hozzájuk tartozó 

367 telephely fenntartói feladatait látja el, 7230 intézményi férőhelyen és 23 nevelőszülői 

hálózat keretében, 9500 férőhelyen. 

 

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és utógondozói ellátott fiatal felnőttek, 

csaknem 23 000 fő kétharmadát SZGYF, több mint egynegyedét egyházi fenntartású gondozási 

helyen, 3-3 százalékukat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve civil fenntartók 

látják el. Öt központi speciális gyermekotthon (Esztergom, Rákospalota, Fót, Kalocsa, 

Zalaegerszeg), valamint négy javítóintézet (Aszód, Budapest Szőlő utca, Debrecen, 

Rákospalota) a Főigazgatóság közvetlen fenntartásában működik. Az SZGYF 11 

gyermekvédelmi intézményében belső általános iskola, illetve szakiskola működik. 
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1. ábra Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2016. forrás: SZGYF) 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő gyermekvédelmi 

intézményegységek férőhelyeinek SZGYF általi átvétele 2015 szeptemberében kezdődött és 

várhatóan 2017 januárjában fejeződik be. 

 

Az otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás, amikor a 

gondozott gyermek számára a nevelőszülő a saját háztartásában biztosítja az egyéni gondozási, 

nevelési tervnek megfelelően az ellátást, valamint a gyermekotthoni elhelyezés. 

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el: 

 a 0-18 éves korú nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, törvényes képviselete, 

szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, tankötelezettségük biztosítása, önálló 

életvitelük elősegítése, 

 a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált 18-25 éves korú fiatal felnőttek 

utógondozása, utógondozói ellátása a gyámhivatal elrendelése alapján. 

 A fenti ellátási formákon belül különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, 

illetve fogyatékos, valamint a 3 évesnél fiatalabb gyerekek számára (különleges 

szükséglet), speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési és pszichés 

zavarokkal küzdő; a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy antiszociális magatartást 

tanúsító; továbbá alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő, 

szenvedélybeteg gyermekek számára (speciálisszükséglet). 

 

A 80-as évekre kiépült szocialista típusú gyermekvédelmi intézményrendszer (kaszárnyaszerű 

épületek, régi kastélyok nagy létszámú gyermekcsoportok) bentlakásos intézményi 

férőhelyeinek kiváltása Magyarországon már az 1990-es évek közepétől tart, a 

Gyermekvédelmi Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1997. november 1-e óta rendelkezik róla. 

Míg az l970-es években az állam gondoskodására szoruló gyermekek, fiatal felnőttek 28%-a  

élt nevelőszülőnél, l997-ben ez az arány 40% volt, jelenleg mintegy 60%-uk (kb. 13.000 fő) 

nevelőcsaládokban kap elhelyezést. A nem nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, fiatal 

felnőttek (kb. 8500 fő) mintegy 430 db lakásotthonban és mintegy 100 db gyermekotthonban 

élnek. 

SZGYF Egyházi KLIK Civil 

15352 

6526 

655 617 
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A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. 

november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy 

létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NM rendeletnek 

megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása 

érdekében. A ma még kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és 

középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek 

biztosítanak elhelyezést. Ezeken kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és 

legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 

12 fős csoportokkal. Az ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált 

lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése is elengedhetetlen. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a "Szebb otthonokért” Gyermekotthoni és 

lakásotthoni korszerűsítés a Közép-magyarországi régióban című projekt keretében az alábbi 

fejlesztéseket tervezi megvalósítani. 

 

- A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3. 

szám alatt fürdők, vizesblokkok felújítása. Tűzvédelmi szempontból a lépcsőházak éghető 

lambéria falfelület teljes cseréje, korábbi épületsüllyedés hatására keletkezett repedések 

falvarrása, eredeti állapot helyreállítása, belső festéssel, részleges nyílászáró cserével. 

Akadálymentes látogató szoba és mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása, udvari 

tartózkodást, mozgást biztosító játszóeszközök telepítése, épület körüli járda felújítása. 

- A József Attila Gyermekotthoni Központ, 1174 Budapest, Gyöngyvirág utca 28. szám 

alatti gyermekotthonban fürdők, vizesblokkok teljes felújítása, akadálymentes bejutás 

biztosítása, mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása, elektromos hálózat részleges 

rekonstrukciója, lakó és csoportszobákban parketta csere, beltéri ajtók cseréje, a 

csoportokban a konyhablokkok teljes cseréje, épület teljes belső festése. 

- A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthoni és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 1026 

Budapest, Gárdonyi Géza út 25. szám alatt található telephelyén HMV vezeték csere, 

elektromos hálózat rekonstrukciója, konyha korszerűsítése, épületen belüli lépcső 

felújítása, külső és belső festés, felületkezelés, a földszinti teraszon előtető építése, 

játszótér eszközök telepítése, tereprendezéssel, pancsolók átépítése, párafüggöny 

kiépítése. Akadálymentes látogató, mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása, 

nyílászárók részleges cseréje. 

- Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 2045 

Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 58. szám alatti lakásotthon korszerűsítése során az 

alábbiakban részletezett munkálatokat tervezzük: épület körüli felszíni vízelvezetés, pince 

ázásának megszüntetése, fürdő helyiségek részleges felújítása, részleges belső 

akadálymentesítés (1 lakószoba, 1 akadálymentes fürdő),  elektromos hálózati 

rekonstrukció, burkolatok részleges cseréje, homlokzati hőszigetelés, homlokzati 

nyílászáró cseréje, kazán csere, kéménybéleléssel, hőleadók cseréjével, kiegészítő 

gépészeti munkákkal. 

 

Az ingatlanok jó elhelyezkedésűek, jó közúti, közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek. 
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A tervezett pályázati forrásból korszerűsített ingatlanok összesen 98 kiskorú gyermeknek 

biztosítanak gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági 

szempontokat is figyelembe vevő családias légkörű otthont. 

A projekt megvalósítási helyszínei Budapesten és Pest megyében vannak, ennek megfelelően a 

társadalmi, gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns fővárosi adatokat ismertetjük, 

míg a szakmapolitikai adatokat országos szinten is. 

 

Szakmapolitikai statisztikai adatok 

 

Jelen projekt keretében vállalt fejlesztés a hazai gyermekvédelmi rendszer intézményeinek 

korszerűsítését célozza meg. A gyermekvédelmi intézmények a gyermekvédelmi szakellátás 

keretein belül a tizennyolcadik életévüket be nem töltött nevelésbe vett gyermekek ellátását 

végzik el, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek 

utógondozását látják el 25 éves korig. A gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonokra 

vonatkozó feladatait és sajátosságokat a későbbiekben ismertetett 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt)1 tartalmazza. 

 

A helyzetértékelés során a gyermekvédelmi szakellátás országos és területi ismérvei kerülnek 

ismertetésre, amelyhez a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH), illetve a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) 2006-2014-es adatai kerültek 

feldolgozásra. 

 

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma és korcsoportos megoszlása 

Magyarországon 

 

A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül a Gyvt. előírásainak megfelelően az otthont nyújtó 

ellátás megvalósulhat nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy különleges esetekben 

fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában (Gyvt. 53. § (6)). A statisztikai adatok a 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalokat az ellátás formájától függetlenül rögzítik, 

itt is így kerül ismertetésre. 

Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az alábbiak 

szerint alakult: 

 

Korosztály 

(fő) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kiskorú 17 145 17 145 17 532 17 562 17 792 18 287 18 464 18 674 20 135 

18- 4 206 4 102 3 970 3 906 3 626 3 162 3 070 2 954 2 985 

Összesen 21 351 21 247 21 502 21 468 21 418 21 449 21 534 21 628 23 120 

1. táblázat Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH) 

 

1 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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Az idősoros táblázat elég világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a 

gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-

ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a menedékkérelmet 

benyújtott gyermekek számának növekedése. Az ellátottak számának stagnálása mellett érdemes 

figyelembe venni a Magyarországon az érintett korcsoportban tapasztalható népességcsökkenést, 

a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó gyermekvédelmi szakellátásban 

részesülő fiatalkorúak száma a 2006-os 72,1 főről 2014-re 84,5 főre emelkedett. A KSH nem 

rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy az otthont nyújtó ellátási formák között (amely 

jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a gyermekotthoni ellátást jelenti) 

mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak közel 60%-a nevelőszülőknél került 

elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él gyermekotthonokban. 

 

2014-ben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalkorúak korcsoportos megoszlását az 

alábbi ábra mutatja: 

 
 

2. ábra- Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH) 
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Budapest demográfiai adatai 

 

Budapest népessége 2001 és 2011 között 2,875 százalékkal csökkent, amely az ország 

népességszámához viszonyítva nagyfokú eltérést nem mutat. A 2011-es népszámlálás 

eredményei alapján a főváros korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma:792.624 fő, nők 

száma: 936.416 fő): 

 

 
3. ábra Budapest korfája (2011, fő, forrás: KSH) 

 

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a fővárosi lakosságszámban meghaladja a 

férfiakét a maga 54 %-ával. Budapesten az országos átlagtól elmarad a fiatalkorúak aránya, a 

fővárosi lakosság 16,9%-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály 

aránya megfelel az országos átlagnak (12,81 %). 

 

Pest megye demográfiai adatai 

 

Pest megye népessége 2001 és 2011 között 12,32 százalékkal emelkedett, amely az ország 

népességszámához képest jelentős különbséget mutat. A 2011-es népszámlálás eredményei 

alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma:585.411 fő, nők száma: 

632.065 fő): 
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4. ábra Pest megye korfája (2011, fő, forrás: KSH) 

 

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a megyei lakosságszámban meghaladja a 

férfiakét a maga 50,52%-ával. A megyében az országos átlaghoz képest magasabb a fiatalkorúak 

arány, a megyei lakosság 22,86%-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti 

korosztály aránya alatta marad az országos átlagnak (9,65%).  

 

A fővárosi lakosok gazdasági aktivitása 

 

A Fővárosban az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a budapesti átlagtól egy kicsit 

elmarad a férfiak és nők közötti megoszlás (52,63 %). Az alábbi diagram a fővárosi gazdasági 

aktivitási adatokat tükrözi: 

 
5. ábra Budapest lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH) 
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A budapesti foglalkoztatotti arány (63,19%) kissé elmarad a jelenlegi országos átlagtól 

(64,5%), ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a 

foglalkoztatás Budapesten már messze meghaladja az országos átlagot. 

 

A fővárosban a munkanélküliségi ráta 2011-ben 1,52 % ponttal alatta van az országos rátának. 

2011-ben (7,84 %) jóval több munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (3,8%), amely 

elsősorban a foglalkoztatás bővülésével magyarázható. 

 

Budapesten mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést 

mutat, az aktívak száma 2011-re 2001-hez képest több mint 4,2 %-al nőtt. 

 

 

A Pest megyei lakosok gazdasági aktivitása 

 

Pest megyében az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a megyei átlaghoz hasonló a 

férfiak és nők közötti megoszlás (50,54 %). Az alábbi diagram a megyei gazdasági aktivitási 

adatokat tükrözi: 

 

 
Ábra 6 – Pest megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH) 

 

A megyei foglalkoztatotti arány (59,10%) kissé elmarad a jelenlegi országos átlagtól (64,5%), 

ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás 

megyei szinten eléri, megegyezik az országos átlagéval.  

 

A megyében a munkanélküliségi ráta 2011-re 1,21 % ponttal alatta van az országos rátának. A 

megyében 2011-ben (8,05 %) jóval több munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (4,3%), 

amely elsősorban a foglalkoztatás bővülésével magyarázható.  

 

A megyében mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést 

mutat, az aktívak száma 2011-re 2001-hez képest több mint 18 %-al nőtt. 
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1.2. A projektindokoltsága 

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

 

A korábban is gyermekotthonként és lakásotthonként funkcionáló intézmények épületeinek 

állaga leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés) 

elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei 

jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az 

épületek teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az alapproblémákat, 

a nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex akadálymentesítés 

megoldhatatlanságát, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt belső terek kialakíthatóságát. 

A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt nagyon magasak. A 

már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú, településbe integrált 

lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük 

aktuálissá vált. 

Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, 

berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a 

gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. 

Szakmai, műszaki és költséghatékonysági szempontból vizsgálva, a kiváltás a megoldás a 

problémákra, mely az ellátottak szükségleteinek megfelelő átlagos körülményeket nyújtó 

lakókörnyezetbe integrált új intézmény létrehozásával valósulhat meg. 

 

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes 

arányban növekszik a speciális és a kettős ellátást igénylő gyermekek száma. Valamennyi 

gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátást igénylő 

gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan 

gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a 

magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között 

helyezhetők el. 

 

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. 

 

A Közép-magyarországi régióban tervezett intézményi átalakítások ismertetése 

 

VEKOP-6.3.1-16 gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó 

gyermekotthoni kapacitások létrehozása 

 

A pályázati kiírás megjelenését (2016. július 8.) megelőző 6 hónapon belül az SZGYF 

fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 2016. április 30-i és május 

31-i állapot szerint volt a legmagasabb: 7368 férőhely. 
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2016. április 1-jével az SZGYF fenntartásába került még KLIK-től átvett, összesen 235 

férőhely (három megyében: Hajdú-Bihar 32 fh., Somogy 171 fh., Bács-Kiskun 32 fh.), 

amelyek azonban nem férőhelybővítés, hanem fenntartói váltás eredményeképpen jelentek meg 

az SZGYF-nél. 

2016. január 8. – július 7. között más átvétel a KLIK-től nem volt. 

 

A speciális és kettős szükségletű férőhelyek valamint befogadó otthoni férőhelyek 

kapacitásbővítése kétféle módon történhet: 

 

 a gyermekotthon kiváltással létrehozott férőhelyek keretében addig átlagos szükségletű 

gyermekeket ellátó férőhelyekből speciális/kettős szükségletű férőhelyek jönnek létre, 

a férőhelyek száma nem nő a kiváltás következtében (max. 10%), ugyanakkor a 

szükséglet szerinti összetétel változik a speciális/kettős szükségletű férőhelyek javára; 

 a speciális/kettős szükségletű férőhelyek, illetve befogadó otthoni férőhelyek 

kapacitásbővítése nem a gyermekotthon kiváltáshoz kapcsolódik, hanem a pályázat 

megjelenését megelőző 6 hónapon belül a megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni 

férőhelyek bázisán jön létre úgy, hogy a fenntartó összes gyermekotthoni, lakásotthoni 

férőhelyszáma nem nő. 

 

A VEKOP-6.3.1-16. keretében az 2. pont szerinti kapacitásbővítés Pest megyében: 

 „Domony-vár” speciális gyermekotthon létrehozása Domony belterület hrsz. 517/5; 

517/6; 521 címen 24 férőhelyes speciális gyermekotthon létrehozása súlyos pszichés 

zavarokkal küzdő speciális szükségletű lányok számára. 

A létrejövő férőhelyek alapja a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 

(8640 Fonyód-Alsóbélatelep Báthory u. 14.) Somogyvári Gyermekotthona (8698 

Somogyvár Kaposvári u. 4.) férőhelyszámának 24 férőhellyel történő csökkentése 

(jogerős határozat: 2016. 08. 22. SOC/05/992-2/2016.). 

 „Teleki-vár” befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében 2230 Gyömrő, Gróf 

Teleki Pál u. 39. hrsz. 690/1. címen 36 férőhelyes befogadó gyermekotthon a Pest 

megyei gyermekvédelmi szakellátás számára, ahol jelenleg egyáltalán nincs befogadó 

otthoni férőhely. 

A létrejövő férőhelyek alapja: 

o Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat különleges lakásotthona (Majs, Ady E. u. 67.) 10 férőhely 

megszüntetésre került (hat. száma: BAC/13/645-5/2016., kelte: 2016. március 

11.,  jogerő: 2016. április6.) 

o Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 1/7. sz. lakásotthona (7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi utca 46.) 12 

férőhely megszüntetésre került (hat. száma: TOC/24/93-3/2016, kelte: 2016. 

január 15. , jogerő: 2016. január15.) 
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o Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Béke 

Gyermekotthona (1021 Budapest Hárshegyi út 9.) a korszerűsítés 

eredményeképpen létrejövő speciális gyermekotthon és lakásotthon összes 

férőhelye (40+12=52) 14 férőhellyel kevesebb, mint a 2016. szeptemberi 

állapot szerinti férőhelyszám, ami 66 férőhely a 1021 Budapest Hárshegyi út 9. 

szám alattitelephelyen. 

 

A VEKOP-6.3.1-16. keretében a többi tervezett projektkorszerűsítés lesz. 

 

A korszerűsítéssel érintett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 

 Pest megyében: 120férőhely 

 a fővárosban: 198 férőhely 

 

A VEKOP-6.3.1-16. keretében tervezett projektek eredményeképpen a speciális férőhelyek 

száma 24 férőhellyel, a befogadó otthoni férőhelyek száma 36 férőhellyel nő. 

 

Korszerűsítendő intézmény adatainak ismertetése 

 

Jelen projekt keretében gyermekotthonok és lakásotthon fejlesztését kívánjuk megvalósítani a 

Közép-magyarországi régió területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei 

között nevelkedő gyermekek számára. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt 

tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés. 
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Intézmény megnevezése Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni 

Központ 

Intézmény besorolása: 

gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

gyermekotthon 

Jelenlegi cím 1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3. 

Intézmény megnevezése József Attila Gyermekotthoni Központ 

Intézmény besorolása: 

gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

gyermekotthon 

Jelenlegi cím 1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. 

Intézmény megnevezése Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 

Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 

Intézmény besorolása: 

gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

gyermekotthon 

Jelenlegi cím 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 25. 

Intézmény megnevezése Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 

Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 

Intézmény besorolása: 

gyermekotthon/lakóotthon/stb) 

lakásotthon 

Jelenlegi cím 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 58. 

2. táblázat Korszerűsítendő, fejlesztendő intézmények alapadatai 

 

Ellátotti adatok ismertetése 

 

A gyermekotthonok 40, illetve 34 férőhelyesek, gyermekotthoni központokhoz rendelten, 

telephelyként működnek. A gyermekotthoni egység 32 férőhelyes. 

A lakásotthon telephelyként működő szervezeti egység, 12 férőhellyel működik, szervesen 

beépülve a lakókörnyezetbe.  

Minden intézmény alkalmas a növendékek széles korosztályának elhelyezésére, továbbá 

alkalmas nevelőszülőnél nem elhelyezhető testvérsorok fogadására is, amely lehetőség a 

családias minták közvetítését, testvérek együtt nevelkedését teszik lehetővé. 

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 24 fő kiskorú 

elhelyezését és 10 fő nagykorú elhelyezését biztosítja.  

A 14-18 év közötti nevelésbe vett lányok két 12 fős csoportban kerül ellátásra. 

A harmadik 10 fős csoportban lehetőséget kaphatnak a 18-24 év közötti utógondozói ellátást 

igénylő fiatal felnőtt lányok.  
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Az intézmény speciális ellátást igénylő fiatalok integrált nevelését biztosítja, valamint 

utógondozói ellátást is nyújt. 

A gyermekotthon férőhelyszáma 34 fő, 2013-2015-ig terjedő időszakban, éves átlagban 24 

gyermeket látott el. 

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág utcai Gyermekotthona 30 fő kiskorú 

elhelyezését, és 10 fő nagykorú elhelyezését biztosítja.  

A Gyöngyvirág utcai Gyermekotthon az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes 

hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett fővárosi, illetve Pest megyei illetékességű kiskorúak 

ellátását. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett fővárosi illetékességű, 

különleges ellátási igényű kiskorúak gondozását-nevelését, az intézményben nagykorúvá vált 

fiatal felnőttek utógondozását, valamint a fővárosi illetékességű fiatal felnőttek szerződésben 

foglaltak szerinti utógondozói ellátását is biztosítja. 

A Gyermekotthon 40 férőhelyén 2013-2015. évben éves átlagban 37 fiatalt láttak el, mely 92 %-

os kihasználtságot jelent. 

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti 

lakásotthona 

 

A törökbálinti lakásotthon 12 férőhellyel működik, alaptevékenysége az ideiglenesen hatállyal 

elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak otthont nyújtó ellátása, a gyermekvédelmi szakértői 

bizottság véleménye alapján különleges szükségletű, nevelésbe vett kiskorúak integrált 

különleges ellátása, az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozása az 

intézményben nagykorúvá vált, továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek 

megállapodásban foglaltak szerinti utógondozói ellátása. 

A 12 férőhellyel rendelkező lakásotthon 2013-2015 között éves átlagban 8 gyermeket látott el, 

ez 67 %-os kihasználtságot jelent. 

 

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti 

telephelye gyermekotthoni egységként működik a Budapest, II. kerületében 32 engedélyezett 

férőhellyel.  

 

Az intézmény 0-3 éves korú, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, elsősorban koruk 

miatt különleges ellátást igénylő gyermekek, valamint - testvérkapcsolatok fenntartása 

érdekében, 6 éves korukig - testvéreik otthont nyújtó ellátását biztosítja. 

A 32 férőhellyel rendelkező különleges gyermekotthonban a 2013-2015 közötti időszakban, 

átlagban 26 főt láttak el az alábbi éves bontásban: 

 2013.év   27 fő, 

 2014. év   23 fő, 

 2015. év   28 fő, 

A 26 fő ellátása 81%-os kihasználtságot jelent. 
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Munkatársi adatok ismertetése 

 

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthonában 3 csoport 

működik. A szakmai munkát a Gyermekotthoni Központ igazgató-helyettese irányítja. A 

szakmai munkát segíti a helyszínen alkalmazott 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő 

gazdasági ügyintéző, és 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző. A 11 fő betöltött szakdolgozói létszám 

biztosított. 

 

A Gyermekotthon munkatársainak képesítése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásainak. 

 

Jelenleg a Gyermekotthon 3 üres nevelői álláshellyel működik, azonban az Intézmény 

nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel illetve más telephelyek munkatársainak 

bevonásával megoldott az ellátás biztosítása. 

 

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona a kiskorúak ellátását 

három 10 fős csoportban, továbbá az Intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek 

utógondozását, a fővárosi illetékességű fiatal felnőttek szerződésben foglaltak szerinti 

utógondozói ellátását 10 férőhelyes csoportban biztosítják. A szakmai munkát szakmai egység 

vezető irányítja. A szakmai munkát segíti a helyszínen alkalmazott 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő 

gazdasági ügyintéző, és 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 2 fő gyermekvédelmi asszisztens, 1 fő 

élelmezés-vezető, 1 fő pszichológus, 21 fő betöltött szakmai létszám biztosított. 

A Gyermekotthon munkatársainak képesítése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásainak. 

 

Jelenleg a Gyermekotthon 1 üres gyermekgondozói álláshellyel működik. 

 

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti 

lakásotthona szakmai munkáját segíti a székhelyhez rendelt, a lakásotthonokban rendszeresen 

rendelkezésre álló pszichológus és fejlesztőpedagógus. A szakellátói létszám biztosított - három fő 

gyermekvédelmi asszisztens, egy fő gyermekfelügyelő, egy nevelő- áll rendelkezésre. 

A lakásotthonban az alkalmazottak képesítése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásainak. 

 

Üres álláshely nincs a Lakásotthonban. 

 

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi utcai 

gyermekotthoni egysége szakmai munkáját 1 fő gyermekotthon vezető irányítja. A szakellátói 

létszám biztosított - tizennégy fő kisgyermeknevelő, egy fő nevelő, egy gazdasági nővér, egy 

tejkonyha vezető egy fő pszichológus, egy gyermekvédelmi ügyintéző - áll rendelkezésre. 
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Az alkalmazottak képesítése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásainak. 

 

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti 

telephelye 7,5 üres álláshellyel rendelkezik, azonban az Intézmény nagyságrendjéből adódóan 

jelenleg helyettesítéssel illetve más telephelyek munkatársainak bevonásával megoldott az ellátás 

biztosítása. 

 

 

Gazdálkodási adatok ismertetése 

 

Az intézmények költségvetése az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben. 

 

 
 

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége 

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési 

bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további 

üzemeltetési,fenntartási és ellátottakkal kapcsolatos előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények 

Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az Üzemeltetési Szervezet 

beszámolóiból mutathatóak ki egy összegben az összes intézményre vonatkozóan. 

 

   3. táblázat Intézményi költségvetés (Kőér 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK  

Ft 2013** 2014** 2015** 
Költségvetési bevételek 84 383 215                 106 439 980 Ft 102 559 740 Ft                   
Adományok - Ft                                   
Egyéb bevételek(támogatás) 
Összesen 84 383 215 Ft                   106 439 980 Ft                     102 559 740 Ft                  
Gáz, távh?fogyasztás  éves költsége 2 606 684 Ft                     3 252 459 Ft                         3 898 233 Ft                      
Áramfogyasztás éves költsége 515 911 Ft                        696 863 Ft                            877 814 Ft                         
Vízfogyasztás éves költsége* 132 803 Ft                        307 861 Ft                            482 918 Ft                         
Egyéb energiafogyasztás éves költsége 
Karbantartási, felújítási költségek 286 165 Ft                        322 965 Ft                            359 764 Ft                         
Bér és járulékköltségek*** 63 812 000 Ft                    84 226 000 Ft                        78 703 000 Ft                    
Anyagköltségek 3 607 722 Ft                     3 289 343 Ft                         2 970 963 Ft                      
Egyéb költségek 255 570 Ft                        312 370 Ft                            369 170 Ft                         
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***  13 166 360 Ft                    14 032 119 Ft                        14 897 878 Ft                    
Összesen 84 383 215 Ft                   106 439 980 Ft                     102 559 740 Ft                  

Egyenleg - Ft                                   - Ft                                       - Ft                                   

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ: 1122 Bp., Acsády Ignác u. 3. 
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*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége 

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott 

költségvetési bevételből a bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további 

üzemeltetési,fenntartási és ellátottakkal kapcsolatos előirányzatokkal a Fővárosi Gyermekvédelmi 

Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és kiadások az 

Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egy összegben az összes intézményre vonatkozóan. 

 

4. táblázat Intézményi költségvetés (József Attila) 

 

 

 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK  

Ft 2013** 2014** 2015** 
Költségvetési bevételek 120 501 607               131 806 186 Ft 131 583 762 Ft                   
Adományok 
Egyéb bevételek(támogatás) 
Összesen 120 501 607 Ft                 131 806 186 Ft                     131 583 762 Ft                  
Gáz, távh?fogyasztás  éves költsége 3 604 165 Ft                     4 666 967 Ft                         5 729 769 Ft                      
Áramfogyasztás éves költsége 627 559 Ft                        1 122 060 Ft                         1 616 560 Ft                      
Vízfogyasztás éves költsége* 367 190 Ft                        806 614 Ft                            1 246 038 Ft                      
Egyéb energiafogyasztás éves költsége 
Karbantartási, felújítási költségek 227 964 Ft                        568 952 Ft                            909 940 Ft                         
Bér és járulékköltségek*** 86 853 000 Ft                    98 043 000 Ft                        97 706 000 Ft                    
Anyagköltségek 5 082 824 Ft                     5 952 632 Ft                         6 822 439 Ft                      
Egyéb költségek 196 792 Ft                        232 653 Ft                            268 513 Ft                         
Ellátottakkal kapcsolatos költségek***  23 542 113 Ft                    20 413 308 Ft                        17 284 503 Ft                    
Összesen 120 501 607 Ft                 131 806 186 Ft                     131 583 762 Ft                  

Egyenleg - Ft                                   - Ft                                       - Ft                                   

József Attila Gyermekotthoni Központ, 1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28. 
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5. táblázat Intézményi költségvetés (Sztehlo - Gárdonyi) 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK  

Ft 2013** 2014** 2015** 
Költségvetési bevételek 77 382 785 Ft                    71 965 990 Ft                        73 518 996 Ft                    
Adományok 
Egyéb bevételek 
Összesen 77 382 785 Ft                   71 965 990 Ft                       73 518 996 Ft                    
Gáz, távh?fogyasztás  éves költsége 1 499 966 Ft                     1 394 968 Ft                         1 472 183 Ft                      
Áramfogyasztás éves költsége 802 482 Ft                        746 308 Ft                            783 660 Ft                         
Vízfogyasztás éves költsége * 1 417 468 Ft                     1 318 245 Ft                         1 387 856 Ft                      
Egyéb energiafogyasztás éves költsége - Ft                                       
Karbantartási, felújítási költségek 967 478 Ft                        899 755 Ft                            948 327 Ft                         
Bér és járulékköltségek*** 60 928 154 Ft                    56 663 183 Ft                        57 400 000 Ft                    
Anyagköltségek 772 483 Ft                        718 409 Ft                            757 297 Ft                         
Egyéb költségek 9 359 791 Ft                     8 704 606 Ft                         9 168 963 Ft                      
Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 1 634 963 Ft                     1 520 516 Ft                         1 600 710 Ft                      
Összesen 77 382 785 Ft                   71 965 990 Ft                       73 518 996 Ft                    

Egyenleg - Ft                                   0 Ft -                                     - Ft                                   

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége 

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok, 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 25. 

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek 
intézményenként értend?ek. 

 

 

 

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a 

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal 

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és 

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan. 
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6. táblázat Intézményi költségvetés (Sztehlo –Kazinczy) 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK  

Ft 2013** 2014** 2015** 
Költségvetési bevételek 27 570 304 Ft                    25 114 341 Ft                        25 528 059 Ft                    
Adományok 
Egyéb bevételek 
Összesen 27 570 304 Ft                   25 114 341 Ft                       25 528 059 Ft                    
Gáz, távh?fogyasztás  éves költsége 981 503 Ft                        716 497 Ft                            855 046 Ft                         
Áramfogyasztás éves költsége 228 834 Ft                        212 816 Ft                            182 097 Ft                         
Vízfogyasztás éves költsége * 148 880 Ft                        138 458 Ft                            114 025 Ft                         
Egyéb energiafogyasztás éves költsége 
Karbantartási, felújítási költségek 330 844 Ft                        327 019 Ft                         
Bér és járulékköltségek*** 23 762 000 Ft                    22 098 660 Ft                        22 385 000 Ft                    
Anyagköltségek 19 299 Ft                          17 948 Ft                              15 750 Ft                           
Egyéb költségek 110 281 Ft                        80 505 Ft                              77 921 Ft                           
Ellátottakkal kapcsolatos költségek*** 1 988 663 Ft                     1 849 457 Ft                         1 571 201 Ft                      
Összesen 27 570 304 Ft                   25 114 341 Ft                       25 528 059 Ft                    

Egyenleg - Ft                                   - Ft                                       - Ft                                   

*víz-, és csatornafogyasztás éves költsége 

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok, 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 58. 

*** A rendelkezésünkre álló információk alapján telephelyi bontásra nincs mód, ennek értelmében a megjelölt költségek 
intézményenként értend?ek. 

 

 

 

**Az intézmény a fent említett időszakokban nem rendelkezett dologi előirányzattal, így a kapott költségvetési bevételből a 

bér és járulékköltség kifizetése felett rendelkezett. A táblázatban felsorolt további üzemeltetési és fenntartási előirányzatokkal 

a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete gazdálkodott, így ezekkel kapcsolatos bevételek és 

kiadások  az Üzemeltetési Szervezet beszámolóiból mutathatóak ki egyösszegben az összes intézményre vonatkozóan. 
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Jelenlegi épület(ek) ismertetése 

 

Épület megnevezése Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni 

Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 

(1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) 

Alapterület (m2) 359 

Összes szint nettó alapterülete (m2) 1369 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1915 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) nagyméretű tömör tégla 

Lakószobák száma (db) 10 

Átlagos létszám szobákban (fő) 2-3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 4 

Épület általános bemutatása: 

Az 1915-ös építésű ötszintes patinás épület szerkezetileg jó állapotú. 

Az intézmény homlokzati nyílászárói 2010-2012 között, 3 év alatt, 3 ütemben ki lettek 

cserélve, hőszigetelt üvegezésű, fa nyílászárókra, illeszkedve az épület megjelenéséhez, a 

kiosztásokat, tagolásokat megtartva.  

A fürdőszobák burkolatai a nagy igénybevétel miatt rendkívül elhasználódtak, a fugák 

hiányosak, ázások nyoma látszódik a szintek között, felújításra szorulnak. Korábbi csatorna 

bekötés hibájából eredően az épületben repedések keletkeztek. A hiba elhárítása óta a fal 

javítások nem történtek még meg, szükséges a repedések szakszerű visszajavítását, 

falvarrást végezni.   

Az ingatlan fűtési rendszerét 2016-ban korszerűsítették, kéményt korábban bélelték. 

Jelenleg 1 darab REMEHA Quinta pro 115 típusú kazán biztosítja a fűtést és a meleg vizet a 

gyermekotthonban.  

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

A jelenlegi elektromos hálózat vegyes vezetékekkel szerelt.  

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének 

megszüntetésével javítható. A lépcsőház jelenleg éghető lambéria felülettel ellátott, 

melynek cseréje időszerűvé vált. 

Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. 

 

7. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Kőér) 
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Épület megnevezése József Attila Gyermekotthoni Központ 

Gyöngyvirág Gyermekotthona (1184 

Budapest, Gyöngyvirág utca 28.) 

Alapterület (m2) 637 

Összes szint nettó alapterülete (m2) 1281 

Tulajdonos neve Magyar Állam  

Építés éve 1930 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) kisméretű tömör tégla 

Lakószobák száma (db) 12 

Átlagos létszám szobákban (fő) 2-3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 3-4 

Épület általános bemutatása:  

Az intézmény Gyöngyvirág utca felőli területén, egy 1930-as években épült, egy szintes, 

Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján helyi építészeti örökségvédelemmel ellátott épületrész 

található. A gyermekellátás viszont a ’60-as években hozzáépült toldalék épület részben 

folyik, építészeti megjelenésükben és szerkezetükben is teljesen elkülönülnek. 

A fürdők, vizesblokkok a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, a fugák hiányosak, teljes 

felújításra szorulnak.  

Az intézmény fűtést FÉG AF 105 3 modulos kazán biztosítja.  

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

A jelenlegi elektromos hálózat elavult, vegyes vezetékekkel szerelt. A tervezett felújítások 

az egész épület erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukcióját, felújítását tartalmazza. 

Szükséges az elosztó szekrény cseréje, szabványosítani kell a mérőhelyeket. A jelenlegi 

EPH kialakítások nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A lámpatestek 

többségében elöregedtek, az energiatakarékossági szempontoknak nem felelnek meg. 

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének 

megszüntetésével javítható. A lakó és csoportszobákban a parketta cseréje, falfelületek 

felületkezelése, festése szükséges. A konyhablokkok elhasználódtak, tisztításuk már nem 

megoldható, a bútorzat cseréje indokolt. 

Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. 

 

 

8. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (József Attila) 
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Épület megnevezése Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 

Fogyatékosokat Befogadó Otthonok (1026 

Budapest, Gárdonyi Géza út 25. 

Alapterület (m2) 260 

Összes szint nettó alapterülete (m2) 507 

Tulajdonos neve Magyar Állam 

Építés éve 1942 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) tömör tégla 

Lakószobák száma (db) 4 

Átlagos létszám szobákban (fő) 8 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 8 

Épület általános bemutatása: 

Az 1942-es építésű épület épületszerkezetileg jó állapotú. 

Az ingatlan fűtési rendszerét jelenleg 1 darab Remeha Quinta 115 típusú kazán biztosítja, a 

meleg vizet pedig 1 darab 300 literes gázbojler adja. A HMV rendszer teljes felújítása 

szükséges. 

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

A jelenlegi elektromos hálózat elavult, vegyes vezetékekkel szerelt. A tervezett felújítások 

az egész épület erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukcióját, felújítását tartalmazza. 

Szükséges az elosztó szekrény cseréje, szabványosítani kell a mérőhelyeket. A jelenlegi 

EPH kialakítások nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A lámpatestek 

többségében elöregedtek, az energiatakarékossági szempontoknak nem felelnek meg. 

Az épületen belüli lépcső felújítása indokolt, szükségszerű. 

A gyermekotthon ellátásának sajátossága különleges szükségletű kiskorú gyerekek nyitott 

teraszokon történő levegőztetése, altatása. A földszinti terasz rendeltetésszerű használatához 

indokolt a teraszra egy előtető építése.  

A játszótéri eszközök elavultak, korszerűsítésük, felújításuk és fejlesztésük, újak 

telepítésével szükséges, a kiskorú gyerekek szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének 

megszüntetésével javítható.  

Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai követelményinek. 
Az ingatlan terep adottságai miatt az akadálymentes bejutás biztosítása érdekében egy 

függőleges személyemelő berendezés telepítése biztosítja a mozgásában korlátozott személy 

bejutását az alagsori szinten kialakításra kerülő látogatói, kapcsolattartói helyiségbe, ahol 

továbbá egy akadálymentes vizesblokkot is kiépítünk. 

 

9. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Sztehlo - Gárdonyi) 
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Épület megnevezése Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 

Fogyatékosokat Befogadó Otthonok (2045 

Törökbálint, Kazinzcy Ferenc u. 58.) 

Alapterület (m2) 130 

Összes szint nettó alapterülete (m2) 248 

Tulajdonos neve Magyar Állam  

Építés éve 1962 

Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb) tégla 

Lakószobák száma (db) 5 

Átlagos létszám szobákban (fő) 2-3 

1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő) 2-4 

Épület általános bemutatása:  

A családi ház léptékű intézményen közel 20 éve nagyobb felújítás nem történt. 

A homlokzati nyílászárók még eredeti állapotúak. Energetikai szempontból külső 

hőszigetelés és a nyílászárók cseréje időszerű.   

A fürdők, vizesblokkok a nagyfokú használat miatt lelakottak, a burkolatok töredezettek, a 

fugák hiányosak, gépészeti vezetékek cseréjével együtt járó felújítás szükséges.  

Az épület fűtését jelenleg 1 darab Sanier Duval SG-30 kazán biztosítja. A kazán elavult, 

cseréje indokolt egy korszerűbb rendszerre.  

Hűtési rendszerrel az intézmény nem rendelkezik. 

A jelenlegi elektromos hálózat elavult, vegyes vezetékekkel szerelt. A tervezett felújítások 

az egész épület erős és gyenge áramú hálózat rekonstrukcióját, felújítását tartalmazza. 

Szükséges az elosztó szekrény cseréje, szabványosítani kell a mérőhelyeket. A jelenlegi 

EPH kialakítások nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A lámpatestek 

többségében elöregedtek, az energiatakarékossági szempontoknak nem felelnek meg. 

A gondozottak életminősége az épület belső felújításával, a lakóterek lelakottság érzésének 

megszüntetésével javítható.  

Az informatikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. 

 

10. táblázat Intézmény infrastrukturális állapota (Sztehlo -Kazinczy) 

 

Települési beágyazottság ismertetése 

 

Az intézmények kapcsolata az önkormányzatokkal megfelelő. Szükség esetén támogatják a 

lakásotthonok rendezvényeit (elsősorban technikai segítség formájában). A civil szervezetekkel 

is megfelelő kapcsolatot sikerült kialakítani.  

Budapest és Törökbálint lakói az elmúlt évtizedekben hozzászoktak az otthonokban élő 

gyermekekhez. 

 

A pályázat mellékletét képezi az intézmények alapító okiratai, illetve a legutolsó szakmai 

ellenőrzés jegyzőkönyvek. 
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1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér 

 

A pályázat tervezése és a projekt megvalósítása során elsősorban a szakmapolitikai és a 

kivitelezéshez kapcsolódó jogszabályok kerülnek figyelembevételre. A szakmapolitikai jogi 

keret elsősorban azt szabályozza, hogy milyen gyermekvédelmi szakellátási formák léteznek, 

az ellátottak szükségleteinek megfelelően milyen kapacitást lehet kialakítani. A 

szakmapolitikai jogszabályi keret az általánosságokon túlmenően előírásokat fogalmaz meg a 

kialakítandó környezettel kapcsolatosan is, amelyeket a tervezés és a kivitelezés során 

figyelembe kell venni. Fontos hangsúlyozni azt a körülményt, hogy a szakmapolitikai 

jogszabályok előírásaiban jelentős módosítás lépett hatályba 2014-ben, a szociális ágazatba 

tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és 

egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet a gyermekotthonok tekintetében 

a kisebb létszámú, a családi ellátáshoz jobban közelítő ellátási formát írta elő. A módosítások 

miatt a jelenleg működő intézmények nem mindenben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. 

 

Ebben a fejezetrészben vázlatosan ismertetésre kerülnek azok az építésügyi előírások, 

amelyeket a tervezők figyelembe kell, hogy vegyenek. Tekintettel arra, hogy építési engedély 

nem adható ki, amennyiben a tervezés során ezek az építésügyi előírások nem kerültek 

alkalmazásra, ezért a részletes bemutatástól eltekintünk. 

 

Szakmapolitikai jogszabályok 

 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és

 az esélyegyenlőség előmozdításáról

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről

A projekt szakmai kereteit a félkövérrel jelölt jogszabályok teremtik meg az alábbiak szerint. 
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1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20- n 

kelt Egyezmény kihirdetéséről2
 

 

Az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezmény, amelyet a világ szinte összes állama 

ratifikálta meghatározza azokat a minimálisan elvárt kereteket, amelyeket a gyermekek 

nevelése során az aláíró államok el kell, hogy fogadjanak és alkalmazzanak. Az egyezmény 

alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvétve 

tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk rögzíti, hogy minden olyan gyermeknek, aki 

ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében 

nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére. 

Ennek megfelelően a családi környezet helyettesítése és annak biztosítása, hogy a gyermekek 

gondoskodás nélkül nem nőhetnek fel az állam feladata, az államigazgatás kötelessége 

létrehozni és működtetni azt az intézményrendszert, amely ezeket a feladatokat el tudja látni.  

Ezt a feladatleírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. tartalmazza. 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

A hazai gyermekvédelem feladat- és hatáskörét, a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás 

előírásait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gyvt.) tartalmazza. A projekt szempontjából releváns otthont nyújtó ellátási 

formákat a Gyvt. 53. §-a határozza meg. 

 
2 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
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Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, a 

fogyatékos, a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos 

személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos 

pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek, a súlyos magatartási és beilleszkedési 

zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az alkohol, drog és 

egyéb pszichoaktív szert használó gyermek számára. 

 

Különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani a különleges és speciális 

szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára. 

 

Az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, 

lakásotthonokban, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos 

intézményben, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában. 

 

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a jogszabály 57-

59. §-ok tartalmazzák, a projektben tervezett infrastrukturális fejlesztéssel összefüggésben az 

alábbi szempontok kerülnek kiemelten figyelembevételre: 

 

 A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - 

gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítja.

 A lakásotthon olyan gyermekotthon, amelyek lakóegységeiben elhelyezett gyermekek 

maximális létszáma 12 fő.

 A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon 

speciális vagy különleges lakásotthonként működik. Az engedélyezett létszámról a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet tartalmaz előírásokat.

 Utógondozó otthonnak azok a gyermekotthonok minősülnek, amelyek kizárólag 18 év 

feletti felnőttek utógondozási ellátását látják el.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 

A Gyvt. végrehajtási rendelete az NM rendelet, amely részletekbe menően rögzíti az otthont 

nyújtó ellátás alapításának, illetve a kialakításának feltételeit. A projekt szempontjából releváns 

előírások az alábbiak: 

 



28 
 

Gyermekotthon esetében: 

 A gyermekotthon tömegközlekedéssel megközelíthető legyen (110. §. (1)b.);

 A gyermekotthon minimális és maximális létszáma: 12, de legfeljebb 48 fő (124. § 

(1));

 Maximum 12 fős csoportos gondozás kialakítása kötelező (124. §(2));

 A csoport számára önálló lakóteret kell biztosítani, meghatározott szobákból, egy 

hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el (124. §(4));

 Több csoportos gyermekotthonban létre kell hozni sportolásra alkalmas teret, 

látogatók fogadására alkalmas helyiséget és foglalkoztató csoportszobát (124. §(6));

 A munkatársak részére külön helyiséget kell létrehozni (124. §(7)). 

 

Lakásotthon esetében: 

 A főbb előírások megegyeznek a gyermekotthoni előírásokkal, a különbség abból 

fakad, hogy fiatal felnőttek is elhelyezhetőek, illetve nem szükséges kialakítani a 

sportolásra alkalmas teret, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget és a 

foglalkoztató csoportszobát sem. (125. §(1)). 

 

Speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja 

esetében: 

 A speciális gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 8 fős csoportok 

hozhatóak létre (126. §(5)); 

 A gyermekotthonok esetében leírt közös helyiségek csoportszámtól függetlenül 

kialakítandóak (126. §(8)); 

 Ki kell alakítani egy biztonsági elkülönítőt (126. §(9)). 

 

Különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges 

csoportja esetében: 

 A különleges gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 10 fős csoportok 

hozhatóak létre (8 fő 3 év alatti illetve tartósan beteg, fogyatékos gondozott 

esetében) (128. §(1)). 

 

Az NM rendelet 6. számú melléklete rögzíti a minimálisan biztosítandó lakóterület-igényt 

az alábbiak szerint: 

 

Minimális alapterület 

(m2) 0–3 éves korosztály részére csoportonként gyermekszoba a hozzá 

kapcsolódó fürdőszobával 

28 m2 

Terasz levegőztető ágyak részére 20 m2 

Kert 100 m2 

3 évnél idősebb korosztály részére gyermekenként 12 m2 

 

11. táblázat Minimális infrastrukturális feltételek 
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Az infrastrukturális előírásokon túlmenően az NM rendelet 1.-2. sz. melléklete az otthont 

nyújtó ellátás minimális munkatársi létszámát és elvárt végzettségeit is felsorolja, amelynek 

figyelembevételével került kialakításra projekt keretében létrejött gyermekotthon 

működtetéséhez szükséges munkatársi létszám. A projekt során tervezett képzések a 

jogszabályi követelmények figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

 

Építésügyi szabályzatok 

 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 

TNM rendelet, 

 a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai

 jellemzőinek meghatározásáról szóló 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról, az építési beruházások, valamint az 

építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 

 a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. határozat, 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 
A szakmapolitikai előírásokon túlmenően szükséges azon jogszabályok figyelembevétele is, 

amelyek a tervezés és a kivitelezés során szerephez jutnak, félkövérrel jelöltük a projekt 

szempontjából elsődleges jelentőséggel bíró rendeletet. 

 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM 

rendelet 

A jelentőségét a jogszabálynak az adja, hogy az elmúlt években az új építésű vagy felújított 

épületek határoló szerkezetei vonatkozásában a hő átbocsátási tényezők tekintetében 

meglehetős szigorítások következtek be, amelyek hatályba lépése szakaszolt. A rendelet 6.§ 

(2) b) pontja rögzíti, hogy a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület 

esetében, amennyiben a használatbavételi engedély 2018. december 31-e után történik meg, 

akkor a szigorúbb előírásoknak kell megfelelni. A szigorúbb előírások árfelhajtó hatásúak, 

ezért a projekt tervezése és ütemezése során ez a szempont kiemelt szerepet kapott. 

 

Összefoglaló: A fejezet keretében ismertetésre kerültek azok a szakmai indokok, amelyek a 

fejlesztés alapjául szolgálnak. A gyermekvédelem kiemelt szociális terület, már csak az 

ellátottak magas száma miatt is. A gyermekvédelem területén az elmúlt években több olyan 

változás is született, amely a projektben tervezett ellátási forma kialakítását indokolja. A 

jogszabályok ezen túlmenően a gyermekvédelmi intézmények kialakításáról is elég konkrét 

előírásokat fogalmaznak meg, amelyek a pályázat előkészítése során figyelembevételre 

kerültek. 
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉSTEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A projekt céljainak meghatározása 

 

A Magyarország és az Európai Unió között létrejött Partnerségi Megállapodás fő célja egy 

tudásalapú és a foglalkoztatás bővítésére alapuló gazdasági növekedés, illetve ezzel 

párhuzamosan a fentieket megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása. 

 

Ehhez a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) a 

társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 

finanszírozásával járul hozzá. A célok eléréséhez a VEKOP nevesíti a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását az egészségügyi és szociális területen. 3 

 

Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthont nyújtó ellátást 

biztosító intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek 

nevelése és mindennapi életvitele családias környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, 

a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása. 

 

A projekt konkrét részcéljai: 

1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása – A megvalósíthatósági tanulmány 1. 

fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény infrastrukturális 

állapota nem megfelelő, ugyanakkor a kialakítása megfelel a jelenlegi jogszabályi és 

ágazati előírásoknak. Cél, hogy a jelenlegi kapacitásra támaszkodva, egy korszerű és 

költséghatékonyan fenntartható intézmény kerüljön kialakításra. 

2. Az ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása – A változó környezet 

eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása 

mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. 

3. Munkatársi motiváció erősítése – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, 

hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a 

tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve 

a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az 

enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját. 

4. Költséghatékony üzemeltetés – A korszerűsítésre kerülő gyermekotthonok és 

lakásotthon jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A 

korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően 

csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is. 

5. Társadalmi elfogadottság erősítése – Cél, hogy a felújításra kerülő gyermekotthonok 

és lakásotthon a településrészek integráns részei legyenek, hiszen az elfogadottság 

erősítésével a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat. 

 

A projekt célhierarchiáját és a hozzá kapcsolódó tevékenységek kapcsolatát az alábbi ábrán 

szemléltetjük: 
3 VEKOP– 40.oldal 
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Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat: 

 
 

A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, VEKOP) 

A magas hozzáadott értékű termelésre alapozó 

gazdaság megteremtése 

A társadalmi összetartozás biztosítása A foglalkoztatás dinamikus bővítése (a 

munkaerő- piaci részvétel növelése a 

humánerőforrás minőségének javítása) 

B. Általános projekt cél 

Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő otthoni ellátást nyújtó gyermekotthon kialakítása, amely biztosítja az ellátottak társadalmi 

beilleszkedését. 

C. Konkrét projekt cél 

1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása 

2. A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása 

3. A munkatársi motiváció erősítése 

4. Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés 

5. Társadalmi integráció elősegítése 

D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján) 

ad1) Engedélyes tervek és a kivitelezés során az NM rendelet előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon 

ad4) Engedélyes tervek és a kivitelezés során a TNM rendelet előírásainak megfelelően energia-hatékony gyermekotthon 

 

7. ábra Célpiramis 
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2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete 

 

A projekt közvetlen, közvetett célcsoportjai és az érintettek a következők: 

 
 

Közvetlen célcsoportok 

1. Ellátottak 

2. Munkatársak 

Közvetett célcsoportok 

1. Hozzátartozók 

2. Települési lakosság 

Érintettek köre: 

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

2. Települési önkormányzat 

3. Családsegítő szolgálat 

4. SZGYF 

 

12. táblázat Célcsoportok köre 

 

A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen 

használói, az alábbiak szerint: 

 Ellátott gyermekek 

 Az intézményben dolgozó munkatársak  

Ellátott gyermekek 

 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 

 

A szakmai egységen belül a Kaffka Margit Gyermekotthon elsősorban nevelésbe vett, speciális 

ellátási szükségletű gyermek, illetve késő kamaszkorban beutalt lányok ellátását, gyermeket 

vállaló kiskorúak gyermekükkel együttes elhelyezését és ellátását, illetve nagykorúvá váló, fiatal 

felnőttek utógondozói ellátását biztosítja.  

Az Otthon alapfeladata – két 12 fős csoporttal – a 14-18 év közötti nevelésbe vett kamasz 

lányok gyermekotthoni ellátása.  

A harmadik 10 fős csoportban a 18-24 év közötti utógondozói ellátás igénylő fiatal felnőtt 

lányok kerülnek elhelyezésre. 

A Gyermekotthonban 3 csoportban – mely az épület három külön szintjén található – 34 fő 

befogadására van lehetőség 

 

Az otthont nyújtó ellátás keretében gondoskodnak az ellátottak - a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendeletben meghatározott - teljes körű ellátásáról, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket 

elősegítő, életkoruknak, egészségi állapotuknak, illetve egyéb különleges szükségleteiknek 

megfelelő gondozásáról, neveléséről, fejlesztéséről. Elősegítik a gyermekek saját családba való 

visszahelyezését, vagy ha ez nem lehetséges, nevelőcsaládba vagy örökbefogadó családba 

kerülésüket. Segítik a gyámi feladatok ellátását, ennek érdekében együttműködnek a kirendelt 

gyermekvédelmi gyámokkal.  
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Az otthon elsődleges feladatának tekinti, hogy gondozottjai számára biztosítsák az iskolába 

járás feltételeit. Évek óta szoros kapcsolatban állnak az integrált oktatást biztosító általános 

iskolával és középiskolával is. Az Intézménybe érkezők számára minden esetben megtesznek 

mindent annak érdekében, hogy tanulmányaikat folytatni tudják. 

A gyermekek számára kiemelt fontosságúnak tartják a szabadidő hasznos eltöltését és ennek 

elősegítését, melynek érdekében szerveznek foglalkozásokat, nyári táborokat, valamint a 

hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó programokat, biztosítják lehetőségeiken belül a 

kulturális programokon való részvétel lehetőségét. 

 

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona 30 fő kiskorú ellátását 

biztosítja három 10 fős csoportban.  

Az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását, a fővárosi illetékességű fiatal 

felnőttek szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátását 10 férőhelyes csoportban 

biztosítják.  

 

Az otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, illetve a 

különleges ellátási igényű kiskorúak gondozását-nevelését látják el.  

 

A Gyermekotthon Pestlőrincen, egy őspark közepén található. Az épületet műemlék jellegű 

épületté nyilvánították. 

2001-ben a Gyöngyvirág utcai épületet belsőleg átépítették. Ennek eredményeként négy 

apartmant alakítottak ki. A testvérek általában egy apartmanban és – ha megoldható – egy 

szobában kerülnek elhelyezésre, mivel jellemzően testvérek alkotják az ellátottak zömét, ezért a 

fiúk, lányok és a különböző korosztályok együtt nevelkednek.  

Kiemelten támogatják és törekednek rá, hogy gondozottjaik a nappali tagozatos oktatás 

rendszerében sikeresen befejezzék tanulmányaikat. Az esetleges kimaradók számára külön 

foglalkoztatást szerveznek. A szabadidős tevékenységek és programok tervezése során a 

csoportok figyelembe veszik a gyermekek igényeit, szükségleteit. A közvetlen környezet 

felfedezésével alkalmat teremtenek a gyermekeknek az új közösségekbe való bekapcsolódására.  

 

 

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti 

lakásotthona 12 férőhellyel működik, a három lakásotthonból álló szakmai egység részeként. A 

hatályos alapító okirat szerint a szakmai egység alaptevékenysége az ideiglenesen hatállyal 

elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak otthont nyújtó ellátása, a gyermekvédelmi szakértői 

bizottság véleménye alapján, nevelésbe vett kiskorúak integrált különleges ellátása, az 

intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozása az intézményben nagykorúvá vált, 

továbbá fővárosi illetőségű más fiatal felnőttek megállapodásban foglaltak szerinti utógondozói 

ellátása. 
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Az Intézmény gyermek csoportjánál a koedukált csoportösszetétel a jellemző. Az életkori 

sajátosságokból fakadó különböző igények összeegyeztethetőségét, a lakásotthonban a gondosan 

kiválasztott szobatársakkal tudja az intézmény biztosítani. Az életkor szerinti megoszlásra – 

széles korhatárra – valótudatos törekvés kiküszöbölhetővé teszi, hogy az intézményben egy 

korosztály váljon hangsúlyossá. Az integrálhatóság összes körülményének vizsgálatával 

biztosítható a különleges ellátás megvalósulása. 

A beutalás leggyakoribb okai az elhanyagolás, a szülők alkoholizmusa, az otthontalanság, 

nevelési nehézségek, szülői gondatlanság, szülői bántalmazás. A gondozott gyermekek 

leggyakoribb tünetei a fenti hatások következményeként a deviáns magatartászavar, csavargás, 

tanulási zavarok, beilleszkedési zavarok, egészségügyi problémák, drogfogyasztás. Az 

iskoláskorú gyerekek nagyon rossz személyiségállapotban kerülnek a lakásotthonba, egyre 

gyakoribb, hogy bántalmazás vagy más megoldhatatlannak tűnő családi konfliktus miatt a 

gondozottak maguk kérik a beutalást. Ezeknek a problémáknak a tompítására a napi rutin mellett 

– iskolába járás, tanulás – kiemelt feladat jut a szabadidős tevékenységek biztosításának, 

amelynek megszervezése során figyelembe veszik az életkori és az érdeklődési köröket, 

különbözőségeket is. A programok bár irányítottak, de a gyermekek bevonásával tervezettek, 

igazodva a fejlesztésükhöz, valamint egyéni kérésükhöz. Fontosak mind a közösségépítő, mind a 

kortárscsoportok közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása. 

 

A lakásotthonok méretükből fakadóan családiasabb jellegüknél fogva – a gyermeket helyezve a 

központba – képesek megvalósítani a gyermekek számára a családias nevelkedést. A családias 

jelleg könnyebbé teszi az újonnan befogadott növendék beilleszkedését is az otthonba. 

A lakásotthoni környezetben erőteljesebben jelennek meg azok az élethelyzetek, 

életgyakorlatok, amelyek egy átlag család működését is meghatározzák, így az itt nevelkedő 

gyermekek hatékonyabban készíthetők fel a nagykorúságukat követő önálló életre. 

 

A lakásotthonok az NM rendelet 76-82. §-ának megfelelően valósítják meg a gyermekek teljes 

körű ellátását, ezen belül a csoportgazdálkodást folytatnak, melynek keretében a zsebpénz, az 

étkezés, a ruházat, a közlekedés, a személyes higiéné (tisztálkodó eszközök), tisztítószer és a 

szabadidős programok pénzügyi kereteivel gazdálkodnak. A gyermekek koruknak és 

képességeiknek megfelelően részt vesznek az élelmiszerek megvásárlásában és az ételek 

elkészítésében is, ennek kapcsán megtanulnak bánni a pénzzel, főzési, háztartásvezetési 

ismeretekre tesznek szert. A felnőttek segítségével megtanulják a ruházatuk és környezetük 

rendben tartását, amely elősegíti későbbi önállósodásukat, felnőtt életükre való felkészítésüket. 

 

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti 

telephelye gyermekotthoni egységként működik 32 engedélyezett férőhellyel.  

 

Az intézmény 0-3 éves korú, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, elsősorban koruk 

miatt különleges ellátást igénylő gyermekek, valamint – testvérkapcsolatok fenntartása 

érdekében, 6 éves korukig – testvéreik otthont nyújtó ellátását biztosítja. 
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A gyermekotthonban az otthont nyújtó ellátás keretében gondoskodunk az ellátottak – a 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott – teljes körű ellátásáról, testi, értelmi, 

érzelmi, erkölcsi fejlődésüket elősegítő, életkoruknak, egészségi állapotuknak, ill. egyéb 

különleges szükségleteiknek megfelelő gondozásáról, neveléséről, fejlesztéséről, elősegítik a 

gyermekek saját családba való visszahelyezését, vagy ha ez nem lehetséges, nevelőcsaládba 

vagy örökbefogadó családba kerülését, valamint segítik a gyámi feladatok ellátását, ennek 

érdekében együttműködnek a kirendelt gyermekvédelmi gyámokkal. 

 

A Gyermekotthonban 4 csoportszoba került kialakításra. A csoportokban a gyerekek létszáma 

maximum 8 fő lehet, általában egy csoportban hasonló korú csecsemők vagy kisgyermekek 

nevelkednek. 

A Gyermekotthon legfőbb célja, hogy minden gyermek testileg, értelmileg és érzelmileg 

életkorának és képességeinek megfelelően fejlődjék, és ennek keretében elősegítsék 

személyiségük kibontakozását, és olyan harmonikussá váljanak, hogy képesek legyenek a 

vérszerinti családjukba való visszailleszkedésre vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó 

családba való beilleszkedésre. Az értelmileg sérült, vagy mozgásukban és egyéb képességeikben 

akadályozott csecsemők és kisgyerekek számára az emberi méltóságot biztosító, képességeikhez 

igazodó és azokat a legteljesebb mértékben kibontakoztató gondozást, nevelést, valamint 

speciális korai fejlesztést biztosítanak. 

Az Otthon feladata, hogy számukra olyan otthonos és biztonságot nyújtó környezetet 

biztosítson, ahol életkoruknak megfelelő, vidám, tartalmas gyermeki életet élhetnek.  

A testvér kapcsolat ápolása érdekében a felvételre kerülő gyerekeket lehetőleg egy csoportban 

kell elhelyezni. Kiemelten fontos feladat a családjukat nélkülözni kényszerülő csecsemők és 

kisgyerekek számára az érzelmi biztonság megteremtése. Ennek egyik legfontosabb feltétele, 

hogy a gyerekeket kevés számú, stabil, egymást váltó kisgyermeknevelő gondozza, nevelje. 

A Gyermekotthonba felvételre kerülő szülési sérült, fejlődésében súlyosan elmaradt vagy más 

ok miatt fogyatékkal élő csecsemők és kisgyerekek egészséges társaikkal együtt, egy csoportban 

nevelkednek. Az integrált nevelés gyermekotthonunkban maradéktalanul megvalósul, minden 

csoportban van legalább egy, néha több sérült gyermek. 

 

Az intézményben dolgozó munkatársak 

 

A munkatársak szakmai munkájuk megkezdése előtt felkészítést kapnak további eredményes és 

sikeres munkavégzésük érdekében. Megismerkednek az Intézmény működésével, pedagógiai 

módszereivel, és tanulmányozzák a gyermekotthonban folyó nevelő tevékenység rendszerét. 

Betekintést nyernek az intézmény szervezeti struktúrájába, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy az 

egyes munkatársi teamek szakmai tevékenysége szervesen illeszkedjék a komplex intézményi 

környezetbe. 

 

Munkájukat a szoros szakmai együttműködés jegyében végzik, melyet indokol a problémák 

összetettsége, partnerhelyzet hangsúlyozása a rendszer szintjei és szereplői között, a különböző 

tudások érvényességének ismerete, elfogadása, a kompetenciák tiszteletben tartása, az 

egyeztetett, kölcsönösen elfogadott értékrendszer.  
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Kiemelten fontos, a szakemberek kompetenciáinak folyamatos erősítése, fejlesztése, szakmai 

tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos karbantartása és megújítása. 

 

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 3 üres nevelői 

álláshellyel rendelkezik, ez azonban a folyamatos munkarendet nem befolyásolja, az intézmény 

nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel megoldott az ellátás biztosítása. 

 

A József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona 1 üres álláshellyel 

rendelkezik. Az intézmény nagyságrendjéből adódóan jelenleg helyettesítéssel megoldott az 

ellátás biztosítása. 

Csoportonként nevelő és gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő dolgozik. Munkájukat 

pszichológus és fejlesztő pedagógus segíti. 

 

Az Intézmény kiemelten törekszik arra, hogy felkészült, elkötelezett, pályafutásukat hosszútávra 

tervező szakemberek foglalkozzanak növendékeikkel. A gyermekotthonba újonnan felvett 

munkatársaknak „munkába helyező tréningen” kell részt venniük, melynek színterei a működő 

csoportok. Itt megismerhetik a rájuk váró feladatokat, kihívásokkal teli helyzeteket. A 

minőségbiztosítás fontos eleme a munkatársak rendszeres szakmai továbbképzése és a szakmai 

ismeretek fejlődésének nyomon követése. A Gyermekotthoni Központ pszichológusai hetente 

többször biztosítanak lehetőséget mind a gyermekek, mind a kollégák számára a találkozásra, 

konzultálásra. A Gyermekotthoni Központban fejlesztő pedagógusok is rendelkezésre állnak, 

akik a tanulási-magatartási zavarokkal küzdő gyermekeknek akár egyéni, akár csoportos 

fejlesztés formájában segítséget tudnak nyújtani. 

 

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok törökbálinti 

lakásotthonában nem rendelkeznek üres álláshellyel.  

A munkatársak szakmai munkájuk megkezdése előtt felkészítést kapnak további eredményes 

munkájuk érdekében. Megismerkednek az adott intézmény működésével, pedagógiai 

módszereivel, és tanulmányozzák az adott intézményben folyó nevelő tevékenység rendszerét. 

Betekintést nyernek a szervezeti struktúrába, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy az egyes 

munkatársi teamek szakmai tevékenysége szervesen illeszkedjék a komplex intézményi 

környezetbe. Fontosnak tartják a munkatársak akkreditált képzésének, továbbképzésének 

biztosítása mellett a nem akkreditált képzéseken, rendezvényeken való részvételüket is. A 

fentiek mellett a szakmai munka színvonalának emelését segíti elő a rendszeresen tartott 

szakmai megbeszélések, amely során az aktuális problémák átbeszélése is megtörténik. 

 

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gárdonyi úti 

telephelye 7,5 üres álláshellyel rendelkezik, azonban az Intézmény nagyságrendjéből adódóan 

jelenleg helyettesítéssel, illetve más telephelyek munkatársainak bevonásával megoldott a 

folyamatos működés és az ellátás biztosítása. 
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A gondozónők szakmai munkájuk megkezdése előtt „alapképzést” kapnak, amely során a 

gyakorlatban elsajátítják a különböző életkorú gyerekek gondozásának, nevelésének a megfelelő 

módját, továbbá elméleti felkészítésben részesítik őket az egészséges csecsemő és kisgyermek 

gondozásával nevelésével kapcsolatos kérdésekből. Ezt a speciális tevékenységet, ami mind 

fizikailag, mind lelkileg erősen igénybe veszi a dolgozókat az egyéni betanulás során, tapasztalt 

gondozónőktől tanulják meg az új munkatársak.  

Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált, hogy a gyermekek egyre zavartabb személyiség 

állapotban érkeznek, több közöttük a fizikailag vagy más módon bántalmazott csecsemő és 

kisgyerek. Ennek következményeként a velük való foglalkozás egyre problémásabbá vált, ezért 

nevelők és más, kisgyerek pedagógiában járatos munkatársak segítenek abban, hogy a 

csoportokban folyó szakmai munka minél magasabb színvonalú legyen. Munkájukban nagy 

segítséget nyújt gyógypedagógus munkatárs is, aki elvégzi a rászoruló csecsemők és 

kisgyerekek korai fejlesztését, segíti a gondozónőket. 

Fontosnak tartják továbbá a munkatársak akkreditált képzésének, továbbképzésének biztosítása 

mellett a nem akkreditált képzéseken, rendezvényeken való részvételüket is, valamint a 

csoportmegbeszélések rendszeres megtartását, ahol az adott gyerekcsoport gondjait beszélik át a 

lehető legtöbb részletre kiterjedően. 

 

Külön figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük a csoportjukon kívüli 

környezettel, élettel is megismerkedni. Ennek egyik eszköze a játszó szobába járás, továbbá 

nevelő ismerteti meg a gyermekeket a gyermekotthonon kívüli világgal, sétálni, kirándulni, 

játszóházba, cirkuszba, színházba, könyvtárba járnak. A gondozási-nevelési munka megfelelő 

színvonalon való biztosításához nélkülözhetetlen a gyermekotthoni feladatokból jól felkészült, 

kellő tapasztalattal rendelkező gyermekpszichológus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

szociális munkás jelenléte is. 

 

A közvetett célcsoport a projekt megvalósítása során létrejött eredményt nem vagy nem 

rendszeresen használja, ám hatással lehet rá. Az alábbi közvetett célcsoport került azonosításra: 

 

 Hozzátartozók 

 Települési lakosság 

Hozzátartozók 

A hozzátartozó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással 

összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzátartozó. Egyrészt a 

hozzátartozó jogosult a gyermeket a gyermekotthonban meglátogatni, így a gyermekotthon 

felújítása során az NM rendelet előírásai alapján biztosítani kell egy, a látogatok fogadására 

alkalmas helyiséget, amelyet elsősorban a hozzátartozók fognak használni. 

 

Települési lakosság 
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A lakosság elfogadó viselkedését nagyban segíti a gyermekek folyamatos felügyeletét biztosító 

nevelők személye. Egy közvetlen, jó kommunikációs készséggel rendelkező nevelő nemcsak a 

gyermekek személyiségét fejleszti, hanem kapcsolatot teremt a két fél között. 

 

Lakosság érzékenyítését nem láttuk szükségesnek, mivel az intézmény eddig is 

gyermekotthonként funkcionált, a lakosság elfogadó az otthonnal kapcsolatosan. 

 

A projekt eredményeiben érintetteknek azokat a szervezeteket, személyeket értjük, akiknek a 

projektre közvetlenül vagy közvetve ráhatásuk nincs, azonban a gyermekotthon kialakítása, 

illetve működtetése rájuk hatással van. Az azonosított érintettek az alábbiak: 

 

 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 SZGYF 

 Gyámhivatal  

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

A felújításra kerülő gyermekotthonnak helyt adó ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam ebből a 

megfontolásból a projekt érintettjének minősül. 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Az önkormányzatok által üzemeltetett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja a területükön elő 

gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, illetve az esetleges 

veszélyeztetettség jelzése. A feladatellátásuk során a gyermekotthonokkal szorosan 

együttműködnek, ezért minősülnek a projekt szempontjából érintetteknek. 

 

SZGYF 

 

Az SZGYF, mint intézményfenntartó (a kirendeltségeken keresztül) a gyermekotthon szakmai 

munkájának ellenőrzését, illetve a működéshez szükséges költségvetési források rendelkezésre 

bocsátását látja el. A projekt fenntartása során így érintetteknek minősülnek. 

 

Kormányhivatal- Gyámhivatal 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10) kormányrendelet meghatározza a gyermekvédelem hatósági szereplőinek feladat- és 

hatáskörét. A kormányhivatalok szervezetén belül működő gyámhivatal döntése alapján 

történik meg a gyermekek ideiglenes hatállyal történő elhelyezése/nevelésbe vétele (adott 

esetben gyermekotthonban történő elhelyezése) ebből kifolyólag a hatóságnak szoros 

kapcsolatot kell ápolnia a gyermekotthonokkal. 
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13. táblázat Célcsoportelemzés 

 

Megnevezése Nagyság Érdekek és elvárások Akadályozó tényezők és 

problémák 

Hatás 
Fontosság 

(0-5) 

Közvetlen célcsoport 

 

Ellátottak 

98 fő Minőségi ellátási és 

elhelyezési körülmények, 

családias környezet 

Ellenállás a fejlesztéssel szemben 
Az új körülményeknek köszönhetően családias 

környezetben részesülnek gondoskodásban 

5 

 

Munkatársak 

70 fő Minőségi munkakörülmények Apátia 
Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez 

szükséges képzettség megszerzése 

 

 

5 

Közvetlen célcsoport 

 

Hozzátartozók 

 

196 fő 

Könnyen elérhető 

gyermekotthon, 

látogatásra alkalmas 

helyiség 

 

Gyermekek távoli elhelyezése 

 

Könnyebb személyes kapcsolattartás 

 

3 

Településrészi lakosság 
 

264.433 fő 

 

Információ a gyermekotthonról 
Lakossági ellenállás a 

felújítandó gyermekotthonnal 

szemben 

A települések lakosai a meglévő gyermekotthont 

ismerik és elfogadják. 

 

4 

Érintettek 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. 

NR A gyermekotthon 

helyszínéül szolgáló 

ingatlan vagyonkezelésbe 

adása 

Szolgalmi jog, 

tulajdonjogot korlátozó 

jogok 

Nem értelmezhető  

1 

SZGYF NR 
A gyermekotthon 

üzemeltetésének 

felügyelete 

- 
Jogszabályoknak megfelelően és 

költséghatékonyan üzemelő gyermekotthon 
2 

Család- 
NR Gyermekvédelem 

Nem megfelelő 

együttműködés a 

gyermekotthonnal 

A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól 

működő gyermekotthon. 
3 

Gyámhivatal NR 
Gyermekvédelmi 

hatósági eljárások 

lefolytatása 

Nem megfelelő 

együttműködés a 

gyermekotthonnal 

A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól 

működő gyermekotthon. 
3 
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2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása 

 

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában 

foglalja a meglévő gyermekotthonok és lakásotthon korszerűsítését, A projekt szakmai 

megvalósításán kívül a pályázat előkészítésének és a projekt megvalósításához kapcsolódó 

szolgáltatások feladatainak ismertetése jelen megvalósíthatósági tanulmány 3.1.2 fejezetében 

kerül meghatározásra. 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység - Meglévő épületek korszerűsítése 

 

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében felújított gyermekotthonok 

és lakásotthona korszerű gyermekotthoni és lakásotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem 

alkalmas. A projekt keretében korszerűsített férőhelyes intézmények alkalmasak lesznek a 

korszerű, családi környezetre emlékeztető ellátás biztosítására. (Illeszkedés az 1. számú projekt 

célhoz: 1. Korszerű gyermekotthoni ellátás biztosítása) 

 

A felújított épületek az NM rendelet előírásainak megfelelően kerülnek kialakításra az alábbi 

szempontok figyelembevételével (az infrastrukturális előírásokat a 1.2.2. fejezetében 

ismertettük). 

 

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona 

Alapadatok 

Gyermekotthon besorolása Gyermekotthon 

Ellátotti létszám 34 fő 

Ebből 3 év alatti 6 

Maximális beruházási költség (ellátotti 

létszám x 2.000.000 Ft)                                           

KIA 

48.000.000 Ft 

KISKORÚ 24 főre 

Létrehozott csoportok száma (max 12 

fő/csoport) 

3 

Minimális alapterület (ellátott x 12 m2/) 336 m2  

0–3 éves korosztály részére csoportonként  

gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával 

28 

  

  

 

21 m2 

  Minimális alapterületű kert  20 
 

100 m2 

Külön sportolásra alkalmas tér Szükséges/Nem szükséges 

Látogatók fogadására alkalmas helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Terápiás célú  foglalkozásokhoz 

(pszichológiai,  gyógypedagógiai), 

korrepetáláshoz szükséges csoportszoba 

Szükséges/Nem szükséges 

Munkatársi helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Biztonsági elkülönítő Szükséges/Nem szükséges 

14. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz  (Kőér 
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József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona 

Alapadatok 

Gyermekotthon besorolása Gyermekotthon 

Ellátotti létszám 40 fő 

Ebből 3 év alatti 0 

Maximális beruházási költség (ellátotti 

létszám x 2.000.000 Ft) 

 60.000.000 Ft 

KISKORÚ 30 Főre 

Létrehozott csoportok száma (max 12 

fő/csoport) 

4 

Minimális alapterület (ellátott x 12 m2/) 480 m2 

Külön sportolásra alkalmas tér Szükséges/Nem szükséges 

Látogatók fogadására alkalmas helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Terápiás célú  foglalkozásokhoz 

(pszichológiai,  gyógypedagógiai), 

korrepetáláshoz szükséges csoportszoba 

Szükséges/Nem szükséges 

Munkatársi helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Biztonsági elkülönítő Szükséges/Nem szükséges 
 

15. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz ( József Attila) 

 

Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok (Gárdonyi) 

Alapadatok 

Gyermekotthon besorolása Gyermekotthon 

Ellátotti létszám 32 fő 

Ebből 3 év alatti 32 fő 

Maximális beruházási költség (ellátotti 

létszám x 2.000.000 Ft) 

64.000.000 Ft 

Létrehozott csoportok száma (max 8 

fő/csoport) 

4 

0–3 éves korosztály részére csoportonként  

gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával 

28 

  

  

 

112 m2 

Terasz levegőztető ágyak részére 20 m2
 

  Minimális alapterületű kert  20 
 

100 m2 

Külön sportolásra alkalmas tér Szükséges/Nem szükséges 

Látogatók fogadására alkalmas helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Terápiás célú  foglalkozásokhoz 

(pszichológiai,  gyógypedagógiai), 

korrepetáláshoz szükséges csoportszoba 

Szükséges/Nem szükséges 

Munkatársi helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Biztonsági elkülönítő Szükséges/Nem szükséges 
 

16. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Gárdonyi) 
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Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok (Kazinczy) 

Alapadatok 

Gyermekotthon besorolása Lakásotthon 

Ellátotti létszám 12 

Ebből 3 év alatti 0 

Maximális beruházási költség (ellátotti 

létszám x 2.000.000Ft) 

172.000.000 

Létrehozott csoportok száma (max 12 

fő/csoport) 

1 

Minimális alapterület (ellátott x 12 m2/) 144 m2 

Külön sportolásra alkalmas tér Szükséges/Nem szükséges 

Látogatók fogadására alkalmas helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Terápiás célú  foglalkozásokhoz 

(pszichológiai,  gyógypedagógiai), 

korrepetáláshoz szükséges csoportszoba 

Szükséges/Nem szükséges 

Munkatársi helyiség Szükséges/Nem szükséges 

Biztonsági elkülönítő Szükséges/Nem szükséges 
 

17. táblázat Szempontok infrastrukturális kialakításhoz (Kazinczy) 

 

Külön említést érdemel, hogy az NM rendelet jogszabályi minimumokat határoz meg, a tervezés 

során a költségkeret figyelembevételével ennél kedvezőbb paraméterek kerültek 

meghatározásra. 
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 

 

Megvalósíthatósági Tanulmánykészítése 

 
A pályázati felhívásnak megfelelően a támogatási kérelemhez elkészült a megvalósíthatósági 

tanulmány is (ld. 3.1.2 fejezet). 

 

Projektmenedzsment 

 
A projekt végrehajtásáért felelős személyek kijelölésre kerültek, a bér és járulékköltségek 

elszámolásra kerülnek a projektben (ld. 4. fejezet). 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység 

 

Műszaki dokumentációkészítése 

 
A projekt műszaki tartalmának meghatározására külső tervező került kiválasztásra és 

igénybevételre (ld. műszaki dokumentáció). 

 

Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása 

 
A projekt keretében igénybevett szolgáltatások, kivitelezés megrendelése a közbeszerzési 

törvény hatály alá tartozik, ennek megfelelően a projekt keretében közbeszerzési tanácsadó 

kerül igénybevételre. A közbeszerzések/beszerzések részleteit a megvalósíthatósági tanulmány 

későbbi részei tartalmazzák (ld. 3.1.2fejezet). 
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A projekt megfelelése a pályázati felhívás értékelési szempontjainak 

 

Jelen projekt a pályázati felhívásban megfogalmazott értékelési előírásoknak való megfelelést az alábbi szempontok szerint teljesíti. 

 

Értékelési szempontrendszer 
Megfelel / Nem felel 

meg 
Megfelelés módja 

A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások 

területi elérhetőségében tapasztalható különbségek 

mérsékléséhez 

Nem felel meg A projekt keretében kapacitásváltozás nem történik, a jelenlegi 

kapacitásokra támaszkodva valósul meg a projekt. A területi 

egyenlőtlenség mérséklése ennek megfelelően nem része a 

projektnek. 

A beavatkozások hozzájárulnak a közszolgáltatások 

minőségének javulásához az alkalmazott eszközök 

korszerűsítéséhez  

Megfelel A projekt keretében megvalósuló korszerűsítés az ellátás 

színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos 

üzemeltetést. 

A fejlesztés illeszkedik a szolgáltatásnyújtás 

komplex rendszerébe 

Megfelel A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó 

intézményfejlesztési stratégia része. 

A megvalósuló fejlesztések által az intézményi 

férőhely kiváltási stratégiával és a nemzetközi 

ajánlásokkal összhangban, a projekt hozzájárul a 

szociális és gyermekvédelmi bentlakásos 

intézmények kiváltásához 

Nem felel meg A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel 

a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális 

állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem. 

Olyan gyermekvédelmi intézmény vagy 

gyermekvédelmi szakszolgálat korszerűsítését 

fejleszti a projekt, amely már megfelel a 

nemzetközi követelményeknek, alacsony 

létszámmal működik 

Megfelel A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel 

a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális 

állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem. 
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A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások 

területi elérhetőségében tapasztalható különbségek 

mérsékléséhez 
Nem felel meg 

A projekt keretében kapacitásváltozás nem történik, a jelenlegi 

kapacitásokra támaszkodva valósul meg a projekt. A területi 

egyenlőtlenség mérséklése ennek megfelelően nem része a projektnek 

A beavatkozások hozzájárulnak a közszolgáltatások 

minőségének javulásához, az alkalmazott eszközök 

korszerűsítéséhez 

Megfelel A projekt keretében megvalósuló korszerűsítés az ellátás 

színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos 

üzemeltetést. 

A fejlesztés illeszkedik a szolgáltatásnyújtás 

komplex rendszerébe 

Megfelel A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó 

intézményfejlesztési stratégia része. 

A megvalósuló fejlesztések által az intézményi 

férőhely kiváltási stratégiával és nemzetközi 

ajánlásokkal összhangban, a projekt hozzájárul a 

szociális és gyermekvédelmi bentlakásos 

intézmények kiváltásához 

Nem felel meg A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel 

a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális 

állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem 

Olyan gyermekvédelmi intézmény vagy 

gyermekvédelmi szakszolgálat korszerűsítését 

fejleszti a projekt, amely már megfelel a 

nemzetközi követelményeknek, alacsony 

létszámmal működik 

Megfelel A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel 

a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális 

állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem. 

A projekt tartalmaz olyan elemet, amely a lakók 

közötti szolidaritást, a közösség megtartó erejének 

kiaknázást, a célcsoport önállóságának erősítését 

szolgálja 

Megfelel A projekt keretében tervezett felkészítő programok az ellátottak 

céljainak megfelelően kerültek kialakításra, a lakók közötti 

együttműködésre támaszkodnak. 

Rendszerszintű vagy egy szervezeten túlmutató 

fejlesztésekre irányul 

Megfelel A fejlesztés az SZGYF által elindított és felügyelt átfogó 

intézményfejlesztési stratégia része. 

A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások 

területi elérhetőségében tapasztalható különbségek 

mérsékléséhez 

Nem felel meg A projekt keretében kapacitásváltozás nem történik, a jelenlegi 

kapacitásokra támaszkodva valósul meg a projekt. A területi 

egyenlőtlenség mérséklése ennek megfelelően nem része a 

projektnek. 
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A projekt egyik célja az adott szolgáltatásnyújtás 

költséghatékonysága és közszolgáltatások jobb 

hozzáférhetősége 

Megfelel A projekt keretében megvalósuló korszerűsítés az ellátás 

színvonalának emelkedését szolgálja, illetve biztosítja a gazdaságos 

üzemeltetést. 

A meglévő infrastruktúra kerül kihasználásra 

(funkcióbővítéssel, átalakítással) 

Megfelel A felújításra kerülő intézmény eredeti kialakítása alapján is megfelel 

a nemzetközi ajánlásoknak, az épület általános infrastrukturális 

állapota igényel korszerűsítést, a kialakítás nem. 

A projekt keretében intézményi elhelyezést 

megelőző új preventív intézmény vagy új 

szolgáltatás kerül kialakításra 

Nem releváns A projekt keretében új szolgáltatás nem kerül kialakításra 

A projekt a fogyatékos személyek egyenlő 

hozzáférést biztosító infrastruktúra korszerűsítését 

tervezi 

Megfelel A projekt keretében arányos akadálymentesítés történik meg, a 

részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. 

 

2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók 

 

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre. 
 

Indikátor 

megnevezése 

Típus 

(kimenet/eredmény) 

Mértékegység Bázisérték Minimálisan elvárt 

célérték 

Céldátum Mutató forrása 

A kitagolt 

gyermekvédelmi és szociális ellátási 

helyek férőhely 

kapacitása 

kimenet fő 0 98 2018.12.31. Szolgáltatói 

nyilvántartásba való 

bejegyzés 

Műszaki-szakmai mutató megnevezése Mértékegység Bázisérték Célérték Céldátum Mutató forrása 

3. Azon férőhelyek száma, amelyek nem 

számítanak új férőhelynek a korszerűsített, 

bővített, felújított ingatlanban 

fő 0 98 2018.12.31. Használatbavételi 

engedély 

18. táblázat Indikátorok, mutatók 
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A pályázati felhívás alapján kötelezően előírt mérföldkövek ismertetését az alábbi táblázat mutatja: 

 

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek: Ennek a fázisnak készül el a megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a közbeszerzési eljárások alapjául szolgáló 

kivitelezői műszaki dokumentáció. Ebben a munkaszakaszban történik meg a projektmenedzsment szervezet felállítása, kezdődik meg a projekt kommunikáció. 

A projekt előkészítése a kivitelezői közbeszerzési iratanyag előállításával és az eljárás befejezésével zárul. Tervezett határidő: 2017.12.31. 
 

Kivitelezés 70 %-os készültsége: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések kivitelezés tartalmaznak, a 70%-os teljesítést a kivitelezővel kötött 

szerződésben előírt műszaki készültség alapján fogja az SZGYF igazolni. Tervezett határidő: 2018.08.31. 
 

Épület műszaki átadása: A projekt keretében felújított intézmény átadásra kerül, a műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődik. Tervezett határidő: 

2018.09.30. 
 

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, a felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre 

irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2018.12.31. 

 

Tevékenység 2016   2017   2018 Mérföldkő főbb eredményei 

1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 

(Köz) beszerzési eljárások 

kiírásra kerülnek 

    

Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel 

rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési 

eljárások kiírásra kerültek a TSZ. aláírását követően 

Kivitelezés 70 %-os 

készültsége 

   

A felújítás műszaki készültsége eléri a 70%-t. 

Épület műszaki átadása  A kivitelezési munkák befejeződnek, a műszaki ellenőr az 

építési naplót lezárta. 

 

 

 

 

Projekt fizikai zárása 

 
A felújított intézmény határozatlan idejű szolgáltatói 

nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem 

benyújtásra került 

19. táblázat Mérföldkövek 
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETESÜTEMEZÉSE 

 

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

 

1. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest XII. kerületében, az Acsády Ignác utca 3. szám (hrsz.: 6845, 

2179 m2 területű,) alatti elegáns, régies megjelenésű épület, mely a Magyar Állam 

tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő gyermekotthon az SZGYF 

fenntartása alatti Kőér Utógondozói és Gyermekotthoni Központ egyik telephelyeként 

működik. Az intézmény a Városmajor szomszédságában, a Városmajor utca mellett található.  

Tömegközlekedése kiváló. A kettes metró (M2), Széll Kálmán téri megállója 1,0 km-re, gyalog 

15 percre található. A Szilágyi Erzsébet fasor 500 m-re található, ahol az 56, 56A, 59, 59B és 

61-es villamosok, 5, 22, 22A, 91, 155, 156 és 222-es buszok közlekednek. A Szent János 

Kórház és Észak-budai Egyesített Kórház, 450 m-re gyalogosan 6 percre található az 

ingatlantól. 

 

 
 

8. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (Kőér) 
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A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében elsődlegesen a gyermekotthon belső tereinek korszerűsítésére, 

felújítására kerül sor. Az intézmény jelenlegi kialakítása nem mindenben felel meg a feladat 

ellátásnak. 

A felújítandó épület alápincézett, földszint + 2 emeletes, nagy belmagasságú, 1915-ös 

években épült, tégla falazatú „műemléki” jellegre utaló, elegáns megjelenésű épület. 

Jelen projekt részeként a belépő szinten kialakításra kerülne egy akadálymentes illemhelyiség, 

a mozgásukban korlátozott látogatók, személyek igényeit kiszolgálva. Akadálymentes bejutást 

az épület fő bejáratán keresztül tervezzük megoldani. 

 

Akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

 
Tervezett kivitelezési munkák: Fürdők, vizesblokkok felújítása. Korábbi épületsüllyedés 

hatására keletkezett repedések falvarrása, eredeti állapot helyreállítása, belső festéssel, 

részleges nyílászáró cserével. Tűzvédelmi szempontból a lépcsőházak éghető lambéria 

falfelület teljes cseréje, festéssel. 

 
Külső munkák: Felújítás során az otthonépület akadálymentes megközelítése is 

megvalósulhat. Akadálymentesítés tervezését rehabilitációs tervezővel végeztük. Az udvaron 

telepítésre kerülnének az udvari tartózkodást, mozgást biztosító játszóeszközök, sütögetők, 

épület körüli járda felújítása.  

 
Épületen belüli munkák: Akadálymentes látogató szoba és mozgáskorlátozott illemhely 

kialakítása. Akadálymentes vizesblokk kiépítése a bejárati szinten. 

 

 

2. Helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest XVIII. kerületében, a Gyöngyvirág utca és a Nefelejcs utca által 

határolt sarok telken helyezkedik el. A Gyöngyvirág utca 28. szám (hrsz.: 155226, 8162 m2 

területű,) alatti épület, a Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A 

meglévő gyermekotthon az SZGYF fenntartása alatti József Attila Gyermekotthoni Központ 

egyik telephelyeként működik. Az intézmény a XVIII. ker. Lónyay telep nevű városrészében, 

nem messze az Üllői úttól található. A Lőrinci sportcsarnok 600 m-re, gyalogosan 7 percre 

található, a Lőrinci Piac 1,1 km-re, 13 percre található az ingatlantól. Tömegközlekedése jónak 

mondható, az Üllői úton közlekedik az 50-es villamos, a 36, 236 és 236A jelzésű autóbusz. A 

Nefelejcs utcában a 182 és 184-es autóbuszok közlekednek. A Pestszentlőrinci vasútállomás 

1,0 km-re van az ingatlantól. 
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 9. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (József Attila) 

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

A projekt keretében a gyermekotthon belső felújítására, korszerűsítésére kerül elsősorban 

sor.  

Jelen projekt részeként a földszinten kialakításra kerülne egy akadálymentes illemhelyiség a 

jelenleg is a látogatást biztosító társalgó közvetlen kapcsolatában. Így a mozgásukban 

korlátozott látogatók, személyek igényeit is ki tudná elégíteni az intézmény. Akadálymentes 

bejutást az épület főbejáratán keresztül, egy rámpa építésével tervezzük megoldani. 

 
Az akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban is korlátozott ellátottak képességei is figyelembe lettek véve. 

 
Tervezett kivitelezési munkák: Épület felújítása során tervezett munkálatok az épület 

tartószerkezetének megváltoztatása nélkül elvégezhetőek. 

 
Külső munkák: Az akadálymentes bejutás rámpával tervezett. Felújítás során az otthonépület 

akadálymentes megközelítése is megvalósulhat. Akadálymentesítés tervezését rehabilitációs 

tervezővel végezzük.  
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Épületen belüli munkák: Akadálymentes illemhelyiség kialakítása, a fürdők, vizesblokkok 

felújítása. Elektromos hálózat részleges rekonstrukciója. Lakóterekben és a csoportszobákban 

belsőépítészeti felújítási munkák részeként parketta csere, beltéri ajtók cseréje, épület belső 

festése valósulna meg. 

 

3. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest II. kerületében, frekventált helyen, a Gárdonyi Géza utcában 

található. A Gárdonyi Géza út 25. szám (hrsz.: 12536/1, 2419 m2 területű,) alatti épület, a 

Magyar Állam tulajdonában, az SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő különleges 

gyermekotthon az SZGYF fenntartása alatti Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 

Fogyatékosokat Befogadó Otthonok egyik telephelyeként működik. Az intézmény a Kapy és a 

Gábor Áron utca között, a Törökvész úttal párhuzamos utcában található. A Rózsadomb Center 

és a Rózsadomb Bevásárlóközpont 10 perces sétával érhető el.  Tömegközlekedése jónak 

mondható, a Törökvész úton közlekednek a 11-es és 111-es autóbuszok, míg a Kapy utcában a 

29-es autóbusz. 

 

 
 

10. ábra Gyermekotthon elhelyezkedés térképe (Sztehlo Gárdonyi) 
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A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

Az akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

A projekt keretében a gyermekotthon elektromos és gépészeti felújítására, nyílászárók 

részleges cseréjére, belső terek felújítására és kültéri játszóeszközök telepítésére kerül sor. 

Jelen projekt részeként az alagsori szinten kerülne kialakításra a mozgásukban korlátozott 

látogatók részére a barátkozó, látogatói szoba, egy akadálymentes illemhelyiség kiépítésével 

együtt. Így a mozgásukban korlátozott látogatók, személyek igényeit is ki tudná elégíteni az 

intézmény.  

 
Tervezett kivitelezési munkák: Épület felújítása során a tervezett munkálatok az épület 

tartószerkezetének megváltoztatása nélkül elvégezhetőek.  

 
Külső munkák: Felújítás során az otthonépület akadálymentes megközelítése az ingatlanon 

belül kijelölt akadálymentes parkoló kijelölésével valósul meg. Az akadálymentesítés 

tervezését rehabilitációs tervezővel végezzük. Az udvaron telepítésre kerülnének a kiskorú 

gyermekek udvari tartózkodást, mozgást biztosító játszóeszközök és a meglévő párafüggöny 

felújítása, mely a nyári hónapokban elengedhetetlen. 

 
Épületen belüli munkák: HMV vezeték csere, elektromos hálózat rekonstrukciója megvalósul, 

a főzőkonyha korszerűsítésre kerül, a nyílászárók részleges cseréjére kerül sor. Az épületen 

belül a lépcső felújítása valósul meg.  

A különleges szükségletű kiskorú gyermekek altatása érdekében az épület kialakítása lehetővé 

teszi a földszinti teraszon történő altatást. Ezen az úgynevezett napoztató teraszon a napernyők 

már tönkrementek, tartósabb megoldásként előtető építésére kerülne sor. 

 
4. helyszín 

 

A felújítás helyszíne Budapest vonzás körzetében, Törökbálinton, a Kazinczy Ferenc utcában 

található. Törökbálint az Érdi Járáshoz alá tartozik. A Kazinczy Ferenc utca 58. szám (hrsz.: 

Törökbálint belterület 1354,1138 m2 területű,) alatti épület, a Magyar Állam tulajdonában, az 

SZGYF vagyonkezelésében áll. A meglévő lakásotthon az SZGYF fenntartása alatti Fővárosi 

Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok egyik telephelyeként 

működik. Az intézmény az M7 bevezető szakasz mellett, forgalmas utcában található. A 

Törökbálinti Sportközpont gyalogosan 10 percre, a Törökbálinti posta 15 percre található az 

ingatlantól. BKK tömegközlekedéssel is megközelíthető az intézmény, a Kelenföldi 

vasútállomástól induló 88, 172 és 173 jelzésű autóbuszok. A buszmegállók az ingatlan 

szomszédságában állnak meg.  
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11. ábra Lakásotthon elhelyezkedés térképe (Sztehlo Kazinczy) 

 

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése: 

 

Az akadálymentesítés projektarányosan történik, mind a mozgásukban, látásukban és 

hallásukban korlátozottak képességei figyelembe lettek véve. 

A projekt keretében a lakásotthon épülete körüli felszíni vízelvezetés, pince ázás 

megszüntetése valósul meg. Homlokzati hőszigetelésre, homlokzati nyílászárók cseréjére, 

elektromos és gépészeti rendszer felújítására kerül sor.  

Jelen projekt részeként a földszinten kialakításra kerülne egy akadálymentes fürdő. A 

mozgásában korlátozott látogató részére a meglévő étkező biztosít kapcsolattartási 

lehetőséget. A fszt-en az egyik lakószoba ajtó cseréjével könnyen átalakítható, így a 

későbbiekben a lakásotthon alkalmas lehet mozgásában korlátozott gondozott ellátására is. 

Akadálymentes bejutás biztosítása céljából új járda és új kiskapu kerül beépítésre. 

 

Tervezett kivitelezési munkák: Épület felújítása során a tervezett munkálatok az épület 

tartószerkezetének megváltoztatása nélkül elvégezhetőek.  

 
Külső munkák: Az épület energetikai felújítása részeként, a külső nyílászárók részleges 

cseréjét, az épület külső falazatának hőszigetelését tervezzük. A felújítás során a lakásotthon 

akadálymentes megközelítése megvalósul. Az akadálymentesítés tervezését rehabilitációs 

tervezővel végezzük.  
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Épületen belüli munkák: Korszerűtlen kazán cseréjére kerül sor kiegészítő gépészeti munkákkal 

együtt. A fürdők, vizesblokkok részleges felújítására kerül sor a felületek festésével. Részleges 

belső akadálymentesítés (1 lakószoba, 1 akadálymentes fürdő) valósul meg. Az épület teljes 

elektromos hálózati rekonstrukciója megvalósul. 

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

 

Előkészítés 
 
A projekt előkészítése során az SZGYF saját teljesítésben elvégezte a felújítandó gyermekotthonok 

infrastrukturális ellátottságának felmérését, ezek alapján kerültek meghatározásra a szükséges 

beavatkozások 

 

Az előkészítés során az SZGYF a megvalósíthatósági tanulmányt a Fővárosi Kirendeltség EU 

pályázatíró gyakorlattal, építési beruházási tapasztalattal és a gyermekvédelmi szakterület 

tapasztalt munkatársai team munkában készítették el az érintett intézmény által nyújtott 

információk alapján.  

 
Az előkészítés során a nem építési engedély köteles tervdokumentációt az SZGYF és a 

Fővárosi Kirendeltség okleveles építészmérnöki végzettséggel, és építési beruházásokban jártas 

építész végzettségű, a gyermekvédelmi szakterületen tapasztalattal rendelkező, valamint építési 

hatósági eljárásokban jártas team tagjai készítették el. A tervek elkészítéséhez az SZGYF 

Szakmai Irányítási Főosztálya, valamint az Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya 

közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, 

azért, hogy biztosítva legyen a Gyvt.-nek megfelelő és az ellátottak igényeihez, szükségleteihez 

mért épület kialakítása. A kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatásához valamint az 

ajánlatok összehasonlításához szükséges kiviteli tervek elkészítését a projektek kivitelezésének 

megvalósításához szükségesnek tartjuk, így a kiviteli tervek megrendelése az SZGYF későbbi 

döntése alapján történik. Egyelőre a pályázat benyújtásához a Fővárosi Kirendeltség indikatív 

árajánlatot kért be, mely a kiviteli tervek elkészítésére irányul.  

 
Az SZGYF alanyi ajánlatkérő, a pályázat előkészítési fázisában egyetlen beszerzés sem 

tartozott a Kbt. hatáskörébe, ezért az SZGYF beszerzési szabályzata és a Kbt. –n kívüli 

feltételek alapján történt. A megvalósítás során az SZGYF több közbeszerzést is le fog 

folytatni, amihez felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonására fog sor kerülni. 

Egyelőre indikatív árajánlatot kért be az SZGYF, amely a beszerzéssel és közbeszerzéssel 

érintett tevékenységekre egyaránt irányul. 
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Megvalósítás 

 

A projekt kezdése 

 

A projekt megkezdésénél a 2017. február 1-i dátum került meghatározásra, az SZGYF a 

támogatói döntés hiányában nem kezdi meg saját felelősségre a projekt megvalósítását. 

 

Projektmenedzsment felállítása 

A projekt eredményes megvalósítása érdekében, a pályázati felhívásban előírt szakmai 

tapasztalatokkal és szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása 

történik. A projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók részletesen a megvalósíthatósági 

tanulmány 4. fejezetében kerülnek bemutatásra. 

 

A megvalósítás szakmai feladatai 

 

A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak, 

ezek az MT különböző pontjaiban ismertetésre kerülnek: 

 

Kivitelezés (ld. 3.1.1fejezet) 

 

Általános projekttevékenységek 

 Közbeszerzési szakértő 

 

A projekt megkezdését követően egyszerű beszerzési eljárás keretében választja ki a 

kirendeltség azt a közbeszerzési szakértőt, aki a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást, 

lebonyolításában közreműködik. 

 

 Beszerzések, közbeszerzés 

 

Már a pályázat befogadását megelőzően is megkezdődött a projekt beszerzéséhez kapcsolódó 

dokumentációk összeállítása, hogy még a projekt első időszakában lebonyolódjon az összes 

szükséges eljárás. A projekt keretében az alábbi tevékenységek merülnek fel.  

 Közbeszerzési szakértő kiválasztása – a kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 

árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések és beszerzések 

lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés 

aláírását követően kerül sor; 

 Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása – a közbeszerzési szakértő az SZGYF 

megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések 

lebonyolításával megbízott szakértőt, a szerződéskötésre a támogatási szerződés 

aláírását követően kerül sor. 
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 Műszaki ellenőr – a kivitelezés felügyeletére a közbeszerzési szakértő az SZGYF 

megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be külső műszaki ellenőrt, a 

szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. 

 Kivitelezés – a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából folytat le 

kivitelezésre irányuló eljárást a Kbt. 115. §-nak megfelelően. 

 Nyilvánosság - a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából 3 árajánlat 

egyidejű bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket. 

 Könyvvizsgáló- a közbeszerzési szakértő az SZGYF megbízásából3 árajánlat 

egyidejű bekérésével szerzi be a projekt zárásához szükséges külső 

könyvvizsgálót. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet4 előírásainak 

megfelelően a kivitelezés felügyeletére és folyamatos nyomon követésére a kirendeltség 

beszerzési eljárás keretében szerződik egy megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki 

ellenőrrel. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában 

elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és 

a kivitelezési dokumentáció betartását. (16.§ (2) bekezdés). 

 

 Rehabilitációs szakmérnök 

 

A pályázati felhívás értelmében a projektben tervezett akadálymentesítési tervvel kapcsolatban 

rehabilitációs szakmérnök állásfoglalása szükséges. A rehabilitációs szakmérnök megbízására 

irányuló beszerzési eljárást a Kirendeltség a  megvalósítási szakaszban indítja meg, a 

szerződéskötésre majd a megvalósítás során kerül sor. A rehabilitációs szakmérnök a kiviteli 

tervek vonatkozásában állítja ki szakvéleményét. 

 

 Tájékoztatás és nyilvánosság 

 
A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató alapján a projekt az II. számú 

kommunikációs csomagba tartozik. A nyilvánosság biztosítása végig kíséri a teljes projekt 

időszakot. Részletes tartalma és ütemezése az 5. fejezetben kerül kifejtésre. 

 

 Adminisztrációs és általános, a projekt végrehajtásával összefüggő tevékenység 

 
A projekt során szükséges az adminisztratív teendők ellátása, alapító okirat módosítása, 

szakmai nyilvántartásba vétel és aktiválás. Ehhez tapasztalattal bíró személyek kerülnek 

bevonásra a projekt teljes időtartamára. 
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 Könyvvizsgálat 

 

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű 

könyvvizsgálat elvégzése. Ennek eleget téve a projektgazda a projekt pénzügyi zárása előtt 

projektszintű könyvvizsgálatot tart, melynek eredménye csatolásra kerül a projekt záró 

elszámolása mellékleteként. 

 

 
 

4 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR
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Fenntartás 

 

 Horizontális vállalások teljesítése 

 
A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés 

érdekében vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalások a pályázati 

felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 

 

A projekt zárása 

 

A projekt tervezett zárása 2018.12.31-án történik meg. Ezek után kerül sor a projekt pénzügyi 

zárására valamint a záró csomag összeállítására. 

 

Előzetes szükségletfelmérés 

 

A projekt keretében az SZGYF összes pályázatát érintő kapacitásváltozásainak bemutatását a 

1.2.1 fejezetben megtettük. 

 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

 

A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű 

gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és részcélok 

teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak életkörülményeiben 

történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából csak nagyon 

áttételesen jelentkezik. 

 

Társadalmi hatás 

Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a gyermekotthoni körülmények oly módon 

történő kialakítása jelenti, amely a gyermekek családias környezetben történő nevelését, 

gondozását segítik elő. Ez hosszabb távon az önálló felnőtt életvitelben is segítséget nyújt, 

hiszen könnyebben sajátítják el azokat a készségeket, amelyek szükséges a boldoguláshoz. 

 

A gyermekotthon településközponti kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek 

csökkenését. 
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Gazdasági hatás 

 

A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a családias gyermekotthoni ellátásnak 

köszönhetően a gyermekotthon, mint munkahely vonzóbbá válik, így a betöltetlen 

álláshelyekre könnyebben lehet munkatársat találni. Hosszabb távon, oly módon jelentkezik a 

gazdasági hatás, hogy a gyermekek az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek 

köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk 

növekszik. 

 

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása: 
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetlen 

hatás 

70 fő A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak 

munkaerő piaci potenciálja emelkedik. 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett 

hatás 

98 fő A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy a gyermekek és 

fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően 

könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk 

növekszik. 

2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás 70 fő A létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak munkavégzését annyiban 

segítik elő, hogy rendelkeznek egy csak általuk használt helyiséggel, amely a 

hatékony munkavégzést segítik elő. 

2. Munkakörülmények – Közvetett hatás - Nem releváns 

3. Társadalmi integráció és különleges 

társadalmi csoportok védelme – Közvetlen 

hatás 

98 fő Az ellátottak között a társadalmi részaránnyal megegyező arányban szerepelnek 

roma származásúak, a gyermekotthon kiscsoportos kialakításának köszönhetően 

integrált környezetben nőnek fel, amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni 

ellenérzések. A gyermekotthonok kialakításánál törekedni kell az 

akadálymentesítésre, amelynek az új lakásotthon/gyermekotthon a pályázati 

felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz. 

3. Társadalmi integráció és különleges 

társadalmi csoportok védelme – Közvetett 

hatás 

264.433 fő A gyermekotthon településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja 

közvetlenül, a település lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik. 

4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás 98 fő A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi 

szempont elsősorban. Az integrált neveléssel biztosítható, hogy hosszabb távon a 

társadalmi előítélek csökkenthetőek. 
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás 98 fő A gyermekotthon településközponti elhelyezésének köszönhetően az ellátottak a 

település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település 

életében. Ezzel biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz számukra a 

közösséghez tartozás érzése. 

5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás Nem releváns A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a 

projekt végrehajtásánál. 

5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás 222 fő Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben 

a projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés. 

A gyermekotthoni kapacitások tervezése és kialakítása során cél, hogy a normál, 

különleges vagy speciális gyermekotthonok száma, illetve a helyi szükségletekhez 

igazodjon, ezzel a feladatellátás kiegyenlítődése valósul meg. 

6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és 

lehetőségek védelme – Közvetlen hatás 

80 fő A gyermekotthonok működését szabályozó rendelet előírásai szerint a 

gyermekotthon kialakítása és működtetése során is biztosítani kell a személyhez 

kötődő jogokat. Biztosítani kell, hogy az ellátottaknak és a hozzátartozóknak 

rendelkezésre álljon egy olyan helyiség, amely a zavartalan kapcsolattartást 

biztosítja. 

6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és 

lehetőségek védelme – Közvetett hatás 

Nem releváns Nem releváns 

7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való 

társadalmi részvétel – nyilvánosság, 

igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás 

168 Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és a munkatársak véleménynyilvánítási 

lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a 

projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejtsék. 

7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való 

társadalmi részvétel – nyilvánosság, 

igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás 

Nem releváns Nem releváns 

8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen 

hatás 

98 fő A családias környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia 

alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák. 
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20. táblázat Társadalmi, gazdasági hatások 

 

 

  

 

Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett 

hatás 

98 fő A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak 

valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak. 

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – 

Közvetlenhatás 

- Speciális szükségletű gyermekek esetében: A gyermekotthon kialakítása során az 

NM rendelet előírásainak megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági 

elkülönítőről, ezt a projekt tervezése során az engedélyes terv készítője figyelembe 

vette. 9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – 

Közvetett hatás 

98 fő A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak 

valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak. 

10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő 

hozzáférés – Közvetett hatás 

80 fő Az NM rendelt  előírásainak megfelelően tömegközlekedési

 eszközökkel könnyen megközelíthető helyszínen. 

10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő 

hozzáférés – Közvetlen hatás 

- Nem releváns 

11. Kutatás – fejlesztés - Nem releváns 

12. Nemzetközi kapcsolatok, határ mentiség – 

Közvetlen hatás 

- Nem releváns 

12. Nemzetközi kapcsolatok, határ mentiség – 

Közvetett hatás 

- Nem releváns 

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei - 

Közvetlen hatás 

98 fő A korszerű gyermekotthon üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi 

intézményi kiadásokhoz képest csökkenek, ezáltal költséghatékonyabb a 

gyermekotthon üzemeltetése. 

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei – 

Közvetett hatás 

Nem releváns A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is 

kedvező hatással bír. 
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Környezeti hatások 

A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést 

a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani 

 

Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Levegőtisztaság – Közvetlen hatás 98 fő A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejti ki 

hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező 

tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére. 

1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás - Nem releváns 

2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen 

hatás 

- Nem releváns 

2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett 

hatás 

- Nem releváns 

3. Területhasználat – Közvetlen hatás 380 m2
 A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet 

számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos 

lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás 

mérséklése. 

3. Területhasználat – Közvetett hatás - Nem releváns 

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – 

Közvetlen hatás 

- A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a 

kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék 

mennyiségekkel számolt a pályázó. 

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – 

Közvetett hatás 

5 * 120 L/hét A korszerűsítendő intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyei 

hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján 

csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente. Amennyiben a szolgáltatási 

területen az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény 

vállalja, hogy elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot. 
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Hatásviselő rendszer Számszerűsített mutató A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

5. Környezeti kockázatok megjelenése – 

Közvetlenhatás 

168 fő A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozza a környezettudatos szemlélet 

alkalmazását, illetve törekszik energiatakarékos eszközök alkalmazására a 

beszerzések során. 

5. Környezeti kockázatok megjelenése – 

Közvetett hatás 

- Nem releváns 

6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen 

hatás 

- Nem releváns 

6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett 

hatás 

- Nem releváns 

 

 21. táblázat Környezeti hatások 
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3.1.4. Pénzügyi terv 

 

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre: 

 az SZGYF számviteli politikájáról szóló 1/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata; 

 az eszközök és források értékelési rendjéről szóló 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata. 

 
Módszertan bemutatása 

 

A vizsgálati idő horizontja 

 

A projekt megvalósításának ideje 23 hónap (2017.02.01 – 2018.12.31.), valamint a fenntartás 

időszaka 5 év (2023.12.31.) 

 

A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke 

 

A projekt támogatása 100%-os intenzitást mutat, az összes változat esetében ez a támogatási 

intenzitás került alkalmazásra. 

 

A saját forrás finanszírozásának módja 

 

A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt önrész 

nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg. 

 

A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási) 

 

A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős 

szervezet besorolása szerint: 

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: központi költségvetési szerv – 

gazdálkodási formakód (GFO kód) 312. 

 

A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása: 

 

Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás (state aid) szempontjából a 

projektünk „Állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, jövedelmet nem termelő 

projektek, tevékenységek” közé sorolható. 
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A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye 

 

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó 

személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. pont). 

 

Az amortizáció kezelésének módja 

 

A pályázó szervezetnél alkalmazott lineáris amortizációs kulcsok a hatályos számviteli politika 

alapján (Számviteli politika: 17-18.§): 

 

ingatlanok esetében: 2 % 

 

Az ÁFA kezelése 

 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott 

tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban adólevonási jog nem 

illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

(Számviteli politika: 3. § (4) bekezdés) 

 

Az infláció kezelése 

 

Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Tekintettel arra, hogy a 

kivitelezővel kötött szerződés a pályázat benyújtásának évében megtörténik, az inflációs 

kockázat áthárításra kerül. 

 

A maradvány kezelése 

 

A hatályos számviteli politika alapján 25 millió forint bekerülési értéke alatti gépek, 

berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket 

meghatározni. 

 

A bevételek kezelése 

 

A projekt közvetlenül bevételt nem termel. 

 

Pénzügyi terv 

 

A projekt költségvetése a pályázati adatlapon került feltüntetésre. 

 

Kiváltási mód meghatározása 
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A projekt esetében felújítás történik, ez a fejezetrész nem releváns. 

3.1.5. Kockázatelemzés 

 

A megvalósíthatósági tanulmány útmutatója értelmében érzékenységvizsgálatot kell végezni, 

amely a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset mellett 

az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja. 

 

Pénzügyi kockázatok elemzése 

 

Vizsgált szempont: 

 

 A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a 

projekt teljes időtartama alatt. 

 

Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

A projekt költségvetésének 

tervezése során a költségek 

mellé megfelelően rendeljük 

hozzá a forrásokat. 

A projekt költségvetésének 

tervezése során a 

költségekhez nem a 

megfelelő  forrásokat 

rendeltük. 

A projekt költségvetésének 

tervezése során a költségek 

mellé megfelelően rendeljük 

hozzá a forrásokat. 

 

22. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 1. 

 

Vizsgált szempont: 

 

 A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források 

időbeni eltolódása) tényével számol. 

 Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást 

biztosítja. 
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Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

A projekt   pénzügyi 

ütemezésének  tervezésekor 

figyelembe vesszük az 

utófinanszírozási 

konstrukciót; 

A megvalósulás legalább 

90%-ban a pénzügyi 

ütemezésnek megfelelően 

zajlik; 

A támogatás lehívása kisebb 

késedelmekkel,   de 

folyamatosan zajlik; Nagyobb 

kifizetéseket olyan 

időpontokra tervezünk, 

amikor az előző projektciklus 

elszámolása  várhatóan 

elfogadásra kerül és az adott 

ciklusra eső  támogatás 

kifizetésre kerül; 

A projekt pénzügyi 

ütemezése tarthatatlan; 

Kezdettől fogva csúsznak a 

kifizetések; 

Zavar a projekt 

likviditásában; 

Az elszámolás 

dokumentációja hibás, sok a 

hiánypótlás; 

A támogatás forráshiány 

miatt nagyon jelentős 

késéssel kerül folyósításra. 

A tényleges megvalósulás 

teljes mértékben a pénzügyi 

ütemezésnek megfelelően 

zajlik; 

A támogatások lehívása 

zökkenőmentes; 

A projektköltségek 

finanszírozása folyamatos; 

A likviditás folyamatosan 

biztosított; 

Teljesen hibátlan minden 

pénzügyi bizonylat és 

elszámolási dokumentáció, 

vagy csak marginális 

mennyiségű és jelentőségű 

hiánypótlásra lesz szükség. 

A likviditás összességében – 

néhány esetleges 

késlekedéssel –biztosított. 

  

 

23. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 2. 

 

 

Vizsgált szempont: 
 

 Több részben megvalósuló projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhez 

szükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesznek. 

 

A projekt egy részben valósul meg, így a fenti szempont esetünkben nem releváns. 

 
Vizsgált szempont: 

 

 A fenntartási költségek biztosítása 
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Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

fenntarthatók; 

További támogatásokat 

sikerül elnyerni a 

továbbképzésre; 

A tervezett fenntartási 

költségek kb. 90%-ban 

megfelelőek a 

tervezetteknek; 

A projekt révén a 

fenntarthatóságot biztosító 

konstrukciók jönnek létre. 

A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

további támogatás nélkül 

marad és nem tarthatóak 

fenn; 

A tervezett fenntartási 

költségek nagyban eltérnek a 

tervezettektől; 

A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

fenntarthatók; 

A tervezett fenntartási 

költségek teljes mértékben 

megfelelőek a 

tervezetteknek; 

A projekt lévén a 

fenntarthatóságot biztosító 

konstrukciók jönnek létre. 

 

24. táblázat Pénzügyi kockázatelemzés 3. 
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Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

 
 

Kockázat megnevezése Bekövetkezési 

valószínűség5
 

Hatása a 

projektre6
 

Kockázat 

mértéke7
 

Kezelésének módja 

Műszaki kockázatok 

Célok elérését befolyásolhatja a felújítás 

mértékének nem megfelelő felmérése, a rejtett 

hibák felbukkanása. 

3 2 6 Megfelelő szakemberek kiválasztása a tervezésre, 

kivitelezésre. 

Nem megfelelő kivitelezők, szállítók 

kiválasztása 

1 2 2 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás. A fejlesztési 

munkálatok folyamatos nyomon követése. 

Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozási 

szerződésbe (pl. kötbér). 

A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya 2 3 6 Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések 

kiírása. 

Pénzügyi kockázatok 

A projekt elszámolása nem a tervezetteknek 

megfelelően történik 

2 2 4 Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. Tapasztalt 

közbeszerzési szakember alkalmazása/ megbízása. 

Szervezeti kockázatok 

Nem megfelelő belső és külső kommunikáció 2 3 6 Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi 

kötelezettség irányának tisztázása. 

Szakmai kompetenciák hiánya 1 1 1 Humánerőforrással szemben támasztott követelmények 

egyértelmű lefektetése. A team körültekintő összeállítása. 

A team tevékenységének felülvizsgálata. Szükség esetén 

tag-csere vagy csapatbővítés. 

Időbeli kockázatok 

A támogatási szerződéskötés elhúzódása 3 2 6 Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. 

 
5 Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 – magas valószínűség 
6 Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 –nagy 
7 Kockázatmértéke=Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre mező értékének szorzata. Haértéke1-3közöttvan:alacsonykockázat,ha4és6közöttvan:közepesakockázat,haazértéke9:kritikusa kockázat. 
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Kockázat megnevezése Bekövetkezési 

valószínűség5
 

Hatása a 

projektre6
 

Kockázat 

mértéke7
 

Kezelésének módja 

Projektben érintett megbízási/vállalkozási 

szerződéseinek be nem tartása, módosításaik 

időbeni csúszása 

2 2 4 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség 

meghatározása. A végrehajtás folyamatos nyomon 

követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a 

megbízási/vállalkozási szerződésbe. 

A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása 3 1 3 A projekt tervezése során a szükséges időtartalékok 

(időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) 

betervezésre kerültek. 

 

25. táblázat Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 
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3.1.6. Fenntartás 

 

Az SZGYF vállalja, hogy megfelel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 178.§-ban foglalt 

rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. 

 

A fenti általános vállaláson túlmenően a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban az alábbi 

vállalásokat teszi az SZGYF: 

 

 a projekt keretében felújított gyermekotthon üzemeltetését a kirendeltségen 

keresztül fenntartja; 

 a projekt megvalósítása során kialakított helyi partneri kapcsolatot fenntartja, 

ápolja. 

 

A gyermekotthonok szakmai irányítását és felügyeletét az SZGYF Fővárosi Kirendeltsége látja 

el.  

 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata 

 

Az alábbi táblázatban az intézmény jelenlegi költségvetését alapul véve, a pályázati 

költségvetés összegével kiegészítve került bemutatásra az intézményi bevételek és a kiadási 

oldal. 

 

Ezeket figyelembe véve az alábbi területen számítunk megtakarításra: 

 Energiafogyasztás – a megújuló intézmény energetikai besorolása szerint 

fajlagosan 50 %-os költségmegtakarítás érhető el a jelenlegi fogyasztásához 

képest; 

 Karbantartási, üzemeltetési költségek – a vizsgált időtávban (10 év) a 

karbantartási és üzemeltetési költségek fajlagosan a jelenlegi költségek 50%-át 

teszik ki. 

 

Mindazonáltal a gyermekvédelmi szakellátás, mint állami feladat a mindenkori költségvetési 

szabályok szerint kerül finanszírozásra, így amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

működéshez arányos, igazolt költség merül fel, az finanszírozásra kerül, a bevételi és kiadási 

oldal főösszege megegyezik. 
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Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 

Ingatlanvásárlási költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft        

Beruházási költség 6 123 432 Ft 
36 740 590 

Ft 

18 370 295 

Ft 
       

Gáz, távhőfogyasztás éves 

költsége 
5 342 230 Ft 5 502 497 Ft 5 667 572 Ft 2 833 786 Ft 2 918 799 Ft 3 006 363 Ft 3 096 554 Ft 3 189 451 Ft 3 285 134 Ft 3 383 689 Ft 

Áramfogyasztás éves 

költsége 
4 201 721 Ft 4 327 773 Ft 4 457 606 Ft 2 228 803 Ft 2 295 667 Ft 2 364 537 Ft 2 435 473 Ft 2 508 537 Ft 2 583 794 Ft 2 661 307 Ft 

Vízfogyasztás éves költsége 1 624 583 Ft 1 673 320 Ft 1 723 520 Ft 861 760 Ft 887 613 Ft 914 241 Ft 941 668 Ft 969 919 Ft 999 016 Ft 1 028 987 Ft 

Egyéb energiafogyasztás 

évesköltsége 
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Karbantartási, felújítási 

költségek 
1 038 967 Ft 1 070 136 Ft 1 102 240 Ft 551 120 Ft 567 654 Ft 584 683 Ft 602 224 Ft 620 291 Ft 638 899 Ft 658 066 Ft 

Bér és járulékköltségek 
768 540 680 

Ft 

791 596 900 

Ft 

815 344 807 

Ft 

815 344 807 

Ft 

839 805 152 

Ft 

864 999 306 

Ft 

890 949 285 

Ft 

917 677 764 

Ft 

945 208 097 

Ft 

973 564 340 

Ft 

Anyagköltségek 1 068 489 Ft 1 100 544 Ft 1 133 560 Ft 1 133 560 Ft 1 167 567 Ft 1 202 594 Ft 1 238 672 Ft 1 275 832 Ft 1 314 107 Ft 1 353 530 Ft 

Egyéb költségek 
118 917 730 

Ft 

122 485 262 

Ft 

126 159 820 

Ft 

126 159 820 

Ft 

129 944 615 

Ft 

133 842 953 

Ft 

137 858 242 

Ft 

141 993 989 

Ft 

146 253 809 

Ft 

150 641 423 

Ft 

Kiadási pénzáram 
906 857 832 

Ft 

964 497 022 

Ft 

973 959 420 

Ft 

949 113 656 

Ft 

977 587 066 

Ft 

1 006 914 678 

Ft 

1 037 122 118 

Ft 

1 068 235 782 

Ft 

1 100 282 856 

Ft 

1 133 291 341 

Ft 

Pénzügyi bevétel 
900 734 401 

Ft 

927 756 433 

Ft 

955 589 126 

Ft 

949 113 656 

Ft 

977 587 066 

Ft 

1 006 914 678 

Ft 

1 037 122 118 

Ft 

1 068 235 782 

Ft 

1 100 282 856 

Ft 

1 133 291 341 

Ft 

Pályázati támogatás 6 123 432 Ft 
36 740 590 

Ft 

18 370 295 

Ft 
       

Adományok           

Egyéb idegen forrás           

Bevételi pénzáram 
906 857 832 

Ft 

964 497 022 

Ft 

973 959 420 

Ft 

949 113 656 

Ft 

977 587 066 

Ft 

1 006 914 678 

Ft 

1 037 122 118 

Ft 

1 068 235 782 

Ft 

1 100 282 856 

Ft 

1 133 291 341 

Ft 

 

26. táblázat Fenntartási költségek 
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3.2. Részletes cselekvési terv 

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése 

 

Az előkészítés és megvalósítás részletes ütemezését a pályázathoz mellékelt GANTT diagram 

tartalmazza. 
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4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

 

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások 

minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési 

szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt. 

 

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) kormányrendelet8 tartalmazza. A szociális és 

gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) 

kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a 

főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és kirendeltségek látják el a szociális és 

gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és 

működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a 

szakemberek továbbképzése tartozik. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 

intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 105 szociális, 59 

gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2015. (VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek 

(kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató (vezető: dr. Boncz Jenő) alá 

tartozik az intézményfejlesztési főosztály (vezető: Sári László), amelynek a feladata az uniós 

vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése. 

 

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó 

szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett 

munkamegosztás szerint. 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

 

Az előző pontban ismertetésre került, hogy a kirendeltségek az SZGYF dekoncentrált szervei, 

így szervezeti szempontból nem minősülnek partnernek, azonban a projekt szakmai tartalmának 

meghatározását, a projekt lebonyolítását, illetve a projekt zárását követően az eredmények 

fenntartását, végső soron az intézmények működtetését a kirendeltség látja el. 

 

A projekt szempontjából az illetékes kirendeltség a Fővárosi Kirendeltség. 

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának 

bemutatása 
8 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR
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Lezárt projektek 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több 

gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított 

meg és zárt le sikeresen. 

 

A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens” 

pályázati kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai 

uniós forrásból, melyek a következők: 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon kiváltása” 

című projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt működő, 44 fő 

befogadó képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása egy új – az 

ingatlan szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes gyermekotthon 

megépítésével valósult meg. 

 Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az 

„”Új otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon 

építésével” című projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti telephelyén 

működő 44 férőhelyes különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg az új, 48 

férőhelyes gyermekotthon megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u. 6. szám 

alatt. 

 Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy 

létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi 

Gyermekotthon kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával, valamint 

két 12 férőhelyes lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a korábbi 160 

férőhely 96-ra csökkent. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor részesült támogatásban a „Nyírbátori 

Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A 40 fő befogadására alkalmas 

korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került sor. Az új létesítmény Nyírbogát, 

Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10 fős csoportok 

kialakításával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ 

Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében” 

című pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben átadott 160 

férőhelyes gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi 

gyermekotthon közvetlen szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új 

gyermekotthonnal. 
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A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP- 

3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet 

valósított meg, összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő 

helyszíneken valósultak meg: 

 

 Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „ A nagykanizsai 

gyermekotthon korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből 40 

db férőhely került felújításra, fűtésrekonstrukcióval, nyílászárócserével, homlokzat- 

hőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával. 

 Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4 

darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt 

meg. 

 Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a 

„BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült 

támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg víz 

ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje, megoldásra 

került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították, cserélték, 

valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása. A Bács-

Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban részesült „ A 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat 

keretében. 

 Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „ A MI 

HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok 

ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került felújításra. 

 Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei 

Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban, amely 

biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon korszerű 

átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernebb otthont energiagazdaságosabb 

működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget alakítottunk ki terápiás vagy 

képességfejlesztő csoportfoglalkozásoknak. Internet- hozzáférés kiépítésével az 

utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az információs esélyegyenlőséget. 

Munkatársainkat közösségfejlesztő technikák elsajátítását célzó képzési programba 

vonjuk be. 

 Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém megyei 

lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat kertében 

támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében találhatóak, 

a fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő. 

 Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek 

életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban az intézmény. 
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A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „ A Kékmadár Gyermekotthon 

bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel. 

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású 

bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db – 

gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft 

európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg: 

 

 Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A 

gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat 

keretében. A projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a 

gyermekek önálló életre való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított 

gyakorlati foglalkoztató épület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező 

kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került kialakításra, 

amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások megvalósítására. A 

külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb intézményi működés is biztosítva lett. 

48 férőhely korszerűsítése történt meg. 

 Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „ A Pécsi 

Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat 

keretében. A fejlesztés keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi 

Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az 

intézmény működési engedélyében rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy új 

építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és 

gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá vált. 

 Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon 

korszerűsítése valósult meg. A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes 

épület teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés, 

informatikai fejlesztés, valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult meg 

a lakók és átmenetileg ott elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24 férőhely 

korszerűsítése történt meg. 

 Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a 

„Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése 

támogatásához” című pályázat kertében. A pályázat során a 25 férőhelyes intézményben 

a vizesedés és a penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók igényeihez mért 

akadálymentesítés is megtörtént. 

 Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola 

„Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a 

gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című 

pályázat keretében támogatásban részesült. A Kalocsai Gyermekotthon hat darab 

otthoncsoportjának vizesblokk (fürdő, illemhelyiség, nevelői mellékhelyiségek) 

felújítása történt meg. 

 Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 

Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi 

Gyermekotthon fejlesztése. Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak 
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életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című pályázat 

keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált, környezetbarát 

fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület részbeni külső 

hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is megvalósult. 

 Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi 

Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése” című 

pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása történt 

meg nyílászáró cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok beépítésével. 

 

A cél a fenti projektekkel az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és 

lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A 

bekerülő gyermekek megromlott fizikai és mentális állapotuk miatt különös figyelmet 

igényelnek, ezért lépésről lépésre, rendszeres foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket 

eljuttatni mindig egy szinttel magasabb fejlődési fokra, melyhez elengedhetetlen a megfelelő 

infrastrukturális háttér biztosítása. Elfogadó légkörre, bánásmódra van szükségük. A gyermekek 

számára nagyon fontos az állandóság, biztonság, amihez hozzájárul a projekt események 

ritmusos ismétlése, időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a 

gyermekek, fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson. 

 

A szakmai dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kaptak, amely a módszerek és eszközök 

vonatkozásában többlet lehetőséget adott számukra. A környezet szépsége és újdonsága 

visszatartó erejű azon gondozottak számára is, akik hajlamosak a rombolásra, rongálásra. 

Rendelkeznek a szükséges tárgyi felszereléssel annak érdekében, hogy az ott élők 

megtanulhassák mindazt a napi rutint, amit a családban élő gyermekek szinte észrevétlenül 

szívnak magukba. 

 

A lakásotthonba bekerülő gyermekek sok esetben nagyon rossz testi és lelki állapotban vannak: 

nehezen fogadják el a nekik felajánlott és koruknak megfelelő időstrukturálást, előfordul, hogy 

pszicho-aktív kábítószer fogyasztók, adott esetben alvászavarral küzdenek, szerfogyasztó 

magatartásukból fakadóan szegregáltak, melyből kifolyólag hosszú ideig nem voltak tagjai 

korosztályuk gyermekközösségének. Kötődési zavarokkal nehezítik beilleszkedésüket, a 

kortárskapcsolataik ziláltak, nem vagy nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük labilis, 

szélsőséges magatartás tanúsítására hajlamosak. Többnyire halmozottan hátrányos helyzetű 

családokból érkeznek, szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek, deviáns 

magatartásformákkal rendelkezők. 

 

A gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos fejlesztésének eredményeként az 

intézményrendszer jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családias, higiénikus 

és esztétikus környezet kialakításával az ellátottak életminőségének, életkörülményeinek 

javítása, a gyermekotthon működési költségeinek csökkentése, energiatakarékosabbá tétele és a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása volt a cél. A kiváltás eredményeként 

létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek olyan rendezett környezetbe 

kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt.  
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Az új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók 

vadonatúj épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a 

gazdák és a hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára. 

 

Az új illetve felújított épületek és azok valamennyi egysége, csoportlakótere megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. Az ingatlan és a lakóegységek, valamint az épület akadálymentes 

megközelítése – akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedősáv kialakításával – 

biztosított, az épületegységeken belül minden helyiség akadálymentes. 

 

A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben 

működő, illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások 

–, amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű 

gyermekotthonok csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása 

még nem fejeződött be, ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SZGYF megvalósítani. 

 

Tervezett projektek 

 

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) Kormányhatározatban az alábbi 

projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi 

tagként. 

 

Kódszám Cím Szerepkör 

EFOP-1.1.1-15 
Megváltozott munkaképességű 

emberek támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.1.2-16 
Nő az esély – képzés és 

foglalkoztatás 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.4.1-16 
Integrált gyermekprogramok 

szakmai támogatása 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.6.1-16 
Felzárkózási együttműködések 

támogatása 

Konzorciumi tag 

 A foglalkoztatási rehabilitáció 

szakmai folyamatainak 

fejlesztése 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.3-16  

EFOP-1.9.5-16 
A koragyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.9.7-16 
Kísérő szolgáltatások nyújtása a 

rászoruló személyek számára 

Konzorciumi tag 

 Tematikus együttműködés 

erősítése a Kárpát-medence EU- 

tagállamaival 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.11.1-16  

 

 

 

 

Tematikus együttműködés 

erősítése a Kárpát-medence nem 

EU-tagállamaival 

Konzorciumi tag 

EFOP-1.11.2-16  
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 Területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatási feladatok 

infrastrukturális feltételeinek 

javítása 

Egyedüli pályázó 

EFOP 2.2.4-16  

EFOP-3.8.2-16 
Szociális humán erőforrás 

fejlesztése 

Konzorciumi tag 

 

27. táblázat Tervezett projektek 

 

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is 

tervez adott esetben több projektjavaslatot is benyújtani (különösen az EFOP-2.2.2-16 - 

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi 

férőhely kiváltás c. konstrukcióra), illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, 

hogy kiemelt projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF 

feladatellátásából fakadóan természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan 

terület, amely jelentős pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a 

pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, 

amelyek jelen projekt megvalósítását is nyomon követik. 

 

4.2. A megvalósítás és a fenntartásszervezete 

 

A kiemelt projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az MT 

4.1.1 pontjában ismertetett SZMSZ-e szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó 

szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat és koordinálják a projekteket. A koordináció 

azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával 

kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek 

munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi 

nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben. 

 

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt: 

 
 

Kirendeltség részéről SZGYF részéről 

Projektmenedzser Bérköltsége a projektben elszámolásra kerül  

Projekt pénzügyi vezető Bérköltsége a projektben elszámolásra kerül  

 Projektasszisztens Bérköltsége a projektben elszámolásra kerül  

Szakmai vezető Bérköltsége a projektben elszámolásra kerül  

28. táblázat Projektmenedzsment szervezet 
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4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése 

 

Projektmenedzser 

 

A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltség-vezető alatt alkalmazott belső 

projektmenedzser feladata a projektben: 

 Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a 

vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt 

határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében 

gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló 

pénzügyi- és időkerettel. 

 Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai 

részlegével, illetve a projektreferensével. 

 Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az 

előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök 

biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban. 

 Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését. 

 Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő 

teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot. 

 Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt 

előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. 

 Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen. 

 Felügyeli a beszerzési eljárásokat. 

 Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások 

kiállíttatásáért. 

 Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az 

előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási 

szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint: 

o A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő 

döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja. 

o Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb 

szereplői felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik 

be. 

o A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. 

Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és 

szóbeli informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az 

eszkalált stratégiai döntés, illetve operatív szinten nem kezelhető kérdések 

ismertetésérért. 

o Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely 

tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének 

tartalmával, haladéktalanul jelzi a projektreferensnek az esetleges módosítási 

igényt. 
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o A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi 

az Intézményfejlesztési Főosztálynak. 

 Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

vállalásainak teljesüléséért. 

 A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi, 

bekéri az illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének 

dokumentumait (pl. újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek). 

Illetve amennyiben szükséges, információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító 

tevékenységet végző személyeknek írásban a projektről. Az esélyegyenlőségi és 

fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős személyek felé, és 

beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan halad 

előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A 

nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az 

esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolói lefűzésre kerülnek a 

projektdossziéban. A nyilvánosság vonatkozásában fokozottan együttműködik a 

projektreferenssel. 

 

Projekt pénzügyi vezető 

 

A legalább heti 5 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment 

szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltség-vezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű 

adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk 

és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi 

tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok 

betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a 

projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az 

elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért. 

 

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó 

dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF 

közbeszerzési szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, 

kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns 

szabályzatait. 

 

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek 

figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a 

támogatási szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen: 

 

 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 

 

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, 



84 
 

pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint: 

- nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén 

beavatkozik; 

- kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi 

részlegével; 

- a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési 

kérelmek menedzselése; 

- ellenőrzi a projektszámláit; 

- részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a 

teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve; 

- részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a 

projektreferensnek történő megküldésében; 

- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, 

a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően 

előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére; 

- részt vesz a záró ellenőrzésen. 

 

Projektasszisztens 

 

A heti 5 órában alkalmazott belső projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi 

adminisztráció elvégzése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel, és a 

pénzügyi vezetővel, munkájának irányítását a projektmenedzser látja el. 

 

 A projektasszisztens feladata a támogatás fogadásával, elszámolásával 

kapcsolatban a pénzügyi vezető munkájának támogatása, a megfelelő bizonylati 

rendbetartása. 

 Pénzügyi előrejelzést készít, és naprakész nyilvántartást vezet. 

 Kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, ennek 

keretében részt vesz a megbeszélések, egyeztetések szervezésében, telefon és e- 

mail forgalombonyolításában. 

 Segítséget nyújt a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak 

ellátásához, illetve a napi munkaidő nyilvántartás vezetéséhez. 

 Vezeti a hivatalos projekt megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti az egyéb 

megbeszélések emlékeztetőit. 

 

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költségen kerül elszámolásra) 

 

A heti 5 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a 

megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és 

magas színvonaláért. 

 

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült megvalósíthatósági 
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tanulmány, szakmailag teljes mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak, 

sztenderdeknek és az SZGYF alapító okiratában, valamint az érintett pályázatok 

célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a 

projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai 

tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projekt során 

felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén módosítását 

kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét meghaladó 

szakági jellegű információkat, problémákat a projektkoordinátor felé hivatalosan továbbítja. 

 

További feladatai: 

 felelős a projektben foglalt képzési, lakossági érzékenyítési, beruházási tartalom 

maradéktalan megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját; 

 felügyeli az átadás-átvétel folyamatait, a képzéseket folyamatos figyelemmel kíséri és 

ellenőrzi; 

 részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében; 

 elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő 

szakmai feladatokat; 

 részt vesz a záró ellenőrzésen. 

 

Pályázati referens 

 

Az SZGYF Intézményfejlesztési Osztályon alkalmazott belső pályázati referens a 

projekttámogató feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért. 

Ennek keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart e 

területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, 

beszerzési eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók 

összeállításában. 

 

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött 

támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF 

főigazgatójának. 

 

4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása 

 

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók – 

végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok valamint összefoglalóan a 

4.2.4 fejezetben található táblázat tartalmazza. 

 

4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása 

 

A projekt megvalósításában részt vevő személyek belső áthelyezéssel látják el feladatukat, új 

munkaerő felvételére nincs szükség. 
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4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás 

feltüntetésével 

 
Pozíció Név Munkaidő (heti, óra) Bér (bruttó, járulék nélkül,  Ft) 

Projektmenedzser Sólyom Edina 10 99.862.- 

Projekt pénzügyi vezető Kovács Krisztina 5 40.000.-  

Projekt asszisztens Nyúl Anita 5 28.000.,-  

Szakmai vezető Machács Mihály 5 50.000.-  

 

29. táblázat Projektmenedzsment szervezet 2 

 

 

4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása 

 

Nem releváns, a projekt megvalósításába külső szereplő nem kerül bevonásra. 
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4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra 

 

 

12. ábra Szervezeti ábra 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Bátori Zsolt 

főigazgató 

Pályázati referens Megyei kirendeltség vezetője 

Sólyom Edina 

Projektmenedzser 

Kovács Krisztina 

Pénzügyi vezető 

Machács Mihály 

Szakmai vezető 

Nyúl Anita 

Projektasszisztens 
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4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számbavétele 

 

A projektmenedzsment tagok részére az SZGYF kirendeltség megfelelően kialakított és 

felszerelt irodahelyiséget biztosít. 

 

4.2.8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása 

 

Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmentben részt vevő szakemberek már meglévő 

munkatársak lesznek, ezért részükre a munkavégzéshez szükséges informatikai és 

telekommunikációs eszközök beszerzése jelen projekt keretében nem szükséges, azok már 

rendelkezésükre állnak. 

 

4.2.9. A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének 

leírása 

 

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a projektreferens látja el, az ő 

feladatainál ez ismertetésre került. 

 

4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének 

bemutatása 
 

A projektmenedzsment tagok belső kommunikációját az intézményi, pályázatokért felelős 

szervezeti egységek felügyelik és koordinálják, a korábbi pályázatokban megszerzett 

tapasztalatok („best practice”) alapján. A rendszer kialakítása a projekt előkészítési 

szakaszában megtörténik. 

 

A kommunikáció eszközei és módja: 

 e-mailes és telefonos kapcsolattartás, 

 projektmegbeszélések. 

 
A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek és személyek lépésenkénti feladatellátását 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. (ld. 1. sz. melléklet). 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓSTEVÉKENYSÉG 

 

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó 

kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg. 

 

Projektünk tervezett költségvetése 196 millió Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 150-500 

millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit 

valósítja meg. 

 

150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag 

 

PROJEKT 

SZAKASZOK 

Ssz.  FELADAT KÖTELEZŐ 

Igen / Nem 

A
 P

R
O

J
E

K
T

  

E
L

Ő
K

É
S

Z
ÍT

Ő
 S

Z
A

K
A

S
Z

A
 1. Kommunikációs terv készítése Igen 

2. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok 

stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 

Nem 

3. A kedvezményezett működő honlapján a 

projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 

megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig  

Igen 

A
 P

R
O

J
E

K
T

 

M
E

G
V

A
L

Ó
S

ÍT
Á

S
I 

S
Z

A
K

A
S

Z
A

 

4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és 

a sajtómegjelenések összegyűjtése 

Igen 

5. Sajtó nyilvános események szervezése 

(ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 

egyes beruházási fázisok befejezése, 

projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.) 

Nem 

6. A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” 

típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 

Igen  

("B") 

7. Média-megjelenés vásárlása a projekthez 

kapcsolódóan  

Nem 

8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 

készítése  

Igen 
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A
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V
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Ö
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E

T
Ő
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Z

A
K

A
S

Z
 

9. Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó 

rendezvény szervezése 

Nem 

10. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 

Igen 

11. Eredménykommunikációs információs anyagok, 

kiadványok készítése 

Nem 

12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 

tartalommal 

Igen 

13. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető 

tábla elkészítése és elhelyezése 

Igen  

("B" vagy 

"D") 

 

 

PROJEKT 

SZAKASZOK 

Ssz.  FELADAT KÖTELEZŐ 

Igen / Nem 

A
 P

R
O

J
E

K
T

  

E
L

Ő
K

É
S

Z
ÍT

Ő
 S

Z
A

K
A

S
Z

A
 

1. Kommunikációs terv készítése Nem 

2. 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok 

stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 
Nem 

3. 

A kedvezményezett működő honlapján a 

projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 

megjelenítése projekt pénzügyi zárásáig (csak a 

meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható 

el) 

Igen 

A
 P

R
O

J
E

K
T

 

M
E

G
V

A
L

Ó
S

ÍT
Á

S
I 

S
Z

A
K

A
S

Z
A

 4. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és 

a sajtómegjelenések összegyűjtése 
Nem 

5. 

Sajtó nyilvános események szervezése 

(ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 

egyes beruházási fázisok befejezése, 

projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.) 

Nem 

6. 
A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” 

típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 
Igen ("C") 

7. 
Média-megjelenés vásárlása a projekthez 

kapcsolódóan 
Nem 
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8. 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 

készítése 
Igen 

A
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O
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T
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E
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V
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Ö
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E
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Z

A
K

A
S
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9. 
Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó 

rendezvény szervezése 
Nem 

10. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 
Igen 

11. 
Eredménykommunikációs információs anyagok, 

kiadványok készítése 
Nem 

12. 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 

tartalommal 
Igen 

13. 
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető 

tábla elkészítése és elhelyezése 
Nem 

 

30. táblázat Kommunikációs tevékenységek 

 

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze: 

 a projekt előkészítő szakasza 

 a projekt megvalósítási szakasza 

 a projekt megvalósítást követő szakasza 

 

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból, a támogatási szerződés 

megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról 

kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda. 

 

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a 

kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs 

eszközöket, és azok időbeni ütemezését.  

 

Kommunikációs terv 

 

Az előkészítés során elkészül a projekt kommunikációs terve, amely részleteiben rögzíti, hogy a 

projekt kommunikációja során alkalmazott kommunikációs elemek milyen tartalommal 

jelenjenek meg, mi az a teljes nyilvánosságot átfogó üzenet, amely a projekt eredményességét 

tükrözni fogja. A kommunikációs terv ezen kívül a jelen fejezetben kifejtett kommunikációs 

elemek és célcsoportok részletekbe menő elemzését tartalmazza. 

 

Honlap fejlesztés 

 

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult 

projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre 
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(www.szgyf.gov.hu). A projekt megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények 

(amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a 

fejlesztésről. A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába kerül 

elhelyezésre.  

 

A projekt megvalósítási szakasza a támogatási szerződés aláírásától a kivitelezés végéig (azaz a 

fizikai zárásig) tart, ez idő alatt a kommunikáció feladatokra nagy hangsúlyt kell fektetni.  

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 

A támogatási szerződés aláírását követően a projekt megvalósításában közreműködő 

kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a 

sajtóközleményt a beruházás megkezdéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre 

került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre 

kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének nyomon követését 

az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a kirendeltségnek.  

 

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén 

 

A kivitelezés megkezdésekor az építési területen jól látható, ám védett helyen elhelyezésre kerül 

az útmutatónak megfelelő tartalmi elemekkel ellátott B típusú tájékoztató tábla.  

 

Fotódokumentáció készítése 

 

A projekttel összefüggésben megrendezésre kerülő összes eseményről digitális képanyag készül, 

a honlapon kerülnek elhelyezésre a rendezvényt követően. A képeket a lehetséges sajtóanyagok 

miatt minél nagyobb felbontásban, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben és méretben 

indokolt elkészíteni.  

 

A projekt megvalósítását követő szakasz a projekt fizikai és pénzügyi zárása közötti 

időtartamot fedi le, itt a leghangsúlyosabb a projekt eredményeinek ismertetése, illetve az ESB 

források fontosságának méltatása.  

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 

A gyermekotthon műszaki átadását követően a projekt megvalósításában közreműködő 

kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a 

sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre 

került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre 

kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a nyomon 

követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a 

kirendeltségnek.  

 

http://www.szgyf.gov.hu/
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Térképtér feltöltése 

 

A palyazat.gov.hu felületen a kirendeltség munkatársai feltöltik a beruházás során keletkezett 

fényképeket az előírásoknak megfelelő méretben és példányszámban, (minimális felbontás 

600*450 pixel és minimum 6 db/téma) amelyeken nyomon követhető a fejlesztés előtti és utáni 

állapot.  

 

Emlékeztető tábla kihelyezése 

 

A projekt fizikai zárását követően egy D típusú tábla kerül a beruházás helyszínén elhelyezésre. 

 



94 
 

5.1. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, 

kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

 

Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények 

közvetlen használói, az alábbiak szerint: 

 

 Ellátottak. 

 Munkatársak. 

 
A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indokoltságáról kell tájékoztatni, hanem 

arról, hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes 

időtartama alatt szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy: 

 

 A felújított gyermekotthon a jelenleginél kedvezőbb élet- és munkakörülményeket 

teremt. 

 

A fenti üzenet közvetítése elsősorban a gyermekotthonban foglalkoztatott munkatársak és a 

kirendeltség munkatársainak feladata, személyes tájékoztatókon keresztül. A közvetlen 

célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt szükséges nyújtani a beruházásról, 

annak időtartamáról és a lehetséges kényelmetlenségekről. 

 

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen 

használói, ellenben összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai 

helyzetüket befolyásolják: 

 

 Hozzátartozók. 

 Település lakossága. 

 
A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a 

tervezett változásokról, hangsúlyozni, hogy ezek kedvezően hatnak a gyermekotthonban 

elhelyezett gyermekek életére. Adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni 

lehet a pályázatban foglalt terveket. 

 

A településrész lakosainak tájékoztatása tájékoztató tábla kihelyezésével valósítható meg, 

amelyen látható, hogy a felújítás meddig tart, mit takar. 

 

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek: 

 

 A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra. 

 A gyermekotthon üzemeltetése hatékonyabbá válik. 
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A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat,  továbbá  az  SZGYF)  közül az első három szervezetet a fejlesztés 

előrehaladásáról szükséges tájékoztatni, akár a honlapon keresztül. Az SZGYF, mint érintett 

nemcsak a fejlesztésről, hanem a projekt adminisztratív előrehaladásáról is igényel információt. 

 

Az érintettek részére az elsődleges üzenet: 

A beruházás az eredeti terveknek megfelelően, szabályszerűen és meghatározott időkeretben 

lezajlik. 

 

5.2. Kommunikációs eszközök azonosítása 

 

A kommunikációs célok elérése érdekében az üzeneteket és az eszközöket egységes 

rendszerben, összehangoltan és tervezetten szükséges alkalmazni (integrált kommunikáció). A 

szakmai csatornák mellett a lakossági tájékoztatás kiemelt hangsúlyt kap, így a média bevonása 

(pl. társadalmi célú hirdetések, riportok), valamint az online, internetes megoldások (pl. 

közösségi hálózatok) alkalmazása is szóba jöhet. 

 

Kommunikációs eszközök azonosítása 

 

A projekt keretében elsődlegesen alkalmazott kommunikációs eszköz, tekintettel a projekt 

nagyságára, a Kedvezményezett honlapján nyújtott tájékoztatás. 
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Célcsoport megnevezése Javasolt kommunikációs eszköz 

Ellátottak  Személyes tájékoztatás 

 Fotódokumentáció 

 Weboldal 

Munkatársak  Személyes tájékoztatás 

 Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Weboldal 

Hozzátartozók  Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Sajtómegjelenések 

 Weboldal 
Település lakossága  Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Sajtómegjelenés 

 Weboldal 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Települési 

önkormányzat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Sajtómegjelenések 

 Fotódokumentáció 

 Honlap 

SZGYF  Sajtó nyilvános események 

 Záró rendezvény 

 Sajtómegjelenések 

 Fotódokumentáció 

 Weboldal 

 Térképtér 

 

31. táblázat Kommunikációs eszközök 
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5.3. Kommunikációs ütemterv 

 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

Projekt előkészítés Kommunikációs terv 

készítése 

A projekt 

kommunikációs 

feladatainak elvégzésére 

módszertan 

SZGYF, megyei 

kirendeltség 

Nem értelmezhető SZGYF, kirendeltség 

Projekt előkészítés Honlapon a projekt 

tartalmának megjelenítése 

Cél, hogy minél 

szélesebb körben 

általános információt 

lehessen szolgáltatni a 

projektről 

Közvetlen, közvetett 

célcsoport, érintettek, 

támogatásközvetítő,  

szgyf.gov.hu (adott 

esetben kirendeltség 

honlapja is) 

SZGYF, kirendeltség 

Projekt előkészítés Ellátottak, munkatársak 

tájékoztatása a beruházásról 

A közvetlen célcsoport 

felkészítése az új 

gyermekotthonra 

Ellátottak, munkatársak Személyes konzultáció SZGYF, kirendeltség, 

tervező 

Projekt 

megvalósítás 

A beruházás helyszínén „B” 

vagy „C” típusú tájékoztató 

tábla elkészítése és 

elhelyezése 

 

Kötelező arculati elem Támogatásközvetítő,  Tájékoztató tábla Kirendeltség 

Projekt 

megvalósítás 

Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

A tervezett beruházás 

minél szélesebb körű 

ismertetése 

SZGYF sajtókapcsolata 

és a kirendeltség 

sajtókapcsolata 

Elektronikusan 

megküldött közlemény 

SZGYF, kirendeltség 

Projekt 

megvalósítás 

Kommunikációs célra 

alkalmas fotódokumentáció 

készítése 

A beruházás 

előrehaladásának 

dokumentálása 

Közvetlen, közvetett 

célcsoport, érintettek, 

támogatásközvetítő 

Nem értelmezhető Kirendeltség 

Projekt 

megvalósítás 

Folyamatos tájékoztatás a 

beruházás előrehaladásáról 

Cél, hogy az összes 

célcsoport és érintett 

Közvetlen, közvetett 

célcsoport, érintettek, 

Személyes konzultáció, 

weboldal 

SZGYF, kirendeltség 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

naprakész információval 

rendelkezzen a 

projekttel kapcsolatos 

információkról 

támogatásközvetítő,  

Projektzárás Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

 

A befejezett beruházás 

minél szélesebb körű 

ismertetése 

SZGYF sajtókapcsolata Elektronikusan 

megküldött közlemény 

SZGYF, kirendeltség 

Projektzárás TÉRKÉPTÉR feltöltése a 

projekthez kapcsolódó 

tartalommal 

 

Kötelező arculati elem Támogatásközvetítő Nem értelmezhető Kirendeltség 

Projektzárás A beruházás helyszínén „D” 

típusú emlékeztető tábla 

elkészítése és elhelyezése 

Kötelező arculati elem Támogatásközvetítő Nem értelmezhető Kirendeltség 

Projektzárás Helyszínbejárás A célcsoportok és 

érintettek 

megismertetése a 

létrejött projekt 

eredményével 

Közvetlen, közvetett 

célcsoport, érintettek, 

támogatásközvetítő,  

Helyszínbejárás Kirendeltség 

Projektzárás Eredménykommunikációs 

információs anyagok, 

kiadványok készítése 

 

Az új gyermekotthon 

alapinformációnak és a 

működési rendjének 

ismertetése 

Közvetlen, közvetett 

célcsoport, érintettek, 

támogatásközvetítő,  

Alacsony oldalszámú, 

áttekinthető, érthető 

kiadvány 

Kirendeltség 

Projektzárás Tájékoztatás a beruházás 

befejezéséről 

Cél, hogy az összes 

célcsoport és érintett 

Közvetlen, közvetett 

célcsoport, érintettek, 

Személyes konzultáció,  

weboldal 

SZGYF, kirendeltség 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

naprakész információval 

rendelkezzen a 

projekttel kapcsolatos 

információkról 

támogatásközvetítő,  

 

32. táblázat Kommunkációs ütemterv 

 

 

Megjegyzés: 

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján a jogszabály hatálya alá tartozó költségvetési szervek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kommunikációs 

szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek esetében valamennyi beszerzésüket – értékhatárra tekintet nélkül – kötelesek (előzetesen) jóváhagyatni a 

Nemzeti Kommunikációs Hivatallal. 

 

 A projekt kapcsán – pozitív támogatói döntés esetén – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint költségvetési szervnek adatszolgáltatási 

kötelezettsége áll fenn a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé, az éves kommunikációs beszerzések engedélyeztetése és a negyedéves 

adatszolgáltatások teljesítése kapcsán. 

 A kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzése tehát kizárólag a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyását 

követően indítható el, azzal a kitétellel, hogy a – kirendeltségek által elkészített – műszaki specifikációt és a szerződést fel kell tölteni a 

https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu címen elérhető hivatali portálra. 
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6. MELLÉKLETEK 

 

1. Projekt lebonyolítási struktúra 

2. GANTT diagram
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