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képviseli: Györe Edina, igazgató.
adószám: 15802107-2-41
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LE-KO Építőipari Kft.
(székhely: 8960 Lenti, Béke utca 40.,
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telefon: +36 92/5 5 ] -380,
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képviseli: Hordós Krisztina Rita, ügyvezető),

mint Vállalkozó(a továbbiakban :,,Vá t l a lkozó" ),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban egyiittesen: FeleÁ -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELÓZMÉNYEK
I.1. A Felek rögzitlk, hogy 2020. ápri|is 20. napján vállalko zási szerződést kötöttek (a

továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a,,Vállalko7ási szerződés keretében inté7ményi

férőhely kivtíIíás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és felújíttísdval az EFOP-2.2.2-
17-2017-00029 jelű páIyázat keretében 3"' ráígJ/.ű kőzbeszeuési eljárás 2. részének
eredményeképpen.

Az a|ább kifejtett indokok alapj án és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés
módosítása vált sziikségessé. (a továbbiakban: I. számú Módosítás)
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II. A MODOSITAS INDOKAI
II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az

alábbiakra:

II.1.1. A műszaki tartalom módosulása miatt az ellenérték módosítása vált szükségessé

A beépített szekrény cseréje: a Vállalkozó a munkaterület átadást követően megkezdte a bontási
munkálatokat, mely során megállapítást nyeít egy korábbi beázás. A korábbi beazás
következnényeként a beépített szekrény oly módon sérült, hogy a javitása lehetetlenné vált, a

komplett beépített szekrényfal cseréje vált szükségessé.

A beltéri bejárati ajtótokok festése volt meghatározva a műszaki dokumentációban Vállalkozó
részére, azonban a festési munkák előkészítését követően a fatokok leromlott állapota volt
megállapítható (korhadás, mechanikai sérülések), mely javítása nem volt lehetséges, ezért
cseréjük vált szükségessé a felújítás helyett.

Az 112000. (I. 7,) SzCsM rendeletben rrreghatározottak és az EMMI elvárásai alapján minden
beköltöző személy részére minimum 6 m'lakótér biztosítása szükséges. A végső, Megrendelő
által meghatározott elosztás alapján, a jogszabályi előírásoknak megfelelóen a legkisebb
szobában kerül kialakításra a közösségi tér. Ezen helység 1 1 m'. A helykihasználtság okán ezen
szobára beltéri ajtó nem kerü1 elhelyezésre.

A rehabilitációs szakmérnök nyilatk ozata alaplán feljegyzésre került, hogy a konyhai ablak nern

biztonságos, mive1 115*140 cm-es egysziimyú nlló. ablak. Miután ezen lakás a 4. erneleten

található, illetve fogyatékkal élő személyek fogják életvitelszerűen használni, a nyilászárő
cseréje indokolt, alul fix résszel, felül két számyű nyil,ászéttó kialakításával.

A projekt tervezésekor a í\enr'yezeI állapota rendkívül rossz volt, így kiírásra került a

gipszkarlon álmennyezet. Azóía az ingatlanon állagrnegóvás miatt fel kellett újítani a
mennyezetet, így már nem sziikséges az álmennyezet elhelyezése. A meglévő fijdémlemez
vastagsága sem teszi lehetővé az álmennyezet rögzítését a vízszigeíelés megsértése nélkül.

Az állagmegővás során a falakjavítása is elkészült, így a gipszkarlon előtétfal készítése normál
gipszkarton borítással nem sziikséges. A fiirdőkben a meglévő falazatok feltrirásakor kiderült,
hogy a falazat vastagsága 6 cm, anyaga beton, igy azokban a gépészeti vezetékek nyomvonalai
nem alakíthatóak ki véséssel, falon kívüli szerelés szükséges. A nyomvonalak impregnált
gipszkarton elótétfalak elhelyezésével kerültek kialakításra.

A módosítás a tervezett múszaki tartalommal megegyezó, vagy magasabb minőségű termékek
beépítésére vonatkoznak és megfelelnek a vállalkozási szerződésben rögzítetteknek. A
megvalósítás egy felújítási folyamat, melynél a sza}rnai tapasztalatok és az elvégzett feltárások
alapján merülhetnek fel előre nem látható műszaki probiémák, melyek az eredeti tervben
rögzítetteket rnódosíthatják, ugyanakkor a megvalósításhoz szükségesek,

Fentiekre figyelemmel, a műszaki tartalom módosítása miaíl, az alánlati
arhoz képest összesen nettó 10 Ft + ÁFA ellenérték növekedés

L]

§zEcl{ENYlE&*
V

] Eurooái Unio K
l ru."n., non,nn.l,. m
] 

'",'uu.,"" 
U'uo E

tilitillil§t§llllli§liEt

keletkezik.



3

Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak rnegfelelnek a Kbt. 141. § (2)

bekezdésnek, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó
összéfiéke - nem éi el az alábbi értékek egyikét sem

- u) az uniós értékhatárr:

- b) az eredeti szerződés értékének 15%-át;

valamint a módosítás nem változt atjameg a szerződés általános j ellegét és illeszkedik az eredeti

szerződés jellegéhez.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek rnaradéktalanul megfelel, figyelemmel arra,

hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint j elen Módosítás
keretein belül az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatár1, sern az eredeti

szerződés érlékének 1 5%-át.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy fentiekre figyelemmel a műszaki leírás, illetve a

költségvetés is módosult. A módosított rirazott költségvetés, valamint a műszaki leírás a
szerződésmódosítás mellékletét képezi.

Szerződ,ő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a

szerződéskötést m egelőző közbeszerzési eljárás meginditásának szabályaira.

ilI. AMODOSITORENDELKEZESEK
III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerzódés 6.1. pontja az alábbiak szeint
módosul:

Eredeti szerződóses rendelkezés :

,,6.]. A Vóllalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés
összértéke) illeti meg, amelynek összege l2.662.506 Ft + Ár,q,, azaz tizenkettőn,illió-
hatszázhatvankeítőezer-ötszázhat forint plusz általános forgalmí adó, mely a Vállalkozó árazott
köttségvetése alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA
törvényben foglalt rendelkezések az irányadók. "

Módosítás utáni szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

,,6.]. A Vállalkozóí a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés
összértéke) illeti meg, amelynek összege 12.662.516 Ft + ÁFA, ozoz tizenkettőmillió-
hatszázhúvanketíőezer-ötszáztizenhat Jbrint plusx általános forgalmi adó, mely a vállalkozó
árazoX költségvetése alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a minclenkor
hatályos ÁFA törvényben foglalt renr]elkezések az irányadók. "

IV. EGYEB RENDELKEZES
IV.1. A Vállalkozási szerződés ielen módosítással nem érintett részei
v áltozatlan formában és tartalommal hatályosak.
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IV.2. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályiba. Amennfben a

Felek a szerződést nem ugyanazon a napon írják alá, akkot a szerződés az utolsó aláírás napján
lép hatályba.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvastrák, azt közösen érlelmezték, és saját

elhatrározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezúleg aláirták.

Jelen I. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példriny
a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Szociá|is és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Megrendeló

P énzigyí ellenj egyzés :

Jogi ellenjegyzés:
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Építettő: Szociális és Gyermekvédelmi F ői1azEaíőság
Név:

Cím: Nagykanizsa, Kazanlak körut 14/D 4/15

rőösszpsíró

Epitőmesteri költségek

Épületgépészeti költségek

villarnos munkák

9 163 146 Ft

1 813 9lo F,t

1 ó85 460 Ft

N€ttó ö§§Zesen:
Ár',l,

12 662 516
3 418 8792"l .00y.

Ft
Ft

Bruttó vállalási ár: 16 081 396 F,t

Kelt: Lenti. 2020, auguszrus 3t.
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MIJNKANEM összrsíró
Munkanem meqtrevezés€ Anvis ö§§z€e€ Díi össz€se
1 2. Felvonulási létesíttnények

1 9, KöItségtedt&
2l, Iítá§, fóld, é,s sziklarnunlo
3l. Helyszíni betott é§ \asbeton munkák
33, Falazás és egyéb köműves munkák

36. vakolás és mbicolás
39 . száíazéDit*
42. Aljzatkésdtes€, hideg €s melegburkolatok k€szíte§e

44. Asztalosszerk€zetek elhelyez€se

45. Iákatos szerkezáek elhely€záse
munkák készítá§e

3L 925
48 000

382 400
t9l 750

38 950

l78 200

|82 815
159 229

2 651 845

48 500
ios 452

l8 350

97 000

329 000

54l 550

24 500
229 950
146 150

856 537

I 220 308
59 500

615 176



Kevúékekés ideigl€ues segódszeík9etek
Felyonulísi létesítmények

Mz€llátás szóvetbetét€s gwitöb]óvel
1n-3/4" íÉrcliE
szóvetb€tétes !iáöí ó, 2 MPa l 8 !m

KeYúéket és i.leigl.nes segéd§zerkezelek
lelvúllási lét$innúyek
Ideiglmes eleklrcbos eúqgiaeuáiás
Felvonulási cs.daloóh€ly ökapcso]óvá]
lilá8ítási és fóátvit€l; mérőhely részér€

,950,00

I5400,00

31925,00 18350.00

19. Költ§égtéfité§
slz. Té1.1\7övege

3. Tatüítási úUnlák lejezetre vóla*ozó kóltséÁaéritések
átadás elótti utolsó tal@itása (pip€r€)

48 000,00 97000.00 48 000,00 97000,00

46 000,00 97000,00



2l. Iríá§, föld. és §ziklamuDka
§§z, Téi;l Möveg. @..oo*"aii inyag ó5§4sen fuükádíJ

di,ijal,
5.0 nl_€s kofiénerbe

5, Alépítnétryi muld}
Ií.ís, fijld és szikl@Da}a
Ki.gészitó t.vék.nyséa€k
Mud<abelyi depóniából épít€si töE lék ko :ieúe ra}ása,

kézieóvel, ónállómun]ra.setén€lszámolva,kmténer

20,00 m3 0,00 ,6 450.00 0,00 J29000,00

3E2400,00 329 000,00

3l. Helyszíni beton és vasbeton munkák
s§z, Tét€l §zövege Meuy. Egység ány.g .95égár munk dij uyag ó§s4sel nudodij

BeloD aljalok bo ála 5 cn vasta8sá€ig

?, Helyszhibeton é§ vasbebn eú}ák
Aljal készilés. helyszin$ kfl€n esztrichbó]

Konra*t- vagy csúsáatott esztrict készfi ése,helyszín6
keve4 c.E€nlbázisú eszfr ichból
C20 szilárdsági osáálynat negf€lelóm
5 cn vastaEságbd

0,00 45 800,00

3 2J0,00 6 850,00

0,00 t37400,00

191 750,00 404150,00

19l750,00 541550,00



33. Falazás és egyéb kőműves munkák ,

8, NyíIáskia]..kírások készítése íégi beh:ri ajtók bontásá !ráí, 1,00 D3 38950,00 24J00,00 38 950,00 24 500,00
giPszka,to! lokfogadó szskezel kja]a}ilása, latolálsal

36. Vakolás és rabicolás

Élitónesteri E!,kái
vakolás és Bbicolás
Béb6aakolatok, o]ókeverl gyári sz{azhabúcsból
oldaüalvakolal készítése,

*&o§ kiszü€lésű szilaáab@sból
siúa, !órúíl Eé§z_c ql Yakolat,

LB_xnauf P!émi@ tézi alapvalola! cikkzáú: 2l501 l

Építómestcri nukát .

vÁotá, és nbico]Á
Bel9ó va]<olalok, elók vqt eyári szúaáabúcsból
ot!áralvako]al *észítá;e,
kézi felbüd.á$al,
aákos kiszer.lésú szfu ááabecsböl,
§iEa, DoEál ítész-c@at vako]at
többlet Ei!d@ lovábbi l fu vastagságbE
LB-Klauf PnÉúim kézi alalvalola! cik*száú: 2l50l l

l980,00, 2 650,00 E9l00,00 l19 250,00

l0. 45,00 ú2 l 980,00 2 460,00 E9l00,00 tl0700,00

- Murkln.m 6sz.§.n: l7E 200,00 229 950,oo



39. Szárazépítés
It, ]qpitón*leri mun-kák 3,5o t!2 5450,00 4150,00 190?5,00 14 525,00

vőaszfal sal@z€t€k
aW féD vázszúkezetre §zml| váaszfa]
bószi8.1.1ésse],csaYefej€késiu.sáéset8iettelve(Q2), :

, 2 x l dg. !omÁl, l2,5 m !rg, giPszkanú bodlás!].

cw 50_0ó m We, lafióvázal
RIoIPs n(má] épióIene RB l2.5 m

]2, Épitómestúi nun}-á]. l9,5o ú2
szádépités gip§zkarroD elótétrá] készitése ] rt8, imprégná]l
l2,5 @ rtg, gipgz*lno! boílással,
.g]í§zffi,
cW 50-0ó M !tg. lartóvázal
RJGIPS inEecná]t épiólmez 12,5 !M

8 400,00 6 750,00 163 800,00 131625,00

Mu!k!.eD ö$zsE:

42. Aljzatké§zíté§e, hideg é§ Delegburkolatok készíté§e
ssz Tótól §zöi.ge M€Dy, Ecység ályag égységár D]Elqilij aDyág ö§§zseD .#,1:

Aljzatli*zfi s, hideg, és D€bgbukolalok készínése
BoDt]ísibU!.Ié}
Fs,. héá@dies múayág- és sányegbükolatok bontása

1828?5,00 146150,00

lJ, szakipeinDd<ák 20,00 D2 . 0,00 I 815,00 0,00 36 300,00

Ajjzaikszilés, b-ideg- * Ee]€gburtDla(ok készílése
BoDtási ouDl(ál
Lapbütkolatok boDúís4
fal,, !iuér, és oszloPbulkola! báme]y néretfuiozi},
kóas8g és csúPe

14. Aüzelkészílé§, lideB- és mele8blrl@latok tészítése I4J0 b2

. Lapbúrkolatokbonlása,

ladlóbu!ó]at bÁrmoly úére§l kóag/ag, moaik va8},tórt

úóraik (NovA) laból

0,00 t 815,00 0,00 25954,50

t ll0,00 2310,00 6327090 13r 670,00

94J,00 l 450,00 53 Eó5p0 ,i r.o,oo

2 990,00 2 4s0,00 20900,00 24 900,00

16, srr}ipúi 6,]uk&
Aljatkégílés, hid€g- és fu elegbúkolatok készire§.
Hidegbü}olatok a]jzat)öké§átése
Pa.tlóbükólár ho.dozószüke*ténet feft r]etelókésátése

megl.vó }üdegb]itkolálo!
oDlcrdö f€lu].Llü.gyen]iré\ ké§zIt$e
5 @ átl,sos ,áEgvastagságbm
MAPEI Ul!,a e R€novation 9áerósíté§es, önterüó
a]jaÜ.gyedító sisitóbAbM, 3-30 tM vatag ecyéteeú
alkalEazáshoz

'7. 
§zakipari búkák
Á]|2atk&zltés, hjdeA_ és neleglutolalo} lésals€
Hide8búkolátol alj2alélókésátés.
ládlóbukobl hordozószúk*ctéD.k f.Iúl€telókéyitése

heclévö hideébúkolaton
önt€rüó fElírletkieeyer ités készités€
löbb|el ni!d6 további l M.es,!slacsaceí
MÁPEI ultralle Rmovatioí szá]úósités$, öntúiiló
aljzatkiegy€Dlitő ginitóhabúcs, 3,3o m vstág egirét.eú

]8, szak'púi Dunkák
Aúzatkészítés, hide8_ és úele8búkolatok készitése

Eidegbükolalok aljzatelókégitése
Pad]óbEkolai hordoz5gerk€Ztéíek felületeló&észités.

betoD al.Pfelüet
k€nb€ió víz- és páíúág.telés fe]hordásá ecy íétegbe4
hajbtdósItó sz.lag.ltlely.zésév€l
MLBlxN K5 l folyá.oD,fóüa

51,00 ú2

57,00 fu2

10,00 E2



l9,

2l,

ADzatké9íléi!. hideg- és D€legbükolalok kégl!ése
Padióbuko]alok ragaglóhabesba
padlóbukolat tészító..
}iiItéf be4 hót€rhelt folülete4
iégla belo!, va}olt alaPf.lüIet6,
gí*, kópúc€lán l5Ppal,
kótés!fu vaü hálóse, 3_5 m vl€. ragasáóba rákva, l {0
mm fu8aszél*égge],
20x20 _ 40x40 cm közölti lapméíettel
MAPEI KeEflq Liglt sl c2TE§l alkváltozás kép*,
foLozofl ,o heüelósé8ü. lecsúszá6mmtes, ná6/ kiadö$á€lj,
@méntkötésúngamóhab cs id{PEI Ultíeolor Plus
qo6kóté5ú és gyolssaí.adáslr fo}oat r.rhelhet5séeú,
tivirá€iást@tes ftgózóbab@s 2 és 20 @ kózötti
fu8aszáeg§ég€ki.z.

l4,50 D2

I8,60 ú

30,00 D2

7 850,00 4350,00 113 825,00 63 075,00

l8]21,00 2,94a,o0Aljzatkészl1és, !ide8_ és nete8bú}olatok tés?itá.
raiuóblrkolatok ngasáóbatdcsba
Láb@tbutkolal készit&e,

8Is, köporcele lappal,
e§/des, esAorós kivit€lb€o, 3_5 @ Bgasáób. @tva, 1_ 10

m fuga§zélessé8gel,t0 @Eaga§§ágig,
20x20 _ 40x40 h köátti ]rpúéftt€l
MAPEI KeEíq Lieh sl c2TE s I alakvá! ozá5B képes,
lo k o en terh elll€t óség( l..s ú§ zá sm.nl.s. nágy loadó$ligrr
ceEelr](ótésű ragasáóhabúcs MAPEI Ultraco]ú Plus
cyorskölésú és gyoB,áradás,r foko&tt t úélh€tóségú,
ldvi!ágzámentes fugázóbabarcs 2 és 20 @ közótti

szakipüi Eud<áL Alzaltészilés. hidee- é9 Eelegbúkolatol
kégítéi. Fal, Piür. és oszlopbukolatok hábe6ó96zatb4
íá1-, Pitlií és oszlolbukolal kBzltése" ág]@r, nsB
cdslhabdcsba vagy faldó, cM6t.s iabe§ba f€k.tvc,
úáas kúámialapból, 20+20 " 30*40 m közótt

?vc burkobt foktetése kiegeDlltet1 aljzatí  _Pvc bliko|at
íikleiésáa MAPEI Ultrabold Eco v4sP dűzpuiós

Külsó e, kely bú kol,ási úunkáina} }észiiése

702 740,0§ 2ló 535,00

127006,00 . l05 894,00

985,00 l 180,00

] ó70,00 150]00,00 I10100,005 0l0,00

6 540,00 6 985,0031,00 b2

5,4o Bz 23 52o,o0 19 610,00

759229,10 E56 536,50

44. A§áalos§zerkezetek elhelyezése
mnk!díj

24. Asáalo$zelt@etek€lbety@é9e

Fa nÉászáó szal@zeiek boDtása, dtó, allak vag/ tapu,
2.00 n2_i8

25. Á,!áaloszetteet k.lh.Iyeés.
BontÁok
Fa n},íliszáró szeík@.tc} bo á54 ajtó, ablr.k vagy k!F,!
2,01,4,00 B2 tóótl

4 520,00 11300,00

l0 059,002,1o 6z 0,00 4 ?9000 0,0o

t 00 x 210 bejáfiti ajló

BeIt ri ajtó toEll€tt .s6ii. ?5 x 2l0 E-es Dallbe! c?L

Beltéri ajtó tompteit cs.réje 90 x 210 cD_B Bérelbs cPL
feliil€tte], to*k 1 e8yúlt

Ml4yag nyilszíró csere kouyhábú 2 r&€8 úv€gelsel,
l l5x140 @-.s kétszáEyi, alul ő,\

Redrjn) csm ellGgilés.

Beépltett sz.kn:!y készítés. koEPl.tta, váal, fiótoktol,
ajtó]apol..ka]. sz@|vétry.t*et.g]/ütt

Koúyhabútor szközök}el

1db

2db

2db

1,o0 db

6db

1,00 }lt

1,00 tlt

285 450,00

17! 600,00

t99 400,00

l45650,00

449 t30,00

2z19|5,00

32 500,00

79 000,00

?9 000,00

32 500,00

150 000p0

l94 44920

285450,00 32500,00

86400,00 39 500,00

99 ?00,00 39500,00

145 650.00 32 500,00

74 855,;0 2J 000,00

227 9l5.o0 |94 449.20

l l45 000,00 595 000,00

21,

l l45 000,00 595 000,00



Kúlsó nyilászárót párkáiy szilikón javitások Núúe 1,00 k]i

45. Lakatos szerkf zelek elhelyezé§
32, Eíkélyeldél, úagasító korlát ilhelyezése l ,00 klt 48 500,00 59 500.00 48 500.00 59 500,0n

l ó57 845,00 1720



- 
47. Fetüle{képzési muntdk készítése
$z Tót.l §zöYeg€ M€ínY. Egy§ég tlrtg €gyíégár budodíj atry.g fu5a§8 Duk dlj

E5Jl í\z

81,80 b2

23o,8o ú,

230.80 o2

230,E0 E2

0,00

395,00

E€,00

0,00 0,00 6E 15535

' 0,00 ól 186,40

z2o 1l4,oo 206 566,00

F.lülét élóké§zít&.lq.ébulkák
Ta!étáás dók&zitó és lisamkái;
taP.li boltá§a ,ljzaíal, hárru í&cgi8.
üa bélyfuégb€q
M.tylm lapáaleolű, ciliklzáBj 6 1 0496

34. sZkipaíi mulkít
FéNre&é!zé, (festá,, náálfu , lapétázá§, koí!3áóvédckú)

. Felntct élóksátés€]q Ésmúlták
Bclsó festése}nél felúlet előkéeitéle; élmúkái
löbbr4€gű Eéwlés l.*.!dásá
bá.Eib€n pedozrtll telyi§égbó,
ra8ólntlE f.}aH@

35. FelüsfiéPds(f.§té§,Dá6űs,ta!áázá§,koFózióYéd.I@)
Fetül.t.lóké*irés.l! résaúkák
B.tó fcstéselod felúlet 8lÓkésátés., nilabtáL
glelt€lés,

búónyag kótódya$l 8]éíel l sihikjtápNzr]),
vrkolt fclil.l.6,
táíElt@ pidoahí h.lyiséstfí,
tagolrllú fclü.t6
Jiboli! kélz gleísiya88at

3ó. Fclüblképzés(fc§lé§,námlá§,tapétírá!,}onózióvéd.l@)
Ál.Polsök b.lÜ-, iob.lokzti f.rté.lüe

, NomÉl n@ .§/€l €t6 EdeivokéPú!églfuvánl
fgrelület k.lu!üá,4 fdúLiE gd6sitésc,
viz€§-dirzp€rri& atail Mzi§lt itaP@óvsl,
taaolaír! f€lúletéü
BallBit Univerrőjs alapoá eil&sáE: 960125

748,00

895,009J5p0

210,oo 911ű,00 51084,00

lx En,00 226 lE49037. FEhrdréPz;s (fertér, bá4lás, t Páázás, kürózóvédelfu)
B.l5óf.sÉs.k
Dis4@iós ftsús
núúrlg bázfuú vizes-digrpázjóg fáár vas/ gyátihg
srlnEEtt íertétk€],
új 15ry ré8i lekapaír elótélzii.tt a]s!í.Iirl.tdlv6lrclato4 két

9E0,00

rét€gtá,
' t €olaüln sima feIiiielen

Jlpol bélsó Blíésték

r. Á @glé\ó bÁlózt vi$a!mtá6{ á litlEos védócsóveés,
veze0&élé§, du8aljak és }npcsoló} €lhebezáÉv.l,
lakás€losztó csdével világító übp.te§ek eüely@áévd
El@ini núsulo ].itá! *inti §,lDgefuanú védóBoveas,
veetékezés, salfl d)tzés, modure§8ég ehevPá

2, vi!úrsaEÉ§
vilűE" é! édltÉ§ad€hi hílóz4tot
eíEiéséd6lbi béGs é§ je5,zókóí}i kégílÉs.

1,00 kü 695 000p0 965 400,00 695 000p0 965 400,00

0,00 895,00 0,00 25 06!,00

nap,i28

l. Meglév6
íádiátorc§óháJóEat lolilós4 fab&Ést ca@ úbzki bná:l
8re,bt, hógbá\!ó .g!,r*gel, §zúkré8 ,z.íiDt Ee8lévö,
Eükódó €éékék csúéjé (küfuótsg félújit$iló t4üJEteD

bem), mjúsz ti,íD&.k csdéie, §ziüiiúr*kd €y]tt
aüanyzó kialaldÉ§i sEelíényÉ}tel e5/ní, PiPo! tetlíé*ak
ehelr€zése. A2 elvée.ettEulkík baüz€ií€lésc,

1 145 000 616400 l145000,00 6t6 400,00



Tol o]}o,ó .& io lad.doí beép e-e paüono.Lj\ PlbPn,
villanos,n€gláplálá5sal

Óssze§en éDúletpéí,és7-et

7 500,00 45 010,00 7500,00

l l90 010,00 623900,00

45 0l0,00



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

LAKAS FELUJITASA
,, EFOP-2.2.2-17-20 1 7-00029 "

,, INTÉnMÉNvI ELLÁnÁIRóL A KózóssÉGI ALAI ú szolcÁtr,q
rÁsornl rltó ÁrrÉnas rumszrÉsn, tNrÉzuÉuyt rÉnóunm

nrlÁtrÁs "

8800 Nagllkanizsa. Kazanlak körúí I4/DIV/l5. ajtó

Enítettő:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
l l 32 Budapest. Visegrádi u. 49.



Tervezés társva:

MUSZAKILtrIRAS

,,EF oP -2.2.2-,| 7 -20 1 7-00029"
,,Intézményi ellátáslól a közösségi alapú szolgáItatásokra való áttérés
fejlesztése, intézményi lérőhely kiváltás"
Lakás íelújítása

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 14/D lV/15.

Szociális és Gyermekvédelmi Fóigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Építés helye:

Építtetó:

Székhely:

ÁltaI(inos Ieírás
Az épílíeíő a 8800 Nagykanizsa, Kazanlak Kft. 14lD lY ll5. szám alatt lakást kívánja felújítani.
Ezen igény alapján készült az alábbi tervdokumentáció.

Tervezési program
Az építtető az EF oP -2.2.2-17 -2017 -00029 azonositószámú pályázatáhozkapcsolódóan teNezi meglévő
lelakott állapotú lakás felújítását.

A tervezett beruliázás alapprogramját a SzociáIis Es Gyermekvédelmi Fóigazgatóság által adott

alapinformációk, illetve az épület üzemeltetój ével, használójával tartott egyeztetések alapjár alakítottuk
ki. A tervek ennek megíeIelően készülnek.
A lakás Nagykanizsa keleti városrészében 10 és 4 emeletes lakótelepi épületek között található egy 4
emeleles épütelben

A városközpont 2,5 knr-re fekszik a lakástól. A kórház 2,3 km-re, bevásárlóközpont 660 m-re, a helyközi
autóbuszpályaudvar 2,9 km-re, katolikus templom 2,2 km-re található a lakástól. Gyógyszertár 130 m-
en, buszmegálló 500 m-en, vasútállomás pedig 4,1 km-en belül érhetó el. A városban helyi járatú

buszközlekedés biztosított.
A 4 szekciós, 4 lépcsóhfuas 3 fogato]t épülettömb észak-déli tájolású. A homlokzata tagolt. AZ öntött

falas outinord lendszelű háZ déli tömbjének 4, erneletén található aZ adotí 62 m2-es lakás. A lépcsőház
a keleti és nyugati oldalról is megközelíthetó, sziIárd aszfalt burkolatos útról, valamint biturnenes felületű
j árdáról.

Az épületben lift nincs, a feljutás 2 karú lépcsőn biztosított. Az épület homlokzati nyílászárói hószigetelt
üvegezésű műanyag szerkezetek. Az épület utólagos homlokzati hőszigete|ése nem került kialakításra.
A lakáSok fútése köZponti rendszerű, szabályozható termofejekkel ellátott öntöttvas biztoSított. a íolyosó
A lakás bejárati ajtaja egy központi előszobái közlekedóbe nyílik, amelynek a burkolata mázas kerámia.
Itt biáosított egy beépített szekrény az utcai ruhák számára. Innen közvetlen l légtérbe nyílik a konylra.

Alsó/felsó szekrényes konyhabútor található beépített berendezésként. Gázizemű tr,izhely biztositott
páraelszívó nélkül. A n]osogató 2 medencés kialakítású.
A bejárattal szemben a konylra mellett található a padlószőnyeg aljzatburkolatú nappali. Szakipari falas
homlokzati végfallal, anrelyen át a keletre néző loggia megközelíthetó. Ez jelenleg redónnyel védett, a
madarakkal szemben, a padlóbulkolata mettlachi, műkő szegéllyel.

A közlekedő Végén található 1-1 szoba. Mindkettő laminált parketta burkolatta|. A folyosóra nyílik a
külön WC helyiség, mögötte stranggal, ahol a viz néróóra található. A burkolata mázas kerámia. A
szaniter felsó tartályos öblítésű. A szagelszívó a strangba kötött. A temészetes szellőzés nélküli belsó
terű fürdó szintén mázas kerámia járólappal burkolt, és mennyezetig csempézett. 1 db normál kád és egy

épített mosdópult található a helyiségben. A fürdő is a strangba szellőzik.



A lakásban pillanatnyilag csak a beépített bútorok, berendezések találhatóak. Egyes helyiségek
iapétázottak, amik átfestésre kerültek. A lakásban szükséges a belső nyílászárók cseréje, valamint a lakás
bejárati ajtajának a cseréje is.

A belsó árnyékolást, és belátásgátlást függönnyel kell megoldani. Mivel a homlokzati hószigetelés nenl

megoldott és az adolílakás azfuő szinten Van, Valamint aZ épülettömb Végfali részén, így értelem szerűen

itt a legnagyobb nyári túlmelegedés és a téli lehűlés kockázata.
Tekintettel arra, hogy a lakásokban a teljes akadálymentesítés nem biztosítlrató, ezért mozgásukban nem

akadályozott ellátottak kerülnek elhelyezésre.

A felújítás rnúszaki taftalma:
- a íiirdőben és a WC-ben gipszkafion előtét fal készül, arnelyeket a vonatkozó múszaki

előírások szerint glettelni és festeni kell
- a vizes blokkok komplett felújítása, fürdőhelységben zuhanyzó kialakítása
- a beltéri ajtók, valarnint a bejárati ajtó cseléje
, a meleg burkolalokat fel kell szedni és újra rakni,
- a konyha komplett felúiítása
- radiátorok cseréje, termo fejes szeleppel
- villamos há|ózat újra vezetékelése, szerelvények cseréje

Tervezett éDítész felúiítások ism€rtetése. alkalmazott szerkezetek. anvagok
A nevezett ingatlanon kizárőlag a beltérben történik felújítás, mely engedélyköteles munkákat nem

laílalmaz,
Bontások, helyszíni beíon és vasbeton munkák:

A lakás beltéri komplett felújítása sorár az összes hidegburkolat bontásra kerül, aZ elbontott alapréteg

visszaépítésével maximum 5 cm vastagságban, helyszínen kevert cementbázisú esárich betonból, C20
szilárdságú osztálynak megfelelóen.
Falazás és ewéb kőműves munkók:

A bejárati ajtó bontását követóen a teherhordó falazatban javítás válik szükségessé.

O l d a lfa l a k, v á l a s zía l ak.-

A vizes blokkok, valamint a korábbi beépített szekrény helyén oldalíalain impregnált gipszkarton

elótétfal készül, egyszeres, CW 50-06 mm vtg. íém vázszerkezetle SZeIelVe, 1 rtg. impfegnált, 12,5 mm

vtg. gipszkarlon boritással glettelve, festve.

Festés, mazoljs.-

A beltérben az oldalfalakra simított vakolaton, és a mennyezetekre a teljes felületú glettelés után két

rétegú, matt, beltéri diszperziós festés készül.
Melegburkolatok:
A szobákban magas kopásállóságú PVC padlóburkolat kerül, lakossági és közúleti célú fe|használásra.

A padlóburkolatok a]jzata az önterülő kiegyenlító réteg.

Hi de gurko lat o k, c s em pe b ur ko I at :

20*20 - 40*40 cm közötti lapmérettel, hálósan rakott kőporcelán burkolat készül, MAPEI Keraflex Light
ragasztóval ragasáva, A vizes helységekben (íiirdó, WC), R1 l csúszásmentes lappal.
A vizes blokkokban 2,1 méter magasságig mr2as kerárnia burkolat készül, 20*20 lapmérettel, MAPEI
Kerafl ex ragasztóval ragasztva.

A konyhában 60 cm szélességben készül mázas kerámia burkolat, a konyabútor alsó és felsó része közé,
valamint a rűZhely möBött.

Aszt alos szerkezete k e lhelvezés e :

Kültéri bejárali ajtó elhelyezése, hószigetelt fokozott légzárású, elóre kihagyott falnyílásba, utólagos

elhelyezéssel, szerelvényekkel együtt, l00*21 0 cm méretben.

A beltéri ajtók leromlott állapota miatt, indokolt az ajtók cseréje, egyedi gyártásban.



Az árnyékolást szükséges megoldani, a meglévő redónyök leromIott állapota miatt indokolt azok cseréje.

A neglévó konyabútor szintén nem felújítható, annak cseréje, berendezésekkel (villamos tűzhely,
miklohullárnú sütó és kávéíőzó) együtt kell megvalósítani.
A meglévó beépített szekrény cseréje a korábbi beázást követően vált indokolttá.

Eevéb:
A panellakások felújítása során a funkcionális akadálymentesítés is szükséges, segítve ezzel a lakók
legnagyobb önállóságának elérését. Példaként említve a kontrasztos felületek kialakítását, a lehetö

legnagyobb biáonsággal használható háztaríási gépek beszerzését és azok biztonságos elhelyezését.

Javasolt, hogy ne legyenek az eszközök érintógombosak, a rnikohullámú sütó ne legyen beépítve, fontos,

hogy e|ótte legyen szabad terület, ahová ki lehet húzni a fofró ételt, stb. A korryhában meg kell oldani,
hogy mind a négy lakó le tudjon ülni egy idóben az éíkezéshez. Ez a helység lesz az egyetlen közös
helység is.

Tervezett villanvszerelési munkák
A lakás elosáó berendezései, Schneider,-Electric gyártmányú, falba süllyesztve szelelhető kivitelű,
modul rendszerű kise]osztók, tafió]emezekkel és átlátszó ajtóVal kelI elkészíteni.

Miután a komplett lakásban az áramköri vezetékek alunínium vezetékek, indokolt a teljes vezetékhálózat

cseréje, melynek any aga réz, minimum keresztmetszet 1,5 mm2 lehet. A vezetéktípusok alkalmazása és

szerelési rnódja igazodik a helyiségjellegéhez, funkciójához. A vezetékeket a kiépítendő elótétfal mögött
kell szerelni, gégecsóben. A vezeték összekötéseket szigetelt összekötőkkel kell megoldani.

világítási hálózat:
Az építrnényben különböző teljesítrnényű, helyiségek j el legének legjobban megfeleló világítási rendszer

kerül beépítésre, a szabványoknak, valamint a megadott igényeknek megíelelóen.

Szobák: 300-4001ux; mennyezeti és falikar világítás LED-es vagy kompakt lénycsöVeS kivitelben
Közlekedó: 150-200lux; rnennyezeti lámpatesttel megvilágítva.
Egyéb terek: 200-250lux; általános világítás céIjából mennyezeti, illetve ahol szükséges oldalfali
lámpatesttel megvilágított,
szerelyények:
Általában süllyesáett Legrand gyárlrnányú, vagy azzal műszakilag megegyezó színvonalú

szerelvényeket kell alkalmazni.
A kapcsolók, dugaszolóaljzatok típusa feleljen meg az adott helyiségben elóír1 biztonsági és

erintesvedelmi kör etelményeknek.

A csoportosan elhelyezett szerelvényeket közös keretben kell elhelyezni.
Szerelési magasságok:
Kapcsolók egységesen padlószint felett + 1,00 m,

Áltatános dugaljak: általában padlószint + 0,30 m.

A fürdőszobák és egyéb idószakosan nedves helyiségekben szerelvények ellrelyezésénél, típus
válasaásánál be kell tartani az alábbi szabvány elóírásait: MSZ HD 60364-7-70l:-2007 Kisfeszültségű
villamos berendezések. 7-701. rész: különleges berendezéseke vagy helyekre vonatkozó körülmények.

G),engeáram: Az épületben a kaputelefon cseléje megtöfténik, a TV hálózat 1 szobába kialakításra
kerül, a folyosón 1 db Wifi modul kerül elhelyezésre.



Tervezett gépészeti munkák
Víz e l l át á s, s z ennly íz.-

A lakásban miiködó rendszer van, kizárólag szerelvények cseréje indokolt.
A jelenlegi kiállások figyelembevétele mellett a fiirdókád helyett, épített zulranyzó készül, HL 5l0
típusú padlóösszefolyóval kertil kialakításra.

A fajansz anyagú berendezési tárgyak (kézmosó, mosdó, WC) V&B Alföldi Porcelángyáf R1. tefmékei.

A WC öblítótartályok vízbekötése rejtett Szereléssel töfiénik, a tartályban.

A c.aptelepek eg; karos kivitelüek.

A berendezési tárgyak eló tartalék elzáró szerelvényt kell építeni.

kózponlifűtés:
A Iakásban központi fűtéS van, jelenleg öntött vasradiátorokkal, A fűtőtestek cseíéjét VégIe kell hajtani

korszerűbb, mértezett kompakt acéIlemez radiátorokra. A radiátorokat termosztatikus radiátolszeleppel
kel1 eIlátni. A kialakított zuhanyzó helységben törölközőszárítós radiátor kerűl kiépítésre.

Eevéb előírások
Az épitési munkákat csak az anajogosult személyek végezhetik. A munkák solár a volatkozó
balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat szigorúan be kel] tartani.

A munkálatok ideje alatt különös tekintettel kell lenni a munka-, állag-, és vagyonvédelemre, valamint

a balesetveszély megelózésére, elhárítására.

A technológiai elóírások be nem taúásáért a kivitelezőt anyagi felelősség terheli!

Amennyiben a tetv és műszaki leírás másképp nem intézkedik, az anyagok és szerkezetek beépítése és

felhasználása tekintetében a vonatkozó szakmai szabványokban íoglaltakat kell betarlani.

Vonatkozó Túzvédelmi SzabáIyzaí e|őírásait és tűZrendészeti előírásokat szigorúan be kell tartani.

(lúz\ édelmi m üszaki leírás;

Budapest, 2020. augusáus 31.

zsirai Róbert
okleveles építész
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