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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
 

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK 
BEMUTATÁSA 

 
 
A rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része 
nem felel meg a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeknek. Magas az 
ideiglenes hatályú bejegyzéssel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési 
körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az 
ellátási feltételek javítása, az igénybevevők életminőségének javítása érdekében.  
A szakosított ellátást nyújtó intézményekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a 248 
átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény közül 23 rendelkezik ideiglenes hatályú 
bejegyzéssel, a 160 családok átmeneti otthona közül 6, míg a rehabilitációs 
intézmények esetében 61 intézmény közül 17 rendelkezik ideiglenes hatályú 
bejegyzéssel. A külső férőhelyek száma az összes rehabilitációs intézményt tekintve 
34, mely az összes férőhelyszám (1717) csupán 2%-át jelenti.  
A korszerűsítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szt.) nevesített személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított ellátások közül a rehabilitációs és a rehabilitációs intézménnyé átalakuló 
átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézményeket, átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményeket, bentlakásos intézmények rehabilitációs részlegét valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(a továbbiakban: Gyvt.) nevesített családok átmeneti otthonát célozza.  
A rehabilitációs intézményi ellátás szakmai tartalmát tekintve az elmúlt évek folyamán 
kiüresedett. Ezen intézményi kör feladata biztosítani egyrészt a társadalmi 
reintegrációt azon igénybevevőknél, akik az otthonukba képesek önállóan, vagy az 
alapszolgáltatás mellett önálló életet folytatni.A rehabilitációs intézményeknek feladata 
az is a jövőben, hogy a visszaesés-prevenció színtereivé váljanak.  
 
A felújításra, korszerűsítésre szoruló intézmények:  

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt 
ideiglenes vagy határozott idejű bejegyzéssel rendelkeznek;  

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 
Szakmai rendelet) szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt ideiglenes 
vagy határozott idejű bejegyzéssel rendelkeznek;  

 az ingatlanok rossz állapotúak és rossz energiahatékonysági mutatókkal 
rendelkeznek;  

 az ingatlanoknak a szakmai feladatoknak nem megfelelő a belső elosztása, 
berendezése;  

 célcsoport-specifikus elhelyezési feltételek hiányosak;  

 rossz az informatikai felszereltség. 
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A bentlakásos intézményekben ellátottak összetételét az alábbi grafikon szemlélteti: 
 

 
Forrás: KSH 
 
A Fejér megyében ellátottak létszámát a következő ábra mutatja: 

Forrás: KSH 
 
A nemzetközi közösségben, azon belül is az Európai Unióban egyértelmű folyamatok 
mutathatók ki, melyek a fogyatékos személyek jogait, érdekeiket szem előtt tartva, az 
esélyegyenlőség, a rehabilitációjuk, a társadalom közösségébe tartozás elősegítésére 
irányulnak. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 
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(továbbiakban: ENSZ egyezmény) 33. cikke értelmében meghatározott irányítási keret 
kétszintű kezelése a tagállamokban, valamint az uniós intézményeken belül történik. 
Az EU stratégiája arra irányul, hogy erősítse a fogyatékossággal élők pozícióját, célja, 
hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal, és teljes körűen részt vehessenek a 
társadalomban és az európai gazdaságban. A fogyatékos személyek szociális és 
gazdasági helyzetének javításához az EU tagállamai széles körű felhatalmazással 
rendelkeznek. Ezen cél eléréséhez következetes, egybehangolt, az ENSZ 
egyezményben foglaltak hatékony végrehajtása szükséges. E stratégia 
megvalósulásához tehát hathatós uniós szintű fellépés, továbbá elkötelezett, 
következetes nemzeti intézkedések szükségesek. Az Európai Bizottság törekvése az 
akadályok leküzdése, amelyek a fogyatékos személyeket gátolják abban, hogy éljenek 
jogaikkal mind magánszemélyként, mind társadalmi, gazdasági szereplőként.  
 
Hazánkban a 1023/2017. (I. 24) Korm. határozatban foglaltak adnak lehetőséget a 
férőhely kiváltási folyamat megvalósítására. Ezzel párhuzamosan a rehabilitációs 
intézmények megtartják klasszikus szerepüket, azaz azon igénybevevőknél, akik 
otthonukban, vagy az alapszolgáltatás mellett képesek önálló életet vinni, a társadalmi 
reintegrációt biztosítják. Ugyanakkor a jövőben mindemellett a rehabilitációs 
intézmények az időszakos visszaesés-prevenció színtereivé is válhatnak. 
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban: intézmény) telephelyén, 
Polgárdi-Tekerespusztán működő fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézményében, 50 férőhelyen, jelenleg 12 fő él, a várakozók száma 1 fő. A Polgárdi-
Tekerespusztán működő rehabilitációs intézmény illetékességi területe Fejér megye.  
Fejér megye 4.373 négyzetkilométer kiterjedésű területen fekszik, legnagyobb része a 
Mezőföld területére esik. Északon a Dunántúli-középhegység egyes részei (Bakony 
és Budai-hegység), a Vértes fő vonulatának nagyobb hányada, valamint a Velencei-
hegység húzódik. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Fejér megye 
lakónépessége 2011. október 1-jén 425.847 fő volt, a lakosság tíz év alatt két 
százalékkal csökkent. A népességszám kedvezőtlen változása a természetes 
fogyásból adódott, 12.822 fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek. A 
beköltözések túlsúlya némileg ellensúlyozta e folyamatot, a vándorlási egyenleg tíz év 
alatti 4.352 fős többlete mérsékelte a népességfogyást. A Polgárdi járás területén élők 
száma megközelítette a húszezer főt. 2001 és 2011 között Fejér megye lakossága 
nemcsak fogyott, hanem ezzel párhuzamosan egyre gyorsuló ütemben öregedett is.  
 
A KSH adatai szerint, 2001-ben a népszámlálás során 577.006 önmagát 
fogyatékossággal élőnek valló magyar ember volt. Ez a teljes népesség 4,9%-a. 
Intézményben 46.547 fő élt. Szintén a KSH adatai alapján, 2011-ben, a népszámlálás 
során 490.578 fogyatékossággal élő magyar ember volt. Közülük mozgássérült 
232.206, értelmi fogyatékossággal élő személy 42.779 fő, mentális fogyatékossággal 
élő 46.265 fő. Az autizmussal élők száma 5.120. Közülük intézményekben, értelmi 
fogyatékossággal 14.750 fő, autizmus spektrumzavarral diagnosztizált személy 400 
fő, mentális fogyatékossággal élő személy 9.794 fő élt. A fogyatékossággal élők 
aránya Fejér megyében 4,5%, míg az országos átlag 4,9%.  
 
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint a fogyatékossággal élők száma 19.187 
fő volt a megyében, melyből 9.126 fő mozgássérült, 2.070 fő értelmi fogyatékkal élő 
személy, pszichés betegségben szenvedő 1.620 fő volt. Egy- vagy többféle 
fogyatékosságról a megyei lakosság 4,2%-a adott számot. A fogyatékossággal élők 
között 1.021 fő volt a 14 év alatti. A fogyatékkal élők több, mint 70%-a ötven év feletti. 
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A megyében a fogyatékossággal élő népességen belül tehát legnagyobb számban a 
mozgássérültek vannak, ezt követi a látásszervi, a hallásszervi és az értelmi 
fogyatékossággal élők száma (9-10% körül). A népszámlálás során a 
fogyatékossággal élők 72,6 százaléka jelentette ki, hogy fogyatékossága akadályozza 
őt a mindennapi életvitelében. Ez azt jelenti, hogy 356.000 személy nevezett meg 
legalább egy akadályozó tényezőt. A válaszadók közül 210 086 fő a mindennapi 
életben, 101.085 a tanulásban, munkavállalásban, 58.761 a kommunikációban és 
információszerzésben, míg 42 688 fő a közösségi életben jelölte meg 
akadályozottságát. A fogyatékosságuk miatt nehézségekkel küzdők aránya a teljes 
népesség százalékára vetítve Fejér megyében 3,2%. 
 
A KSH 2011. évi felmérési adatai azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élők iskolai 
végzettsége sokkal alacsonyabb a népesség egészénél. Az egyes fogyatékossági 
csoportokat tekintve az elmaradás mértéke különböző, de mindenhol fennáll. Csupán 
az érettségi nélküli középfokú szakképzés szintjén közelítenek valamelyest az értékek 
egymáshoz. A fogyatékossággal élők nagyjából fele még mindig csupán alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezik, ötödük érettségizett, és közülük kevesebben jutnak 
el a felsőoktatásba. A 15 éves és idősebb fogyatékossággal élő érettségizettek száma 
Fejér megyében 19,5%, egyetemi, főiskolai végzettségű 7,9%, szakmai oklevéllel 
17,4% rendelkezik, míg a fennmaradó 55,3% legfeljebb az általános iskolai nyolc 
osztályt végezte el. 
 
A KSH 2011. évi felmérése szerint a foglalkoztatottsági mutatók az alábbiak szerint 
alakultak. A 15 éves és idősebb fogyatékossággal élők közül 65 581 fő foglalkoztatott, 
munkanélküli 15 967 fő, melyből a nagyobb hányadát: 9 256 fő a férfiak teszik ki. A 
2011. évi népszámlálás adatai szerint a gazdaságilag nem aktív fogyatékkal élők 
száma 467 388 fő, melyből az inaktív keresők száma: 363 424 fő. A városokban élő 
fogyatékos személyek 13,6%-a foglalkoztatott, munkanélküli 3,3%, inaktív kereső 
78,4%, míg mindösszesen csupán 4,4% eltartott. A lakóhely a fogyatékos személyek 
körében is befolyásolja a foglalkoztatási esélyeket, a fővárostól a községek felé 
haladva csökken a munkaerőpiacra bekapcsolódás valószínűsége, és nő az inaktív 
keresők aránya. A fogyatékossággal élők csupán 14%-a volt foglalkoztatott 2011-ben, 
míg a teljes népességben a foglalkoztatottak aránya 46%-ot tett ki. Fejér megyében a 
15 éves és idősebb fogyatékossággal élők megoszlását mutató gazdasági aktivitás 
adatai szerint a fogyatékos személyek 15%-a foglalkoztatott, 3,5%-a munkanélküli, 
76,2% inaktív és 5,2%-uk eltartott. 
 
A KSH 2011. évi felmérése szerint a fogyatékossággal élők 8%-a bentlakásos 
intézmény lakója. Az intézményben élők aránya a fogyatékossággal élők százalékára 
vetítve Fejér megyében 9,9%. A megyében működő állami, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) fenntartásában működő, 
fogyatékos személyek számára szakellátást biztosító ápoló, gondozó otthonok, 
lakóotthonok kétharmadának illetékességi területe Fejér megyére terjed ki, a 
fennmaradó intézmények fővárosi, illetve országos működési területtel rendelkeznek.  
Az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltségének illetékességi körébe tartozó, fogyatékos 
személyek ápoló, gondozó otthonaiban 818 férőhelyen 782 fő ellátott került 
elhelyezésre, a várakozók száma 117 fő volt (ebből 106 a fővárosi illetékességű tordasi 
otthonba vár elhelyezésre). Fejér megyében fogyatékos személyek intézményi keretek 
között történő, szakellátást biztosító, állami fenntartású intézmény működik Bicskén, 
Polgárdi-Tekerepusztán, Tordason, Csókakőn, Alapon, Gánt-Bányatelepen, 
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Polgárdiban. A Polgárdi településen, 8 férőhellyel működő rehabilitációs lakóotthon 
évek óta 100%-os kihasználtságú, várakozó nincs. 
 
Polgárdi-Tekerespuszta településen állami fenntartásban 182 férőhelyen ápoló, 
gondozó otthon, 50 férőhelyen rehabilitációs intézmény, Polgárdi településen, 120 
férőhelyen ápoló, gondozó otthon, továbbá, a településen, 8 férőhelyen rehabilitációs 
lakóotthon működik.  
Polgárdi 2015-ös népessége 6.829 fő, mely a megye népességének 1,64%-a. A 
település lakossága többségében elfogadó a fogyatékos személyekkel. A szociális 
intézmények a település és a környező települések lakossága nagy részének 
biztosítanak munkalehetőséget.  
Jelen projekt keretében megvalósuló rehabilitációs intézmény tárgyi feltételeinek 
javítása, a fogyatékos személyek vonatkozásában a többségi társadalom tagjaihoz 
hasonló életvitelét segíti elő.  
A rehabilitáció olyan, segítséget nyújtó tevékenység a testi, vagy szellemi épségében 
ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékossá vált személy részére, amely 
révén a helyreállított, vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét el tudja 
foglalni helyét a közösségben. A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-
nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és 
összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével 
megvalósuló folyamat.  
 
Jelen projekt hatással bír arra a törekvésre, hogy a fogyatékos személyek olyan 
segítséget kapjanak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy aktív részesei 
lehessenek a társadalomnak, hiszen minden ember jó közérzetéhez hozzátartozik a 
hasznosság érzése, mivel a legkisebb produktív tevékenység is növeli az önbecsülést. 
A közösségi életben való aktív részvétel egyik legfontosabb területe a munkavállalás. 
A cél tehát olyan környezet biztosítása, mely körülmények között a megváltozott 
munkaképességű emberek a társadalom aktív részeseivé válhatnak. 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény alapján megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy értelmi 
fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és 
munkahely-megtartási esélyei testi vagy értelmi fogyatékossága miatt csökken.  
A rehabilitációs modellváltás az utóbbi évtizedekben világszerte lezajlott, a jelenlegi 
szemlélet a segélyezésre szoruló, kiszolgáltatott, fogyatékos személy helyébe, a saját 
életéről dönteni képes, a társadalomba hasznos munkája révén integrálódó fogyatékos 
személyt helyezi. Ennek megfelelően a rehabilitáció komplex, az egészségügyi, a 
mentálhigiénés, az oktatási, képzési, a foglalkoztatási és a szociális rendszerekben 
megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességének 
fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvétel, önálló életvitel 
elősegítése – a szükséges szervezeti keretek között, megfelelő tárgyi környezetben. 
A szociális rehabilitáció tehát a komplex rehabilitációban folyamatosan megjelenő 
azon tevékenységek összessége, amelyek két irányba hatnak. Egyrészt a 
megváltozott munkaképességű személy fogyatékosságának típusától és mértékétől 
függően, szociális kompetenciáinak, készségeinek, képességeinek erősítése, egyéni 
szociális helyzetének, társadalmi pozíciójának javítása, szinten tartása, másrészt 
pedig a közvetlen és a tágabb környezet, a társadalom befogadóképességének, 
toleranciájának előremozdítása. 
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A rehabilitációs intézmény a komplex rehabilitációs tevékenység részeként az 
ellátást igénybe vevők életkora, mentális állapota és egészségi állapota szerint, a 
személyre szabott rehabilitációs tervnek megfelelően munkavégzési célú 
foglalkoztatást, képzést, vagy képességfejlesztést nyújt, szabadidős, kulturális és 
közösségi programokat biztosít. A rehabilitációs intézményben történő gondozás 
további célja az ott élők családi, lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének 
előkészítése, valamint utógondozásának megszervezése.  
 
E projekt megvalósulása nélkül a jelenlegi, nem megfelelő tárgyi körülmények tartós 
fennállása esetén az egyéni szükségletekre adekvát és differenciált választ adó, 
magas szintű szakmai munka végzése jelentősen megnehezülne. Alátámasztja a 
rehabilitációs intézmények fejlesztésének jogosultságát, hogy a megfelelő tárgyi, 
infrastrukturális körülmények között működő rehabilitációs intézményekben az 
ellátottak nagyobb arányban felkészíthetők arra, hogy társadalmi jelenlétüket 
megerősítsék.  
 
A Polgárdi-Tekerespusztán működő rehabilitációs intézmény, bár határozatlan idejű 
működési engedéllyel rendelkezik, a tárgyi feltételek javítására, az elhelyezési 
körülmények tekintetében korszerűsítésre szorul az ellátási feltételek, az 
igénybevevők életminőségének javulása érdekében.  
 
A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy olyan tartós bentlakásos szociális 
szolgáltatóként működhessen tovább az érintett intézmény, amely megfelelően képes 
szolgálni a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve 
helyreállítását, előkészíti a családi és munkahelyi, valamint a közösségi (támogatott 
lakhatási) környezetbe való visszatérést. 
 
 
1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 
 
 
1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 
 
 
A Szakmai rendelet 68. § (1) bekezdése alapján: „A rehabilitációs intézményi keretek 
között indokolt biztosítani annak a rászoruló személynek az elhelyezését, akinek az 
egészségi, a pszichés, a mentális, a szociális állapota a rehabilitáció több területén, 
együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása 
ambuláns formában vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg.”   
Fentiek teljesítéséhez több feltételnek kell megvalósulnia. A projekttel érintett 
intézményben a jelenlegi gyakorlat szerint a „fogyatékos személyek ápoló gondozó 
otthoni” és a „fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi” elhelyezése nem 
különül el markánsan egymástól, ami önmagában is problémát jelent, hiszen az ellátási 
forma célkitűzései eltérnek egymástól. Természetesen mindkét esetben cél a 
normalizáció, az integráció, és az autonómia, de ezek foka, módjai, színterei eltérnek 
egymástól. A rehabilitációs elhelyezés megvalósulása egy határozott időtartamra 
szóló megállapodás megkötésével veszi kezdetét, mely idő alatt kell elősegíteni az 
ellátott társadalomba való be- illetve visszailleszkedését. Ehhez feltétlenül szükséges 
a megfelelő körülmények, környezet biztosítása.  
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A Polgárdi–Tekerespusztán működő intézményben mindkét ellátási forma megvalósul. 
Működési engedélyünk 182 fő ápoló-gondozó otthoni ellátását, míg 50 fő rehabilitációs 
intézményi ellátását teszi lehetővé. Jelenleg ápoló-gondozó otthoni ellátást 182 fő, míg 
rehabilitációs intézményi ellátást 12 fő vesz igénybe. Várakozók száma 2 fő. 1 fő 
ápoló-gondozó otthoni, míg 1 fő rehabilitációs intézményi elhelyezésre vár. A 
kérelmezők felvétele folyamatban van.  
 
Az intézmény öt gondozási egységre oszlik, mely a rendelkezésre álló három 
épületben valósul meg. A két nagy pavilon az 1970-es, 1980-as években épült, az 
akkori kor elvárásainak, szokásainak megfelelően. A pályázatban érintett épületben 
az elhelyezés négyágyas szobákban történik, ami megfelel a minimum 
követelményeknek, azonban megnehezíti a személyre szabott ellátást. A harmadik 
épület az előzőeknél kisebb, annak idején uradalmi épület volt. Itt sikerült 
megvalósítani a részleges akadálymentesítést, így a halmozott fogyatékossággal élő 
ellátottak számára biztosítani lehet a megfelelő szolgáltatás nyújtását. A rehabilitációs 
ellátás egy határozott idejű elhelyezési forma. Ebből adódóan mások a célok, 
módszerek, és más a motiváció, mint az ápoló-gondozói ellátás esetén. A szakmai 
munka hangsúlyai máshová kerülnek, a mentális, testi gondozás is átalakul. A sikeres 
rehabilitációhoz több feltételnek együttesen kell megvalósulnia, egyik eleme a 
lakhatás, mint a normalizáció fontos része. A rehabilitáció lépcsőfokai közül nem 
elhanyagolható a közvetlen környezet szerepe, annak személyessé tétele, gondozása. 
A normalizáció megvalósításával az egzisztencia kialakítása is elősegíthető, amely 
fontos mérföldköve az autonóm személyiség kialakításának, a sikeres 
beilleszkedésnek. Ehhez a rehabilitációs folyamatot elősegítő, az ápoló-gondozó 
otthoni elhelyezéstől térben is elkülönülő környezetre van szükség.  
 
Az épületben található lakószobák állapota, elosztása sem segíti a sikeres rehabilitáció 
megvalósulását. Az egyéni fejlesztés, személyre szabott gondoskodás, és a 
rehabilitációs folyamat során olyan élethelyzetek alakulhatnak ki, amelyek szintén 
indokolttá teszik a nagyobb elkülönülést. A lakóhelyiségek átalakítása mellett 
kiemelten fontos a megfelelő közösségi terek kialakítása. Az életben való 
boldoguláshoz, a szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáféréshez elengedhetetlen a 
mai kor technológiájának ismerete, a megfelelő infokommunikációs 
akadálymentesítés. Jelenleg a meglévő közösségi terek nem teszik lehetővé a 
megfelelő felkészítést, sem a mindennapi életvezetés, sem a multimédiás eszközök 
használatának gyakorlását, azok mindennapi életbe való beépülésének modellezését.  
 
A projekttel érintett intézmény lakóépületei – az épületek elnevezése hagyomány elven 
alapul. Minden épület koedukált.  
 
Női pavilon: jelenleg két szinten 82 fő elhelyezése 2-4 ágyas szobákban valósul meg. 
A mellékhelyiségek száma a jogszabályi előírásoknak megfelel. Az épület részben 
akadálymentes. A szintek között nem megoldott az akadálymentesítés. A közösségi 
együttlét lehetőségét egy 128 m2 területű aula biztosítja. Megközelíthetősége a 
mozgáskorlátozottak számára csak személyi segítéssel lehetséges. Két fejlesztő 
helyiség áll rendelkezésre. Ebben a pavilonban kapott helyet az orvosi szoba, a két, 
nemenkénti elkülönítést biztosító 5-5 fő elhelyezésére alkalmas betegszoba. A lakók 
szabadidős tevékenységeinek bővítését szolgálja a konditerem. Életviteli 
segítségnyújtáshoz, gyakorláshoz kiskonyha áll rendelkezésre. 
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Férfi pavilon: az épület szerkezete a női pavilonéval azonos. Két szinten 84 fő 
elhelyezése biztosított. Ebben az épületben 4 ágyas szobák vannak. A 
mellékhelyiségek száma itt is megfelelő. Két fejlesztő helyiség és egy szocioterápiás 
helyiség áll a lakók rendelkezésére. A közösségi együttlét lehetőségét egy 128 m2 
területű aula biztosítja. Megközelíthetősége a mozgáskorlátozottak számára csak 
személyi segítéssel lehetséges. 
 
Alsó épület: az épület egyszintes, akadálymentes - nem az új építésű ingatlanokra 
vonatkozó jogszabályok szerint -, azonban az ellátást igénybe vevők igényeinek 
megfelelő. Számukra a közösségi teret egy lakószoba ”feláldozásával” sikerült 
biztosítani. A folyosóval egybekötött amerikai konyha biztosítja a főzés lehetőségét. A 
mellékhelyiségek száma megfelelő.  
 
Az épületek állapotát, valamint az akadálymentesítés biztosításának hiányosságait 
több vizsgálat is kifogásolta. Az SZGYF Ellátottjogi és Rehabilitációs Főosztálya által 
infokommunikációs akadálymentesítés tárgykörben 2016. szeptember 13-án tartott 
fenntartói ellenőrzés rámutatott az épületek teljes körű infokommunikációs 
akadálymentesítésének hiányára, a közösségi közlekedés elérhetővé tételének, a 
gépjárművek teljes körű akadálymentesítésének hiányára. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya 
2014. április 16-án történt közegészségügyi ellenőrzése során a következő feladatok 
megoldására kért intézkedést: Vakolatjavítási munkák, tisztasági festések, 
karbantartás jellegű feladatok vizesblokk felújítások. 2015. december 31-ig intézkedési 
terv késült a megjelölt feladatok végrehajtására. A határidő módosításra került 2016. 
május 30-ig, majd 2017. december 31-ig. 
 
A pályázat a férfi pavilon alsó szintjének felújítását, átalakítását, korszerűsítését 
érinti. Ezen a szinten 50 férőhely biztosított rehabilitációs ellátás megvalósítására. 
Jelenlegi állapotában a minimum feltételeknek megfelel, azonban a rehabilitációs 
célok elérését nem segíti. Az önálló életvitel kialakításához, a személyre szabott 
gondoskodáshoz, fejlesztéséhez szükséges környezeti, tárgyi feltételek hiányosak. A 
lakószobák állapota, tagoltsága nem felel meg a kor elvárásainak – 4 ágyas szobák, 
szűk, erősen amortizálódott ajtók, a padozat balesetveszélyes, festési, mázolási 
munkálatok elvégzése szükséges. A fürdők, mellékhelyiségek nem akadálymentesek, 
jelentősen amortizálódott állapotban vannak.  
A közösségi tér jelenleg csak személyi segítéssel közelíthető meg. Az 
infokommunikációs akadálymentesítés, számítástechnikai, multimédiás eszközök 
használata nem biztosított, sem a megfelelő infrastruktúra, sem a szükséges eszközök 
nem állnak rendelkezésre. Egyéb, a háztartásvezetést segítő helyiségek, 
felszerelések sem állnak rendelkezésre.  
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1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér 
 
 
A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, 
továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó, 
rehabilitációs intézmények korszerűsítése. 
 
A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, 
hogy a létrejövő fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi 
jogszabályi keretekbe, szak- és fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban 
meghatározott célok elérését, alkalmazza a hazai és nemzetközi sztenderdeket és jó 
gyakorlatokat. A célok illeszkedését egyrészt szakmai (tartalmi, módszertani), 
másrészt fejlesztéspolitikai (financiális, beruházási) oldalról tudjuk vizsgálni. Előbbi 
esetében a szakmapolitikai iránymutatásokhoz, stratégiákhoz, törvényi környezethez 
való illeszkedést mutatjuk be, míg utóbbi esetében az európai fejlesztési célkitűzések, 
kohéziós politika, illetve ennek hazai leképezése, a pályázati rendszerrel való 
koherenciát vizsgáljuk. 
 
A projekt jogi hátterét az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM 
rendelet (a továbbiakban: Szakmai rendelet) adja. A Szakmai rendelet előírja, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy épületeinek 
építészeti kialakításai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, bútorzata és 
berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek 
meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. 

Jogszabályi rendelkezések szerint bentlakásos intézményben ki kell alakítani: 

- az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),  
- a személyi tisztálkodásra, 
- az étkezésre, 
- az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, 

könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra, 
- az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba), 
- gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi 

együttlétre, 
- a látogatók fogadására, 
- intimitás megélésére szolgáló helyiséget. 

 
A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha a 
lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület, és tíz ellátottra 
legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely jut és biztosított 
a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás. 

A bentlakásos intézményi lakószobában legfeljebb négy személy helyezhető el. 
Négynél több személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint 
soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 
92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra. Házaspárok (élettársak) 
elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani. 
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A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevők habilitációja, rehabilitációja (a 
továbbiakban: rehabilitáció) mellett biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi 
állapota szerinti ápolását, gondozását is. Az ellátást igénybe vevők ápolását, 
gondozását az intézményben elkülönítetten kell megszervezni, az igénybe vevők 
részére folyamatosan biztosítani kell az ápoláshoz szükséges egészségügyi 
feltételeket, valamint felszereléseket. 

 
Hazai jogszabályok  

 Szt. 

 Szakmai rendelet 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  

 Gyvt. 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 
kormányrendelet  

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 
november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről  

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról  

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv  

 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról  

 
Közösségi jogszabályok  

 Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) 
rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről  

 Az Európai Parlament és Tanács 1301/2013/EU EU (2013. december 17.) 
rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1080/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) 
bekezdése)  
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 
 
 
2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 
 
 
A rehabilitációs intézmények feladatai az új szakmai stratégiákat tekintve átalakultak. 
A régebbi lehetséges út az ápoló-gondozó otthoni elhelyezés, vagy önálló életvitel - 
segítség nélkül. A közösségi szolgáltatások erősítésével, a támogatott lakhatás 
elérhetővé tételével a rehabilitációs intézmények feladatai és lehetőségei is 
megváltoztak. Az új szakmai, politikai irányelvek az egyén aktív részvételét helyezik 
előtérbe, az önálló életvitel és a társadalmi életben történő teljes részvétel 
hangsúlyozásával. 
Az 1998. évi XXVI. törvény által megfogalmazott célok – fogyatékos személyek 
jogainak érvényesülése, jogérvényesítési eszköztár bővülése, társadalmi életben 
történő részvételük biztosítása, önálló életvitelük biztosítása egy jól szervezett 
rehabilitációs eljárás által biztosítható. 
Az egyéni igényeket, adottságokat, lehetőségeket figyelembe vevő 
szolgáltatásszervezéssel, rehabilitációs programmal a társadalmi integráció, 
együttműködés fokozódik, a szociális ellátásra való ráutaltság csökken, az 
elszegényedés megakadályozható. A szociális készségek tematikus fejlesztése 
lehetővé teszi foglalkoztatási készségeik fejlesztését, ami által a nyílt munkaerő-piaci 
munkavállalásuk lehetővé válik. Ezáltal a foglalkoztatási mutatók javulnak.  
 
Átfogó cél: 

 Az ENSZ Egyezmény 19. cikkében megfogalmazott alapvetések, az egyenlő 
hozzáférés elvének megvalósulása. 

 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998.évi XXVI. tv-ben megfogalmazottak érvényesülése. 

 Az 1653/2015. (IX.14) Korm. határozat alapján létrejött intézkedési terv, 
kiemelten az 5.8. 6.5., 10.7. és a 10.8. pontokban foglaltak megvalósítása. 

 Az Szt. és a Szakmai rendelet elvárásainak való megfelelés. 
 
Részcélok: 
 

1. Fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása.  
Meglévő épület átalakítása, korszerűsítése. A Szakmai rendelet szerinti tárgyi-
környezeti feltételek biztosítása. A pályázat által érintett területeken az ellátottak 
igényeihez alkalmazkodó akadálymentesítés. Teljesen felújított, kétágyas 
lakószobák biztosítása. Akadálymentes, korszerű mellékhelyiségek kialakítása. 
 

2. Önálló életvezetési képességek fejlődése, ami által a fogyatékos személyek 
felkészülnek a családi, lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésre. 
Szakmai szempontoknak megfelelő, az ellátáshoz illeszkedő berendezési 
tárgyak, eszközök beszerzése. Az intézményben ellátottak fejlesztésére és 
használatára szolgáló informatikai ellátottság javítása.  
A közösségi terek lehetővé teszik a kis-és nagycsoportos együttlétet, a 
csoporthoz tartozás érzését erősítik, de lehetőséget adnak az elvonulásra, 
bensőséges együttlétre is. A több különböző funkciót betöltő helyiségek a 
rehabilitációs programhoz szükséges fejlesztések palettáját szélesítik. 
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Lehetőség nyílik a multimédiás eszközök tudatos, mindennapi élethez 
szükséges használatának gyakorlására. A konyhával is felszerelt tér 
alkalmassá tétele különböző élethelyzetek, háztartásvezetés modellezésére. A 
visszaesések számának csökkenése. 

 
3. A fentebb felsoroltak segítségével elősegíteni a szocializációs folyamatok 

megalapozását, elmélyítését, az integráció színtereinek minél tágabb 
megélését. A nagyobb önállóság biztosításával lehetőségük nyílik képességeik 
kipróbálására, megtapasztalására az esetleges nehézségek, sikerek 
megélésére. A segítség szükséglet alapon, személyre szabottan történik. Az 
esetleges kudarcok következményei elenyészőek a tanulási hozadékhoz 
képest.  
 

Tervezett felújítások, korszerűsítések: 
Az 50 fő elhelyezését biztosító lakóépület rész átalakítása, felújítása, korszerűsítése, 
akadálymentesítése.  

 A jelenleg 4 fő elhelyezését biztosító hálók leválasztása 2 személyesre.  
 Belső nyílászárók cseréje, aljzat cseréje.  
 Javítási, festési, mázolási munkálatok.  
 Akadálymentes és személyi intimitást biztosító fürdők kialakítása.  
 Szükséges épületgépészeti átalakítások elvégzése.  
 Az ellátottak által használható konyha, és a látogatók fogadására alkalmas tér 

kialakítása.  
 Informatikai terem létrehozása.  
 A közösségi térhez vezető útvonal akadálymentesítése. Korszerű infrastruktúra 

kiépítése.  
 Bútorok, használati tárgyak, informatikai eszközök beszerzése. 

 
 
2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A 

FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 
 
 
A projekt célcsoportja:  
A projekt célcsoportját a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, hajléktalan személyek, gyermekek és családok alkotják, akik az 
Szt. 57. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített rehabilitációs és d) pontjában nevesített 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, az Szt. 85/C. §-a szerint integrált 
formában létrehozott intézmények rehabilitációs részlegeiben, valamint a Gyvt. 51. §-
a szerinti átmeneti gondozást nyújtó családok átmeneti otthonaiban ellátást vesznek 
igénybe.  
 
Magyarországon 14751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-
gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 
1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6, 1-12 fő) 201 
férőhelyen 
 
Az ellátottak és az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális kapcsolatai (pl. 
család, gondnok, egyéb támogató közösség) és a szélesebb társadalmi környezet 
tájékoztatása, felkészítése és támogatása nélkülözhetetlen. Fontos, hogy minden 
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érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába bevonásra kerüljön. 
 
A projektet jelenlegi dolgozóinkkal kívánjuk megvalósítani. Minden ember más 
kompetenciákkal rendelkezik, de igyekszünk az előnyös kompetenciákat kihasználni, 
illetve továbbfejleszteni, a hátrányt jelentő tulajdonságokat lehetőség szerint 
gyengíteni (öntanulás, önodafigyelés eszközeivel). 
 
Mikro-makro környezet egy olyan közeg a fogyatékossággal élő ember számára, ami 
– ha kellő empátiával és elfogadással fordul felé –, természetes támogató hálóként 
funkcionál. Segíti, óvja és tapintattal, emberi méltóságát tiszteletben tartva támogatja. 
A családtagoknak megnyugtató érzés, ha azt látják, hogy a település befogadó 
magatartást tanúsít.  
 
A jó kapcsolat megalapozza a korszerűsítésben való még szorosabb együttműködést. 
A családtagokat a kezdetektől be kívánjuk vonni a programba és folyamatosan 
informáljuk őket a fejlesztések megvalósulásáról.  
 
Célcsoport: 

 Közvetlen: az intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy 
pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek; 

 
 Közvetett: az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben 

dolgozók; 
 

 Érintett: az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek 
és/vagy szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. 
családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, 
település lakossága, egészségügy stb.). 

 
A projekt fő célcsoportját, a lakókat életkoruk, mentális és/vagy testi/mozgás 
fogyatékosságuk és jelenlegi képességeik maximális figyelembe vételével kell 
felkészíteni az intézménykorszerűsítésre. A projekt kivitelezése alatt előre 
megtervezetten és körültekintő szervezéssel, a pedagógia és a gyógypedagógia 
eszközrendszerének igénybevételével és alkalmazásával kell bevezetni őket az új 
élethelyzetbe.  

A projekt által érintettek köre az ellátottak törvényes képviselői, hozzátartozói, az 
érdekképviseleti fórum elnöke és tagjai, az ellátott jogi képviselő, a gyámhivatal, az 
intézmény munkavállalói, vezetői. Az érintetteket tervszerűen és körültekintő 
szervezéssel ütemezés szerint tájékoztatni kell a projektről, a várható változásokról, a 
változások hatásairól. Fel kell készülni a várható kérdésekre.  

A fejlesztés hatásterülete a szociális törvénybe és a szakmai rendeletben foglalt 
intézmény korszerűsítése, magasabb minőségi szolgáltatás létrehozása, az ellátottak 
életminőségének javítása. 
 
A projekt közvetlen célcsoportja azon személyek köre, akik a projekt eredményeinek 
közvetlen, elsődleges használói. Egyéni szinten azok a fogyatékossággal élő 
emberek, akik bentlakásos szociális intézményekben élnek, vagy a későbbiekben 
kívánják igénybe venni az ellátást. Másrészt az intézményi ellátást biztosító 
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szakemberek, hozzátartozók, gondnokok. A társadalom szintjének elérése, a rájuk 
irányuló programok, kampányok, tevékenységek a rehabilitációs programok 
eredményességének szempontjából bír jelentős hatással. Az intézményen kívüli 
szolgáltatások igénybe vételét, majd később az önálló életvitelt is jelentősen 
befolyásolja. 
 
Közvetett célcsoport a fogyatékkal élő személyeket körülvevő tágabb környezet. 
A rehabilitációs folyamat tervezése, végrehajtása a szociális- pénzbeli ellátások, 
alapszolgáltatás-, egészségügyi- háziorvosi ellátás, szakorvosi, járóbeteg ellátás-, 
foglalkoztatási- foglalkoztatási rehabilitációt segítő hivatalok, bizottságok-, 
szabadidős, képzési, közösségi közlekedési szolgáltatások elérhetősége, 
összehangolt együttműködése nélkül esetleges, igen nagy kockázatú. Az eddigi 
rehabilitációs eljárások során a folyamat szereplőinek ellenérzését, idegenkedését 
sikerült leküzdeni, de ehhez túlzott energiákat kellett mozgatni és nem eredményezte 
az egységes szemléletváltozást, valós együttműködést. A legnagyobb problémát az 
jelentette, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az együttműködése, összehangolt 
tevékenysége, kompetencia határok megfogalmazása, betartása nem valósult meg.  
 
Az összehangolt működést az esetfelelősi rendszer biztosításával törekszik 
megvalósítani az intézmény. 
A program kommunikációs stratégiájánál el kell érni, hogy a lakosság támogató, 
együttműködő partner legyen a rehabilitációs elképzelések megvalósításában. A 
lakosság elzárkózása, a probléma hárítása nagyon sok esetben az információ 
hiányából, nem megfelelő kommunikációból ered.  
 
 
Célcsoport bemutatás 
 
 
1. A rehabilitációs ellátást igénybe vevők körében végzett szükséglet felmérés 

eredményeit az első táblázat rögzíti. 
A felmérés eredményeit tekintve elmondható, hogy a lakók a relatív 
függetlenséghez szükséges kompetenciák egy részével rendelkeznek, ám szinte 
minden területen kisebb - nagyobb intenzitású, illetve változó gyakoriságú 
támogatásra szorulnak. A táblázat alapján önálló kategóriába sorolás a jelenlegi, 
védett környezetben értendő, értelmezhető. Várható, hogy fejlesztő, képességek 
gyakorlását lehetővé tevő, kor követelményeihez igazodó rehabilitációs 
környezetben a segítés területei szűkülnek, intenzitásuk csökken.  
A rehabilitációs folyamat elején nem tudjuk pontosan bemérni, hogy milyen 
képességű, készségű lakók, milyen motiváltsággal várnak segítségre. A 
rehabilitáció egyik sarkalatos pontja, hogy a külső motivációt felváltja-e a belső erők 
mozgósítása. Ezért a környezeti, tárgyi feltételeket úgy kell kialakítani, hogy 
esztétikumában, funkciójában is „neveljen”, cselekvésre ösztönözzön, illetve a 
rehabilitáció minden célterületét lefedje. 
A táblázat egy dinamikus folyamat statikus állapotát rögzíti. Akkor működik jól a 
segítői folyamat, ha a mutatók folyamatosan változnak.  
Említést érdemel, hogy a hivatalos ügyek intézésében, pénzkezelésben viszonylag 
magas azon lakóink száma, akik csak figyelemmel kísérést igényelnek. Kérdés, 
hogy ez a terület mennyire értelmezhető cselekvőképességet érintő gondnokság 
alatt álló személynél illetve, hogyha önállósága valóban ilyen szintű, szükséges-e 
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számára a gondnokság, nem elegendő-e a támogatott döntéshozatal. 
 

 
 
A Gondnokság típusa szerinti megoszlás 12 fő lakóra vetítve ábra azt mutatja, hogy a 
rehabilitációban résztvevő lakók jelentős része cselekvőképességet általános jelleggel 
korlátozó gondnokság alatt áll. A gondnokság intézménye ad egyfajta biztonságot az 
ellátottaknak, de kérdéses, hogy minden esetben indokolt-e annak mértéke, nem 
gátja-e az autonóm személyiség kialakulásának, megélésének. A cselekvés egyik fő 
mozgatója az életet nem veszélyeztető, egészséges kockázat, amit a gondnokság 
alatt állók csak korlátozottan vállalhatnak.  
 

Gondnokság típusai szerinti megoszlás 12 fő lakóra vetítve 

 
Forrás: Fejér Megyei Intergrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta saját adatbázis 

 
2. Az ellátást igénybe vevők fogyatékosságuk mértéke szerint is különböznek 

egymástól. (Fogyatékosság mértékének megoszlása 12 fő lakóra vetítve ábra) A 
mennyiségi meghatározás csak iránymutató. A felmérő eszközként használt 
Pedagógiai Analízis és Curriculum az Igényszint felmérés, valamint a Hardy-féle 
dinamikus rajzvizsgálat eredményei, és a szakemberek tartós megfigyelése alapja 
annak, amire egy rehabilitációs folyamat felépíthető. Minden ellátást igénybe vevő 
szükséglete más. A strukturált környezet kialakításának olyannak kell lenni, ami 
mindenki szükségleteire reagál, felhívó jelleggel bír. Ezért fontos, hogy a közösségi 
terek kialakítása, felszereltsége, hozzáférése maximális legyen. 

6 fő

3 fő

1 fő

2 fő

Általános korlátozó

Részlegesen korlátozó

Teljesen korlátozó

Cselekvőképes
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Fogyatékosság mértékének megoszlása 12 fő lakóra vetítve 

 
Forrás: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta saját adatbázis 

 
3. A lakók kor és nem szerinti megoszlása változatos, több generációt átölelő. (Lakók 

kor és nem szerinti megoszlása 12 fő lakóra vetítve ábra). Ebből adódóan 
életritmusuk, élethelyzetük is eltérő. A kialakítandó kétágyas szobák módot adnak 
a különböző szempontok, igények jobb kielégítésére. A lakók életkora egy évek óta 
tabuként kezelt, megoldásra váró problémát is felvet: a szexualitás megélését. Az 
intim szoba nem oldja meg fenti problémát. A kétszemélyes szobák kialakítása 
kínál valódi megoldást. 

 
Lakói kor és nem szerinti megoszlása 12 fő lakóra vetítve 

 
 

Forrás: Fejér Megyei Integrrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta saját adatbázis 
 
4. Az iskolai végzettségekből kitűnik, hogy a munkaerő-piaci lehetőségek 

behatároltak. Segéd- illetve betanított munkakörök betöltésére van lehetőség. 
Ezen cél eléréséhez képessé kell, hogy váljanak az élethosszig tartó tanulásra 
(Life Long Learning), ami elengedhetetlen feltétele a folyamatos munkaerő-piaci 
változásokhoz történő alkalmazkodásnak. A rehabilitációs tevékenységek során 
olyan szociális kompetenciák megszerzéséhez kapnak segítséget a lakók, 
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amelyek szükségesek az alkalmazkodáshoz. (12 fő lakó iskolai végzettsége ábra) 
Mindezek megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi eszközök 
biztosítása, a felkészült szakemberek rendelkezésre állása, a mindenki számára 
elérhető tréningek, képzések, tanfolyamok biztosítása. 

 
12 fő lakó iskolai végzettsége 

 
Forrás: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta saját adatbázis 

 
5. Minden lakó rendelkezik valamilyen pénzbeli ellátással (12 fő lakó jövedelme 

ábra), melynek összege az intézményi létben nem okoz problémát (jövedelem 
80%-ra megállapított térítési díj fejében teljes ellátás), azonban az egyéni igények 
kielégítésére nem elegendő. A sikeres rehabilitáció alappillére az állandó, 
kiszámítható, képességeknek megfelelő munka, amely elősegíti a normalizációt 
és az autonóm személyiség kialakulását. 

 
12 fő lakó jövedelme 

Ellátások formái Ellátásban részesülő ellátottak (fő) 

Rokkantsági járaték 4 

Rokkantsági ellátás 3 

Családi pótlék 7 

Munkabér 3 

Fogyatékossági támogatás 3 

Árvaellátás 3 

Álláskeresési támogatás 1 
Forrás: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta saját adatbázis 

 
A lakók jelenlegi, és a rehabilitációs folyamat végére célként kitűzött foglalkoztatási 
formáit mutatja a foglalkoztatási formák ábra. A cél eléréséhez szükséges a 
pályázatban megjelölt felújítások, a tárgyi-környezeti feltételek biztosítása. 
 

Foglalkoztatási formák 

 Név 
Jelenlegi 

munkahely 
Komplex 

felülvizsgálat 
Egészség% 

Foglalkoztatásra 
vonatkozó 

szakvélemény 
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foglalkoztatási 

forma 
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Munka 
törvénykönyve 

szerint 

2. B.Cs. 
Kézmű-
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- - 
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felkészítő 
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törvénykönyve 
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foglalkoztatás szerint 

3. G.T. 
Mosoda- 
Integrált 

munkahely 
C2 50% 

Munka-
rehabilitáció 

Munka 
törvénykönyve 

szerint/Fejlesztési 
jogviszony 

4. G.R. - C2 46% 
Fejlesztő-
felkészítő 

Munka 
törvénykönyve 

szerint 

5. H.G. 
Fejlesztő 

foglalkoztatás 
D 29% 

Fejlesztő-
felkészítő 

Munka 
törvénykönyve 

szerint 

6. K.E. 
Kézmű -

akkreditált 
foglalkoztatás 

- - 
Fejlesztő-
felkészítő 

Munka 
törvénykönyve 

szerint 

7. M.I.J. - D 71% 
Munka-

rehabilitáció 

Munka 
törvénykönyve 

szerint/ 
Fejlesztési 
jogviszony 

8. M.M. 
Fejlesztő 

foglalkoztatás 
E 14% 

Fejlesztő-
felkészítő 

Munka 
törvénykönyve 

szerint 

9. N.M. 
Fejlesztő 

foglalkoztatás 
C2 39% 

Fejlesztő-
felkészítő 

Munka 
törvénykönyve 

szerint 

10. S.A. - - - Nem vizsgált 
Terápiás 

foglalkoztatás 

11. S.D. - - - 
Munka-

rehabilitáció 
Fejlesztési 
jogviszony 

12. Sz.G. 
Fejlesztő 

foglalkoztatás 
C2 48% 

Fejlesztő-
felkészítő 

Munka 
törvénykönyve 

szerint 
Forrás: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta saját adatbázis 

 
6. A Intézményben tartózkodás időtartama 12 fő lakóra vetítve ábrából kitűnik, hogy 

egy ellátottunk több mint 6 éve az intézmény lakója. Ez úgy lehetséges, hogy ő 
ápoló-gondozó otthoni elhelyezést vett igénybe, de a különböző szakmai 
szolgáltatások (pl. RÉV program, rendszeres egyéni és csoportos fejlesztés), 
személyre szabott gondoskodás segítségével alkalmassá vált a rehabilitációs 
intézményi elhelyezésre. Jelenleg Székesfehérváron dolgozik napi 4 órában, egy 
mosodában, megváltozott munkaképességű munkavállalóként. Ez a példa is 
mutatja, hogy nem végleges, zárt rendszerekről beszélünk. Megfelelő, jól 
strukturált szakmai munkával megvalósítható a rehabilitáció. Az utóbbi években 
több rehabilitációs folyamat zárult oly módon, hogy az ellátott átkerült ápoló-
gondozó otthoni elhelyezésbe. A sikertelen rehabilitáció okai: támogató környezet 
hiánya, motiváció alacsony foka, nem megfelelő tárgyi feltételek, jövedelmi 
viszonyok, lakhatási feltételek hiányossága, az alapszolgáltatás nem megfelelő 
minősége. 
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Intézményben tartozkodás időtartalma 12 főre

 
 
Dolgozói adatok: 
A FMISZI Polgárdi-Tekerespuszta telephelyen négy szakmai csoport működik: 

 gondozási csoport, 
 egészségügyi csoport, 
 fejlesztő, szociális –és mentálhigiénés csoport, 
 foglalkoztatási –és szabadidős csoport. 

 
Egy-egy gondozási egységben minden csoport képviselteti magát. Team munkában 
dolgoznak.  
Az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok elérését, a feladatok meghatározását, 
összehangolt végrehajtását a teamben dolgozó kollégák végzik. Az irányításért, 
koordinálásért a vezető pedagógus felel. 
A rehabilitációs intézményben élők fejlesztését, rehabilitációs folyamatainak 
tervezését, szervezését a foglalkoztatási formák táblázatban rögzített szakemberek 
végzik.  

 
Foglalkoztatási formák 

Munkakör Ápoló 
Szabadidő 
szervező 

Mentálhigiénés 
munkatárs 

Vezető 
pedagógus 

Fejlesztő 
pedagógus 

Szakképe-
sítés 

Szociális otthoni 
ápolónő 

Érettségi, 
Szociális 

gondozó és 
ápoló, 

Mentálhigiénés 
asszisztens, 
Gerontológiai 

gondozó 

Érettségi, 
Gyógypedagógi

ai segítő 
munkatárs 

Érettségi, 
Okleveles 

pedagógiatanár 
és okleveles 

tantervfejlesztő 
tanár, 

Művelődésszerv
ező 

Érettségi 
Szociálpeda-

gógiai 
tanulmá-

nyokat folytat 

Mióta 
dolgozik a 
területen? 

2002.01.16.-től 1996.09.23.-től 
2009.12.15-
2015.09.30 

2016.03.01-től 

1990-től dolgozik 
a szakmában 
2010.07.19. 

2014.10.16-
tól 

Továbbkép- 
zés 

2012. Szakmai 
személyiségfejle
sztő foglalkozás: 
Konfliktuskezelés

i tréning, 
2012. Szakmai 
tanácskozás: 

Hospice 
szemlélet a 

szociális 
intézményekben 

2012. Szakmai 
tanácskozás: 

Hospice 
szemlélet a 

szociális 
intézményekbe

n 

- 

2012. Tanfolyam: 
A decubitus 

megelőzése és 
kezelése 

2014. Tréner- 
rehabilitációs 

oktató 

- 

 
7. Az intézményben felkészült, a jelenlegi szakmai irányelveket ismerő és követő 

szakemberek segítik az ellátottak rehabilitációjának megvalósulását. 
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Tevékenységük, feladataik a munkaköri leírásban rögzítettek. A továbbképzések 
kiválasztásánál az intézmény törekszik arra, hogy a rehabilitációs eljárásokat, 
változó irányelveket minél szélesebb körben megismerhessék a kollégák. 
A fejlesztés főbb irányvonalait a cselekvőképességet kibontakoztató program 
tartalmazza. 
Ehhez szervesen kapcsolódnak az egészségügyi, gondozási csoport fejlesztési 
tevékenységei melyeket az étkezési szokások, mozgáskészség, mellékhelyiség 
használat, tisztálkodás, testápolás, öltözködés, területén tudnak kamatoztatni a 
lakók. 
A foglalkoztatási csoport fejlesztési keretei a kognitív funkciókra (koncentráció, 
feladatértés, feladattartás, emlékezet, gondolkodási funkció), motorikus funkciókra 
(finommotorika, nagymozgások, egyensúly) és a szociális, társas viselkedésre 
(munkatársakhoz való viszony, kapcsolatteremtő képesség, magatartás, 
viselkedés, munkához való viszony, önállóság, rugalmasság, kritikai érzék, 
gondosság, rendtartás, terhelhetőség, pontosság) terjednek ki. 
A szabadidő szervezése a sport és kulturális területekre terjed ki. A sport feladatai 
a mozgás, mint nem verbális kifejező eszköz használatára ösztönzés, mozgáskedv 
fenntartás, mozgáskoordináció fejlesztése, ritmusérzék fejlesztésé, egyensúlyi 
érzékelés fejlesztése. A tömegsport mellett a versenysport is része a szabadidős 
tevékenységnek. 
A kulturális szabadidő szervezés a képalkotási technikák bővítését, képi 
gondolkodás fejlesztését, anyagalakítási technikák bővítését, művészeti 
élményeket, beszédművelést, zenei nevelést és nem utolsó sorban az élmények 
nyújtását, rekreációs lehetőséget biztosítanak. 

 
Kivonat munkakörönként a munkaköri leírásokban (tájékoztatókban) 
 
Munkakör megnevezése: Ápoló, gondozó 
Munkája során segítséget nyújt: 

 az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükségleteinek 
kielégítéséhez, figyelembe véve a lakók életkorát, mentális és egészségi 
állapotát 

 a lakó fizikai és szellemi képességének fenntartásához, fejlesztéséhez, 
lehetővé téve a megszerzett képességek gyakorlását  

 az egyéni fejlesztési tervben a háztartási ismeretek, önkiszolgálás területén 
meghatározott feladatok megvalósításához 

  Szakmai feladatok  
 A gondozó legyen képes:  
 átlátni az emberi szükségletek rendszerét, felismerni a szükséglet- kielégítés 

hiányosságait, feladatait 
 észre venni a lakó nem, vagy nem megfelelően kielégített szükségleteit 

(pszichés, szomatikus, szociális közösségi) és ezekről szakszerűen tájékoztatni 
az érintett szakembert 

 megfigyelni a lakók egészségügyi, szociális és mentális állapotát, az abban 
bekövetkezett változásokat és erről tájékoztatni a munkacsoportot.  

 segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevő számára szükséges szociális, 
egészségügyi ellátások, szolgáltatások igényléséhez.  

 Ismernie kell a szociális területre vonatkozó alapvető jogszabályokat, a lakó 
kérése, megbízása alapján érdekeit képviselve tudja alkalmazni azokat.  

 részt venni az ellátást igénybe vevő közvetlen testi, lelki gondozásában  
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 segítséget nyújtani a mindennapi életmenet biztosításában, a háztartási és 
önkiszolgálási feladatok ellátásához, praktikus tanácsokat adni  

 tanácsokkal segíteni az egészséges életmód a kiegyensúlyozott harmonikus 
élet, testi-lelki egészség kialakítását és fenntartását  

 támogatni, segíteni a lakókat az életkori sajátosságok, nehezített, vagy új 
élethelyzet elfogadásában  

 szakmai illetékességének határain belül alkalmazni a konfliktuskezelés 
különböző módjait és technikáit (beszélgetés, megbeszélés, békítés) 

 elkészíteni a munkacsoport javaslatai alapján az egyéni fejlesztési terv 
részeként az egyéni gondozási tervet  

 
Munkakör megnevezése: Fejlesztő pedagógus  
Szakmai elvárások:  

- Munkája során tartsa tiszteletben a lakó döntéseit, értékrendjét, autonómiáját, 
személyiségi jogait.  

- Legyen képes nyílt és hiteles kommunikációra, ismerje saját 
kommunikációjának hatótényezőit. 

- Tudja értelmezni a lakók sajátos kommunikációs jelzéseit, esetleges 
kommunikációs problémáit. 

- Tudja, hogy milyen módszereket vehet igénybe a lakók személyiségének, ön 
ismeretének fejlesztéséhez.  

- Felismerni a mai magyar társadalom szerkezetét és az egyes társadalmi 
rétegek tipikus problémáit  

- Átlátni az emberi szükségletek rendszerét, felismerni a szükséglet kielégítés 
hiányosságait, számba venni a feladatokat.  

- Feltárni az ellátást igénybe vevő erőforrásait  
- Tájékoztatást nyújtani a szükséges szociális ellátások formáiról, 

intézményrendszeréről, funkcióiról.  
- Átlátni a szociális juttatások pénzbeli, természetbeni és intézményi 

szolgáltatások rendszerét. 
- A lakó felhatalmazása alapján – az önálló döntés lehetőségének megtartása 

mellett – közreműködni a különféle ellátások igénybevételében.   
- El kell végeznie az ellátást igénybe vevő felmérését, és ennek alapján egyéni 

fejlesztési tervet kell készítenie.  
- Ismernie kell a nehezített élethelyzetek pszichológiai vonatkozásait.  
- Tudnia kell a lakó képességeihez, környezetéhez adaptált módon segítséget 

nyújtani a mindennapi életmenet biztosításhoz. 
- Támogatnia kell a lakókat az életkori sajátosságok és az új élethelyzetek 

elfogadásában.  
- Tudnia kell segítséget nyújtani az életút változásra való felkészülésben és a 

kreatív életvitel megvalósításában.  
- Szakmai illetékességén belül alkalmaznia kell a konfliktuskezelés különböző 

módjait és technikáit. 
- Ismernie kell az ellátást igénybe vevő családi, társadalmi és intézményi 

kapcsolatait. 
- Ismernie kell a csoportmunka működésének törvényszerűségeit, a csoporton 

belüli szerepét, feladatát, működjön együtt a szakmai munkacsoport tagjaival. 
 
Munkakör megnevezése: Szociális, mentálhigiénés munkatárs 
Szakmai elvárások: 
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- Megfelelő empátiával fogadja a hozzáfordulókat, vállalva a szakmai 
felelősséget. 

- Tartsa be a segítő tevékenység etikai szabályait. 
- Tartsa tiszteletben az ellátást igénybe vevő döntéseit, értékrendjét, 

autonómiáját, személyiségi jogait. 
- Átlátni a helyi társadalom szerkezetét, jellemző problémáit, valamint a 

megoldásokra irányuló törekvéseket, 
- a szociális ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények gyűjtése, 
- az ellátást igénybe vevő szociális állapotának megfigyelése. 
- Tájékoztatást nyújtani a szociális ellátások formáiról, intézményrendszeréről, 

funkcióiról. 
- Alkalmazni a szociális területre vonatkozó alapvető jogszabályokat, átlátni a 

szociális juttatások pénzbeli, természetbeni és intézményi szolgáltatások 
rendszerét. 

- Értelmezni az államigazgatási eljárás valamint a szociális juttatásokhoz, 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás eljárási szabályait. 

- A szociális ügyekkel, ügyintézéssel kapcsolatban praktikus tanácsokat adni, 
- a lakók mentális állapotát figyelembe véve az őket érintő hivatalos ügyekből 

megfelelő tájékoztatást adni, ezzel elősegítve a komfortérzés biztosítását. 
- Igyekszik feltárni az ellátást igénybe vevő erőforrásait, 
- a mindennapok során felmerülő szociális problémákat feltárni és azok 

megoldása érdekében egyéni és csoportos tájékoztatást tartani. 
- Együttműködni a napi fejlesztési programok lebonyolításában, 
- felismerni az életkorból, élethelyzetből adódó szociális kríziseket és szakszerű 

segítséget kérni ezek megoldásához. 
 
Munkakör megnevezése: Szabadidő szervező 
Szakmai elvárások: 

- El kell végeznie az ellátást igénybe vevő szabadidős szokásainak, 
készségeinek felmérését és ennek eredményeként szabadidős tervet kell 
készítenie. 

- Tudnia kell a lakók, képességeihez, környezetéhez adaptál módon segítséget 
nyújtani a hasznos, aktív szabadidő kialakításához. 

- Legyen képes szabadidős programok, ünnepi rendezvények szervezésére, 
lebonyolítására. 

- Fel kell ismernie a lakók pszichés, mentális-és fizikai állapotváltozását és 
megfelelően jeleznie kell az illetékes szakemberek felé. 

- A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta 
telephelyen a foglalkoztatási rehabilitáció kiemelt fontosságú. Ezért a szervezeti 
működésben fejlesztő pedagógusi munkakörben dolgozó szociálpedagógus 
végzettségű munkatárs látja el a szolgáltatási elem koordinálását. 

 
Munkakör megnevezése: Fejlesztő pedagógus/ Foglalkoztatási segítő 
Felelős az intézményben a foglalkoztatási rehabilitáció területén zajló tevékenységek 
koordinálásáért. 
Szakmai elvárások: 

- Az egyéni fejlesztési tervben a tevékenység részterületén meghatározott célok 
megvalósításának segítése. 

- A szakmai munkacsoportban tudjon konstruktívan együttműködni. 
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- Koordinálja a szociális intézményen belüli munkavégzést - szocioterápia, 
fejlesztő foglalkoztatás. 

- Részt vesz a Foglalkoztatási Szakmai Program elkészítésében. 
- Képviseli az intézményt a foglalkoztatási rehabilitációt érintő ügyekben. 
- Előkészíti a foglalkoztatott munkaerő-piacra történő kivezetését. 
- Javaslatot tesz az intézményen belüli és intézményen kívüli foglalkoztatás 

formáira. 
- Vegye figyelembe a fogyatékos személy fizikai, biológiai, mentális adottságait, 

alkalmazni a számára megfelelő módszereket, eszközöket a foglalkoztatás 
területén. 

- Az ellátott igényeihez és meglévő képességeihez igazodva megtanítani őt új 
munkatevékenységekre. 

- Ismerje fel a foglalkoztatás hatását az ember biológiai, mentális, pszichés 
állapotára. 

- Ismerje az Intézményi Munkahelyi Gyakorlat (IMHGY) és az Intézményi 
Támogatott Foglalkoztatás (ITF), mint speciális munkaerő-piaci szolgáltatások 
módszertanát. 

- Kísérje figyelemmel, tanácsaival segítse az IMHGY és ITF szolgáltatást nyújtó 
kollégák munkáját. 

 
 
2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 
 
 
Projekt előkészítés 
 

Tevékenység megnevezése: 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 
2017. június 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A kellően megalapozott, szakmai indokokkal megfelelően alátámasztott 
Megvalósíthatósági tanulmány a teljes projekt megvalósításának szakmai alapját 
képezi. A Megvalósíthatósági tanulmány kerülnek rögzítésre a projekt 
megvalósításának szükségességét bizonyító indokok, a projekt céljai, a célok 
elérése érdekében szükséges tevékenységek, továbbá a projekt eredményeinek 
hosszú távú fenntarthatóságát biztosító tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek. 
Célhoz kapcsolódás 
A Megvalósíthatósági tanulmány a projekt valamennyi célja megvalósításának 
alapjául szolgál, mivel szakmai iránymutatást ad mind a projektmenedzsment, 
pénzügyi és szakmai célok megvalósításához. 
Részletezés 
A Megvalósíthatósági tanulmány előzetes háttértanulmányok, hatástanulmányok, 
a lakók körében elvégzett szükségletfelmérés és helyzetfeltárás, korábbi 
szakvélemények, elemzések, felmérése alapul vételével készül. A szakmai tervben 
a megvalósításhoz szükséges tevékenységek az engedélyezési 
dokumentumokkal, műszaki tervekkel, kiviteli és tendertervekkel, 
tervdokumentációkkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kerülnek tervezésre.  
Elvárt eredmény 
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A Megvalósíthatósági tanulmánytól elvárt, hogy a projekt előkészítésének 
időtartama alatt, a projekt megvalósítása során, továbbá a fenntartási időszak alatt 
is szakmai támogatást nyújtson a projekt céljainak megvalósításán tevékenykedő 
szakemberek számára. 

 
 

Tevékenység megnevezése: 
Közbeszerzés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 
2017. október – 2018. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt keretében az ellátottak részére a lakóépületek felújítása, korszerűsítése 
érdekében közbeszerzés lebonyolítása szükséges, a kivitelezési tevékenységre 
közbeszerzési szakértő igénybe vételével. 
Célhoz kapcsolódás 
A program megvalósítása érdekében a jelenleg is működő lakóépület felújítása, 
korszerűsítése, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése olyan összegbe 
kerül, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, így az eljárás lefolytatásába 
közbeszerzési szakértő bevonása szükséges. 
Részletezés 
Jelen tevékenység és költségvetési tétel a közbeszerzési eljárás lefolytatásának és 
a közbeszerzési szakértő igénybevételének díját tartalmazza. 
A projekt keretében bútorbeszerzésre, engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, 
a nyilvánosság bevonására, fórumok és érzékenyítő rendezvények szervezésére, 
műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, könyvvizsgáló, rehabilitációs szakmérnök 
megbízására is sor kerül. 
Elvárt eredmény 
Közbeszerzési szakértő megbízása által a közbeszerzési eljárás a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, határidőben lebonyolításra kerül. 

 
 

Tevékenység megnevezése: 
Tervezés, műszaki előkészítés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. június – 2017. november 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az ingatlanok felújításának tervszerű előkészítése a kivitelezés biztos sikeréért. 
Célhoz kapcsolódás 
A projekt megvalósításához elengedhetetlen, hogy az előkészítési fázisban a 
szükséges műszaki terveket elkészítsük. 
Részletezés 
 Terepszemle, elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése 
 Az állapot és a szükségletek felmérése  
 Felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberrel, szakértőkkel történő 

kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció 
 Előzetes költségbecslések és ütemezés elkészítése 
 A műszaki tervek, kiviteli tervek, tervezői költségbecslés elkészítése ebben az 

időszakban történik. A tervezési folyamatokba rehabilitációs szakmérnök is 
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bekapcsolódik, aki biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően valósuljon meg 

Elvárt eredmény 
Pályázati felhívás szerinti jogszabályoknak és az intézménynek is megfelelő és 
kivitelezhető felújítási terv. 

 
Tevékenység megnevezése: 
Együttműködési megállapodás megkötése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. június 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Jelenleg nincs élő szakmai kapcsolat a rehabilitációs intézmény és bármely, adott 
ellátási forma részére támogatott lakhatást biztosító intézmény között. 
Célhoz kapcsolódás 
A projekt megvalósításával fontos cél a különböző szolgáltatástípusok közötti 
szakmai együttműködés, így a rehabilitációs ellátást nyújtó intézmény és a 
támogatott lakhatás közötti szakmai támogatás is. 
Részletezés 
Együttműködési megállapodás aláírása a Szent Kristóf ház fogyatékkal élők 
Nappali Intézményével. 
Elvárt eredmény 
Aláírt együttműködési megállapodás 

 
Megvalósítás 
 

Tevékenység megnevezése: 
Kivitelezés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. április – december 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A Szakmai rendelet alapján határozatlan idejű működési engedélyt azok az 
intézmények kaphatnak, melyek az előírt tárgyi és személyi feltételeknek 
megfelelnek. Jelenleg az intézmény ideiglenes hatályú szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzéssel rendelkezik, így a határozatlan idejű működési engedély 
megszerzéséhez szükséges a tervezett beruházás megvalósulása. 
Célhoz kapcsolódás 
A célcsoport igényeire reflektáló, és a Szakmai rendeletnek megfelelő intézmény 
kialakítása 
Részletezés 
Az 50 fő elhelyezését biztosító lakóépület rész átalakítása, felújítása, 
korszerűsítése, akadálymentesítése.  

 A jelenleg 4 fő elhelyezését biztosító hálók leválasztása 2 személyesre.  
 Felújítási munkálatok: 

Belső nyílászárók cseréje, aljzat cseréje.  
Javítási, festési, mázolási munkálatok.  
Fürdők és a közösségi térhez vezető útvonal akadálymentesítése és 
személyi intimitást biztosító fürdők kialakítása.  
Az ellátottak által használható konyha, és a látogatók fogadására alkalmas 
tér kialakítása.  
Informatikai terem létrehozása. 
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 Épületgépészeti átalakítások elvégzése, és korszerű infrastruktúra 
kiépítése. 

Elvárt eredmény 
Felújított ingatlan és határozatlan idejű működési engedély 

 
 

Tevékenység megnevezése:  
Workshop (szakmai nap) 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés:  
2018. április - 2019.február 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A támogatott lakhatással való kölcsönös együttműködés minden szereplő 
szempontjából lényeges. Esetenként a szolgáltatások megfelelően rendelkezésre 
állnak, ám a mindennapi léthez, az önállóság minél teljesebb megéléséhez, a 
legönállóbb életvitel biztosításához a lakhatási feltétel nem biztosított. A támogatott 
lakhatásban élők esetében is kialakulhatnak olyan nehézségek – fizikai, pszichés, 
mentális - amikor az egyén rehabilitációs programban történő részvétele indokolt. 
Célhoz kapcsolódás 
A társadalmi életben történő részvételük biztosítása, önálló életvitelük biztosítása 
egy jól szervezett rehabilitációs eljárás által biztosítható, amely a lakhatásra és a 
megfelelő szintű szolgáltatásszervezésre is kiterjed. 
Részletezés 
A támogatott lakhatásban élők, a lakhatási szolgáltatást nyújtók számára időszakos 
nehézség, probléma kezelése szempontjából, míg a rehabilitációs intézmények 
számára a rehabilitációs folyamat megtervezésénél a későbbi lakhatás egy 
lehetséges alternatívájának szemszögéből van szükség együttműködésre. 
Elvárt eredmény 
Hatékony együttműködés a rehabilitációs eljárás tervezése, szervezése, 
végrehajtása során.  

 
 

Tevékenység megnevezése: 
Beszerzés: eszközbeszerzés és immateriális javak 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. július – december 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások 
nyújtásához, egészségügyi ellátás, valamint a foglalkoztatás megvalósításához 
szükséges berendezési tárgyak, eszközök, szoftverek beszerzése szükséges. 
Célhoz kapcsolódás 
A berendezési tárgyak beszerzése hozzájárul ahhoz, hogy a lakók számára minél 
egyedibb, az állapotuknak leginkább megfelelő életfeltételek kerüljenek 
biztosításra. Az alapszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközök a 
szolgáltatás színvonalát emelik, míg a foglalkoztatás fejlesztésének eszközei az 
ellátottak képességeinek magas szintű továbbfejlesztését támogatják. 
Részletezés 
Az újonnan kialakított lakószobákba az ellátottak állapotának leginkább megfelelő 
berendezési tárgyak beszerzése, az alapszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 
berendezési tárgyak és eszközök beszerzése, a foglalkoztatás fejlesztéséhez 
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szükséges berendezési tárgyak, eszközök, szoftverek beszerzése 
Elvárt eredmény 
A beszerzés eredményeképpen mind a lakószobák, közösségi helyiségek, mind 
az alapszolgáltatás és a foglalkoztatás fejlesztés az ellátottak állapotának 
megfelelő, korszerű tárgyi eszközökkel fog rendelkezni. 

 
Szakmai szolgáltatás 
 

Tevékenység megnevezése: 
Műszaki ellenőr 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Felújítás és átépítés miatt szükséges a műszaki ellenőr  
Célhoz kapcsolódás 
Szükséges alkalmazni egy műszaki ellenőrt, hogy az átépített és felújított épület 
részek jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezésben kerüljenek 
átadásra. 
Részletezés 
A műszaki ellenőr feladata és felelőssége, hogy az elvégzett átalakítások, 
felújítások a szabályozásnak megfelelően kerüljenek átadásra és, hogy azok a 
műszaki-szakmai elvárásoknak megfeleljenek. 
Elvárt eredmény 
Sikeres műszaki átadás - átvétel, használatbavételi engedély 

 
Tevékenység megnevezése: 
Rehabilitációs szakmérnök 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az akadálymentes környezet kialakítása miatt szükséges a rehabilitációs 
szakmérnök bevonása. 
Célhoz kapcsolódás 
A rehabilitációs szakmérnök biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően valósuljon meg. 
Részletezés 
A rehabilitációs szakmérnök feladata hogy az átalakítás során minden az ellátottak 
igényeinek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerüljön megvalósításra. 
Különösen az akadálymentesítési munkák során fontos, hogy hozzáértő 
szakember segítségével alakítsuk ki az érintett helységeket. 
Elvárt eredmény 
Előírásoknak megfelelően akadálymentesített környezet 

 
 

Tevékenység megnevezése: 
Külső szakértő 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október 01. – 2019. március 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
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A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltató folyamatos koordinációt biztosít az 
SZGYF központi irányítási szerve, a megyei kirendeltségek és az intézmények 
háromszintű döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a gyors és minőségi 
információáramlást, döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális 
projektmenedzsment és szakmai munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet 
nem tudják kezelni és működtetni, így a sikeres projektvégrehajtás érdekében 
elengedhetetlen a szolgáltatás megléte. 
Célhoz kapcsolódás 
A támogatási szerződésben és a megvalósíthatósági tanulmányban foglalt célok 
és feladatok sikeres megvalósítása érdekében történő folyamatos közreműködés. 
Részletezés 
 Projektekkel kapcsolatos integrációmenedzsment feladatok ellátása,  
 Összehangolja az EFOP-2.2.3-17 kódszámú pályázat támogatási forrásból 

megvalósuló intézményi fejlesztéseket a főigazgatóság szervezeti egységei 
között, koordinálja az osztályok közti munkát, biztosítja a megfelelő 
információáramlást. 

 Felméréseket, adatgyűjtéseket végez, nyilvántartásokat vezet a hatékony 
tervezés és végrehajtás érdekében. 

 Értékelés: a tervezett és a ténylegesen megvalósult állapot közötti eltérés 
vizsgálata a projektek eredményei és hatásai elemzésével, azaz a projektek 
hatékonyságának értékelése, az összes projekt tekintetében rendszerszintű 
minőségbiztosítás tevékenység ellátása, 

 Jogi állásfoglalást készít a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti 
egységei részére, 

 Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont 
kialakításával segíti a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek 
döntéshozatalát, 

 Szakértői tanácsadásával segíti a főigazgatóság szakmai tevékenységét, 
 Biztosítja a jogi szakértelmet az EFOP-2.2.3-17 kódszámú pályázatok 

szerződéskötési tevékenységéhez, szerződéseit véleményezi,  
 Együttműködik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, 

koordinálja munkájukat, javaslataikat egyezteti az eljárás igénybejelentőjével, 
 Az EFOP-2.2.3-17 kódszámú pályázatok megvalósítása során a szociális 

szakellátást nyújtó intézmények részére szakmai segítségnyújtás keretében 
szakmai feladatok ellátása (pl. kutatások, hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, új 
gondozási módszerek kidolgozása, bevezetésének támogatása stb.), 

 Közreműködik az intézmények átszervezésével, fenntartásával és 
működtetésével összefüggő javaslatok előkészítésében, 

 Közreműködik a szakterületet érintő koncepciók, jogszabály tervezetek 
véleményezésében 

Elvárt eredmény 
A támogatási szerződésben és a megvalósíthatósági tanulmányban foglalt célok 
és feladatok a pályázati felhívásban és a jogszabályi környezetben meghatározott 
szempontok szerinti végrehajtásának folyamatos koordinációja. 

 
 

Tevékenység megnevezése: 
Nyilvánosság biztosítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
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Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt megvalósításával fontos cél a lakosság tájékoztatása is. 
Célhoz kapcsolódás 
A lakók életterének komfortosabbá tételéről, valamint a projektben vállalt feladatok 
előrehaladásáról fontos, hogy a lakosság értesüljön. 
Részletezés 
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése, fotódokumentáció készítés, 
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés.  
 
Saját teljesítésben valósítjuk meg. 
Elvárt eredmény 
Kommunikáció a lakossággal 

 
Tevékenység megnevezése: 
Szakmai megvalósító 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A felvetett problémák széleskörűek, így szükséges egy szakmai vezető a sikeres 
projekt kivitelezéshez. 
Elvárt eredmény 
Sikeresen kivitelezett és lezárult projekt. 

 
Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsment biztosítása  
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A felvetett problémák széleskörűek, így szükséges egy koordinátor csapat, akik a 
megvalósításért felelnek. 
Célhoz kapcsolódás 
A projektben vállalt, célként kitűzött tevékenységek gördülékeny megvalósítását 
teszik lehetővé. 
Részletezés 
A projekt teljes időtartama alatt egy menedzsment tapasztalatokkal rendelkező 
projektmenedzsert és pénzügyi menedzsert alkalmazunk, munkaidejük heti 10- 10 
óra. 
Elvárt eredmény 
Sikeresen kivitelezett és lezárt projekt, megvalósult célok 

 
Tevékenység megnevezése: 
Horizontális tevékenységek 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. október – 2019. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az intézmény a településen rossz adottságú (korszerűtlen, leromlott állagú, 
akadálymentesítéssel nem vagy csak minimálisan rendelkező) épületben működik.  
Célhoz kapcsolódás 
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A célcsoportok tekintetében vállalásunk az esélyegyenlőség biztosítása, valamint 
a környezettudatos magatartás. 
Részletezés 
• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít 
szegregációt, csökkenti az ellátotti körre vonatkozó meglévő előítéleteket. 

• Létesítmények, térhasználat, közlekedési kapcsolatok tervezésekor a 
támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés 
elveit, azaz a nők és férfiak, a fogyatékos személyek speciális igényeit és 
bemutatja ennek módját. 

• A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül 
szolgáló épület felújítása során kötelező részleges akadálymentesítés 
megvalósítása. 

• A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai 
megoldásokat kell alkalmazni. 

Elvárt eredmény 
Részlegesen akadálymentesített, költség – optimális épületenergetikai 
megoldásokat tartalmazó épület, esélyegyenlőséget biztosító és hirdető 
kommunikáció 

 
 
2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A 

MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 
 
 

 
A Felhívás által 
elvárt célérték 

A projekt 
keretében vállalt 
célérték 

Indikátor neve: 
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel 
érintett intézmények száma 

1 1 

Célérték elérésének céldátuma: max. 24 hónap 18 hónap 

Igazolás módja 
szakmai 
beszámoló 

szakmai 
beszámoló 

Az eredmény leírása 
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta telephelye 
jelenleg 232 fő befogadására alkalmas, melyből 50 férőhely rehabilitációs 
intézményi ellátás engedélyezett férőhelye, 182 férőhely ápoló, gondozó ellátásra 
engedélyezett a szolgáltatói nyilvántartás bejegyzése szerint. Jelen pályázat 
keretében 50 fő elhelyezésére alkalmas, rehabilitációs intézményi ellátás tárgyi, 
környezeti körülményeit tervezzük fejleszteni, hogy a későbbiekben is mindenben 
megfeleljenek a lakók igényeinek és képességeinek.  

 
Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe 
vétele szükséges: 
 
Megvalósítandó műszaki-szakmai 
eredmény megnevezése  

Korszerűsített férőhelyek  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 10 db 
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A projekt keretében vállalt célérték 50 db 

Igazolás módja szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása  
A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma. 
A projekt eredményeként többféle hatás érhető el:  

- magasabb színvonalú élettér biztosítás 
- lehetőség nyílik a magánszféra kialakítására 
- csökken a zsúfoltság 
- növelhető az önállóság 
- lehetőség a magasabb rendű szükségletek megélésében 
- segíti a családias lakhatási körülmények kialakítását. 
- intézményi modernizáció teljes körű megvalósítása a kastélyépületben 
- az önrendelkezés elvének kiteljesedése, megvalósulása 
- a sérült személyek életvitelével kapcsolatos döntéseik tiszteletben tartása 

 
 

Mérföldkő 
sorszáma: 

1. 

Mérföldkő 
megnevezése: 

Projekt indítás feladatai 

Elérésének 
tervezett 
dátuma: 

Legkésőbb a Támogatási szerződés aláírását követő 6. 
hónapban – 2018.03.31. 

Megvalósítani 
tervezett 
eredmény leírása 

Támogatási szerződés megléte, rendelkezik a 
kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyekkel, 
valamint a kapcsolódó közbeszerzések kiírásra kerültek, 
szolgáltató beszerzések megléte és a benyújtott kifizetési 
kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 15 
százalékát.  

 
 

Mérföldkő 
sorszáma: 

2. 

Mérföldkő 
megnevezése: 

A korszerűsítés kivitelezésének megkezdése 

Elérésének 
tervezett 
dátuma: 

A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 10. 
hónapban – 2018.07.31. 

Megvalósítani 
tervezett 
eredmény leírása 

Kivitelezési munkálatok, tárgyi eszközök beszerzése. A 
benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt 
támogatás 25 százalékát. 
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Mérföldkő 
sorszáma: 

3. 

Mérföldkő 
megnevezése: 

Projekt záró szakasza 

Elérésének 
tervezett 
dátuma: 

A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 18. 
hónapban – 2019.03.31. 

Megvalósítani 
tervezett 
eredmény leírása 

A vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik 
használatba vételi engedéllyel, a Szakmai rendelet 
szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak 
legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig. Fizikai és 
pénzügyi zárás, átadás, valamennyi vállalás teljesült. 

 
 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 
 
 
3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 
 
 
A támogatást igénylő által megvalósítani kívánt fejlesztést kell bemutatni a következő 
tematika alapján. 
 
 
3.1.1. A megvalósulás helyszínei 
 
 
Polgárdi-Tekerespuszta Polgárdi város közigazgatási területén helyezkedik el. 
Polgárdi várostól 9 km-re, Lepsény településtől szintén 9 km-re található. A közösségi 
közlekedés szempontjából, az intézménytől 800 m-re van a Polgárdi-tekerespusztai 
vasúti megállóhely. Az intézmény 15 hektárnyi területen helyezkedik el. Az ellátottak 
gondozása három épületben történik, ahol öt gondozási egység lett kialakítva. Az 
épületek elnevezése hagyományon alapszik, a lakók is így ismerik: női pavilon, férfi 
pavilon, alsó épület. Minden épület koedukált. A porta épületen elhelyezett információs 
tábla segíti a tájékozódást.  
 
Az alsó épülettel építészetileg összekapcsolt, de külön bejáratú helyiségekben irodák 
találhatók. Az irodák részben akadálymentesítettek. Ez a legrégebbi épület, az 50-es 
években épült. A férfi pavilon a ’70-es évek második felében épült, kifejezetten értelmi 
fogyatékossággal élők ellátására létrehozott, emeletes épület. Ekkor az intézmény 
foglalkoztató intézet volt. A női pavilon a férfi pavilon mintájára, annak másaként a ’80-
as években kezdte meg működését. Itt kapott helyet az orvosi rendelő és a két 5-5 fő 
ápolását lehetővé tevő betegszoba. Szintén ebben a pavilonban található a lakók 
fizikai erőnlétét fokozó konditerem. A lakók étkeztetése különálló épületben, három 
csoportban történik. Az étkezést ebben az épületben működő 400 adagos főzőkonyha 
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biztosítja. A lakók akkreditált foglalkoztatását biztosító Kézmű Nonprofit Kft. is 
különálló épületet bérel az intézmény területén. Az intézmény területén helyezkedik el 
a mosoda és a karbantartó műhelyek. Két épületegyüttesünk állapota miatt régóta csak 
raktározási funkciót tölt be. 
Az intézményt erdő és szántó veszi körül.  
 
A pályázatban megvalósuló felújítás, átalakítás, korszerűsítés, fejlesztés a férfi pavilon 
alsó szintjét érinti. Jelenleg az 50 fős rehabilitációs intézményi elhelyezést és a 182 
fős ápoló-gondozó otthoni elhelyezést igénybe vevők térben nem különülnek el. A 
pályázat megvalósulása esetén az eltérő ellátási formák markánsabban különülnek el 
egymástól, megkönnyítve ezzel a személyre szabott gondoskodás megvalósulását. A 
pavilonban a célok megvalósításához szükséges a meglévő épület épületgépészeti 
korszerűsítése. A megnövekedett energiafelhasználáshoz szükséges hálózat 
kialakítása. A férfi pavilon alsó szintjén 50 fő elhelyezésére van lehetőség. 
 
A lakószobák jelenleg 4 ágyasak, melyeket két ágyassá kívánunk alakítani. A lakhatást 
nyújtó helyiségek átalakítás, felújítása mellett kiemelt fontosságú a meglévő közösségi 
helyek felújítása, új, több funkciójú közösségi tér létrehozása. Az akadálymentesítés a 
közösségi helyek mindenki által elérhetővé tétele szükséges. Az újonnan kialakított 
többfunkciós termek főzési, számítástechnikai ismeretek bővítéséhez, látogatók 
fogadásához, hitélet gyakorlásához biztosítanak teret. Ezekhez szükségesek a 
megfelelő környezeti és tárgyi feltételek biztosítása. 
A dolgozók az ügyeleti szobában végzik adminisztrációs feladataikat. Öltőző, nemek 
szerinti mellékhelyiség és zuhanyzó áll a munkatársak rendelkezésére. 
A kiszolgáló helyiségek a lépcsőfeljárók alatt és a folyosó végén találhatóak. Ezek a 
helyiségek csak raktározási funkciókra alkalmas.  
A pavilon végében a fejlesztő foglalkoztatásnak helyt adó műhely található. A műhely 
épületen kívülről is akadálymentesen megközelíthető.  
Az internetelérés az intézményben akadozó, hosszútávon nem megoldott. A napi 
munkavégzést is jelentősen nehezíti, lassítja. A meglévő kapacitás nem teszi lehetővé 
az internet megosztását a pavilonok között, így a dolgozók és az ellátottak számára a 
szolgáltatás nem hozzáférhető. Néhány lakónk rendelkezik mobilnettel és az 
internetezéshez szükséges számítástechnikai eszközzel.  
A közösségi helyiségek berendezéséhez szükséges tárgyi eszközeink nem állnak 
rendelkezésre. A lakószobák felszereltsége funkcionálisan kielégítő ám elavult. 
 
A projekthez illeszkedő akadálymentesítés bemutatása az ellátottak szükségleteire 
alapozva:  
A fejlesztés eredményeként teljes akadálymentesítés kerül kialakításra. A lakószobák, 
az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok belső ajtajai min. 1 m szabad 
nyílással kerülnek kialakításra. A vizes helyiségek kialakításánál figyelemmel leszünk 
a berendezési tárgyak megfelelő magasságban történő elhelyezésére, mosdók 
konkáv, dönthető kialakításúak lesznek, a tükrök szintén dönthetőek. A zuhanyzók a 
padló szinttel egy vonalba kerülnek kialakításra. Minden egyes berendezési tárgyhoz 
megfelelő magasságban és méretben fix és felhajtható kapaszkodók kerülnek 
elhelyezésre. A közlekedő folyóson taktilis sávokat tervezünk be a megfelelő kontraszt 
hatás eléréséhez, illetve bordázott burkolattal történik a sáv kialakítása. A folyosókon, 
az oldalfalakon kapaszkodó korlátok felszerelését tervezzük. Az ajtók küszöb nélkül 
kerülnek beépítésre, az ajtótokok körül kontrasztos festést alkalmazunk a megfelelő 
láthatóság érdekében. A helyiségek jelölésére megfelelő magasságban BRAILLE 
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írással, kontrasztos, nagy számos, illetve nagy betűs elrendezésű táblákat helyezünk 
el. A vizes blokkokba vészcsengő kerül beépítésre hangjelzéssel, nyugtázó 
kapcsolóval. Az épületbe történő bejutás már akadálymentesített. A közösségi térbe 
történő bejutást rámpával oldjuk meg, max. 5% -os emelkedéssel, ha szükséges, 
pihenő kialakításával, 75 cm és 90 cm magasságban mindkét oldali korláttal, 
lekerekített végekkel, 4,5 cm átmérőjű kör keresztmetszettel, a kerekesszék 
legördülését megakadályozandó 10 cm magas szegély kerül kialakításra. Az aljzat 
burkolatok mindenhol csúszásmenetes anyagból készülnek. A villanykapcsolók, 
csengők egyéb kezelő egységek magassága 0,85 – 1,10 m között lesz kialakítva. 
Mobil indukciós hurok beszerzését is tervezzük. 
 
 
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 
 
 
A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a terepszemle 
alapján az elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése. A felújítási 
munkálatokhoz kötődően szakemberekkel, szakértőkkel történő kapcsolatfelvétel, 
szakmai konzultáció. Előzetes költségbecslés és ütemezés elkészítése. A 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt 
indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projekt elemenként 
vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, 
következményeit. Az együttműködési megállapodás megkötése a támogatott lakhatást 
működtető szervezettel. 
 
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a 
támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt 
indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele, továbbá a 
beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani.  
 
A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három – a pályázó alkalmazásában álló 
(1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő szakmai vezető,) dolgozó 
kinevezésével kerül sor.  
 
Projektmenedzser heti 10 óra 
Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a 
vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt 
határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében 
gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre 
álló pénzügyi- és időkerettel. 
 
Pénzügyi vezető heti 10 óra 
Felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, 
a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok 
biztosításáért. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az 
elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért.  
Szakmai vezető heti 10 óra  
Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás 
jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és magas 
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színvonaláért. 
A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas 
színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a 
Szakmai Tervben rögzítettekkel.  
 
 
A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési 
feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely 
eredményeként a szerződéskötést és munkaterület átadását követően megkezdődhet 
a kivitelezés. 
 
Tervezési feladatok, engedélyezési eljárások: 
 
A tervezett felújítás nem építési engedély köteles, a belső átalakítás az 
épületszerkezetet és a homlokzatot nem érinti, így használatba vételi eljárás 
lefolytatása nem szükséges. Az épület rendelkezik közmű bekötésekkel. Többlet 
energia igény a fejlesztés során nem merül fel.  
Tervezési feladat: a közbeszerzési ajánlattételi felhíváshoz szükséges dokumentáció 
elkészítése.  
 
Külső szakértő 
A beszerzésre kerülő szakérői szolgáltató folyamatos koordinációt biztosít az SZGYF 
központi irányítási szerve, a megyei kirendeltségek és az intézmények háromszintű 
döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a gyors és minőségi információáramlást, 
döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális projektmenedzsment és szakmai 
munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet nem tudják kezelni és működtetni, így a 
sikeres projektvégrehajtás érdekében elengedhetetlen a szolgáltatás megléte. 
 
Tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzése nem szükséges, mivel nem változik 
az épület alapterülete, tűzvédelmi besorolása.  
A felújítási munkálatok alatt az érintett lakók elhelyezése a telephelyintézményen belül, 
az ellátottak lakhatását biztosító három lakóépületben történik.  
 
A projekt nyilvánosságát a teljes projekt időszak alatt biztosítjuk. 
A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság 
megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy 
a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy a 
fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva. 
 
 
 
 
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 
 
 

A projekt társadalmi és gazdasági hatásait a közvetlen és közvetett célcsoportok 
viszonylatában mutatjuk be.  
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Társadalmi-gazdasági hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

Terület 
Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

 Jelen projekt keretében nem releváns.  

M
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k

 A korszerűsítés következtében 
javulnak a munkakörülmények, 
melynek hatására a 
képzési/szociális alapellátási 
tevékenységek színvonala javul. 

4 

A nemzetközi fejlődési trendekhez való 
felzárkózás felgyorsul, a képzési/ 
szociális alapellátási tevékenység 
magasabb szintű elismertségre tehet 
szert. 

3 
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A társadalmi kapcsolatok, 
együttműködések szorosabbá 
tétele által az együttműködések 
színvonala nő, a 
tapasztalatcsere és a szakmai 
kommunikáció eredményessége 
növeli az intézményben folyó 
munka színvonalát, 
elismertségét. 

4 

A projekt eredményeinek 
megismertetése a partner 
intézményekkel, lakossággal, a 
gyakorlati életben történő 
hasznosításuk, növeli a szociális 
szakma elismertségét és 
versenyképességét, hatással lesz a 
lakosságra és a környezeti tényezőkre. 

5 
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 A projekt hozzájárul a 
szolgáltatás színvonalának 
fejlesztésén keresztül a 
társadalmi esélyegyenlőség 
növeléséhez. A fejlesztett 
területek akadálymentesítésen 
esnek át, amely tovább növeli a 
társadalmi csoportok elérési 
lehetőségeit. 

6 
Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vételével az intézmény 
megítélése, eredményessége javul. 

6 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

 Jelen projekt keretében nem releváns.  
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 A projekt hozzájárul az Szt.-ben 

nevesített személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított 
ellátások közül a rehabilitációs 
és a rehabilitációs intézménnyé 
átalakuló átmeneti elhelyezést 
nyújtó bentlakásos intézmények, 
átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények, bentlakásos 
intézmények rehabilitációs 
részlegének, valamint a Gyvt.-
ben nevesített családok átmeneti 
otthonának korszerűsítéséhez. 

6 

Az intézményi korszerűsítés 
következtében javulás történik, és a 
lakók igényeire reflektáló, magas 
minőségű ellátási formák kerülnek 
kialakítása. 

6 
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 Az esélyegyenlőségi szempontok 

figyelembe vétele, a 
megkülönböztetés teljes hiánya, 
pl. nehézségekkel küzdő 
ellátottakkal való kiemelt 
foglalkozás. 

4 

Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele, a megkülönböztetés 
teljes hiánya, tanulási nehézségek 
csökkenése. 

5 
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A projekt keretében az 
intézmények korszerűsítése a 
cél, ahol a nyilvánosság 
biztosítása, a tájékoztatás 
folyamatos a vonatkozó 
előírások és az erkölcsi normák 
betartásával. 

6 

A projekt keretében a nyilvánosság 
biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a 
vonatkozó előírások és az erkölcsi 
normák betartásával. 

6 
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A projekt célja az intézmények 
korszerűsítése. Ennek számos 
hatása van a társadalomra 
nézve. Az egyik ilyen hatás a 
közegészségügy területén is 
jelentkezik. A lakók prevenciós 
ellátása a szükség szerinti 
tanácsadás biztosítása, az 
életkorhoz kötött kötelező 
szűrővizsgálatok elvégzése is. A 
lakók egészségtudatos életvitele 
így fejlődni fog. 

A közbiztonság, mint kollektív 
társadalmi termék, amely az 
egyének és a közösségek 
tevékenysége által tovább 
fejleszthető. 

6 

Az intézmények korszerűsítésével az 
egyes fertőzési gócok a prevenciónak 
és az alacsonyabb környezeti 
terhelésnek köszönhetően kevésbé 
alakulnak ki. 

6 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

 Jelen projekt keretében nem releváns.  
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Az intézményi korszerűsítés 
lehetővé teszi a célcsoport 
részére egyaránt a 
szolgáltatások magas szintű 
elérését. 

6 

Az önkormányzatokkal együttműködve, 
vagy azok tevékenységét kiegészítve 
magasabb szintű szolgáltatási 
színvonal kerül létrehozásra. 

6 
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

 Jelen projekt keretében nem releváns.  
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Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

 Jelen projekt keretében nem releváns.  
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A projekt keretében nyújtott 
pénzügyi támogatások 
állandóak, szervezeti keretei 
rendezettek. 

5 

A jelenlegi támogatási és szervezeti 
struktúra hosszú távú célok 
megfogalmazását tűzte ki célul, mely 
további eredményeket hoz létre. 

4 

 

Környezeti hatások 

Az SZGYF összes fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés 
keretében valósul meg. Ez egy dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő 
szervezet, amely az alábbi két fő területen tudja biztosítani a fenntarthatósághoz 
történő hozzájárulását: 

 

1) Környezettudatos menedzsment és tervezés: környezeti menedzsment eszközök, 
fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások és a természetes térszerkezet 
megőrzése révén. E tevékenységek lehetőséget adnak a jelentős negatív környezeti 
hatások reális felbecsülésére, ezáltal azok elkerülésére, megelőzésére, csökkentésére 
vagy kompenzálására. A fenntarthatósághoz szükséges feltételek biztosítása által 
lehetőség nyílik az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság bevonására, ezáltal a 
környezeti problémák megelőzésére. Ennek módja a környezetvédelem megfelelő 
integrálása a szervezet gazdálkodásába, a tevékenységek során az alternatívák 
megfontolása. 
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2) Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: a természeti erőforrások 
megőrzése, a jó környezet- és egészség állapot megőrzése és a társadalmi 
felelősségvállalás. 

 

E szempontok szem előtt tartása segít abban, hogy az intézmény a természeti és 
humán erőforrásokat környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, 
funkcióikat megőrizze és károsodásukat megelőzze. 

 

Környezeti hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

Terület 
Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése. 

6 
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 A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése. Az építkezés során 
különös figyelemmel vannak a talajt 
ért negatív hatások 
megakadályozásra kerülhessenek. 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése. 

5 
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t Jelen projekt keretében nem 
releváns. 

 Jelen projekt keretében nem releváns.  
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Az intézményben jelenleg is működik 
szelektív hulladékgyűjtés, melyet a 
projekt során is megvalósít, így 
hozzájárul a hulladék 
újrafelhasználás gyakorlatának 
terjedéséhez. 

5 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése 

2 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése. 
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 Környezettudatos szemlélet a 
programokon, energiatakarékos 
eszközök alkalmazása. 

4 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése 

6 

 
 
3.1.4. Pénzügyi terv 
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A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat 
mutatja. A részletes költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az 
elektronikus pályázati adatlap „Pénzügyi adatok” pontja tartalmazza. 
 

  Tevékenységek / Munkacsomagok Bruttó ár 
1. Projekt előkészítés költségei  9 600 000 Ft 
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 82 296 335 Ft 

3. 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

6 237 065 Ft 

4. 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

658 800 Ft 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 Ft 
6. Célcsoport támogatásának költségei 0 Ft 
7. Projektmenedzsment költség 1 207 800 Ft 
8. Általános (rezsi) költség  0 Ft 
9. Adók, közterhek 0 Ft 

10. Tartalék 0 Ft 
 PROJEKT ÖSSZESEN 100 000 000 Ft 

 Támogatás 100 000 000 Ft 
  Önrész 0 Ft 

 
A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást 
alátámasztó cash-flow-nak a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt 
adatlap mellékleteként kerül a támogató számára benyújtásra. 
 
A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási 
ütemtervének, illetve a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek 
figyelembevételével került kialakításra. A bevételi oldal tervezése során a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, mely 
figyelembe véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a 
megvalósítás szempontjából biztonságos likviditást nyújt. 
 
A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi 
időpontban élni kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, azaz a 
támogatási összeg 100%-át le kívánjuk hívni előlegként. A projekt időszak alatt 
egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val, a kezdeti 
előkészítési költséget leszámítva. A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának 
fedezetét a mindenkori Költségvetés biztosítja.  
 
A likviditási terv készítésekor a projekt során felmerülő költségeket a 
Megvalósíthatósági Tanulmánnyal összhangban az alábbiak szerint terveztük:  
 
Projektelőkészítés költségei:  
- Megvalósíthatósági Tanulmány költsége: 2017. június  
- szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki, kiviteli és tender tervek 
költsége: 2017. november  
- közbeszerzés költségei: 2018. március 
 
Projektmenedzsment költségei: 2017. október – 2019. március folyamatosan havi  
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bontásban 
 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 2017. október – 
2019. március folyamatosan havi bontásban 
 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: nem releváns 
 
Célcsoport támogatásának költségei: nem releváns 
 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:  
- műszaki ellenőri szolgáltatás költségei: Az építési beruházással összhangban, 
2018. március és 2018. december között. 
- egyéb szakértői szolgáltatás költségei: havi bontásban 2017. október – 2019. 
március 
- rehabilitációs szakmérnök: Az építési beruházással összhangban, 2018. március és 
2018. december között. 
- marketing: 2017. decembere és 2018. decembere között, 4 szakaszban 
 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek:  
- építéshez kapcsolódó költségek: 2018. márciusa és 2018. novembere között. A 
költségek ütemezése a Pályázati felhívás 3.4.2 pontja és a Közbeszerzési törvény 
135. § (7) szerint készült: a kivitelezési szerződésben meghatározott előleg fizetése a 
kivitelezés kezdetén (2018. március), majd 10%-os teljesítésenként részszámlázás. 
- eszközbeszerzés/immateriális javak költségei: a számítástechnikai eszközök 
beszerzését a projekt kezdetén, 2017 novemberében tervezzük, a lakóépületek 
berendezési tárgyait pedig az építési beruházással összhangban, 2018. év folyamán 
szándékozunk megvásárolni. 
 
Általános (rezsi) költség: nem releváns  
 
Tartalék: nem releváns  
A 2017. októberében lehívásra kerülő előleg összege a támogatás 100%-a, azaz 
100.000.000Ft, mellyel a projekt fizikai befejezéséig maradéktalanul elszámolunk. 
Három darab kifizetési kérelmet kívánunk benyújtani, összhangban a tervezett 
mérföldkövekkel: 

I. Mérföldkő II. Mérföldkő III. Mérföldkő 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2018.03.31. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2018.07.31. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2019.03.31. 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege: 

15,00MFt 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege: 

25MFt 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege: 

100MFt 
   

1. számú kifizetési 
kérelem 

2. számú kifizetési 
kérelem 

3. számú kifizetési 
kérelem 

Benyújtás tervezett 
dátuma: 2018.03.31 

Benyújtás tervezett 
dátuma: 2018.07.31 

Benyújtás tervezett 
dátuma: 2019.04.15 

Összege: 26,44MFt Ft Összege: 35,87MFt Összege: 37,69Ft 
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3.1.5. Kockázatelemzés 
 
 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető 
kockázatok feltárása kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán 
azonosítani kell a lehetségesen felmerülő kockázatokat, megállapítani azok jellegét és 
mértékét, majd ezen kockázati tényezők felismerését követően becsülni kell és 
vizsgálni ezek egymásra, és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és kiértékelni 
az így kapott szcenáriókat.  

A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt 
célkitűzéseinek és megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok 
jellegüket tekintve lehetnek külső, illetve belső kockázatok. A külső kockázatok a 
projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén kívül álló okból lépnek fel. 
A belső kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek. A 
kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk kis-, közepes-, és nagymértékű 
kockázatot. Kismértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek 
valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek alacsony a valószínűsége, de 
közepes lényegi befolyása van a projektre, vagy fordítva, hogy kis horderejű, de 
közepes az előfordulásának valószínűsége. A közepes mértékű kockázat olyan 
esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és hordereje egyaránt közepes, 
vagy amelynek nagy a valószínűsége, de kicsi projektszempontból a jelentősége, vagy 
amelynek kicsi a valószínűsége, de nagy horderővel rendelkezik. Nagymértékű 
kockázatról olyan esemény bekövetkezése vagy körülmény fennállása esetén 
beszélünk, amelynek valószínűsége és hatása együttesen nagy, vagy amelynek nagy 
a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége, de 
nagy jelentőséggel bír.  

A kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes 
megvalósításában, melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív 
kialakítása, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, 
és az eredményességek hosszú távú nyomon követése. Az esetlegesen a projektet 
negatívan befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a nemkívánatos állapot 
megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás 
rendkívül fontos. 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Több évtizedes munkatapasztalat rehabilitációs 
ellátásban 

Fluktuáció 

A dolgozók 100%-a szakképzett Dolgozók fizikai és pszichés leterheltsége 

Kliensközpontúság Akadozó információáramlás 

Dolgozók rugalmassága, elégedett kliensek Elavult informatikai háttér 

Foglalkoztatás Nem megfelelő tárgyi feltételek 

 Minőségi munkavégzés elismerésének hiánya 

 
 



45 
 

 

A keresztkapcsolatok elkészítését és tanulmányozását követően az alábbiakban 
meghatároztuk azt, hogy az erősségek milyen lehetőségek kiaknázását segítik, mely 
területeken teszik lehetővé a veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül 
melyek azok, amelyek akadályozzák az egyes lehetőségek kihasználását, illetve a 
tényleges veszélyek elhárítását. 
 
 

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy éljünk a 
lehetőségekkel? 

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy 
elhárítsuk a veszélyeket? 

Az erősségek segítik a lehetőségek kihasználását. 
Elsősorban a pályázat megvalósítása során, az abban 
rejlő lehetőségek kihasználásában válnak előnnyé az 
erősségek. 
Ezeknek a lehetőségnek a megvalósítását azonban 
jelentősen befolyásolják jelenleg nem ismert külső 
tényezők. 

Az erősségek a veszélyek elhárítására 
csekély hatást gyakorolnak. 
A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, 
a jogszabályi környezet gyakori változása az 
erősségeink kihasználásával nem 
kompenzálható. 

 

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy éljünk a 
lehetőségekkel? 

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy a 
veszélyeket elhárítsuk? 

A gyengeségek összességében akadályozzák, hogy 
intézményünk kihasználja a lehetőségeket. 
Az esetlegesen akadozó információáramlás, mint 
gyengeség a szervezet működéséből adódó 
probléma, melynek megszüntetése — ha nem is 
nagymértékben — segítheti, hogy az adódó 
lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. 
A dolgozók fizikai és pszichés leterheltsége mint 
gyengeség nem feltétlenül a szervezettől függő 
„belső” tényező, így a probléma kezelése, vagyis ezen 
gyengeségek csökkentése sem elsődlegesen a 
szervezeten múlik.  

A gyengeségek a veszélyekre csekély 
hatással vannak. 

 
 
a. Pénzügyi kockázatok elemzése 

 
 

Mivel a projekt fizikai befejezését, 18 hónapra tervezzük, minden megvalósítást 
módosító körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon 
kritikus változók és paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja 
az egyes költség paramétereket, és ez által közvetve az egész projekt megvalósítását. 
Elemzés során érdemes figyelembe venni a projekt végrehajtásához szükséges 
pénzügyi eszközök teljes projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, pénzügyi és 
szakmai ütemezést, valamint a fenntarthatósági költségek biztosítását. Pénzügyi 
szempontból komoly kockázatot jelent a projekt megvalósításában az útmutató szigorú 
elszámolásokra vonatkozó előírásától való eltérés.  
 
Az intézmény korszerűsítését célzó projekt szigorú és folyamatosan kontrollált 
szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami a projekt pénzügyi 
ütemezésének csúszását hivatott meggátolni.  

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Eu-s források elérhetősége a fejlesztésre Finanszírozás csökkenése 

Más intézmények tapasztalatainak hasznosítása Kedvezőtlen demográfiai változások 

Tapasztalatok gyűjtése a további fejlesztésekhez Változó gazdasági környezet 

A rehabilitációs férőhelyek korszerűsítésének 
szakmai megvalósítása 

Folyamatosan változó jogszabályok 
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Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Projekttevékenységek csúszása az 
ütemtervhez képest 

Közepes Magas 
Minőségbiztosítás, 
folyamatszabályozás, 
folyamatos monitoring 

A projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszása 

Közepes Magas 

Pontos ütemezéssel, 
tervezéssel, szerződésnek való 
megfeleléssel, elszámolások 
benyújtása 

Nem megfelelően alátámasztott 
pénzügyi teljesítés 

Alacsony Közepes 
Folyamatos ellenőrzés, 
dokumentálás 

Hosszú távú fenntartási költségek 
biztosításának problémája 

Közepes Magas 

További rendszeres állami 
támogatások igénybe vétele, 
hátrányos helyzetűek munkába 
állása 

 

b. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 
 
A projekt megvalósítása és fenntartása több kockázatot is jelent. A veszélyek 
mérlegelése által csökkenthető a kockázat, mérsékelhető a kedvezőtlen esemény 
bekövetkezése, illetve előre átgondolt tervvel hatékonyabbá válhat elhárításuk. 
Legveszélyesebb tényezők azok, amelyek bekövetkezési valószínűsége magas vagy 
közepes és a projekt kimenetelére nagy veszélyt jelentenek. 
 
Kockázatot jelenthet az esetlegesen megszerzendő építési engedélyezés eljárásban 
történő változás. Előfordulhat, hogy a tervezés folyamata alatt változnak a 
jogszabályok által támasztott követelmények, így a létrehozott tervek nem lesznek 
alkalmasak az eljárás lebonyolításához. A változás bekövetkezése nagy veszélyt 
jelentene, de bekövetkezésének valószínűsége alacsony. A kockázat tovább 
mérsékelhető megfelelő referenciákkal és szakági gyakorlattal rendelkező tervező 
felkérésével és körültekintő tervezői munkával, valamint a tervezői szerződésben 
meghatározott teljesítési idő megfelelő meghatározásával. 
 
Az épületek felújítása során kockázatot jelenthet, hogy hosszú távon tekintve mennyire 
hatékony és költségtakarékos energetikai megoldások kerültek beépítésre. A projekt 
eredményes zárásához ezen szempont nem jelent nagy veszélyt, mivel az a teljesülés 
nélkül is megvalósul. Ugyanakkor a hosszú távú költséghatékony működés és a 
környezettudatos gondolkodást szem előtt tartva fontos tényezőként szerepel. Hosszú 
távon az energiahatékony működést az előremutató és a hatályos törvényi előírások 
mértékét pozitív irányban meghaladó energetikai megoldások biztosítják. 
 
A projekt megvalósításának szempontjából nagy kockázatot jelent az ütemezéstől való 
eltérés. Az ütemezéstől való jelentős eltérés nagy veszélyt jelent annak zárását 
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tekintve. A kockázat mérséklése reális ütemterv készítéssel és a közreműködő 
vállalkozók referenciáinak ellenőrzésével illetve kötbérezési lehetőségük 
megfogalmazásával történhet. 
 
Veszélyt jelenthet a közbeszerzési eljárás elhúzódása. Ebben az esetben közepes 
kockázattal lehet számolni. Az ajánlattevők részéről beérkező nagyszámú kérdés vagy 
jogorvoslat hátráltatja a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést, így a 
kivitelezés tervezett ütemezését is. A kockázat mérsékelhető a megfelelően 
kidolgozott és részletezett kiviteli tervekkel. 
 
Magas kockázatot jelent a kivitelezés tervezett ütemezésének megtartása. A 
kivitelezés csúszhat külső tényezők, mint például különböző időjárási körülmények 
vagy a kivitelező hanyagságából is. A kivitelezőt a tervezett ütemezés megtartására a 
vele kötött szerződésbe foglalt késedelmi kötbér terhe sarkallja a megfelelő 
teljesítésre. Így a kivitelező késedelmes teljesítésének kockázata csökkenthető a 
megfelelő vállalkozási szerződéssel. 
 
Kockázatot jelenthet, hogy a kivitelezői árajánlat adásának időpontjában jelentős 
drágulás áll be a tervezéskor az előzetes költségkalkulációkban meghatározott 
árakhoz képest, így nem érkezik be fedezeti határon belül lévő ajánlat. Az építőipar 
fellendülése, a megrendelések számbeli növekedése (pl.: családok otthonteremtő 
támogatása, uniós forrásokból történő fejlesztések) árdrágulást okozhat. Az 
építőiparban bekövetkező jelentős árdrágulás veszélyének kockázata alacsony, 
tekintve, hogy a tervezés és a kivitelezői szerződéskötés közt csak 2-3 hónap időtáv 
telik el. 
 
A projekt megvalósítására nem jelent jelentős kockázatot a külső társadalmi környezet, 
főként a települési lakosság hozzáállása, mivel nem érinti a közvetlen lakókörnyezetet, 
hiszen az intézménykorszerűsítés a jelenleg működő intézményben valósul meg. 
 
A kockázatelemzés során, összhangban a pályázattal, az alábbi kockázati tényezőket 
azonosítottuk: 
Az egyes kockázati tényezők negatív hatással lehetnek a projektre, a folyamat 
megvalósíthatósága veszélybe kerülhet. A kockázatok kezelése ezért kiemelt feladata 
a menedzsmentnek, a fenntartónak és az intézménynek egyaránt. 
 
A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 
elemzésének célja a projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és 
bekövetkezési valószínűség szerinti értékelése, majd ezekre irányuló intézkedések és 
kezelési javaslatok megfogalmazása. Szakmai, jogi szempontú, továbbá intézményi 
és társadalmi kockázatokkal érdemes számolni. A kockázatok külön egy erre a célra 
készített nyilvántartásban rögzítjük. 
 

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Szakmai szempontú kockázatok 
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A projekt tevékenységének összetétele 
nem a pályázati kiírásnak megfelelő 

Alacsony Magas 

A pályázat tervezése során 
az tervezett szolgáltatások és 
fejlesztések összeállítása 
szigorúan a kiírás 
feltételeihez illeszkedik 

A projekt tevékenységének összetétele 
nem az igényeknek megfelelő 

Alacsony Magas 
Körültekintő tervezés, a 
speciális igények teljes körű 
felmérése és implementálás.  

A célcsoport tagjai alacsony aktivitást 
mutatnak az egyes 
projekttevékenységekben 

Alacsony Magas 

A projektelemek igényeknek 
megfelelő kialakítása, 
folyamatos felülvizsgálata, 
esetenként beavatkozás 

A megrendelt szolgáltatások minősége 
nem megfelelő 

Alacsony Közepes 

Szállítók körültekintő 
kiválasztása, elvárt 
eredmények pontos 
definiálása 

Információs Alacsony Magas 
Előzetes felmérések, valamint 
az érintettek minden döntési 
ponton való bevonása 

Fogyatékosok, pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek állapotára negatív 
hatással van a felújítás 

Alacsony Magas 

Az ellátottak az eddig 
megszokott környezetükben 
maradnak, csak az előnyösen 
változik. 

Alacsony együttműködési hajlandóság 
az ellátottak részéről, nem 
tudnak/akarnak beilleszkedni megújult 
környezetükbe 

Alacsony Magas 

Közvetlen támogató 
környezet megteremtése, 
emellett az fogyatékosok 
felkészítése 

Jelenlegi intézményi dolgozók az új 
szolgáltatási struktúrának nem felelnek 
meg 

Közepes Magas Bevonás, képzés, mentorálás 

A rehabilitációs férőhelyekre 
jelentkezők száma alacsony 

Magas Magas 
A megvalósult fejlesztés 
pozitív hatásainak széleskörű 
nyilvánossá tétele 

 

Jogi szempontú kockázatok 

Jogszabályi előírások változása Közepes Közepes 
Egyeztetések a fenntartókkal, 
regionális és országos 
döntéshozókkal 

A megadott határidőre a szerződések 
nem kerülnek aláírása 

Alacsony Közepes 
A tevékenységek körültekintő 
ütemezése 

 
 

Intézményi kockázatok 
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Projektmenedzsment színvonala nem 
megfelelő 

Alacsony Magas 

A projektvezető feladatainak 
megvalósításához 
tapasztalattal rendelkező 
projektvezető alkalmazását 
biztosítjuk, szakmai 
tapasztalatai a kiírásnak és 
projekt elvárásainak 
megfelelnek. 

Szakmai vezetés színvonala, a 
tevékenységek koordinációja nem 
megfelelő 

Alacsony Magas 

Kellő szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakmai vezető 
kiválasztása, a feladatok 
körültekintő meghatározása 

 

Társadalmi kockázatok 

Projekt hatására még inkább kiéleződik 
a szakadék a lakosság és a különleges 
bánásmódot igénylő emberek között 

Alacsony Magas 
A lakókörnyezet tájékoztatása 
a korszerűsítési 
munkálatokról, azok hatásáról 

 
 

Kockázat megnevezése 
Bekövetkezési 
valószínűség1 

Hatása a 
projektre2 

Kockázat 
mértéke3 

Kezelésének módja 

Műszaki kockázatok 

Célok elérését 
befolyásolhatja az 
építési terület 
feltárásakor jelentkező 
előre nem látható 
problémák felmerülése, 
mint például az 
elektromos hálózat, víz-
és csatornarendszer 
állapota. 

3 2 6 
Megfelelő szakemberek 
kiválasztása a 
kivitelezésre. 

Nem megfelelő 
kivitelezők, szállítók 
kiválasztása 

1 2 2 

Körültekintő kiválasztás, 
versenytárgyalás. A 
fejlesztési munkálatok 
folyamatos nyomon 
követése. 
Veszélycsökkentő 
intézkedések beépítése a 
vállalkozási szerződésbe 
(pl. kötbér). 

A beszerzések iránti 
érdeklődésének hiánya 

2 3 6 
Reális piaci feltételekkel 
megfogalmazott 
beszerzések kiírása. 

Beszerzésre kerülő 
eszközök 

1 1 1 
A szállítói szerződésben 
garanciavállalás kikötése. 

                                                
1  Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség 
2  Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy 
3  Kockázat mértéke= Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre mező értékének szorzata. Ha értéke 1-3 
között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes a kockázat, ha az értéke 9: kritikus a kockázat. 
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Kockázat megnevezése 
Bekövetkezési 
valószínűség1 

Hatása a 
projektre2 

Kockázat 
mértéke3 

Kezelésének módja 

meghibásodása, nem 
megfelelő minősége 

Időtartalék bekalkulálása. 
Körültekintő tervezés, 
fejlesztés. Körültekintő 
szerződések. Jó partneri 
kapcsolat kialakítása. 

 
 
3.1.6. Fenntartás 
 
 
A projekt fenntarthatóságát a költségek és bevételek összhangba hozásával lehet 
optimálissá tenni. A projekt megvalósítása során figyelembe kell venni a 
költséghatékony és környezettudatos működtetést. A kivitelezés folyamán törekedni 
kell, hogy a felújítást követően a víz- és energia felhasználása optimális legyen. 
Törekedni kell a költséghatékony üzemeltetés megvalósítására. 

A projekthez szükséges emberi, anyagi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak a 
projekt befejezését követően is, azokat a fenntartó továbbra is biztosítja. A támogatás 
fejlesztésének eredményei beépülnek az intézményi kultúrába. A felújításnak 
köszönhetően a lakók élhetőbb környezetben tölthetik mindennapjaikat, és a dolgozók 
munkafeltételei is nagymértékben javulnak. A korszerűsítés után az intézményi 
infrastruktúra immár egy modern, megújult képet mutathat. 

 
A projekt fizikai befejezését követően 5 évig kerülnek fenntartásra a kedvezményezett 
által a projekt keretében megvalósult alábbi fejlesztések: 
 

- Az 50 fő elhelyezését biztosító korszerűsített, akadálymentesített lakóépület 
rész. 

- 2 személyesre átalakított hálószobák 
- Belső nyílászárók cseréje, aljzat cseréje.  
- Javítási, festési, mázolási munkálatok.   
- Akadálymentes és személyi intimitást biztosító fürdők 
- Korszerűsített épületgépészet.   
- Az ellátottak által használható konyha, és a látogatók fogadására alkalmas tér.  
- Informatikai terem létrehozása. 
- Akadálymentesített útvonalak, korszerű infrastruktúra. 
- Bútorok, használati tárgyak, informatikai eszközök. 

 
Intézményi fenntarthatóság 
Emberi, tárgyi és anyagi feltételek a rendelkezésre állnak, azokat a fenntartó továbbra 
is biztosítja, a szükséges pótlásokról gondoskodik. 
 
Szakmai fenntarthatóság 
Jó munkakörülmények a szakemberek számára, élhetőbb és konfliktusmentes ellátotti 
környezet fenntartása. 
 
Pénzügyi fenntarthatóság 
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A normatív fenntartási kötelezettség biztosított az SZGYF részéről, a Felhívásban 
előírt fenntartási kötelezettséget vállaljuk, miszerint projektünk a megvalósítás 
befejezésétől számított 5 évig megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 
foglaltaknak. 
 
A támogatási kérelem úgy lett megtervezve, hogy illeszkedjen az intézmény és az 
SZGYF távlati stratégiájához, annak fenntarthatóságával együtt.  
 
 
3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 
 
 
3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 
 
 
Előkészítő szakasz feladatai: 
Az előkészítési tevékenység az előzetes tanulmányok elkészítését foglalja magába, 
mely tevékenységek megvalósítására 2017. március-október közötti időszakban kerül 
sor.  
 

 Terepszemle, elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése 
 Az állapot- és szükséglet felmérése  
 Felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberrel, szakértőkkel történő 

kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció 
 Előzetes költségbecslések és ütemezés elkészítése 
 A Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása, valamint a projekt előkészítése. 
 Együttműködési megállapodás megkötése támogatott lakhatást működtető 

szervezettel 
 Támogatási szerződés megkötése 

 
Megvalósítási szakasz 

 Helyi projektszervezet felállítása Kiválasztásra kerülnek a projektmenedzsment 
tagjai és hivatalosan is megkezdik a projekt lezárásáig tartó munkájukat 

 A tervezési folyamatokba rehabilitációs szakmérnök is bekapcsolódik, aki 
biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
valósuljon meg 

 Közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztása 
 Átalakítási tervek véglegesítése, közbeszerzése és szerződéskötés. A szakmai 

tervek elkészítése, a tervező kiválasztása 
 A műszaki tervek, kiviteli tervek, tervezői költségbecslés elkészítése ebben az 

időszakban történik 
 A célelszámolási számla megnyitása 
 Ellátottak elhelyezési tervének elkészítése, melynek során az ellátottak 

speciális igényeit maximálisan igyekszünk figyelembe venni 
 Ellátottak megfelelő felkészítése a felújítási munkálatokra az elhelyezési terv 

figyelembe vételével. Az intézmény szakemberei az egyéni sérültség 
sajátosságait figyelembe véve tájékoztatják az ellátottakat. Fontos cél, hogy a 
célcsoport tagjainak elnyerjük az együttműködését, valamint részükre 
biztosítsuk a felújítás ideje alatt is a megfelelő körülményeket. 
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 Ellátottak hozzátartozóinak tájékoztatása és megfelelő mennyiségű és 
minőségű információ biztosítása a munkálatok ideje alatt 

 Szolgáltatások folyamatos megfelelő színvonalú biztosítása a munkálatok 
idején 

 Kivitelezési munkálatok első üteme: nyílászárók cseréje, épület homlokzatának 
megerősítése, stb. 

 Kivitelezési munkálatok második üteme: belső átalakítási munkálatok 
(vizesblokk, folyosó, stb.), akadálymentesítése 

 Kivitelezési munkálatok harmadik üteme: burkolat és belső tér helyreállítása, 
befejezése 

 Nyilvánosság biztosítása A kötelezően előírt nyilvánossági előírásoknak való 
megfelelés a projekt teljes időtartama alatt biztosított lesz. A projekt teljes 
időtartama alatt projektmenedzser, pénzügyi vezető, továbbá szakmai vezető 
kerül heti 40 órában foglalkoztatásra a projekt támogatási szerződését kielégítő 
és szakmailag megfelelő megvalósítása érdekében. Az esélyegyenlőségi és 
környezetvédelmi szempontok a projekt egész időtartama alatt érvényesülnek. 

 Dokumentációs kötelezettség biztosítása, az elkészült dokumentumok 
feltöltése a térképtér-be. 

 Az érintettek folyamatos felkészítése a változásokra 
 Támogatott lakhatással való együttműködés, szakmai találkozók, workshopok 

szervezése 
 Önkéntesek projektben való részvétele 

 
 
Projektzáró szakasz 

 Felújított épület átadása és záró műszaki ellenőrzés, melynek célja, hogy a 
jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezés kerüljön átadásra. 

 Projekt értékelése a projektszervezet, az ellátottak és az érintettek részéről 
 Pályázati beszámoló és záró elszámolás elkészítése. A záró kifizetési kérelem 

összeállítására a fizikai befejezést követően kerül sor, de legkésőbb 2019. 
március 31-ig. 

 
A fentiekben felsorolt tevékenységek időbeli ütemezését az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

 2017 2018 2019 
Tervezett tevékenységek 2.n.é. 3.n.é. 4.n.é. 1.n.é. 2.n.é. 3.n.é. 4.n.é. 1.n.é. 

Előkészítés 
Terepszemle, elvégzendő 
tevékenységek elsődleges 
felmérése 

        

Közbeszerzési tanácsadó cég 
kiválasztása 

        

Felújítási munkálatokhoz 
kötődően szakemberrel, 
szakértőkkel történő 
kapcsolatfelvétel, szakmai 
konzultáció 

        

Előzetes költségbecslések és 
ütemezés elkészítése 

        

Megvalósíthatósági tanulmány         
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elkészítése 
Együttműködési megállapodás 
megkötése támogatott lakhatást 
működtető szervezettel 

        

Támogatási szerződés 
megkötése  

        

Szolgáltatói beszerzések 
lefolytatása 

        

A műszaki tervek, kiviteli tervek, 
elkészítése  

        

Közbeszerzés előkészítése és 
lebonyolítása 

        

Szerződéskötés kivitelezésre         
Megvalósítás 
Projektmenedzsment 
Projektmenedzser alkalmazása 
legalább heti 10 órában a 
projekt teljes időtartam alatt 

        

Pénzügyi vezető alkalmazása 
legalább heti 10 órában a 
projekt teljes időtartam alatt 

        

Projekt szakmai megvalósítása 
Szakmai vezető alkalmazása 
legalább heti 10 órában a  

        

Mérnöki tevékenység - 
rehabilitációs szakmérnök  

        

Ellátottak elhelyezési tervének 
elkészítése 

        

Ellátottak megfelelő felkészítése 
a felújítási munkálatokra az 
elhelyezési terv figyelembe 
vételével 

        

Ellátottak hozzátartozóinak 
tájékoztatása és megfelelő 
mennyiségű és minőségű 
információ biztosítása a 
munkálatok idején 

        

Szolgáltatások folyamatos 
megfelelő színvonalú 
biztosítása a munkálatok idején 

        

Építési, kivitelezési munkálatok         
- A jelenleg 4 fő elhelyezését 
biztosító hálók leválasztása 2 
személyesre 

        

- Felújítási munkálatok: 
Belső nyílászárók cseréje, aljzat 
cseréje.  
Javítási, festési, mázolási 
munkálatok.  
Fürdők és a közösségi térhez 
vezető útvonal 
akadálymentesítése és 
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személyi intimitást biztosító 
fürdők kialakítása.  
Az ellátottak által használható 
konyha, és a látogatók 
fogadására alkalmas tér 
kialakítása.  
Informatikai terem létrehozása. 
- Épületgépészeti átalakítások 
elvégzése, és korszerű 
infrastruktúra kiépítése. 

        

Együttműködés külső TL 
szolgáltatóval, beleértve 
workshopok és rendezvények is

        

Beszerzés: eszközbeszerzés és 
immateriális javak 

        

Kötelező nyilvánosság 
biztosítása 

        

Esélyegyenlőség és 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése 

        

Lezárás 
Felújított épület átadása és záró 
műszaki ellenőrzés 

        

Szolgáltatói nyilvántartásba 
vétel módosítása, határozatlan 
idejű működési engedély 
megszerzése 

        

Projekt értékelése a 
projektszervezet, az ellátottak 
és az érintettek részéről 

        

Pályázati beszámoló és záró 
elszámolás elkészítése 

        

 
 
4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 
 
 
4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 
 
 
4.1.1. A projektgazda bemutatása 
 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy 
SZGYF) ellátja az Szt. és a Gyvt. szerinti fenntartói feladatokat. 
Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások 
minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató 
költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként 
kijelölt. 
 
 



55 
 

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Kormányrendelet 
tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a 
területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A 
rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és megyei 
kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, 
amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének 
vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése 
tartozik. Jelenleg az SZGYF összesen 109 intézmény és telephelyei fenntartói 
feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és 
gyermekvédelmi illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény. 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítása a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról rögzíti az SZGYF belső 
szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.  
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szociál- és nyugdíjpolitikáért, 
valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési szerv. 
 
A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át. 
A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol. 
 
A Főigazgatóság szervezeti felépítése: 
A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező, önállóan működő, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi 
költségvetési szerv, melynek élén főigazgató áll. A főigazgató felett a munkáltatói 
jogkört a miniszter gyakorolja.  
 
A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. 
és II/5. pontjában megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár 
gyakorolja. A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. 
Felette az egyéb munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. 
 
A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és 
fővárosi kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll. 
 
A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású 
kiemelt intézmények tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az 
intézményfenntartói feladatokat.  
A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki. 
A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló 
szervezeti egység. 
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a 
főigazgató mellett önálló ügyrend alapján működő testület, amelynek tagjait és 
vezetőjét a miniszter jelöli ki. 
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A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
A Főigazgatóság feladatai: 
A Főigazgatóság ellátja 
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és 
gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági 
társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, 

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § 
(3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat. 

A Főigazgatóság végzi az Szt. és a Gyvt. szerinti fenntartói feladatokat.  
 
A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi 
fenntartói hatásköröket gyakorolja: 
a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. 

§ (2) bekezdése szerinti iratokat, 
b) egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés 

b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre 
vonatkozóan, 

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, 
meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét, 

d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 
100/A. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a 
jogszabálysértés megszüntetéséről, 

e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a 
szerinti fenntartói feladatokat. 

 
A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást. 
A kirendeltség feladatai: 
f) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. 

§ (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat. 
g) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi 

térítési díjat. 
h) A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben. 
i) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott 

költségvetési szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére 
vonatkozó iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával 
kapcsolatban. 

 
A szervezeti egységek és azok feladatai: 
A Főigazgatóság központi szervének szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A 
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kirendeltség főosztályi jogállású szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a 
Szabályzatban foglalt, valamint a szervezeti egység vezetője által meghatározott 
feladatokat. 
 
A kapcsolattartás rendje  
 
1) A belső kapcsolattartás rendje:  
 
A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. 
Valamennyi szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a 
munkavállalók részére hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái:  
a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, 

döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a 
gazdasági vezető, a központi igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető.  

b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű 
tanácsadó, döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-
helyettes, a gazdasági vezető, a központi igazgatók, a főosztályvezetők és a 
kirendeltség igazgatók.  

c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét 
biztosító munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a 
fejlesztési igazgató, a központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei 
gazdasági osztályok vezetői.  

d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év 
értékelése és a következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából 
tájékoztatót tart.  

e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, 
pályázati javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, 
véleményező, javaslattevő testület ülése.  

 
2) A külső kapcsolattartás rendje: 

  
A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A 
főigazgató akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-
helyettes gyakorolja. Az államháztartás alrendszereivel való külső kapcsolattartás 
során – a főigazgató és a főigazgató-helyettes kivételével – a Főigazgatóság vezetői 
az azonos vezetői szinttel tartanak kapcsolatot. A Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi és 
Perképviseleti Osztálya látja el általános jelleggel a Főigazgatóság képviseletét a 
hatóságok és bíróságok, közjegyzők és végrehajtók előtt. A Főigazgatóság 
jogtanácsosai önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve más hatóságokkal 
kapcsolatot tartani, valamint előttük a Főigazgatóság jogi képviseletét ellátni. 
Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartanak 
kapcsolatot. A Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a főigazgató 
meghatalmazása, illetve a kiadmányozás rendje alapján tehető. 
Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek 
lebonyolítás az Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az 
releváns szakmai főosztályok, a kirendeltségek és az érintett intézmények 
részvételével a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint. 
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4.1.2. A megvalósításban résztvevő partnerek bemutatása 
 
 
Jelen pályázati konstrukció keretében a Főigazgatóság a projektgazda, vagyis a 
Kedvezményezett, s a 4.1.1. alfejezetben bemutatásra került. A projekt keretében 
konzorciumi partner bevonására nem kerül sor, ezzel együtt a projekt előkészítése, 
megvalósítása és fenntartása során több partnerrel fogunk együttműködni. 
 
A pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők: 

 a korszerűsítendő intézmény; 
 a korszerűsítendő intézmény lakói; 
 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő 

referenciákkal rendelkező tervezők/tervezőirodák; 
 rehabilitációs szakmérnök; 
 hatóságok. 

 
A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők: 

 a korszerűsítendő intézmény; 
 a korszerűsítendő intézmény lakói; 
 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő 

referenciákkal rendelkező tervezők/tervezőirodák; 
 rehabilitációs szakmérnök; 
 kivitelezők; 
 hatóságok; 
 Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász, mint Támogatott Lakhatás 

szolgáltatást biztosító szervezet 
 
A pályázat fenntartási időszakába bevonandó partnerek a következők: 

 a korszerűsítendő intézmény; 
 a korszerűsítendő intézmény lakói; 
 kivitelezők – az esetleges garanciális munkák miatt; 
 hatóságok; 

 
A pályázat előkészítési, megvalósítási és fenntartási szakaszában az alábbi 
partnerekkel tervezzük az együttműködést: 

 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő 
referenciákkal rendelkező tervezők/tervezőirodák: a létrehozandó lakóházak 
(lakóotthon) tervezési feladatainak ellátása; 

 rehabilitációs szakmérnök: az akadálymentesítés megvalósulásának 
biztosítása; 

 kivitelezők: az építési és felújítási munkák megvalósítása; 
 hatóságok: engedélyek kiadása; 
 külső szakértő igénybevétele a folyamatos koordináció biztosítására. 

 
 
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó 

tapasztalatának bemutatása 
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2007-13-as programozási időszak tapasztalatai: 
A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett 
jogutódjaként összesen 104 db projektet valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e 
projektekből a szociális terület ellátásában működő intézmények 83 db projektben, a 
gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézmények 21 db projektben voltak 
érintettek. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények 
az SZGYF szakmai közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 
milliárd Ft értékben. Ebből a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 
db projekt, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézményekben 76 db 
projekt lebonyolítása történt meg. 
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, 
főként akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai 
korszerűsítés, valamint nagy létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben 
kooperációra épülő képzési, szemléletformálási projekteket bonyolítottunk 
intézményeink együttműködésével. 
  



60 
 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
kedvezményezett szociális ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól 

 
Operatív program 

megnevezése 
Projektszám (db) Elnyert összeg (Ft) 

TÁMOP  5 101 911 024 
TIOP  11 5 107 274 435 
KEOP  56 5 373 153 936 
ROP  11 268 901 250 
Összesen  83 10 851 240 645  

 
A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A 
főbb témák lakóotthon korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy 
létszámú gyermekotthonok kiváltása és energetikai korszerűsítés voltak. 
 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
kedvezményezett gyermekvédelmi ellátórendszert érintő projektjeiről, 

beruházásairól 
 

Operatív program megnevezése Projektszám (db) Elnyert összeg (Ft) 

TIOP  15 2 274 443 156 

KEOP  3 175 140 662 

ROP  3 37 748 363 

Összesen  21 2 487 332 181  

 
 
Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek 
Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves 
fejlesztési keretét megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési 
keretét megállapító 1347/2016. (VII.6.) kormányhatározatban az alábbi kiemelt 
projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy 
konzorciumi tagként.  
 

Felhívás/pályázat 
kódszáma/azonosító száma 

Felhívás/pályázat címe 

EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

VEKOP-7.1.3-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

VEKOP-7.1.1-15  Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése 

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása 
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EFOP-1.9.4-VEKOP-16 
A szociális ágazat módszertani és információs 
rendszereinek megújítása 

EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016-00001 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 

EFOP-2.2.4-16-VEKOP-16-2016-00001 
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

EFOP-3.7.1-16 Aktívan a tudásért 

EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 

KEHOP-5.2.5-16-2016-00008 
Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt 
jelleggel 

RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001 
Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony 
jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás 
biztosítása 

RSZTOP-1.1.1-15-2016-00002 
Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok 
részére 

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegyén gyermekes 
családok számára. 

RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 
Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló 
megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül 
alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 

RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Technikai segítségnyújtás2 

EFOP-1.9.7-16-2017-00001 
Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek 
számára 

 
A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott 
be projektjavaslatot különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-17 - 
Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó 
gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. konstrukcióra, melyek közül az alábbi 
pályázatok részesültek támogatásban: 
 

Azonosító szám Fejlesztési kategória 
Férőhelyszám 

(fő) 

 
Pályázat 
tervezett 

összköltsége 
bruttó 

(Ft) 

EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Speciális gyermekotthon 24 168 001 472 

EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Befogadó otthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00021 4 db lakásotthon (4x12) 48 288 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 
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EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00012 3 db különleges lakásotthon (3x10) 30 164 500 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00014 2 db lakásotthon (2x12) 24 144 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00013 4 db különleges lakásotthon (4x10) 40 280 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00017 kettős szükségletű gyermekotthon 
(2x5) 

10 80 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00015 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00019 2 db lakásotthon 24 144 000 000 

 
Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási 
összege: 2.260.501.472 Ft 
 
A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok kerültek 
benyújtásra:  
 

Azonosító szám Fejlesztési kategória 
Férőhelyszám 

(fő) 

Pályázat 
tervezett 

összköltsége 
bruttó 

(Ft) 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 különleges lakásotthon 48 107 496 979 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 speciális gyermekotthon (lány) 24 153 296 793 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 normál lakásotthon 44 86 545 961 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00004 speciális gyermekotthon 52 95 550 326 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 befogadó gyermekotthon 36 212 238 241 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 normál gyermekotthon 48 101 991 374 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 normál lakásotthon 24 52 843 190 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 integrált gyermekotthon 40 61 234 317 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 normál lakásotthon 62 125 435 740 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 normál lakásotthon 98 196 000 000 

 
Az összes érintett férőhely összesen 490 db, a pályázatokban igényelt támogatási 
összeg összesen: 1.192.632.921 Ft 
 
A pályázatok nagy száma az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes. Mind a 
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szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős fejlesztési igénnyel és 
ebből fakadó magas pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a 
pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti 
egységeit, amelyek jelen pályázati projekt megvalósítását is nyomon fogják követni. 
 
A pályázattal érintett intézmény által korábban elnyert támogatások: 
 TIOP-3.4.2-08/1-2008-0061; Bentlakásos intézmények korszerűsítése; Élhetőbb 

körülményekkel az ellátottak életminőségének javításáért Fejér megyében; 
elnyert támogatás: 35.932.881 Ft 

 TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152; Bentlakásos intézmények korszerűsítése, 
Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése 
támogatásához; elnyert támogatás: 69.034.189 Ft 

 TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002; Bentlakásos intézmények kiváltása; Új otthon – új 
esély gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével; elnyert 
támogatás: 344 397 066 Ft 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítése 
 

 
Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF belső szervezeti 
és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A Fejlesztési Igazgató 
alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, amelynek a feladata az uniós vagy 
egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.  
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Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató 
feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. 
Ennek keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, 
kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és 
vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk 
összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.  
 
A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött 
támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF 
főigazgatójának.  
 
A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá 
tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben 
ismertetett munkamegosztás szerint.  
 
A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász alaptevékenysége a szociális-karitatív 
tevékenység a Székesfehérvári Egyházmegye területén. A Karitász tevékenységei 
alkalmazottai és önkéntes segítő tagjai munkája révén valósul meg.  
A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász segítséget nyújt a plébániai karitász 
csoportok szervezéséhez és működéséhez, összefogja, támogatja és irányítja azok 
munkáját. Jelenleg (2017) az egyházmegye területén 111 önkéntes csoport működik 
mintegy 1.500 fő önkéntes szolgálata által.  
A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász szoros együttműködésben áll a Katolikus 
Karitásszal, s ennek következtében részt vesz különböző segélyprogramok helybeli 
lebonyolításában: 
 „Öngondoskodó háztartások”- vetőmagprogram. 
„Szép Otthon”- program, öntevékeny környezet szépítés kívül- belül, a Karitász 
segítségével. 
 „LAK6”- lakhatást veszélyeztető körülményekben segítés, esetenként közüzemi 
hátralékok rendezése. 
„Pelenka program”- a német Drogerie Markt lánccal közösen a rászoruló családokért, 
fél éves pelenka mennyiség egy családnak. 
„Vár a Nyár”- karitász táborok a nagycsaládos rászoruló gyerekek körében, „Erzsébet 
tábor”- 20 fő, nehéz körülmények között élő 8- 14 éves gyerek delegálása az országos 
programhoz.  
 „Betűvető”- iskolakezdési támogatás. 
„Kandalló program”- kályha osztás 30- 40 család részére. 
 „Tárjátok ki a szíveteket!”- év végi élelmiszer és adománygyűjtő program a 
családokért. 
„Egy millió csillag a szegényekért” – európai szolidaritási pénzgyűjtő akció adventi 
időben. 
„Nagyböjti élelmiszergyűjtő”- program. 
Az idősek a Karitász megalakulása óta karitatív tevékenységük egyik súlypontját 
képezik, mivel az elmagányosodás, elszeparálódás veszélye miatt társadalmunk egyik 
legkiszolgáltatottabb rétegévé váltak. Segélyprogramjaik „élvezőinek” nagy százalékát 
az idősek alkotják.  
Az idősek, egyedülállók élethelyzetének, szemléletének sajátosságait figyelembe véve 
szeretnék számukra élményekben gazdag, időszerű szabadidős tevékenységeket 
kínálni.  
Az Idősek karitász klubja már 1996 óta működik. 



65 
 

Minden program a szociálisan hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítását 
tűzi ki célul. Célcsoportjaik a létminimum alatt élők, nagycsaládosok, kisgyermekes 
családok, fogyatékkal élők, idős, beteg embertársaink, hajléktalanok, 
szenvedélybetegek, katasztrófasújtottak, menekültek.   
Sok éve már, a Karitász fókuszában a fogyatékkal élő emberek érdekérvényesítése, 
irányukba a társadalom szemléletváltása és közöttük a közösségi aktivitás 
megteremtése áll. 
 
Ezért is hozták létre a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét 2010 
márciusában, majd 2014-től a Támogatott Lakhatás szolgáltatást, melyek a 
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működnek, gondoskodva a 
fogyatékkal élők nappali és bentlakásos elhelyezéséről, a fiatalok fejlesztéséről, a 
lehetséges és minél sokoldalúbb társadalmi integrációjáról. 
Ezen intézmények keretében kapcsolatban állnak a térségben fogyatékkal élők nagy 
számával és így kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a célcsoportot illetően. A 
társadalom érzékenyítése és a negatív előítéletek leküzdése érdekében különböző 
rendezvényeket szabadidős programokat szerveznek. 
 
 
4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS 

SZERVEZETE 
 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság több éves projekttapasztalattal 
rendelkezik, hiszen már a jogelődöktől is megörökölt fenntartási és megvalósítási 
szakaszban lévő projekteket, valamint sikeresen pályázott fenntartóként több Európai 
Uniós és hazai forrású projektben. Szervezetünknek feladata továbbá a fenntartása 
alá tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények pályázatainak koordinálása is. 
Ahhoz, hogy ezen feladatokat megvalósíthassuk felépítettünk egy olyan szervezeti 
struktúrát, melyben a projektek tervezése, megvalósítása és a fenntartási szakasz 
figyelemmel kísérése nagy szerepet kapott.  
 
Főigazgatóságunk Központjában a hatékony megvalósítást támogató szervezeti 
felépítés érdekében a Fejlesztési Igazgató és az Intézményfejlesztési Főosztály 
irányítása alatt több osztályt is létrehoztunk (Projekttervezési Osztály, Pályázat 
Lebonyolítási Osztály, Projektfenntartási Osztály, Férőhely-kiváltási Osztály), hogy 
gördülékenyen működtetni tudjuk a projektekkel kapcsolatos tevékenységeket, 
kirendeltségeinken pedig a Fejlesztési Osztályokon dolgoznak kifejezetten a 
projektfeladatokkal megbízott referensek. A munkavállalók kiválasztásánál nagy 
gondot fordítunk arra, hogy nagy tapasztalattal és megfelelő végzettséggel rendelkező 
munkatársakat válasszunk ki és erre a kiválasztási módszerre törekednek 
intézményeink is.  
 
Jelen pályázathoz éppen ezért tudtunk a meglévő munkavállalóink közül alkalmas, a 
sikeres megvalósítást szavatoló munkaerőt találni a feladatokra, a 
projektmenedzsment létrehozására és a szakmai vezető megbízására. Tapasztalatuk 
és tudásszintjük részletes bemutatása a mellékelt önéletrajzokban találhatóak. 
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Projektmenedzser: Horváth István 
 
Feladata és felelőssége: Gondoskodni arról, hogy a projekt, mint egy egység az 
előírásoknak megfelelően elérje a projekt célját a meghatározott tevékenységeken 
keresztül, az előre meghatározott minőségben, valamint teljesítve a költség és 
időkorlátokat. 

Heti munkaidő: 10 óra 

Jogviszony: A projekt menedzsert a pályázati kiírásban megfogalmazott 
kritériumokkal foglalkoztatjuk. 
 
Releváns végzettség: 
 
2001-2004. Közigazgatási gazdálkodás és ellenőrzés szakterületen szakértő 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
 
1984-1988. Okleveles épületgépész, üzemmérnök 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
 

Releváns projekt tapasztalat: 
 
2013.04.01. – jelenleg is Műszaki referens, mb. osztályvezető 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség 
 
2012.01.01.-2013.03.31. Műszaki referens, osztályvezető 
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ 
 
2010.09.15-2011.12.31. Műszaki referens 
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
- Önkormányzati tulajdonú, vagy fenntartású intézmények épületgépészeti, 
magasépítési, mélyépítési feladatainak előkészítése, koordinálása, műszaki 
ellenőrzése, beruházások lebonyolítása stb. 
 
2008-2009. Műszaki ellenőr 
MJV. Polgármesteri Hivatal 
- Önkormányzati tulajdonú, vagy fenntartású intézmények épületgépészeti, 
magasépítési, mélyépítési feladatainak előkészítése, koordinálása, műszaki 
ellenőrzése, beruházások lebonyolítása stb. 
 
1999-2008. Műszaki csoportvezető 
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
- Önkormányzati tulajdonú, vagy fenntartású intézmények épületgépészeti, 
magasépítési, mélyépítési feladatainak előkészítése, koordinálása, műszaki 
ellenőrzése, beruházások lebonyolítása stb. 
 
Projektek: 
 
- Sárbogárdi rendelőintézet felújítása (KDOP-5.2.1/B-2008-0010, Projektmenedzser) 
- 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozása Székesfehérváron (TIOP-3.4.1B-11/1-
2012-0002, Projektmenedzser) 
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- Előszálláson utógondozó otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152) 
- Mosoda kialakítása Székesfehérváron a Kikindai utcában a TIOP-3.2.4-13/1-2013-
0009 pályázat keretein belül 
 

Pénzügyi vezető: Szatmári Imre 

Feladata és felelőssége: A projekt pénzügyi és kontrolling feladatainak ellenőrzése, az 
elszámolások pénzügyi dokumentálása, a projekt kifizetéseinek ellenőrzése; a 
kivitelező vállalkozói szerződések felülvizsgálata, a kivitelezőkkel történő pénzügyi 
elszámolások irányítása. 

Heti munkaidő: 10 óra 

Jogviszony: A pénzügyi vezetőt a pályázati kiírásban megfogalmazott kritériumokkal 
foglalkoztatjuk. 
 
Releváns végzettség:  
 
2010.09.01-2012.06.08. Okleveles közgazdász MSc (pénzügy szak, vállalati pénzügy 
szakirány) 
Szent István Egyetem, Békéscsabai Gazdasági Campus 
 
2010 Közigazgatási szakvizsga 
 
2004.09.01-2008.06.30. Közgazdász gazdálkodási szakon BSc (banki-biztosítási 
szakirány) 
Tessedik Sámuel Főiskola GFK 
 
2000.09.04-2004.06.30. Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc 
(településüzemeltetési szakirány) 
Tessedik Sámuel Főiskola MVKFK 
 
1999.02.05.-2000.07.14. Regisztrált mérlegképes könyvelő, vállalkozási szakon 
Budai és Tsa Bt. 
 

Releváns projekt tapasztalat: 
 
2013.04.01. – jelenleg is Költségvetési referens 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége 
- Pályázati projektek pénzügyi menedzsment feladatainak teljes körű ellátása, 
intézmények pénzügyi felügyelete, intézményi beszámolók felülvizsgálata, 
kirendeltségi pályázatok kezelése stb. 
 
2012.01.01-2013.03.31. Költségvetési referens 
Fejér Megyei Intézményfenntartó központ 
- Pályázati projektek pénzügyi menedzsment feladatainak teljes körű ellátása, 
intézmények pénzügyi felügyelete, intézményi beszámolók felülvizsgálata, 
beszámoló készítése stb. 
 
2008.10.18-2011.12.31. Költségvetési munkatárs 
Fejér Megyei Önkormányzat 
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- Pályázatok pénzügyi menedzselése, önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi 
felügyelete, intézményi beszámolók felülvizsgálata stb. 
 
2000.11.06-2008.07.31. Pénzügyi munkatárs 
SZVÖ Vajda Péter Művelődési Központ 
- pályázatírás, intézményi költségvetés összeállítása, beszámolók elkészítése stb. 
 

Szakmai vezető: Hajdúné Reith Mónika 

Feladata és felelőssége: feladata a projekttel kapcsolatos szociális szakmai 
ellenőrzések végrehajtása, a projekt minőségbiztosítása. 

Heti munkaidő: 10 óra 

Jogviszony: A szakmai vezetőt a pályázati kiírásban megfogalmazott kritériumokkal 
foglalkoztatjuk. 
 
Releváns végzettség: 
 
2006-2007 Mentálhigiénés asszisztens 
Nomina 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt. 
 
1990-1994 Oligofrénpedagógia-szurpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, 
speciális kollégium képzés 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
 
Releváns szakmai tapasztalat: 
 
2015 – jelenleg is Szakmai igazgató 
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény  
- Polgárdi-Tekerespusztai telephelyén folyó szakmai munka tervezés, szervezése, 
irányítása 
 
2013-2015 Gyógypedagógus 
Általános Iskola Polgárdi 
 
2001-2013 Vezető pedagógus, szakmai igazgatóhelyettes 
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 
 
1997-2001 Mentálhigiénés csoportvezető 
Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon 
 
1996-1997 Integráló gyógypedagógus 
Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
 
1995 Nevelőtanár 
Széchenyi István Általános Iskola 
 
1994 Nevelő tanár 
Általános Iskola és Diákotthon Budapest 
 
1989-1990 Nevelőtanár 
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Általános Iskola és Diákotthon Kecskemét 
 
Rehabilitációs szakmérnök: Az akadálymentes környezet kialakítása érdekében 
kívánjuk igénybe venni. 
 
Közbeszerzési tanácsadó: Az épületek kivitelezése a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik. A beszerzési eljárás lebonyolításához külső 
szakértő segítéségét kívánjuk igénybe venni. A kiválasztás során törekszünk arra, 
hogy megfelelő szakértelemmel és tudással rendelkező partnert válasszunk ki. 
 
Külső szakértő 
 
A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltató folyamatos koordinációt biztosít az SZGYF 
központi irányítási szerve, a megyei kirendeltségek és az intézmények háromszintű 
döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a gyors és minőségi információáramlást, 
döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális projektmenedzsment és szakmai 
munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet nem tudják kezelni és működtetni, így a 
sikeres projektvégrehajtás érdekében elengedhetetlen a szolgáltatás megléte. 
 
A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása 
 
A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók – 
végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok tartalmazzák. 
 
A projekt megvalósításának szervezeti keretei: 

Téma Feladat Felelős 

Projekt indítás 
lépései 

Projekt regisztrációs adatlap 
elkészítése 

Megyei Kirendeltségi igazgató 

Véleményezése, módosítása, 
jóváhagyása 

IFF főosztályvezető 

Vezetői döntés a projekt indításról főigazgató  

Projekt megvalósítására kijelölt felelős 
szervezeti egység vezetője részére 
meghatalmazás készítése, 
jóváhagyatása a projekt képviseletéhez  

IFF főosztályvezető 

Gazdálkodási 
jogkörök, 
feladatkörök 
meghatáro-
zása 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 
kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, 
utalványozó kijelölése  

Főigazgató 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 
pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő 
kijelölése (gazdasági vezetői hatáskör) 

Gazdasági vezető 

Amennyiben a projekt végrehajtásáért 
felelős szervezeti egység által javasolt 
személynek nincs felhatalmazása, 
akkor a meghatalmazó levél 
elkészítése és jóváhagyatása 

IFF főosztályvezető, főigazgató,  

Munkaszám generálás - kódképzés IFF Koordinációs Osztály osztályvezető 
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EcoSTAT munkaszám törzsében 
történő rögzítés 

GFO, Koordinációs osztályvezető 

Munkaszámról érintettek tájékoztatása 
és a 
kötelező használat elrendelése 

IFF, Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

EU-s célelszámolási 
számlanyitás/módosítás/törlés 
kezdeményezése az EMMI-nél 

IFF Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

MÁK értesítő levél beérkezését 
követően rögzítés az EcoSTATban 

GFO Koordinációs osztályvezető 

EU-s célelszámolási számla 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
(analitika) 

IFF Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

EU célelszámolási számla 
bejelentő/aláíró kartonok ügyintézése 

GFO Pénzügyi osztály 

ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) 
bejelentések 

IFF Koordinációs Osztály, 
osztályvezető 

Esetleges fedezetigazolás kiadása, 
módosítása, törlése  
előirányzat módosítás kötelezettség 
vállaláshoz 

Gazdasági vezető 

Saját hatáskörű előirányzat módosítás 
és munkaszámra könyvelés bevétel és 
kiadás esetén 

Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezetője, GFO 

SZGYF forrás esetén saját hatáskörű 
előirányzat átcsoportosítása és 
munkaszámra könyvelés 

Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezetője, GFO 

Utalás a projekt EU célelszámolási 
számláján történő tranzakciók 
kezelése, lebonyolítása 

Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezetője, GFO, projekt pénzügyi 
vezetője 

A bér számfejtéshez szükséges 
dokumentumok biztosítása 

GFO munkaügyi osztályvezető 

Bérszámfejtés GFO munkaügyi osztályvezető 

Bér után járó adó, járulék fizetések 
intézése, bizonylatok biztosítása 

GFO munkaügyi osztályvezető 

Projektek 
előkészítése 

Szakmai dokumentumok elkészítése  

SZIF főosztályvezető, IFF, 
főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény intézmény igazgató  

Költségvetés megtervezése 

IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény intézmény igazgató  

Költségvetés jóváhagyása GFO, Főigazgató 

Beszerzések lebonyolítása 
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Főosztály főosztályvezető, IFF 
főosztályvezető 

Indikatív árajánlatok beszerzése 

IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény intézmény igazgató  
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Szakmai terv készítése 
IFF főosztályvezető, Szakértő, Fejér 
Megyei Integrált Szociális Intézmény 
intézmény igazgató  

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Főosztály, főosztályvezető, Fejér 
Megyei Kirendeltség kirendeltségi 
igazgató 

Pályázat benyújtása 
IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

Projekt 
szakmai 
megvalósítás 
tevékenységei 

Támogatási szerződés előkészítése 
IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató 

Támogatási szerződés módosításainak 
összeállítása 

Fejér Megyei Kirendeltség kirendeltségi 
igazgató, projektmenedzser, pénzügyi 
vezető  

Támogatási szerződés módosítások 
felülvizsgálata, benyújtása 

IFF főosztályvezető 

Projektmenedzsment megbízása 
IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

Szakmai vezető megbízása 
IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

Beszerzések/közbeszerzések 
lebonyolítása 

Vállalkozó, Fejér Megyei Kirendeltség 
kirendeltségi igazgató, 
projektmenedzser 

Projektmenedzsment feladatok 
elvégzése (pl. kifizetési kérelem 
összeállítása és benyújtása; 
munkafolyamatok koordinálása; 
adminisztráció vezetése; pályázati 
dokumentáció összeállítása stb.) 

projektmenedzser, pénzügyi vezető 

Szakmai vezetői feladatok elvégzése  szakmai vezető 

Alapító okirat módosítása SZIF főosztályvezető 

Engedélyek beszerzése projektmenedzser, pénzügyi vezető 

Záróbeszámoló összeállítása és 
benyújtása 

projektmenedzser, pénzügyi vezető, 
Fejér Megyei Kirendeltség kirendeltségi 
igazgató 

Projekt 
pénzügyi 
megvalósítás 
tevékenységei 

számla befogadás - érvényesítés 
Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezető 

szakmai teljesítés igazolás 
Fejér Megyei Kirendeltség kirendeltségi 
igazgató 

pénzügyi teljesítés igazolás 
Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezető,  
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utalás a projekt EU célelszámolási 
számláról - utalványozás 

Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezető 

könyvelés az EcoSTAT rendszerben 
Fejér Megyei Kirendeltség, pénzügyi 
vezető 

áfa bevallás 
Fejér Megyei Kirendeltség pénzügyi 
vezető, GFO osztályvezető   

aktiválás 
Fejér Megyei Kirendeltség, pénzügyi 
vezető, GFO osztályvezető  

Fenntartás 

Fenntartási jelentések összeállítása 

IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató, 
Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény intézmény igazgató  

Módosítási kérelmek összeállítása, 
benyújtása 

IFF főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség kirendeltségi igazgató 

 
 

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
 
 
A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság 
megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy 
a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy a 
fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva. 
 
Az intézményi szolgáltatást igénybe vevők, hozzátartozóik, törvényes képviselőik, 
szakdolgozók, társadalmi partnerek tájékoztatásara, felkészítésére betervezett 
szakmai rendezvények. 
 
Itt a partnerek elmondhatják véleményüket, javaslataikat, ellenérzéseiket a projekttel 
kapcsolatban. Közösen lehet megtervezni egy változással járó folyamatot. 
Az intézmény működteti a kötelező, jogszabályokban meghatározott szociális, 
egészségügyi foglalkoztatási, szabadidős szolgáltatásokat, melyeket mindenki a 
szükségleteinek, képességeinek megfelelő mértékben, ideig vehet igénybe. Cél, hogy 
a szolgáltatási elemek segítsenek felkészülni a többségi társadalom által használt 
szolgáltatások folyamatos igénybe vételére. 
 
 
5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 
 
 
Kötelező lépések a támogatási döntést követően: 
 
1. Az intézmény honlapján tájékoztató megjelentetése és folyamatos frissítése a 
projekt megvalósulásáig. 
 
2. „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén 
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3. Kommunikációra alkalmas fotódokumentáció készítése 
 
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 
 
5. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
 
 
1. Internetes megjelenés 
 
Leírás: az intézmény honlapján információk a projektről, az adatok naprakészen 
tartása. Szerepeltetni kell a Széchényi 2020 arculati kézikönyv szerinti kötelező 
elemeket. 
 
Cél: a projekt célközönsége kapjon tájékoztatást arról, hogy a projekt milyen forrásból 
valósul meg, kapjanak nyilvánosságot a legfontosabb adatok, legyen a projekt 
átlátható 
 
Tartalma: 
 

 A kedvezményezett neve 
 A projekt címe 
 A szerződött támogatás összege 
 A támogatás mértéke (%-ban) 
 A projekt tartalmának bemutatása 
 A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges 

befejezés) 
 A projekt azonosító száma 

 
 
2. A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
 
Leírás: a megvalósítás helyszínén, az arculati kézikönyvben meghatározott „C” típusú 
tábla tervezése, kihelyezése. 
Mérete: minimum (A2) 594 x 420 mm  

 1 db 
 
Minimális tartalom: 

 a projekt címe, a projekt célja, 
 a kedvezményezett neve, 
 a támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg millió 

forint esetén 2 tizedes jegyig kerekítve 
 a projekt azonosítószáma (átláthatósági szempontok miatt) 
 a kötelező arculati elemek feltüntetése az előírásoknak megfelelően 

 
Cél: a környéken élő lakosság, az intézményben dolgozók, látogatók tájékoztatása, az 
átláthatóság biztosítása  
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3. Fotódokumentáció készítése 
 
Leírás: a projekt minden egyes eseményét fotókkal is szükséges dokumentálni 
 
Cél: a folyamat dokumentálása 
 
 
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 
 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról 
 
Leírás: a megvalósult fejlesztési eredményekről sajtóközlemény kibocsátása. A 
projekttel kapcsolatos cikkek, riportok, és egyéb média-megjelenések folyamatos 
begyűjtése, értékelése, archiválása, ha szükséges, reakció-javaslatok kidolgozása. 
 
Cél: a széles nyilvánosság tájékoztatása, a sajtó háttéranyagokkal való ellátása. A 
szakmai- és a sajtónyilvánosságot ezen a módon lehet irányítottan, gyorsan, 
költségtakarékosan informálni. A sajtónyilvánosságot kapott témák nyomon követése. 
 
 
5. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
 
Leírás: a TÉRKÉPTÉR online adminisztrátori felületén a kedvezményezett a részére 
kialakított felületen a támogatott projektjéhez kapcsolódó alábbi információkat kell 
megjeleníteni: 
 
A projekthez kapcsolódó leírás 
 

 kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas kép 
 a projektről készült videó 
 és egyéb, a projektet bemutató nyomdai kiadványok 

 
Cél: a nyilvánosság tájékoztatása, elérhető nyilvános archívum biztosítása. 
 
Kommunikációs célok 
 
Társadalmi nyilvánosság: 
 

 a projektcélok kommunikációs támogatása, széleskörű megismerésének, 
elfogadásának elősegítése 

 a projekt céljainak megvalósítása ütemezésének, pénzügyi hátterének, 
forrásfelhasználásának megismerése 

 a projekt pozitív eredményeinek bemutatása 
 az érintettek felkészítése a változásokra 

 
Szakmai nyilvánosság:  

 a projekt sikerességének elősegítése az érintettek bevonásával 
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 a projekt eredményeinek bemutatása, gyakorlatának, módszereinek 
megismertetése 

 
A kommunikációs elképzelések összefoglaló leírása: 
 
A kommunikáció elvei, felépítése: 
 
A fogyatékossággal élő személyek emberhez méltó elhelyezésének szükségességéről 
való kommunikáció mely alátámasztja a fejlesztés indokoltságát. 
 
 
Tájékoztatási, érzékenyítési feladatok. A kommunikáció szintjei: 
Belső kommunikáció, mely az intézményen belüli tájékoztatást, szemléletformálást és 
bevonó interaktivitást, az „ügy mellé állást” hivatott szolgálni. 
 
A korszerűsítés kommunikációs tevékenységének alapja minden résztvevő átlátható, 
érthető tájékoztatása a folyamatról. 
 
A kommunikációs program felépítése 
A kommunikációs program ütemezése, eszközrendszere igazodik a 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeiben (KTK 2020) meghatározott 
szakaszokhoz (előkészítési, megvalósítási, záró), illetve a projekt céljaihoz, 
szükségleteihez, mérföldköveihez. 
 
Az előkészítési, tervezési szakaszban össze kell gyűjteni a projekt szempontjából 
fontos adatokat, és könnyen kezelhető formában rendszerezni a különböző 
adatbázisokat, kapcsolati listákat. Ebben a szakaszban történik a kreatív tervezés, az 
internetes platformok kialakítása. 
 
A megvalósítási szakaszban kerül sor a társadalom és a szakma internet alapú 
tájékoztatására, az egyes projekt-etapok kommunikációs kísérésére.  
A megvalósítás utáni, záró szakaszban a program eredményességének kiértékelése 
zajlik. Ebben a fázisban kerül sor az anyagok dokumentálására, archiválására, 
valamint a TÉRKÉPTÉR-re való feltöltés is. 
 
 
5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ 

ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 
 
 
Az intézményi korszerűsítési projekt kommunikációs tevékenységei két csoportra 
bonthatók; a kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó, továbbá a 
célcsoport számára folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt célját kívánja 
megismertetni a nyilvánossággal esetenként építő jellegű társadalmi vitát generálva, 
mely során a probléma közbeszédbe, köztudatba kerülésével nőhet a célcsoport, 
valamint speciális életformájuk elfogadása. Utóbbi, azaz a célcsoport számára 
biztosított kommunikáció célja a megváltozott élethelyzetre való felkészítés, képzés, 
körülményekhez való alkalmazkodás és nem utolsó sorban a támogató attitűd 
kialakulásának elősegítése.  
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A projekt a fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, és a szenvedélybeteg 
személyeket célozza meg. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen hozzátartozók, 
szomszédok, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés közben velük interakcióba 
lépő emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kisegítő, és ápoló- gondozó 
munkatársai.  
A közvetlen mikrokörnyezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó 
információnyújtás annak érdekében, hogy megismerjék és megértsék a 
környezetükben végbemenő változásokat és könnyen bevonhatók legyenek, valamint 
a helyi közösség befogadó készségét növelje.  
A különleges bánásmódot igénylő célcsoport minden tagját tájékoztatni célszerű az 
előttük álló változásokról, hiszen a korszerűsítésben érintett célcsoport az átlagnál 
nehezebben éli meg mindennapi rutinjukban beálló változásokat. Számukra megfelelő 
felkészítést kell biztosítani az előttük álló változásokról, melyek során többek között 
kommunikációs készségeket és konfliktuskezelési technikákat sajátíthatnak el.  
Az ápoló-gondozó, és kisegítő munkatársak informálása az adott intézmény 
közreműködésével tervezzük, mivel a projekt megvalósítását követően számukra 
relatív új munkakörnyezetben végzik majd munkájukat.  
A szociális alapszolgáltatások ügyintézői és munkatársai tájékoztatása szintén 
elengedhetetlen, mivel a különleges bánásmódot igénylő emberekkel másfajta 
együttműködés és kommunikáció lefolytatása szükséges. Sok esetben az érintettek 
felé történő megfelelően időzített hatékony kommunikáció feloldhatja az ellenállásokat 
és az elutasító magatartást. A közvetett makrokörnyezet számára elsősorban 
tájékoztató jellegű információkkal elegendő szolgálni annak érdekében, hogy képet 
kapjanak az intézkedésekről. Nem csak a projekt megvalósítása során törekszünk 
figyelembe venni a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, de azok 
nyilvánosság felé történő kommunikálására is nagy hangsúlyt fektetünk.  
 
A célcsoportok kommunikációs szempontú értékelése 
 
A korszerűsítésben részt vevő intézmény vezetői, munkatársai. 
 
A kommunikációs folyamatban más feladata, felelőssége van a vezetőknek és a 
beosztott munkatársaknak. A vezetőknek kell menedzselniük a lakók felkészítésének 
megszervezését; kollegáik informálását, és nekik kell biztosítaniuk a külvilág felé 
történő helyi kommunikáció szakmai hátteret is. A munkatársak feladata kreatív ötletek 
felvetése, a felvállalt kommunikációs tartalmak közvetítése, végrehajtása. 
 
A korszerűsítésben érintett lakók. 
 
Nem biztos, hogy értik a fejlesztés indokait, az azok végrehajtása során felmerülő 
feladatokat. A lakók egy része, feltehetően fél minden változástól, melynek oka 
részben a hospitalizálódás, részben a megszokott biztonság miatt, de nyilván lesznek 
köztük olyanok is, akik várakozással tekintenek a változások elé. A kommunikáció a 
félelmek oldására, az újdonság iránti vágy felkeltésére, az új helyzet megismerésére 
irányuljon, ám ebben a feladatban a kommunikációt végzőknek szorosan együtt kell 
működniük az intézményi szakemberekkel. Ezek a feladatok speciális eszközrendszert 
igényelnek, és amelynek végig viteléhez nagy szakmai hozzáértés szükséges. 
 
A korszerűsítésben érintett lakók rokonai. 
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A családtagok, rokonok, gyámok támogatói és egyben akár akadályozói is lehetnek a 
korszerűsítés folyamatának. A változás miatt aggódókat feltehetően nem nyugtatja 
meg, ha pusztán a megújuló környezet előnyeiről tájékoztatják őket, rokonuk jövőbeli 
sorsa, elhelyezésének konkrét körülményei fogják érdekelni őket. 
 
Társadalmi szervezetek (fogyatékos egyesületek, alapítványok, egyházak) 
 
A kommunikációs cél a velük való együttműködés erősítése, támogatásuk elnyerése. 
 
Különböző szintű döntéshozók és végrehajtók. 
 
A helyi hatalom képviselőivel érdemes már a kezdetektől fogva jó együttműködést 
kialakítani. A döntéshozók felé érdemes olyan, meggyőző erejű információkat 
eljuttatni, amelyek a szakterület kívánt fejlesztését szolgálják. 
 
Kommunikációs üzenetek megfogalmazása 
 
Alapüzenetek 
 

 Az ellátottaknak joguk van a magasabb színvonalú, komfortosabb környezetben 
való élethez. 

 Esélyegyenlőségre törekvés 
 
Célcsoportok számára megfogalmazott üzenetek 
 
A korszerűsítési folyamatban részt vevő intézmény vezetői, munkatársai. 
 
Segítsék a korszerűsítés folyamatát, leginkább azt, hogy a lakók számára ez minél 
probléma- és zökkenőmentesebb legyen. Egzisztenciájuk, jövőjük nem kerül 
veszélybe, továbbra is számítanak a szakértelmükre, tapasztalataikra, a megújuló 
környezet mind az ellátottak, mind a munkavállalók számára előnyös változást jelent. 
 
A korszerűsítési folyamatban érintett lakók. 
 
Legyenek részesei a megújuló otthonuk számukra megfelelő kialakításába, tegyenek 
javaslatot az együttélés normáira, az együttműködés szabályaira. 
 
 
A korszerűsítési folyamatban érintett lakók hozzátartozói. 
 
Hozzátartozójuk az intézményben a jelenleginél sokkal jobb helyzetbe kerül. 
Tájékozódjanak a változásokról, segítsék a változás elfogadását. 
 
Társadalmi szervezetek. 
 
A civilek sokat tehetnek az esélyegyenlőség ügyéért. Hálózatukon, kapcsolati 
rendszerükön keresztül informálhatják, befolyásolhatják társaikat. 
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5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 
 
 
A nyilvánosság érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a 
megvalósítási, és a projekt megvalósítását követő szakaszra a célokhoz és 
célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök megválasztására 
törekedtünk. 
 

 Feladatok 150 M Ft alatt 
1.  A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 

tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig 
(csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)  

x 

2.  A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése  

C 

3.  Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak 
professzionális fotó költsége számolható el)  

x 

4.  Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése (nem elszámolható)  

x 

5.  TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, 
nem elszámolható)  

x 

 
 
5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 
 
 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2017. október 
A projekt 
honlapon való 
megjelentetése  

Tájékoztatás a 
projekt 
tartalmáról, az 
aktuális 
információkról 

Társadalmi és 
szakmai 
nyilvánosság 

Intézmény 
weboldala 

Intézmény 

2017. november 

A fejlesztés 
helyszínén „C” 
típusú 
tájékoztató tábla 
elkészítése és 
elhelyezése 

Figyelem 
felkeltése 

A környéken élő 
lakosság, az 
intézményben 
dolgozók, illetve 
látogatók  

Információs 
tábla 

Intézmény 

2017. októbertől 
folyamatos 

Kommunikációs 
célra alkalmas 
fotódokumen-
táció 

A folyamat 
dokumentálása 

Projekt szereplői, 
nyilvánosság 

Fotóanyag a 
megadott 
szempontok 
szerint 

Intézmény 

2019. március 

Sajtóközlemény 
kiküldése a 
projekt 
zárásáról, és a 
sajtómegjele-
nések 
összegyűjtése 

A nyilvánosság 
tájékoztatása a 
projekt sikeres 
lezárásáról 

Sajtó Sajtóközlemény  Intézmény 
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Folyamatos 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése a 
projekthez 
kapcsolódó 
tartalommal 

A nyilvánosság 
tájékoztatása, 
elérhető 
nyilvános 
archívum 
biztosítása 

Közvélemény TÉRKÉPTÉR  Intézmény 
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Mellékletek: Alapító okirat 
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Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat 
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Hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv 
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