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VALLALKOZASI SZERZODES
III. SZAMU MODOSITASA

Amely létrejott egyrészrol

Szocialis és Gyermekvédelmi Fdoigazgatdosag

(székhely: 1132 Budapest, Visegrddi u. 49.,
képviseli: Dr. Verdo Gyorgy, a Szocidlis és Gyermekvédelmi Fdigazgatisdg

Hajdu-Bihar Megyei Kirendeliségének igazgatdja
(meghatalmazas alapjan)

adoszam: 15802107-2-41
statisztikai szamjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendeld (a tovabbiakban: a ,,Megrendeld”),

¢és a(z)

TOMB 2002 Szolgaltaté Kft.

székhely: 4220 Hajduboszormeény, Désany 1. u. 16. IV/15. szam,
cégjegyzékszam: Debreceni Torvényszék Cégbirosaga 09-09-019337
adoszam: 22757937-2-09

Statisztikai szamjel: 22757937-8121-113-09

Szamlavezetd bank. Polgari Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam:  61200285-14039504

telefon: 0630/253-8293

e-mail torok.imre@tomb2002kft. hu

keépviseli: Torok Imre iigyvezelo),

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkozo™),

- Megrendel6 és Vallalkozd a tovabbiakban egyiittesen: Felek -

kozott, a keltezés szerinti helyen és idépontban, az alabbi feltételekkel:

I. ELOZMENYEK

I.L1. A Felek rogzitik, hogy 2018. julius 16. napjan vallalkozasi szerzddést kotottek (a

tovabbiakban: Vallalkozasi szerz6dés) a ,,Villalkozdsi szerzodés keretében intézményi
férdhely kiviltds lakoépiiletek (lakootthonok) épitésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00013
jelii palydzat keretében 1 részben — Bardnd” targyu [hrsz.: 065/7, 065/8, 065/9, 065/10]
kozbeszerzési eljaras  eredményeképpen. A targyi Vallalkozasi szerzodést egy



alkalommal, 2018. november 30. napjan (L. szami Modositas), illetve 2019. januar 29.
napjan modositottak (II. szami Médositas).

Az alabb kifejtett indokok alapjdn és meghatarozottak szerit a Vallalkozasi szerzodés
ismételt modositasa valt sziikségessé (tovabbiakban I11. szdms Modositas)

II. A MODOSITAS INDOKAI

IL1. Szerz6do felek elbadjak, hogy a szerzédés modositasa valt sziikségessé tekintettel az
alabbiakra:

IL1.1. Tereprendezés sor:in elokeriilt régészeti leletek — régészeti megfigyelés elhtizédasa

A targyi szerz6dés 11. szami Médositasara okot ado koriilmény — régészeti feladatok ellatisa
— a teriiletileg illetékes régészeti feltarast végzé intézmény (Déri Muzeum) tajékoztatasa
alapjan az eredetileg tervezettnél (2019. februar 14. napja) késobb keriil a régészeti
megfigyelés befejezésre.

A Déri Muzeum 2019. 03.04. napjan kelt tajékoztatdsa alapjan (1. szamd melléklet) 2019.
marcius 18. napjan fejezi be a Mizeum a munkakat, illetve a megfigyelést. A Vallalkozo ezt
kovetéen tudja a helyreallitasi munkékat elvégezni.

A fentick alapjan tehat megallapithatd, hogy a szerz6dés befejezése a régészeti megfigyelés
miatt nem tud megtorténni, erre figyelemmel a Vallalkozdsi szerzédés szerinti teljesitési
hatéarid6é hosszabbitasa valt sziikségessé.

A miiszaki ellendr nyilatkozata szerint a hataridé hosszabbitds az aldbbiak szerint hagyhato
jova:

A régészeti feladatok ellatisa 2019. januar 18. napjatél (akadalyoztatas bejelentésétol)
clérelathatolag 2019. marcius 18. napjaig tart a Déri Muzeum 2019. mércius 04. napjan kelt
levele alapjan. Ezen idéponttdl a Vallalkozonak a helyreallitasi munkakra 12 nap €s tovabbi 2
nap sziikséges a kivitelezés szerinti feladatai bejezésére a készre jelentésig.

Mindezek alapjin a készre jelentés hatdrideje 2019. 4prilis 01. napja; mig a sikeres miiszaki
atadas-atvételnek (készre jelentéstSl szamitott 10 nap) 2019. aprilis 11. napjaig meg kell
torténnie.

Jelen III. szamu szerz6désmodositas eredményeként — a Muzeum altal eredetileg tervezett 28

napos régeszeti feladatellatas 32 nappal hosszabbodik meg.(2. szami melléklet)

Felek rogzitik, hogy jelen IIL. szami Modositasban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontjanak, figyelemmel a kovetkezé feltételek egyiittes teljesiilésére:

- a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott elére; hiszen arra vonatkozéan semmilyen adat
nem allt és nem is allhatott rendelkezésére, hogy a kivitelezés " .

helyszinén régészeti lel6hely talalhato esetlegesen, abbdl a Déri
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tajékoztatasat kdvetden haladéktalanul intézkedett a szerz6dés mddositasa irdnt.

- a modositas nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét, kizardlag hatarido
hosszabbitasra iranyul,;

- az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének 50%-at,
tekintettel arra, hogy nincs ellenérték novekedés.

Targyi modositas a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra,
hogy ajanlatkérd a fentebbi koriilmények miatti modositas sziikségességét kell6 gondossaggal
nem latta elore, a modositas nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét, valamint jelen
Modositas keretein beliil ellenérték valtoztatdsa nem torténik.

Szerz6dd felek rogzitik tovabba, hogy jelen szerzédésmodositas nincsen kihatassal a
szerzOdéskotést megelozo kozbeszerzési eljaras meginditasanak szabalyaira.

III. AMODOSITO RENDELKEZESEK

III.1. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozasi szerzédés 7.1. pontja az aladbbiak szerint
modosul:

Eredeti (II. szamu Modositassal megallapitott) szerzodéses rendelkezés:

. 7.1. Az dtadas-atvételi eljards megkezdésérol Vallalkozo Megrendeldt kiteles készrejelentés
Jormdjaban irdsban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden értesiteni. A készre
Jelentés legkésobbi idopontja: 2018. november 20. napja + 60 naptari nap + 42 naptari nap
(28+12+2,) azaz 2019. februar 28. napja, Megrendeld kiteles az dtadas-atvételi eljardst 2
munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott
meghatarozott jogkovetkezmények terhe mellett.”

Modosulo szerzodéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a modosult rendelkezés):

. 7.1. Az atadas-arvételi eljards megkezdésérdl Vallalkozo Megrendeldt koteles készrejelentés
formdjdban irdsban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden értesiteni. A készre
Jelentés legkésdbbi iddpontja: 2018. november 20. napja + 60 naptari nap + 74 naptdri nap
(28+32+12+2, azaz 2019. aprilis 01. napja, Megrendeld koteles az dtadas-atvételi eljarast 2
munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott
meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett.”

I11.2. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozasi szerzédés 12.1. pontja az alabbiak szerint
modosul:

Eredeti (1. szamu Modositassal megallapitott) szerzédéses rendelkezés:

,12.1. Felek a jelen szerzddést hatdrozott idore kotik, a munkateriilet dataddasatol 2018.
november 30. napja + 60 naptari nap, azaz 2019. janudr 29. napjdig terjedd ldarartamra
(sikeres miiszaki dtadds-datvétel), azzal, hogy ezen iddpontig a megvaldsuldsi -

és dtaddsi dokumentdcié és annak Osszes mellékletének hidnytalan "
ataddsa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaaddsa a '

Megrendeld részére és a munkateriilet Megrendeld dltali SZECHENYI
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hogy torténjen. Megrendeld elételjesitést elfogad.”

Médosulé szerzdéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a modosult rendelkezés):

w12.1. Felek a jelen szerzédést hatdrozott idére kotik, a munkateriilet dataddsatol 2018.
november 30. napja + 60 naptari nap + 74 naptdri nap (28+32+12+2), azaz 2019. dprilis 11.
napjdig terjedd idétartamra (sikeres miiszaki dtadds-dtvétel), azzal, hogy ezen idépontig a
megvalosuldsi és ataddsi dokumentdcio és annak dsszes mellékleténck hianytalan atadasa, a
munkateriilet rendeltetés szerinti visszaaddsa a Megrendeld részére és a munkateriilet
Megrendeld ditali visszavétele, és ezek tényének rogzitése az e-naploban meg kell, hogy
torténjen. Megrendeld elételjesitést elfogad.”

IV. EGYEB RENDELKEZES

IV.1. A Villalkozasi szerz6dés jelen modositéssal nem érintett részei valtozatlan formaban és
tartalommal hatdlyosak.

Jelen III. szamli Modositast a Felek elolvastak, azt kozdsen értelmezték, és sajat
elhatarozasukbol, minden befolyastél mentesen, mint lgyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, a képviselet szabalyainak megtartésaval sajat kezlileg alairtak.

Jelen III. szamt Modositas 6 (hat) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 5 (6t) példany
a Megrendelét, 1 (egy) példany a Vallalkozot illeti.

Jelen III. szdm® Modositas mindkét Fél 4ltali alairas napjan Iép hatalyba.
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Jelen szerzédésmddositas az eredeti Vallalkoza51 szerzodés mellékletét képezi, és csak azzal
egyltt érvényes. 4
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Déri Miizeum
4026 Debrecen, Déri tér I.
Addszdm: 15372356-2-09
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Tajékoztatds
a Szerep, Corvin Otté utcaban szocidlis lakisok epitése, valamint Barand,
Hangds-diilében szocidlis intézmény bévitése kozben végzett régészeti

feladatellitas varhat6 befejezésérsl

A kivitelezbi bejelentést kivetden 2019. Jjanuér 18-an, illetve januar 23-4n Szolnoki Laszlé
régész dltal megkezdett régészeti megfigyelések, ill. a sziikséges kivitelezés kizbeni
bontémunkék vérhatéan az al4bbi idépontokban fejezédnek be, ill. keriilnek azok
visszaaddasra.

e Szerep teriiletén, a Corvin Ottd utcaban a 393, 395, 397, 402, 404, 406 helyrajzi szamu

telkeken 2019.mércius 18.
o Szerep teriiletén, a Corvin Otté utcaban a 400 helyrajzi szamu telken 2019.marcius 25.
© Barind Hangés-diil6ben, a Pszichiatriai — Szenvedélybetegek és Ertelmi Fogyatékosak

Otthondnak bévitési munkalatai esetében 2019.mércius I8.
A munkdk befejeztét kdvetden, a feladatellatist végz6 régész szakmai jegyzbkdnyvének
kézhezvételével, tisztelettel kérjiik majd a teljesitési igazolasok kiallitisat és megkiildését

szamunkra.

Keérem tajékoztatasom szives tudomasulvételét.

Tisztelettel:
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2. szami melléklet

MUSZAKI ELLENORI NYILATKOZAT

A Szocialis €és Gyermekvédelmi Fdigazgatosagnak (1132 Budapest, Visegradi tut 49.) — mint
megrendeldnek - az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelii palyazat keretében Barind telepiilésen
megvalosul6 - 4 db TL haz [hrsz.: 065/7/8/9/10] és 3 db TL haz [hrsz.: 065/2/4/5] - épitési
beruhdzasokra 1étrejott vallalkozisi szerzédések teljesitési hataridejének modositasaval
kapcsolatban az aldbbiakat nyilatkozom:

A targyi szerzédések I1. szamii Modositdsara okot adé régészeti feladatok elldtasa a teriiletileg
illetékes régészeti feladatokat végzé intézmény (Déri Muzeum) tdjékoztatdsa alapjan az
eredetileg tervezettnél (2019. februar 14. napja) késébb keriil befejezésre.

A Déri Muzeum 2019. marcius 04. napjan kelt tdjékoztatisa alapjan 2019. marcius 18. napjan
fejezi be a régészeti feladatokat. A Vallalkozé ezt kovetden tudja a helyreallitdsi munkakat
elvégezni.

A fentiek alapjin tehdt megallapithato, hogy a szerzédés befejezése a régészeti feladatok
ellatasa miatt 2019. mércius 10. napjaig nem tud megtdriénni, ezért a Vallalkozasi szerzddés
szerinti teljesitési hataridd meghosszabbitasa valt sziikségessé.

A régészeti feladatok ellatasa 2019. januar 18. napjatol (az akadalyoztatis bejelentésétol)
clorelathatolag 2019. mércius 18. napjdig tart a Déri Mizeum 2019. marcius 04. napjan kelt
levele alapjan.

Ezen idSponttél a Vallalkozénak a helyreallitasi (12 nap) €s a befejezési (2 nap) munkakra
Osszesen 14 nap sziikséges (készre jelentds détuma: 2019. aprilis 1. napja), és a sikeres
miiszaki é4tadds-atvételi eljarast 2019. dprilis 11. napjig sziikséges befejezni, azaz a
szerzOodést teljesiteni.

A tovibbi régészeti feladatok ellitdsa érdekében 32 nappal hosszabbodik meg a
szerzddések befejezési hatarideje.

Debrecen, 2019. marcius 6.
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